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Presto
Presto vs Excel y Gantt

Hojas de célculo (Excel)

1. No es una base de datos
2. Es demasiado flexible

3. Requiere trabajo

4. Creasilos

Programas de diagrama de barras (Gantt)
No trabajan con precios unitarios

No utilizan cantidades fisicas

No son especificos de la construccion
No tienen lineas de medicion

© 0 N o O

No integran bien coste y tiempo
10. No estan vinculados con CAD o BIM
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Excel No es una base de datos

A BCDEFG H |I| J KLMNO PQRSTUM
2 |PLAN DE COSTES — RESUMEN TOTAL

w

X

Y Z AL AB

AC |AD AE AFAGAHAIAL AK  AVAWAKAWA BA BIE

BE  BIBGBH BIB, BK BIB BN BOBIB(

BR

BS BTBUBYBVBIBY BZ| CA |GCCCO

1.1 - PLAN DE COSTES (Resumen Total)
1.1 - (COST PLAN - General

@

Hlombre del proyecto
7 (Froject name]:
Fropiedsd | Client ] :

K Contrata (Contact M:

402%

5.88%

Facha ds elaboracion (Date):
Praparado por (prapared by):

52602

435.61%

3.53%

Basado en (Based on):

AREAS O EDIFICIOS EN QUE SE DIVIDE EL PROYECTO

12 Codigo
1 [Code]

Deasc
(Des

NAVE OFICTVAS GARATES URBANILZACION TOTAL PROYECTO
Areaim2): 6.223]  Areaimz) 669 Area (m2) 9.760]  Aresimz) 1.903) Ares(m2) 18.555 Mz
Importe [Amount] Wmz Importe (Amount) | ¥mz Importe (Amount) | ¥mz2 Importe [Amount] | ¥mz Importe (Amount) mz B

16 0

1
3

Construccion

Preliminares

Paguetes o Capitulos
Seguridad y Salud
Control de Calidad

Total de paquetes

3,09) 102.092,58 18,41 13.383,38 20,01 103.539,13 1061 8.012,08 421 227.034,19 1224

3.403.085,%6 sagzdel 44811104 865,27] 3.451.308,07 383,61 26730251 14048]  T.SET.E06.47] 407,88

61.340,62 9,26} 8.041,17 12,02] 5,37 4818,13 253 13540871 7,35

1,0%) 35.051,79 563) 4359485 5,27 364 2.753,22 1,45] 77.948.41 420
3.601.570,95 578,74] 47213142 705,77] 3.652.603,49 374,24 282.892,93| 148,66 8.009.198,79 431,64/ 57%|

1

‘Contingencias:
Contingencias

0,0%]

0,00

0,00

0,00 0,00

Total Preliminares (B) 0,00] 0,00) 0,00] 0,00) 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0%
Connect~ ¥ *¥ ¢ |/ """ Script for Se‘l?ctTopNRows command from SSMS ****xx b +
C)  Honorarj -/SELECT TOP (1@@@) [Cddigo] =
1 Tables A , [Nat] [
2 System Tables ,[Info]
3 3 FileTables ,[Origen]
External Tables ,[ud]
Graph Tables s !Resumeli\] v
2 D) Licencia: 1 M dbo.Agenda 100% ~
@ dbo.AgendaObra & Results g Messages
# 8 dbo.Archivos Cédigo Nat Info Origen Ud Resumen Costel Coste2 Coste3 Costed Coste5 Dmsa Fecha TipoNulo1 A
# M dbo.AsocadoConcepto 1 st 255 96800 0 536499031 0 0 0 0 20101227 0
# @ dbo.AsociadoEntrega 2 %MA2000 9 32 RAIZ % Medios auxhiares 20 20 0 20 0 EUR 20110212 0
¥ 8 dbo.AsociadoFactura 3 0 0 227886 CENTRO Presupuesto en vanas dvisas 268249518 0 0 0 0 EUR 20110101 0
: : 4 A01A010 8 66081 centro2011 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 67,18 6718 0 0 0 EUR 20110101 0
# M dbo.AsociadoPedido X
& dbo.Conceptos 5 A01A020 8 67105 centro2011 m3 PASTA DE ESCAYOLA 94,82 9482 0 0 0 EUR 20110101 0
6 AOTA030 8 67105 centro2011 m3 PASTADE YESO NEGRO 78,59 785 0 0 0 EUR 20110101 0
B ™ Columns 7 ADIAD40 & 66081 centro2011 m3 PASTADE YESO BLANCO 8351 8351 0 0 0 EUR 20110101 0
Keys 8 A01LO30 8 66081 centro2011 m3 LECHADA CEMENTO 1/3CEM I/B-P 325N 58,29 5829 0 0 0 EUR 20110101 0
Constraints 9 AOILO90 8 67105 centro2011 m3 LECHADA CEM. BLANCOBL 225X 105,79 10579 0 0 0 EUR 20110101 0
Triggers 10 AO2A021 8 67105 centro2011 m3 MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO 60,78 6078 0 0 0 EUR 20110101 0
Indexes 11 A02A022 8 67105 centro2011 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO 66,92 6692 0 0 0 EUR 20110101 0
5 # Statistics 12 A02A050 8 66081 centro2011 m3 MORTERO CEMENTO M-15 76,34 7634 0 0 0 EUR 20110101 0
@ dbo.Entregas 13 AO2A060 8 66081 centro2011 m3 MORTERO CEMENTO M-10 7424 7424 0 0 0 EUR 20110101 ©
5 dbo.Espacios 14 A02A070 8 66081 centro2011 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 7154 ns4 0 0 0 EUR 20110101 0
15 A02A080 &8 67105 centro2011 m3 MORTERO CEMENTO M-5 65,28 6528 0 0 0 EUR 20110101 0
#8 dbo.Facturas 16 AO2A140 8 66081 centro2011 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A MIGA 70,39 7039 0 0 0 EUR 20110101 0
# & dbo.Fases 17 AO2A160 8 67105 centr02011 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 591 59,11 0 0 0 EUR 20110101 0 3
# M dbo.Mediciones vn___Anwanan 0 BOIAN  ammbadNI1 m BART AACT AL A8 CAFRENL 1AL 4AE N 1ne 4o et a a P Fn Antanans P
# @ dbo.MedicionesTmo vl 2
@ Query executed successfully. PCTEC3\SQLPRESTO (15.0 RTM) sa (65) Presupuesto en varias ... 00:00:00 1.000 rows

Presto
e

La estructura de una hoja de
calculo esta basada en celdas que
se identifican por filas y columnas
sin una denominacion significativa,
como “AZ214”, y no se adaptan
bien a presupuestos o cuadros de
precios que pueden tener miles de
conceptos organizados en niveles.

Una base de datos tiene una
estructura fija de tablas y variables,
con relaciones predefinidas entre
ellas, como “Conceptos.Resumen’”.

Abajo, la exportacion de Presto a
una base de datos SQL, con la
misma estructura de la obra, que se
puede consultar, modificar y volver
a importar si se desea.
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Excel Es demasiado flexible

Codigo Precio Unit. Operadoer Importe

261 |Partida: A0102 Analisis No -
262 ANALISIS: 4.PRE360.0027 UNDAD. M2 Costo x Unidad $8.82
263 Limpiay desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.
D64 | MATERIALES
265/59.M.CMB.0101 DIESEL LT $17,71 / 20,000000 $0,89
266 SUBTOTAL: MATERIALES
267 | MANO DE OBRA
268 2CUAD1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR
269|2MOPEON PEON JOR $391,26 * 1,000000 $391,26
270 2M0082 CABO DE OFICIOS JOR $710,01 * 0,100000 $71,00
271 Importe: $462,26
D72 Rendimiento: M2/JOR 60,000000 $7,70 87,30%
273 SUBTOTAL: MANO DE OBRA $7,70
274 EQUIPO Y HERRAMIENTA
275 %MO1 HERRAMIENTA MENOR % $7.70 * 0.030000 $0,23
P76 SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0,23
R77 (CD) Costo directe $8,82
278 (CI) INDIRECTO UNICO
279 PRECIO UNITARIO (CD+Cl)
280
[281 |Partid: —

o Inido Ver  Hemamientas  Procesos  Asistentes  Ayuda | Q Informes * Asistentes T Referencias
282 ANALm

$8,82

Bo#O0 - oo e nBe - s -

* Complementos ~

Abol X Entidades Diagrama de barras Presupuesto  Conceptos .
2 Tala de JEER— = = =
83 Capituios ] [Duracienes y producaén I E - . ITE Tm I AR xBAE 4
» MANO . . - ¥
84 Codige  NaC  Resumen CanPres Ud  Produccion Facer Diicutad Pres  ImpPres Equpos Durlnt DurTol Usr89 DurPres DurObj DurPresRec DurbiRec
2CUAI
bgs o - Revit iE  Edificio educativo RIB Spain 2416.797,19 2.416.797,19 1 i o o 27 90 | Generador de expresiones x
o+t 2000160 Habitaciones "0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
286 |2MO0; 4, ., 2003200 Jveas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 i | [oi ((((Conceptos[Nat==0] Fres/Relaciones Imp Fres) "Obra CalcSimuit) -
- - Relaciones.ImpPres./Conceptos{Nat=0].Pres) * ound{Obra Plazo Dbra CalcDurMes.0)
bg7 2mooi #1 <3 E04 [ CIMENTACIONES 00 0 5272368 5272368 1 D o 3 M@ 2 26 | |Obra CaleDurlab) 1 )/ Obra CaleDurLab)
51 +4 E05 E ESTRUCTURAS 0 0 0 48801102 48801192 1 0 40 0 130 130 144 144
61 -5 EOT E 'CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 0 0 0 11325 13253867 1 0 75 0 108 198 0 01
72 =51 Eo7BATO10 [ FABRICA BLOGUE TERMOBRICK CERANOR 30x19x14 cm 14.476,81 1 25 G 23 9
8 +511  O010A160 &  CusdrlaH 1 1 1 1 BB - <G I==17] [*]e
%0 +512  A02a070 [E]  MORTEROCEMENTOM-ZS 1 1 1 1
G Costet
103 513 Po1BT030 M  Blogue Ternabrik 14 Ceranor 30x19x14 cm 1 1 1 0 M nireos A CatpendPg ~
13 +514  AWH0S0 ] HORMIGGN DOSIFICACION 330 kg /CEMENTO Tmax 20 mm 1 1 0 0 Afanuméncas CriticoC
123 515  Po3acaD10 M Acero corrugado B 400 /5D 6 mm 1 1 1 0 Fecha Detlofec
1872 +52 £078+B010 E]  FABRICA BLOGUE HORMIGON LISO BLANGO CARA VISTA d0x10x20 cm 1 2 fe 22 L
142 +53 £07ccoto Bl MURO CORTINA ALUMINIO Y VIDRIO 6/12/ (F 16.1) 2 1 0 182  —
1672 +54 £07cc020 E] MURO CORTINA VENTILADO ALUMINIO Y VIDRIO 64276 (F 16.2) 1 5 57 DurPresRec 2
162 +55 £07P0f0 Bl PARTICION INT. 1 HOJA PANEL YESO 10.cm 18 1 0 st |
M 46 E08 [E]  REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 1 00 0 15794807 15784807 1 s o 7 5 5 i
181 +7 E09 [@ cuBierTAS 1 0 0 0 10952239 10952239 1 [} 0 62 62 54 54 el (({(C 0].Pres, Imp Pres)”Obra Cale Simut)
Relaciones ImpPres/Conceptos[Nat==0] Fres) * round(Obra Plazo "Obra CalcDurles,0)
191 +8 E11 @ eavimentos 1 0 0 0 2890263 2800263 1 0 15 0 2 2 2 32 | Obra.CalcDurlab) 1)/ Obra CalcDurLab)
201 +9 E13 [E] CARPINTERIA DE MADERA 1 0 0 0 1900602  19.006,02 1 0 5 0 2 % 17 17 N y )
- Duracién total en dizs en funcién del presupuesio
a1+ EN [E]  CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC 1 0 0 0 72 BIANR 1 a0 3 u 0 10
21 +1 E15 [E  cERRAJERIA 1 0 0 0 1982208 19.82208 1 [} 0 a pid pr] 2 Expresion usada en los esquemas:
z = ~"Diagrama de bamas: Duraciones
a +n Et6 [ ViDRIERIAY TRASLUCIDOS 1 0 0 0 5582150 5582150 1 A o 44 [ 5 5 - "Presupuesto: Duraciones y produocién
U1 +13 E18 [ iLumINACION 1 ) 0 3707 30707 1 08 o 11 [ 7 7 ~"Arbol: Duraciones y produccin’
61 +u E27 [E]  PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECIFICOS 1 00 0 30017 309047 1 D o 11 [ 3 3
61 +15 E30 [  equrAmiENTO 1 00 0 1147575 1147575 1 D o 200020 8 8
an +18 2000080 WMobiliaria 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 Cancslar | |Guardar como Ayuda
[E]  TRATAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 1 "0 0 108413 108413 1 o o 6 6 7 7

Presto
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La hoja de céalculo esta pensada
para realizar calculos muy
diferentes de problemas singulares,
gue requieren expresiones y
relaciones complejas.

Un programa de presupuestos
resuelve un problema de economia
de la construccion que es comun
en todo el mundo, con una
estructura que se adapta facilmente
a todos los casos posibles y que se
puede personalizar solo si es
necesario afiadir informacion muy
especial o generar otros resultados.

Abajo, el esquema de calculo
integrado de costes unitarios y
duraciones de Presto, basado en
rendimientos o en produccion.
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Excel Requiere trabajo

ACADAE AFAGAH Al AL AKALAMANADAPADARAS AT AUAVAWAXAY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH) Bl BJ BK BL BM BN BO BP BQ.BR BS BT BU B%BW BX BY|BZ CACB CC CD CE

Facha dz zlaboracion (Datz):
Preparado por (prepared by):

Basado en (Basad on):

='0FERTA RD =AC1T7/8AGS12
=(AC1T-AC] =AC18/5AGS12
=[AC17-AC] =ACIWEAGE1Z

='0OFERTA RDLH (rey =AV1T/SBBE|
=(AV1T+-AV16)*818 =AV18/5BB3|
=(AVITLAV1E)*0,0]1 =AV1WEBBE|

="0FERTA RDLH (rev =BF17/5BL%1
=(BF17+BF16)*318 =BF18/38L51
=(BF17-BF16)*315 =BF1%5BL51

=W17+AC =BP17/5B5812
=W18-AC =BP18/3B5512
=W19+AC =BP1WEBSE12

=4 |=A =El =Bl
=AC21EBE21 =AV21BEF21 =BF21BF21
AREAS O EDIFICIOS EN QUE SE DIVIDE EL PROYECTO
OFICTNAS ANEXOE GAFATES URBANIZACION TOTAL PROYECTO
Area(m2):  ="OFERTA ROLH Area [m2: Area [m2]: ="0FERTA R Area[m2]: ='0OFERTA RO Area[m2): =Y12+AG12+BB12+ M2
Importe [Amount] I IPm& Imparte [Amount] | mz Importe [Amount] | IPm Impaorte [Amount] I Ifmz2 Imparte IPm2 =
=ACAT*0,03 =AC16/3AG512 =AV1T*0,03 =AV16/3BB5)=BF17*0,03 =BF18/SBLS|=\W15+AC =BP16/5B5512

=SUMA_§_AC{=AC21J’AG1 2

=AL21/AR1J=SUMA(AV1 5:AW| =AV21/BB1

=SUMA_LBF15:BG_2| =BF21/BL14

=SUH‘AI‘=BPZ1J’BS12

=5 =§ =§ 0,57
=ACZ1*524 =AC24AG12 =AVZ1*524 =AVZ4/BB12)|=BF21*524 =BF24/BL12 |=\W24-AC0 =BP24/B512

—ac24+AC40 SAL24+AL25  |-AR24+ARZ-AV24+AV25 |=BBZ4+BB3=BF24+BF25 |=BL24+BL9=BP24+|1=5524+5525 0
=CF29AGY =AC2WAG12 =CF29*BBY =AVZYBB12]=CF2%*BLYS =BF2WBL12 |=\W25-AC

=CF30*AGY =AC3NAGIZ =CF30*BBYS =AV30/BB12]=CF30*BLS =BF30/BL12 J=W30+AC

=CF31*AGS =AC3I1/AG12 =CF31*BB8 =AV31/BB12)=CF31*BLS =BF31/BL12 J=\W31-+AC

—SUMA(ACI=AC32/AG12 |=§ | - SUMA(AV29:AW|=AV32/BB1|=SUMA(BF 20:863|=BF32/BL1]=SUNA{{=BP32/BS12 0,06 |

=(AC1 T+AC|

I=£AV1 7+AV16)" Sii

I=IBF1T+BF1 6}“S3l

|

=AC21+AC3544

=AV21+AV26+AV|=BB21+BB3=BF21+BF26+BF3|=BL21+BLZ =BP21+J=BSZ1+BSZS+BSIO 02 ‘

='0FERTA RDLH (rev.6)"P14
='.1.2 ResumenPag.1UET
=CF17-BP17

='caratula ROLH (rev.6)™vV2E
335870
=caratula ROLH (rev 6)TW28

Presto
e

Tiene poco sentido que los
profesionales de la construccion
dediquen su tiempo a programar
férmulas y relaciones entre
variables y a definir la apariencia
visual de la informacion en lugar de
utilizar su know-how para aportar
valor a los presupuestos y a los
proyectos.

Con Presto el esfuerzo se centra en
lo importante: los datos.

Si los datos son correctos se
obtendran presupuestos y
planificaciones correctos, pero
también se dispondra de
herramientas de impresion,
exportacion, andlisis y seguimiento
gque multiplican la productividad y
afiaden valor.

5
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Excel Como consecuencia

88% of spreadsheets have errors

Published: April 20,2013 at 7:39 a.m.ET

By Jeremy Olshan

Research: Bad math rampant in family budgets and Harvard studies

00

Referenced Symbols
MSFT -0.13% ~

Microsoft Excel makes it easy for anyone to do the kind of number crunching once reserved f{
accountants and statisticians. But the world's best-selling spreadsheet software has also
contributed to the proliferation of bad math.

Close to 90% of spreadsheet documents contain errors, a 2008 analysis of multiple studies su
“Spreadsheets, even after careful development, contain errors in 1% or more of all formula ce
writes Ray Panko, a professor of IT management at the University of Hawaii and an authority|
spreadsheet practices. “In large spreadsheets with thousands of formulas, there will be dozer

undetected errors.”

e Given that Microsoft MSFT, -0.13% says there are close to 1 billion Off

users worldwide, “errors in spreadsheets are pandemic,’ Panko says.

ROOSE;/EtLT T Such mistakes not only can lead to miscalculations in family budgets an|
INSTITUTE distorted balance sheets at small businesses, but also might result in

questionable rationales for global fiscal policy, as indicated by the case
math error in a Harvard economics study. By failing to include certain spreadsheet cells in its
calculations, the study by Harvard economists Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff may hay
overstated the impact that debt burdens have on a nation’s economic growth.

[ ]

12 6f fhe Biggest Spreadsheet Fails
in History

g SENIOR MARKETING M

el L

8. Emerson. The construction company came up $3.7 million short in

ANAGER - CX

their estimation of the total cost of a contract bid. One cellin a

spreadsheet (which held the costs for electrical work) was not included in

the spreadsheet formula that calculated total cost.

Bad math, transposition errors, and “fat finger” errors run rampant in

companies of all sizes. Almost 9

Even the most carefully develop
errors percent of

thousands of formulas (that, let"
dozens of errors.

www.marketwatch.com/story/88-of-spreadsheets-have-errors-2013-04-17

blogs.oracle.com/smb/10-of-the-costliest-spreadsheet-boo-boos-in-history

f

ed, tried, and tested spreadsheets |

cells. In larger spreadsheets with

s face it, exist in every company), there are

Presto
e

Como consecuencia de la
programacion personal, las hojas
Excel son una fuente habitual de
errores.

La flexibilidad, necesaria para
resolver los objetivos adecuados,
las convierte en el mayor generador
actual de informatica sumergida, es
decir, de bases de datos y
procedimientos ad hoc, aislados de
la informética corporativa.

En Presto toda la informacién esta
a la vista y se conocen las reglas
de operacion, que no pueden
manipularse.

RIB Spain = Presto + iTWO
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Presto
Excel Excel2Presto flNie)

Hojal | Colores

Dado que existe mucha informacion

Concoptos. Conosplos. Concoptos Rosumen Reiaciones. Concaplos. Conoaplos Pres O m s :
S 1 B v h Excel. el pl
2 EQ4CAM  HORMIGON HA-25/Pr40/0is CIM V. 121 m3 206,89 k =] Min. celosifia e n OJ aS XC e 1 e CO m e m e nto
3 EO4LAG.. HORMIGON HA-25/P/201 V. GRUA 1851 m3 24811 2 =| Min. celdasjcolumna E I 2 P H H
a EQ4PITT0 | PILOTE ENTUBACION PERDIDA 6765 m 10767 [ Cédign obiigatoria Xce reSto perm Ite im portar
5 EDS ESTRUCTURAS 1 22056,26 .
& EOSAAT..  PILAR PERFIL TUBULAR CUADR... 0oz m 157,58 l W?E“ma‘ ETHCEPMMEW tOdaS IaS hOJ as que tengan una
7 EOSHFA_ | FORJADO VIGUETAS AUTORRE 126 m2 51,03 [ Crear cédgos poc el .. L. .
: easrns ronscomsrunoncon | sz e o | Do estructura fija y repetitiva, a fin de
9 EQSHFIH0 FORJADO IN SITU HORIZONTAL 3846 m2 5088 Separar codigos por nivel )
10 EOSHSA...  HORMIGON ARMADO HA-35/P/20... 47 ma 45234 [ Cédigos diferentes h d I
1 EQSPEOS0 ESCALERA HA. TIPO C SIN ANG.. 7w 92202 [ Ouplicar texto aprovec ar esos a‘tos para uego
12 EQSPE090 ESCALERA HA RECTA SINANG... I 719,45 ; . 4
; BN o in oo R B | o continuar el proceso de forma mas
14 EOSPMOB0 MURO SEMIPREFABRICADO DOB. 3133 m2 90,54

estructurada.

PIEDRA NATURAL
CHAFPADO CALIZA SAN VICENTE
CHAPADO PIZARRA VERDE ENCIL. 75,69
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 71153,88
19 EQ7CHE... | CERRAMIENTO H-M250+XPS130. 364,54 m2 73,38

5408,56
768

En las imagenes, un presupuesto

[+] ver celdas invalidas

20 EAZALL— DANEL DOEEARDICADA WODIIC 29098 2 7100 I i d E |2 P t
TN YN, . F s " ‘ . Codligo NaiC le  Resumen Canpres Ut bes  mppres anallizado por =xce restoy
" ‘ Cap. | sub. Tipo DESCRPCION UN | CANTIDAD| VALOR UNITARIO| VALOR TOTAL PARCIAL 6 sy
170 - 0 if o EDIFICIO ADMINISTRACION 1 37.746.18.. 37.746.18... t d t t t
E EDIFICIO ADMINISTRACION 7o 8 v raspasado automaticamente a
R e 271 1 1 @ <o OBRASPRELIMINARES 1 187.023.0... 187.023.0.
32 -1 11 @ @ LOCALIZACION Y REPLANTEQ 1,00 P t
1 A LOCALIZACION TOPOGRAFICA CIMENTACION| m2 | 6.236.28 1.052,00 6.560.567.00 43 111 1101 B @ LOCALZACION TOPOGRAFICA CIMENTACION 6.236,28 m2 reS O .
REPTANTED ¥ TRAZADO EJES I R oo pope—— 53 112 112 B« REPLANTEO Y TRAZADO HES CONSTRUCCION 6.236,28 m2
CDNST RIS 6/2 =2 1.2 @ @ CAMPAMENTO Y PROVISIONALES 1,00
C,
EUTO 2 0017420600 37,628 495,00 73 121 121 B @ CAMPAMENTO M2 21600 m2 00
UA PROVISIONAL (50 M) un .00 716.705.00] 4.300.230,00 83 122 122 B < REDAGUAPROVISIONAL (50 M) 6,00 un 00
RICA MT PROVISIONAL un .00 45672 001 - ] . =
5 HIGA PROVISIONAL GO an L TR - i 93 123 123 B < RED ELECTRICA MT PROVISIONAL 1,00 un 00
RED NSTALAGIONES TELEFONICAS 10/3 124 124 B o RED ELECTRICA PROVISIONAL (50 M) 6,00 un 00
UN 3000 124.614,00 373.842,00
PROVISIONALES - 113 125 125 B @ RED INSTALACIONES TELEFONICAS PROVISIONALES 300UN 12461400 37384200
RED INSTALAGIONES ELECTRICA o P 5 08 665 00 =
PROVISIONAL CAMP . ] 906,663, 12/3 126 126 B < RED INSTALACIONES ELECTRICA PROVISIONAL CAM 200 UN 1.953.33400 3.9 3,00
7 Apu TABLERO ELECTRICO PROVISIONAL 18 CTS | un 6,00 480.313,00 2.881.878,00 133 127 127 a o TABLERO ELECTRICO PROVISIONAL 18 CTS 6,00 un 2.881.878,00
. oy T R i 14/2 -13 13 @ o DEMOLICIONES Y RETIROS 00 681 8.117.919,04
T A DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO M3 871,16, 28.998.303.00 15/3 131 131 B @ DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO 871,16 M3
A DEMOLICION CANUELAS m3 41,06 404.786,00 16/3 132 132 B @ DEMOLICION CANUELAS 4166m3  81.72800 340478548
Ee BEMOLICION CAJAS m3 7.3, T 603.153,00
P BESENRAICE Y TRANSPORTE ARBOLES DE |, P P 1773 133 133 B« DEMOLICION CAAS 738m3 8172800
GRAN PORTE h>=20.0 METROS . : S 18/3 134 134 B o DESENRAICE Y TRANSPORTE ARBOLES DE GRAN POI  2500un  1.404.467,00 3
. 191 -2 2 @ < CIMENTACIONES 1 6.895.930... 6.895.930...
2072 -21 21 @ @ EXCAVACIONES 100 3.053510.04.. 3.05.
0.1 21.726.00 1:524.073.00 2143 211 211 B @ DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO 7015m3  21.72600
2 Apu EXCAVACION MECANICA, CARGUE Y RETIRO: m3 | 15.256,72 21.616,00 329.789.260,00 22/3» 212 212 @ a . 15.256,72 m3 21.616,00
E PARETE TALUDES W2 17378 13.225,00 15559 941,60 233 213 213 B < PANETETALUDES 117378M2 1322500
EXCAVACION MANUAL TALUBES INCLUVE
¢ AWM aeGUE Y RETRO m3 702536 4328000, 304.057581,00 2473 214 214 B @ EXCAVACION MANUAL TALUDES INCLUYE CARGUE | 7.02536m3  43.280,00 3
I R :EXCAVACIDN WANDAL CARGUE ¥ RETIROS ™ 1120 o 5007400 827 460472.00 25/3 215 215 B @ EXCAVACION MANUAL CARGUE Y RETIROS SOTANO 1623299 m3  50.974,00 827.
26/3 216 216 B @ EXCAVACION MANUAL ENTRE 10 A 15 METROS, CAR 10.097,95m3  102.011,00 1.030.
5 A EXCAVACION MANUAL ENTRE 10 A 13 md 1008795 102071,00 1030.101.977,00
METROS, CARGUE Y RETIRO 097 011 03010977 27/3 217 217 B < SUBBASE GRANULAR TIPO C BAJO CONTRAPISO  1.96421m3  66.98200
Toam ONTRAP\SSUOBBASE GRANULARTIPO C BAIO m3 | 1.964.21 66.982,00  131.566.714,00 28/3 218 218 B @ EXCAVACION CARGUE ¥ RETIRO CAISSONS CONSTR 3.146,13m3  50.97400 16
T EXCAVACIOH CARGUE ¥ RETIRG CAISSBS T ™y PP R 29/3 219 219 B« EXCAVACION CARGUE Y RETIRO CAISSONS CONSTR 2.05424m3  64.928,00 133377
CONSTRUCTIVOS HASTA 5M S e i 3013 21702110 B @ EXCAVACION CARGUE Y RETIRO CAISSONS CONSTR 780,36 m3  102.011,00
FYXCAVACION CARGLIE Y RETIRN CAISSNNS. hd y >:
p— ; - 313 21112111 B < AMNILLOS CAISSON CONSTRUCTIVOS FC=3000PSI  37,65m3 60251400
B Contiguracion sevisizazon | [ o - q o 323 21122112 B < ACERO DE REFUERZO ANILLOS CAISSON CONSTRUC ~ 267tn  2361.711,00 ¢ M

N
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Excel Para qué si vale Excel

Presupuesto | 3.007.172

EVM. Gestién del valor ganado para el Director de obra

Estimaciéna Iz
condusién EAC

= ot = Estimaciona 2
condusidn EAC

(cP1)

-125.850
21857

3007172
3272068

007172 3.293.352

2007472 328332 |5 500,000

4 BAG
5 Factor 100
6 Totales Variaciones indices de desempefio Estimaciones
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Del Del
Costereal %YM ool cose cronagram el coste  cronogram eac Presupuesto
Fase ganado  planificado EAG  EAC (CPI) posible  (4.500.000
AC o a chl a (CPISP)  BAC
B Py EAG
7 sv sl N "
l4.000.000 o
8 R Ex 07225 3007172 300772 4032120 AM7A72| 3290352 X SN TN
200085 200086 16520 08237 3007172 I00T.AT2 3B I00TAT2 328352 \ ~=at -
El g 3.500.000 LY v -
205 05778 3007172 3007472 3068260 300TAT2 3283352 O Pp—
62 3007172 30071 20071 13333 ~ <
8100 07962 3.007.172 IMT.AT2 307172 3832 |ponoen L Svel  afle=-=

128618 3007.472)  3.293.352

3415082 3.358.095
3 3007.472) 323352 [2.000.000

115,082

3znN2 3007172 3.293.352

3233912 3470414
3231912 3470414
3231912 3470414
322 347041
323912 347044
3231912 3470414

3.007.172 3.203.352
3.007.172| 3.293.352
307472 3263352 [1.000.000 A
NTATZ 32382
7.7z mass | S00.000

A
007.472)  3ma352 /

1.500.000

B c
Aldo Dérea

condlusién EAC
(CPISPI)
Presupuests
BAC

==« Presupuesto
pasible EAC

e Coste real AC

et Yalor ganado.

BV

E_[Flg| H 1 [J[K|L|M[N|O[P|[Q|R|[S|T|U|[V|W|X|Y|Z|AA AB|AC|AD| AE|AF|AG

16 3233912 3470414 3007472 3293352 0 "—'7;
- > o= ] | 100,00
A B c D ppsopes 4 Wes| Pesopian [ OrPesopian]
1 Presupuesto de vivienda unifamiliar obtenido de Revit 3293352 : ; 138 . W\' cur‘,a
2 Samuel Macalister sample house design 7| 3 "
3 s 2 :
4 E02  ACONDICIONAWIENTO DEL TERRENO 515% 2577526 - . R
5 E04  CIMENTACIONES 11.244,82 n| 7 e
6 E05  ESTRUCTURAS 5 27.209.36 2 i . A n Y
7 E06  PIEDRANATURAL 4.095,22 & . 5( e | ot
17|E17  ELECTRICIDAD Y DOMOTICA 19, 80.539,32 1] 1 4 5 2 it - P T e
18 |E18 ILUMINACION 5.596,08 e o // /,r el el Q‘é\ M “\
19|E20  FONTANERIA 1.702,30 @ ’ + 7 SIS o X = LN
20 |E21 APARATOS SANITARIOS 250118 15 4 Y/ Ly P \XX M N
21|E22  CALEFACCIONYACS ) 419227 e - : A AN 'NEIAY
22 |E27  PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECIFICOS 3.004.45 18 Z , _,5 A\ N \
23/E30  EQUIPAMIENTO 1112963 1 P
24|U13  TRATAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 1.219,36 2 . . It \Q"‘A kN
26 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 419.251,99 Al ER| € | s E _F_L 6 H l /N A \;Z
o7 Gastos generales ™ 500% 500 1 Resumen TotPres Nat Codigo2] indices unifi | j io | 1| 2| 3 a| 5| 6| 7 5
28 Beneficio industrial * 0.00% 0,00 [ 2 [126.084,33 | 100,000] 1,000 0,254] 0,135] 0,208 0,313] 0,063 0,051] 0,075
29 Suma 419.25199 3 |Alambre negro 16 Material ‘02 Acero de construccion liso 1,719 6 1,719
30 VA ) " 2100% 6804292 4 |Acero corrugado Material 03 Acero de construccion corrugado 30,653 a 30,653 —
z 5 [clavos 3" Materiol 03 |acero de construceion comugado 0,360 s 0380
HONORARIOS PROYECTO 8,00% 40 16 6 |Alambre negro 8 Material 03 Acero de construccidn corrugado 0,289 4 0,289 ™1
En Suma T #RER 7 |Arena gruesa 70 Material 04 Agregado fino 0,715, 6 0,715 -
35 VA ¥ 2100%"  #REF 8 |Piedra triturada Material 05 Agregado grueso 2,707| 6 2,707
" #Rer MM 9 |Bovedilla de arcilla para techo Material 17 Blague y Ladrillo 7,495 7 7,495 |
37 HONORARIOS DIRECCION DE OBRA T35 % 1467392 Cemento portland tipo | (42.5 Kg) Material 21 Cemento Portland Tipo | 11,697 2 11,697 |
38 Suma " #REF Flete Otros 32 Flete Terrestre 1,803 5 1,803
39 VA T 21,00%"  #REF! Herramientas manuales 1% otros 37 Herramienta Manual 0,020 5 0,020 ]
EIREL] Herramientas manuales 2 % Otros 37 Herramienta Manual 0,045 5 0,045
Herramientas manuales 3% Otros 37 Herramienta Manual 0,626 5 0,626
DIRECCION DE EJECUCION " 35 % 1467382 Herramientas manuales 5% Otros 37 Herramienta Manual 0,027, 5 0,027
44 Suma " HRER Hormigon Material 38 Hormigon 1,833 2 1,833
45 IVA ¥ 2100%"  #REF \Agua Material 39 indice General de Precios al Consu 0,197| 5 0,197
46 Madera tornillo Material 23 Madera nacional para encofradoy | 10,802 3 10,802
47 Capataz Mano de obra 47 Mano de obra (incluido leyes socia 0,920 1| 0,920
48 pecn Mano deobra 47 |wano de obra (incluido leyes socia 7,613 1| 713
49 Oficial Mano de obra 47 Mano de obra (incluido leyes socia 7,653 1| 7653
2 operario Mano deobra 47 [Mano de abre (ncluido leyes soca i

52

Madrid 3 abril
53 2021
54 Samuel Macalister

Presto
e

La hoja de calculo es una pieza
Importante para las tareas que le
son propias.

Realizar andlisis personalizados
0 generar graficos y a partir de
los datos suministrados por
Presto, como el Valor Ganado.

Utilizar hojas predefinidas,
como las suministradas con
Presto para generar el reparto
de gastos por curvas “S”.

Aplicar las cantidades de
recursos y materiales
calculadas por Presto para
obtener directamente las
férmulas polinémicas.

Entregar las hojas resumen de
presupuesto o certificacion en
los multiples formatos que
exigen las distintas entidades
publicas o privadas.

8
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Gantt No usan cantidades fisicas

le Edit View Project Enterprise
@, BHrh . BELERL, FI-EY- B

Activiti
5 vities

Tools Admin Help

@

~ Layout: Glassic Schedule Layout

Remaining Duration

EAN Number of Resourc Schecule % Camplete

EAN Planned Start Date:

2 Avalble Optons Selected Optons ¢ oK TAET [ EE0 [~
% Achuty Codes - Gibal e [ T aw [ s | oa [ W [ o |
4 Activty Steps Y aciivity Name +| @ canea
5 Costs Actual Labor Unis
- @ Dates » Qa/ac hd B Ay
L s Durations Actual Nonlabor Units
7 0 5 Eamed Vae ActualThis Period Labor Unit B3 Copy From
000 s Feedback 4 Actual This Period Nonlatar | =y 15016, Efemplo.inl] ACTIVIDADES PREVIAS
=] M General At Completion Labor Units
. ) “ At Completion Nonlabor Units b Defaut
ester
5 Mubile Float Paths
Eat Colurm
“ 5 Number of Activiies L
-1y Ej 00 ®
a | [ % Ejemploxmi8 G Percent Compleles Bt pavernts . -
- @ 15 Moniale de griatorie % Projec Codes Budgetes Labor Unts felp B Montsis de giiatons
- @ 16 Desmontaje de gria tore B US‘D'D:‘“"“‘ Budgeted Noriabor Unis.
=% Ej cadine. Remaining Labor Unis V—— 755016, Ejemplo.unl 18 MOVIMIENTC
B 4 Ejemplo.xml.18 MOVIMIENT 000 Ea B Finsh Date RomiiogLaborurs p16. Ejem)
@ & 21 Transpots de lieras a venedeic EAlBasicStaiDatle | varance L. Project Labor | Transperte de terras 3 veneders
F = %y Elemploxml18.18.3 Excavacio 000 EAM Committed Cost Variance - B Project Norlsb 285ep16, Efemploml 18.18.3 Excavac
‘ & 15 Hasts cota +633,15 (para ejecuc E:;: E”"“E? :”“C" Variance - BL1 Labor Units Hasta oota +633,15 [para iscucion ds anclass)
& 20 Hasta cota +695.65 fondo de ex | Cstiated v o) Variance - BL1 Nonlabor Uni i
EAN Last Transfer Date Griginal Duration
000 EAM Locatonflod Addn 16, Ejemplo 1119 CIMENTA

. Gate Status. Finiah

Number
=% Ejlemploxml19. Anclaje provisic 000 T ooy |
@ 27 Pantallatpo 4 Satety
@ 2EPantalla tipa § StackBuffer
Textt

Cédigo NaiC  Resumen

Total Fisat

ImpCert EvmCpiDo ImpPlanPres EvmSpiDo  ImpPresini ImpPresPosible  EvmEacDo EvmEacCpiDo

- % Ejemplo.xml.20 MUROS PE
- By Ejemplo.xml.20.20.50 EXCAVAC!
@ 3 Transporte de tienas a vertedere

& ' Ejemplo.xml.20.20.50.20.50.39 E

e eeresessaons] 1R 0 :E  Obra en ejecucion con el Método del Valor Ganado 1698.641,85 08665 1.590.186,60 09256 292491921 3293352 11 323301211 347041373
s« +1 EM [l ACTUACIONES PREVIAS 497935 10000 497935 10000 497935 497935 497935 4.979,35
g e +2 ez [E ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 5288565 10000 6009065 08801 60.090,65 60.090,65 60.09065  60.090,65
Eoouse=2 3 ED3 [E]  RED DE SANEAMIENTO 649777 10000 649777 10000 649777 649777  6.497.77 6.497,77
+4 E4 [E cIMENTACIONES 8047465 10000 8047465 10000 8047465 B04T465 BOATAE5 8047465

-5 E05 [E] ESTRUCTURAS

590.227 37

IG5 44

08173 56326237

0,8564

499747 93

5.(

67112237 67112237  689.210,94

Forjado de vigueta autorresistente 2045 cm, 60 cm entre ¢
+ 5.2 E0BAGL Dintel de hueco de chapa galvanizada, 250x4 mm
+ 5.3 E05AWI Anguiiar de 60 mm en remate
5.4 E05HF: Formacibn de hueco en forfado con zuncho perimetral dh
+ 5.5 EOSHLY Hormigdn armado HA-25/P/20, encofrado en losas inclin

iones E05/E0SHFADZO 1
é [Pres || Cert] Certificacion
Espacio Comentario Canidad CanPres | Pres FaseCert CanCert | EstadoPres

Aci0010 6.277,72 6.777,72 | Presupussio inicial

ACi0010 Planificado y cerficado en elmesn® 3 1.700,00 3 Presupussio inicial
ACi0010 Planificado y cerficado en el mes n? 3, modiicado 300,00 3 Cambio aprobado
ActD010 Iniciaimenie planiicado 2000, se cerliican 500 enmes n... 500,00 4 Presupussio inicial

ActD010 Restos de planificacién anerior 1500, no cerfficado 1.500,00
ActD010 Planificado y cerficado en elmesn® 5 1.000,00 6.000,00
AciD020 / 1.000,00 1.000,00
AciD010 1.000,00

Presupussio inicial
5 4.500,00 Presupuesio inicial
0 Cambio aprobado

< K K K & K K

Presto
e

Los conceptos utilizados en los
programas de planificacion no son
el producto de un precio unitario
por una cantidad sino importes
globales.

La cantidad fisica presupuestada,
ejecutada o certificada, si existe, es
un campo de usuario gue no se
relaciona directamente con el resto
de los datos.

El uso de importes se adapta mal a
la construccién. Para los avances
se utilizan fechas o porcentajes,
dificiles de convertir en cantidades
y de verificar en la realidad.

El uso de cantidades en Presto es
la base para cuantificar el pasado,
el presente y el futuro mediante
indicadores objetivos, compartibles.

RIB Spain = Presto + iTWO
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Gantt No usan precios unitarios

v
<
w
o
=
s
(=]
Q
=4
<
=2
=
[~ 4
Q
(i

id

Nombre:

Comienzo

3

|13
i 14

i 12

Mezda De Concreto

23/0817

Duracion: | 3,75 dias : E] C. por el esfuerzo Dgrogramada manualmente Siguiente

Fin: 29/08/17

Nombre dél recurso
:Equipo De Obreros
%Trompo
%Arena
EPledra Picada
ECememo
|

1

03
MAT-8005SUP04
MAT%%
MDC_CGO
MDC_01
MDO_02
MDC_o7
MAC_54
MAC_57

MAT-8005UP04
MAT%
MDC_CGO

v

Unidades

6

2

180 M3
130 M3
80 Sacos

NaiC Fesumen

In situ concrete

Trabajo

:150h
60h

180 M3
130 M3
’SO Sacos

Trab h extra
:oh
ioh
ioh
ion

Reinforced in situ concrete; mix B, 20 mm Beds
Concrete price from supplier

Waste for concraie
Concrete gang

Working ganger
Labourers (4nr)
Carpenter in atendance
Peker vibraior (2nr)
Concrele pump

Reinforced in situ concrete; mix B, 20 mm Slabs

Concrete price from supplier

Wasie for concrele
Concrete gang

Tipo de tarea

Trab p
:Oh
:0h
oM3
jom3
EOSa(os

CanPres Ud Produccion Facior Dificuliad

1
72,00 m3
1,000 m3
1,250 hr
1,000 hr
4,000 hr
1,000 hr

2,000 hr
1,000 hr

1,000 m3

2,250 hr

Trab rea
:0h
ioM3
iom3
O Sacos

revisto

0 0

12,0000

| Unidades fijas

% completado: 0%

Trab rest
i150h
60n
180 M3
{30 M3
‘80 Sacos

Pres  ImpPres Equipos DurUnit DurTot

0 9529659 9529659

B 748 00

1

1

80,00 1
1,00 1
144,00 1
14,00 1
13,00 52,00 1
18,00 1
3,00 1
54,00 1
126,90 1
90,00 1
1,00 1
00 1

Presto
e

Puesto que los calculos de costes
se basan en los recursos totales de
la actividad, no se pueden reutilizar
en otros lugares del mismo o en
diferentes proyectos.

De hecho, muchas planificaciones
no tienen recursos asignados, lo
cual indica su dificultad de uso.

Presto, al basarse en andlisis de
precios unitarios, convierte cada
presupuesto en una base de datos
Cuyos conceptos se pueden copiar
y pegar en otras, en las que solo es
necesario ajustar las condiciones
gue sean diferentes, como la
produccion, la dificultad o los
costes indirectos y gastos
generales.

La reutilizacion de la informacion es
el primer objetivo de la
digitalizacion.

10
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Gantt Son geneéricos

General Programacién

Mostrar .
/] Maostrar mensajes de programacion(

Pregramacién Mostrar las unidades de asignacién como: | Porcentaje -

Revision

— Opciones de programacién de este proyecto: | [33) Todos los proyectos nuevos U e mrees

. Nuevas tareas creadas Programada manualmente
Idioma Time Units
Avanzado Tareas programadas automaticamente programadas en la: | Fecha de comienzo del proyecte v = Resource Assignments
Mostrar duracién en: Diss - Dates When adding or removing muttiple resource assignments on
Personalizar cinta de opciones
Mostrar trabajo en: C activities
Barra de herramientas de acceso rapido SANTETICH
Tipo de tarea predeterminado:
Compl . . Assistance ¢ Preserve the Units, Duration, and Units/Time for existing assignments
omplementos Lastareas nuevas estan condicionadas por el esfuerzo reas siempre respetan las fechas de restriccion =
Centro de confiznza Vincylar automaticamente las tareas insertadas o despla ror las tareas programadas que tengan duraciones estimadas @ ‘Application
| Dividir tareas en curso & wsareas programadas nuevas tienen duraciones estimadas " Recalculate the Units, Duration, and Units/Time for existing
] Actualizar tareas programadas manualmente al editar vinculos Mantener la tarea en el dia laborable mds cercano al cambiar al modo de Password assignments based on the activity Duration Type
programacin automatica
Resource Analysis
Opciones de alertas de programacién: | ) Todos los proyectos nueves =
Calculations Assignment Staffing
| Mostrar advertencias de programacion de tareas
Mostrar sugerencias de programacion de tareas Startup Fiters VWhen assigning a resource to an existing activity assignment:

Calculo " Always use the new resource’s Units per Time and Overtime factor

Calcular el proyecto después de cada modificacion: " Always use current assignment's Units per Time and Overtime factor

® Activade
v Ask me to select each time | assign
Desactivado

Opciones de cilculo para este proyecto: | 12 Todos los proyectos nuevos v When a resource and role share an activity assignment:

| Actualizar el estado de la tarea actualiza el estado del recurso (" Always use resource's Price per Unit

] Los proyectos insertados se calculan como tareas de resumen

] Project siempre calcula los costos resles " Always use role's Price per Unit

Acumulacién de costos fijos predeterminada: | Prorrateo 8 Duracién del dia laborable en horas
22 5| Dias laborables del mes
0,5 Coeficiente de simultaneidad para ajustar duraciones por costes

Categoria 011: Residencial: Viviendas colectivas

16 | ... | Plazo de la obra en meses

Variable Tipo Valor Descripcion
FecPresupuesio F 04/01/2017 Fecha del presupuesio. Se usa para cakcular & IPC
FecContraio F  04/01/2017 Fecha de coniraio o adjudicacion e inico de la revision de precios

1

2

3  Feclicenda F 04101/2017 Fecha de la icencia de cbras

4  FeclnicioObra F  04/01/2017 Fecha de inicio de la obra. Se usa como inicio de la planificacion emporal

5  FecFinCbra F  31/07/2018 Fecha de fin de la obra para la refencion de garanda y diagrama de barras

6 |FecDia F  04M2/2019 Fecha en la que se conirola el avance de la ejecucion en base al diagrama de barras

Presto
e

Los programas de diagrama de
barras son genéricos y por tanto
disponen de numerosas opciones,
como las diversas formas de
calcular las duraciones y el trabajo
de los recursos que no son
necesarias en la construccion.

Presto dispone de posibilidades
gue no tienen todos los programas,
como el doble enlace o actividades
de tipo hamaca, pero no existe
ninguna opcién que modifique la
forma en que realiza el calculo.

Todas las operaciones son
resultado de datos visibles o
acciones ejecutadas por el usuario,
incluyendo la interaccion
bidireccional entre costes y
tiempos.

11
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Gantt No tienen lineas de medicion

Espatio va | Area Longtud Anchura Cansdad Dezona FaseCen | GridX | GridY

CodSup | Codinf BIMLong BIMSUp FamiiaTipoBIM

1 |2000080 (246895  03-Planta 001670 12566527 76 Cirrculason 18 Lobby 318 03-Pana 1 003 534 366 9,12047 H 3
2 |2000080 246895  03-Plana 001671 12570623 7,6 Cirrculason 19 Lobby 318 03-Plana 1 003 567 366 491379 G 3
3 |200008D 246895  03-Plania 001672 12574719 7,8 Cirroulson 19 Lobby 318 03-Plania 1 003 528 366 4,58026 E 3
4 2000080 246895 03 - Plania 001667 12678815 76 Cirrculaion 19 Lobby 318 03 - Plania 1 003 346 366 9,66205 D 3
5 2000080 246895 03 - Plania 001668 12582911 76 Cirroulaon 19 Lobby 318 03 - Plania 1 003 4481 366 6.65979 F 3
6 |2000080 246895  03-Plana 001669 12582895 7,6 Cirrculzson 19 Lobby 318 03-Plana 1 003 393 366 1,78136 D 3
7 |2000160 177056  01-Entada 000150 12582879 Cirrculason 3 Vest 101 01-Enrada 1 4080 15,96 37,0612 40,79665 Vest 101 10 11
8 |2000160 177304  01-Enada 000080 12582863 Cirrculzson 3 Lobby 102 01-Enrada 1 327,19 38,17 102,09285 327,183 Lobby 102 1E 3
9 2000160 177304 01 - Enfrada 000100 12582847 Service 4 Lobby 102 01-Enfrada = 1 014 173 0,06 3,60182 Lobby 102 1F 11
10 2000160 177304 02 - Plania 000097 13631423 338 Cirrculaon 10 Lobby 102 02 - Plania 1 014 092 0,05 1,95261 Lobby 216 1F 11
11 |2000160 177305  01-Enrada 000195 14679999 Service 1 Cakieria 121 01-Enraga 1 014 082 0,05 1,95261 PrepiDish 122 14 3
12 |2000160 177305  O1-Enrada 000189 15728575 Service 1 Cakteria 121 01-Enrada 1 145,96 833 525688 14696058 Cakeria 121 1A 11
13 (2000160 177305  O1-Enrada 000179 16777151 Service 1 Prep/Dish 122 01-Entada 1 014 082 0,05 1,95261 Dry Sorage 124 18 4
14 2000160 177306 01 - Enfrada 000173 16773065 Service 1 PrepDish122  01-Enfrada 1 20 581 19,266 22,20865 Prep/Dish 122 1A 4
15 2000160 177306 02 - Plania 000181 16768959 338 Service 13 Prep/Dish 122 02 - Planfa 1 014 092 0,05 1,85261 Corridor 234 18 4
16 |2000160 177307 01 - Enfrada 000183 16764863 Service 1 Dry Siorage 124 01-Enfrada 1 845 2.2 12072 848271 Dry Siorage 124 18 4
17 |2000160 177308  O1-Enrada 000037 | 16760767 Cirrculzson 3 Elecrical 125 01-Enrada 1 014 092 0,05 1,95261 Corridor 131 18 4
18 2000160 177308  O1-Enrada 000035 | 16760783 Adminsrason 2 Elecrical 125 01-Engada 1 559 221 9,632 550034 Electrical 125 18 4
19 2000160 177309 01 - Enirada 000052 16760799 Cirrculaion 3 Conference 123  01-Enirada 1 014 1.83 0,05 3,80522 Cornidor 131 18 4
20 2000160 177309 01 - Enfrada 000042 16760815 Adminisiraion 2 Conference 123 01-Enfrada 1 4150 816 28,092 41,5016 Conierence 123 1A 4
21 2000160 177310 01 - Enfrada 000055 16760831 Adminisiraion 2 Cfice 127 01-Enfrada 1 1536 253 17,2556 15,35042 Ofice 127 1A 5
22 2000160 177311 01-Entada 000028 15712255 Cirrculason 3 Admin 126 01-Enrada 1 014 092 0,05 1,95261 Corridor 131 18 5
23 2000160 177311 01-Enrada 000032 14663679 Adminisrason 2 Admin 126 01-Enrada 1 014 092 0,05 1,95261 Ofice 127 14 5
242000160 177311 01 - Enirada 000026 13615103 Adminisiraion 2 Admin 126 01-Enfrada 1 15,71 5,50 16,7335 15,70892 Admin 126 18 5
25 2000160 177312 01 - Enfrada 000127 12666627 Adminisiraion 2 Storage 128 01-Enfrada = 1 014 092 0,05 1,95261 Admin 126 18 5
26 |2000160 177312 01 - Enfrada 000123 12570623 Adminisiraion 2 Storage 128 01-Enfrada 1 970 314 9,70 12,4586 9,70028 Siorage 128 18 6
27 |2000160 177313  01-Enrada 000071 12574719 Cirrcuizion 3 Todet 129 01-Enrada 1 014 092 0,05 1,95261 Corrigor 131 18 5
28 2000160 177313  01-Enrada 000059 12578815 Service 5 Toiet 120 01-Enrada 1 558 221 94646 557567 Tolet129 18 5
28 2000160 177313 02 - Plania 000073 12582911 3.8 Cirrculaion 10 Toiet 129 02 - Plania 1 014 082 0,05 1,85261 Corndor 234 18 5
30 (2000160 177314 01 - Enirada 000061 12582895 Cirrculaion 3 Stair 130 01-Enfrada 1 1892 717 196115 18,91758 Siair 130 1A 6
kil 2000160 177314 01 - Enfrada 000068 12582879 Stair 130 01-Enfrada 1 030 092 0,05 1,95261 Stair 130 18 6 Esie
32 (2000160 177315  01-Enrada 000357 12582863 Cirrculason 3 Gorridor 131 01-Enrada 1 5462 3m 476822 54,62438 Corndor 131 10 5
33 2000160 177316  01-Enrada 000365 12582847 Service 4 Sprinker 119 01-Enrada 1 890 352 12,0054 8,90052 Sprinkler 118 1E 1
342000160 177316 01 - Enirada 000371 13631423 Service 4 Sprinkler 119 01-Enfrada = 1 014 173 0,05 3,69182 Elecirical 118 1F 1
35 2000160 177316 01 - Enfrada 000367 14679999 Service 4 Sprinkler 119 01-Enfrada 1 030 173 0,06 3,60182 Sprinkler 119 1E 1 Norie
38 2000160 1777 01 - Enfrada 000337 15728575 Service 4 Elecirical 118 01-Enfrada 1 1738 352 179184 17,37798 Elecirical 118 1E 11
37 |2000160 177318  01-Enrada 000346 16777151 Service 4 Insrucson 117 01-Enrada 1 4856 593 282845  48,55898 Instrucson 117 1FE1 1
38 2000160 177318  01-Enrada 000352 16773055 Service 4 Instrucson 117 01-Entrada 1 014 092 0,05 o1 1,95261 Lobby 102 h 1E1 11

2000160 177318 - Plania 000354 16768959 3,8 Cirrculaton 10 Insiruchon 117 - Plania 1,95261 Lobby 216

Crientacion

7,0085
7,0085
2,0384
403385
-2,30762
-1,51655
8,2226
-0,77539
11,5726
1020213
11,3551
10,32057
14,3651
13,65231
16,1426
15,22624
2178428
20,6551
20,6551
1977315
212126
23,0959
21,7701
22,4838
21,7701
257191
27,3604
16,27552
-8,52166
-7,0873
8,1508
453533
-5,03438
-1,51655
-1,61655

-9,5203
-3,68974

7,10074
15,7495

193282
12,04181
1526739

853036
3,20474
298724

26,6306
2460820
27,7404
24,60829
233387
2225529
2357914
2225629
27,04082
20,08789
2225529
27,88004
2473775
25,16579
25,9403
2225529
233387
2225629
%727
240754
20,95502
417815
320474
6,06744
428477
-0,98503
-3,08201
167224

76
76
76
6
6
6

8

38

BIMVol

0,03091
0,01769
0,01849
0,03193
0,02205

0,0071

0.21165

0.11986

0,11985

0,11986

0.11986

0,11985

0,22292

0,11985

0,11986

0.11986

0,11986

0,11988

011985

0.21165
0.21165

0,11985
011985

Presto
e

La ausencia de cantidades fisicas
impide el desglose en lineas de
medicion que es basico en la
construccion.

El presupuesto no es fijo, sino que
estas lineas se pueden reclasificar
ilimitadamente para generar
diferentes estructuras o
clasificaciones.

Las mediciones son el Big Data de
la construccién, que contiene
informacion organizada, auditable y
comparable de los distintos
presupuestos y obras en ejecucion,
gue es la base necesaria para
empezar a obtener resultados de la
IA.

Esto es especialmente importante
cuando el presupuesto proviene de
modelos BIM porque estos datos se
rellenan automaticamente.
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Gantt No integran bien coste y tiempo

Ba#Hoo« [EIE S mBe- Beta 21.03b [30/04/2021 07:47) Presto[1]-Modelo Educativo de Revit Presto C:Users\igh\OneDrive\Dacumentos\Presto\Project - Diagrama de barras s

Archivo Inicio Ver Herramientas Procesos Asistentes Ayuda Q Informes ~ Asistentes * Referencias * Complementos ~

B lm&@ 2 EH BB 5T E 20 BBBG B & & x0 HSE n Woed O
p Arbol p é Conceptos Espacios  Entidades Calidad = Agenda Fechas Diagrama listado ~ Recursos Contratos = Pedidos Entregas Partes Facturas —Suministros Vencimientos Variables Valores Archivos Galeria Relaciones Espacios Mediciones Mediciones Precios = Mensajes
de bamas de barras de obra y fases temporales
Obra Presupuesto Gestion Planificacion Compras Documentos Histaricos Listas Mensajes
Arbol  Entidades Diagrama de barras x -
== [Resimenes - [Importes - - |[presasap Timm=F R - B = ! B [uinea ce progrese vertical -
Codigo NaiC  Resumen ImpPres  PresTarea FeclPlan  FeclUTotal po18
2118.787,19 Ene"19 [ieb 19 [mar ‘19 [abr 19 [may 19 Jun 19 TRE] [age'19 [sep'19. Joct1g [nov 18 [aic19
"W - Revit :E  Edificio educativo RIB Spain 2116.797,19 2.116.797,18 07/01/2019 07012019 200.140,98| 200.201,70| 72 024‘85‘ 76. 656,32' 81, Kﬁd,!ﬁ‘ 17535158‘ 46!0!0,03' 5lﬁ151,91‘ mgu,u' 94.513,00 96.442,07 70.850
My +1 E04 m CIMENTACIONES 5272368 5272368 07/012019 07012019 52.723.68
M -2 £05. [ EstrRucTuras 48801192 48801192 140172019 14012019 11840852 200.201,70! 7202485 76.656,32/ 1.360.42 ' 731452 1198558
@2 21 E054AT010 B1  PILAR PERFIL TUBULAR CUADRADO RHS 250x12 mm 260082019 060172020 6.32480
52 22 E0saaT020 B PILAR PERFIL TUBULAR CIRCULAR CHS 273x12 mm 02092019 2312/2019 Jgﬁi 7,62
62 23 E0saaTos0 B PILAR PERFIL TUBULAR 8275 JOH CHS 273x6 mm HA-30 16/09/2019 06/01/2020 87}
" 24 E05247110 B PILAR PERFIL TUBULAR S275 JOH RHS 250x4 mm HA-30 9 23/08/2019 13/01/2020 1.261,19)
a2 25 E05HLATT0 B HORMIGON ARMADO HA-25/8/201lb RECICLADO ENCOFRA 0
o2 26 EOSFOR2 &5 Forjado plania 2 111022018 11/02/2019 6721569 28.807,15|
1012 27 EOSFOR3 5 Forjado planta 3 25/03/2019 25/03/2019 2381741, RS2 22|
1172 28 E05HSA160 Bl HORMIGON ARMADO HA-35/P/20 PILAR ENCOFRADO MET
122 29  [EOGHSATEE =5  Ssopores01- Emrada 2800112019 2810172019 1.683.20, 252480
132 210 |[EOBHSATB0| =5  Sopores 02 - Flania 1100342019 1110372018 4derlao)
142 2n E05HSA160, 55 Soportes 03 - Plania 317432 1.360,42
1512 212 [EOSHBATEA) =5  Sopores pabeion 29926
1612 213 Eo0sHsA180 B HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/f ENCOFRADO METALICC 4.286,66 71474,
172 214 E05HSA240 B HORMIGON ARMADO HA-25/P/201 PILAR ENCOFRADO CAF 70
1872 215 Eo0sHsA280 B HORMIGON ARMADO HA-25/8/20/ BLANCO ENCOFRADO & 11022019 11/03/2019 113.312,79 8.093,77
192 216 Eo0sHvAc30 B HORMIGON ARMADO HA-25/P20/ ENCOFRADO MADERA J 14/01/2019 140172019 112 438,46
2012 247 EosPeodo B ESCALERA HORMIGON ARMADO TIPO U CON ANGULAR PE 90 04/03/2019 01/04/2019 6.919,12 1.729,78 ‘
w1 -3 E07 [E]  CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 060512010 2710572019 1335628 | 11793401 45256532 459.049 44 4366473 H4.875.96 1.092:92]
2212 31 EoreaTo10 B FABRICA BLOQUE TERMOBRICK CERANOR 30x19x14 cm 064052019 27/05/2019 11.581,45 36|
232 32 EorerBofo B FABRICA BLOQUE HORMIGON LISO BLANCO GARA VISTA « 27/05/2019 17/06/2019 1 ??4,83‘ 5.324 48
242 33 eorccoto Bl MURO CORTINA ALUMINIO ¥ VIDRIO 642/6 (F 16. 1)
2502 34  [EGIGEOMN =5 MURO CORTINAEse 240612019 010772019 3587842 0753525
2612 35  [EOIGEOION =5  MURO CORTINA Nore 2410602019 2410672019 73.508(79,
212 36 E07CCO10. 5 MURO CORTINA Ceste 22/07/2019 29/07/2019 76.445 1, 114667 59
2812 37 E07CCO10.1 55 MURO CORTINA Sur 29/07/2019 29/07/2019 46 514.56. 254.!4.&i 7|
292 38  E07cco20 B MURO CORTINA VENTILADO ALUMINIO Y VIDRIO 64216 (F 26062019 060172020 757139
02 39 E07Pot0 E1 PARTICION INT. 1 HOJA PANEL YESO 10cm
312 310 |[E0POI0C01 55 PARTICION 01 - Entrada 26/08/2019 26/08/2019 4&& 18.696,83 2,25)
322 3an EO7P010_0Z 55 PARTICION 02 - Pianta 09/092019 09/09/2019 T 18514],40. AE1%
332 312 [EOTPO10.0% = PARTICION 03 - Piania 23/09/2019 23/09/2019 57,51 | 84371 “ 1.002,92
342 313 [EOPOIONOITS  PARTICION Azoea 0 135174 24062019 150772019 22696 1:044,00 %078 |
351 +4 E08 m REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 15794807  157.948,07 26/08/2019 041172019 ‘ | 1.027,.33 AQBI,M‘ 93.053,55 14230
361 +5 E09 m CUBIERTAS 10952239 10952239 06/05/2019 06/05/2019 56.486,54 42.364,90 ! 1D57ﬂ95| ‘
3m +6 EN m PAVIMENTOS 2899263 2899263 02092019 25122019 | 4.633,68 |
| +7 E13 [E]  CARPINTERIA DE MADERA 19.00602  19.006,02 161272019 130172020 ‘ | ‘ |
I ~aonircoia ne anmmin v mie M TARI 2274302 TATAMD AEHIAAN | - 1

Presto
e

Solo con unidades de obra, o solo
con actividades no se puede
gestionar la complejidad econémica
de la construccion integrando
costes y tiempos

Las partidas o unidades de obra
gue componen un presupuesto son
centros de ingresos, orientados al
promotor, mientras que las
actividades que se planifican son
centros de coste, orientados a la
ejecucion.

Con Presto se pueden planificar las
unidades de obra directamente,
pero también se pueden desglosar
o refundir en actividades, que
siguen vinculadas a las mismas,
aparte de anadir las actividades
que no forman parte del
presupuesto.
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o Presto “
Gantt Para que sirve e

v Layout: Classic Schedule Layout Fitter: All Activities.

e i e I R = == = Los programas de planificacion por
% Homploami.72 F G e diagramas de barras son

- 5y Ejemplo.xml.1 ACTIVIDADES PREVIAS 04-lu1E Yy 1 5-Jul-16, Ejeraplo.xml 1 ACTIWIDADES PREVIAS . . .
= 1 Fieplaniza general 3 3 D% DdJul1E ) Fleplanteo general Insu Stltu | b I es cuan d 0:
- 12 Wallado de obia e instalaciones de higien 10 1o 0% 04-Jul-16 I '/ alladn de obra & instalaciones de higiene v bienestar
w13 Servicios e instalaciones de obra 5 5 0% 07-Jul1E f=f==1 Senvicios & instalaciones de obra
SIE i PHAGRI * Los centros de ingresos y los
- 15 Maontaje de gria tone 1 1 0% 04-Jul-1E 1 Montaje de gria torme
- 16 Desmontaje de ania tore 5 ] 0% 02-Aug17
- % Ejemplo.xml.18 MOVIMIENTO DE TIE| 43 43 0% 23u16 v ¥ 285ep 15, Ejemplo.aml 18 MOVIMIENTD DE TIERFiAS Centros de Coste sSon IOS
=] Transporte de tieras & vertedero 41 41 0% 02-Aug-16 |-H 1 Transporte de tierras a vertedero . . .
=By Ejemplo.xml.18.18.3 Excavacion a cielo abie 43 42 0% 29Jul16 v ¥ 23:5ep-16, Ejemplo.xml.18.18.3 Excavacion a cielo abierta m |S m OS y CO| n C | d e n CO n IaS
= 19 Hazta cota +699.15 [para ejgcucién de & 5 5 0% 23-Jul-16 -—h Hasta cota +839,15 [para ejecucion de anclajes]
&= 20 Hazta cota +695 65 fonda de excavacin a3 33 0% 12-Aug-16 Hasta cota +695 65 fordo de excavacion "7 d d
-5 Ejemplo.xml.19 CIMENTACIONES B3 B3 0% 11-Jul16 L, W 07-Oct-16, Ejemnplo.xml. 19 CIMEMTACIONES aCtIVI a. eS
- 23 Pilates in situ de didmetra B5 om tipa CPI- 15 15 0% 11-Jul-16 E Pilotes in situ de didmetro 65 cm tipo|CPI-7
[~} “iga de coronacitn de pantalla de pilote: 15 15 0% 18-Jul1E I “Yiga de Foronacion de pantally de pilobes de hormigdn amado z - .
(=R} Intiadés de pantalla de pilates con hormig 33 33 0% 24-Aug16 tl::l Intradds de pantalla de pilotes con hamigén proyectada guritada de 5 cm © S O I 0 Se g eStI 0 n an d u raC I 0 n eS y
-1 By Ejemplo.xml.19. Anclaje provisional al terren 11 " 0% 05-Augl6 y— 22-400-16, Ejemple.xml19. Anclaje provisional al terreno 15 tn . .
@ 27 Pantalatipod 11 1 0% U54ug16 |- E— Pantala o 4 t t I b I
- 28 Fartala tipo & 7 7 0% 05-4ug-16 e Pantallatipn 5 Ie m pOS e I m po r eS g 0 a, eS
- &y Ejemplo.xml.20 MUROS PERIMETRAL 52 52 0% 26-Sep-16 Y ¥ 13Dec 16, Ejemplo.xml. 20 MURDS PERIMETRALES
= Ejemplo.xml.20.20.50 EXCAVACIONES 8 El 0% 26-Sep-1B Yo (15-0ct-16, Ejemplo.xml. 20 20,50 EXCAVACIONES E t d H t' t d I
‘G 35 Transporte de tierras 3 vertedero 0% 28-5ep-16 Tiansporte de tierras a vertedero ® n S e C 0 reS I S I n OS e a

= = Ejemplo.xml.20.20.50.20.50.39 Excavacion en 04-Oct-18, Ejemplo.xml. 20.20.50.20.50.39 Excavacidn en zanjas en terrenos compactos

.z
& 32 Zapata muro entre Sotano 2 y Sétano 1 4 0% 295ep16 Zapata muro etre Sétano 2 p Sétana 1 CO n Str u CC | O n
@ 33 Losade aibs 2 2 0% 26.5ep-16 Lbsa de alibe
@ 34 Losa para centro de transformacion 1 1 0% 28-Sep16 033 para centro de transformacidn
= Ky Ejlemplo.xml.20.20.49 ZAPATAS, MUROS Y LC Ez) 3 0% 235ep 16 W 17-Nov-1E, Ejsmplo.aml.20.20 43 ZAPATAS, MURDS Y LOSAS DE HORM H H
B T * Hay cientos o miles de
@ 38 Zapalade muro entre sélano 2y sitano 3 3 0% 050e16 Zapata de muto eritre sétano 2y sétano 1 o o
@ 39 Muro entre sétano 2y sétano 1 5 5 0% 10016 Mur entre sétano 2 y sétana 1 aCt|V| d ad es
- 40 Muros de alibe 5 5 0% 18-0ct-16 Muros de alibe
- 4 Muros centra de transformacién 3 3 0% 25.0ct16 Muros|centio de ransfamacidn
& 42 Muro sobre pantalla de pilotes vista por B 3 3 03 08-Monv-16 H1 Muro sobre pantalla de pilates vista por B S d t b 1 I 1 d d
= 43 Zapata mura de atado contra losa planta 3 3 0% 10-0et-16 & atado contra losa planta baja © e e S e a CO m p a I I I a e n
[~ Losa de alibe 3 3 0% 03-0ct-16 Losa fie alibe
© 45 Losa de conlo de hrfomasiin 23 wsoan offormacén entornos donde no se usan
- Fellena y compactado Wrasdés de muro & 3 3 10Nev1E le==1 Risllenc y compactada trasdss de mura entre sétano 2 y sétanc 1

programas de presupuestos.
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Tal vez la mayor dificultad actual de
los programas mas difundidos de
planificacion es que no se
relacionan directamente con los
modelos BIM.

Esto obliga a utilizar procesos
complicados para realizar las
conexiones, de forma que se
modela, se presupuestay se
planifica en programas informaticos
diferentes y se realizan los enlaces
a posteriori, necesitando en general
otros programas.

La capacidad de Presto de
interactuar directamente con
modelos IFC y Revit permite
integrar los modelos 3D, 5D y 4D,
en este orden, para generar un
modelo econémico completo de la
construccion en todas las etapas
del proyecto.
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Presto Ventajas especificas

© 0 N O O s

Usa definiciones unitarias de las partidas a fin de reutilizarlas en el
mismo o distinto proyecto

Pensado para copiar y pegar, recuperar y combinar informacion
existente.

Contiene todos los campos necesarios en la construccion, con
significado fijo; no se puede esconder informacion

Fiable y agil, maneja bien grandes presupuestos

Facil para usuarios casuales y potente para usuarios avanzados
No hay que programar, pero es muy personalizable

Especifico para la construccion: usa cantidades fisicas

Tiene los tipos de actividad estrictamente necesarios

Hay muchos usuarios formados

10. Se inserta en un ecosistema de cuadros de precios y catalogos de

productos

Presto
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Mas informacion
www.rib-software.es
Info@rib-software.es

10 diferencias de Presto s ccaycan

¢)\ RIB Spain Presto

*RIB Group reserves all rights including the rights of disposal such as copying and passing on to third parties.



