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Mejoras de Presto 2020

Una version a prueba de futuro
Incluye las mejoras de Presto 2020.01 y Presto 2020.02

El presupuesto dinamico y los grandes usuarios

Reestructurar capitulos

Esta opcidn estd descrita en la nota técnica "EDT Estructura de Desglose del
Trabajo", en el video "Reestructuracion por partidas" y en el manual de
Presto.

Las opciones de reclasificacién y reestructuracion por partidas y por lineas de
medicién permiten considerar el presupuesto como una gran base de datos que
puede reorganizarse dinamicamente en diferentes estructuras de capitulos y
partidas con total flexibilidad.

Esta opcion se ha redisefiado en Presto 2020 con un comportamiento similar al
de "Reestructurar por mediciones", incluyendo la posibilidad de usarse sin
plantilla.

Exportacion e importacion a SQL

La opcion existente se ha flexibilizado, permitiendo que se exporten o importen
tablas aisladas.

Tablas

Fittrar por tablas

Act Tabla Elementos Descripcidn ~
1 Agenda 1.900 Informacién asociada a dias, meses y afios
2 Archivos 48 Archivos incorporados al presupuesto
3 AsociadoConcepto 63 Relacion entre los archivos y los conceptos a los que estan
4 Conceptos 447 Conceptos, incluyendo espacios, tareas, entidades y contraty
5 Espacios 6 Relacidn entre conceptos de tipo espacio y nlimeros de fase
6 Fases 683 Datos asociados a las relaciones por certificaciones o espac
7 Mediciones 1.111 Lineas de medician
8 Precedencias 94 Precedencias entre relaciones
g Relaciones 683 Parejas entre cada concepto superior e inferior v
< >

Seleccion de tablas al importar o exportar a bases de datos SQL

Se exportan también opcionalmente los campos calculados de cada una de las
tablas o esquemas.

Presto 64 bits

Presto esta disponible también en version de 64 bits. Esta version permite
aprovechar toda la memoria disponible del equipo, sin las limitaciones de
gestion de memoria de los programas de 32 bits. Esta caracteristica es
especialmente Util para trabajar con obras o cuadros de precios muy grandes.
Su rendimiento es alrededor de un 5% superior al de la version de 32 bits.
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Algunas funcionalidades no estan soportadas por Presto 64 bits:

e Exportacion e importacion de Access (se sustituye por SQL).

e Correctores ortograficos en castellano y catalan.

e Cuadros de precios paramétricos compilados en formato DLL de 32 bits
(los desarrolladores de los cuadros no proporcionan librerias en 64 bits).

Las dos versiones se instalan simultaneamente y el usuario puede utilizar en
cada momento la que mas le convenga.

Aceleracion de Presto Server

Presto Server se ejecuta en un ordenador remoto dando acceso multiusuario a
las obras situadas bajo su control en una arquitectura cléasica cliente-servidor.

Las necesidades de los usuarios que tienen decenas o cientos de licencias
requieren cada vez mas agilidad, para lo cual se ha traspasado a Presto Server la
ejecucion de muchas opciones, enviando al ordenador cliente Unicamente el
resultado de las operaciones.

Opciones que ahora se egjecutan en el servidor:

Archivo
Archivo

Ver
Herramientas
Herramientas
Herramientas
Herramientas
Herramientas
Herramientas
Herramientas
Herramientas
Herramientas
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos

Instalacion

Exportar

Importar

Diagrama de barras

Arbol

Partidas

Partidas

Precios

Precios

Mediciones

Textos

Textos

Archivos asociados
Objetivo

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Planificacion y Certificacion
Planificacion y Certificacion
Planificacion y Certificacion
Diagrama de barras
Diagrama de barras
Facturas

SQL Server

SQL Server

Crear precedencias [Menu contextual]
Reducir niveles

Fusionar

Desglosar

Operar

Ajustar

Reestructurar

Formatear o eliminar

Generar términos

Operar con graficos

Generar

Fusionar partidas

Desglosar partidas

Reestructurar descomposicion
Crear fechas

Rellenar la planificaciéon econémica
Copiar cantidades

Crear tareas

Asignar unidades de obra a sus tareas
Crear

Para que los archivos de instalacion de Presto ocupen un tamafio que permita
descargarlos e instalarlos rapidamente incluso con baja conectividad los
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subdirectorios de cada localizacion contienen Unicamente sus archivos
especificos.

Para afadir a una localizacién especifica un cuadro de precios, una plantilla de
obra, un informe, un complemento o cualquier otro archivo incluido en la
instalacion, se pueden copiar desde los subdirectorios de la localizacion donde
se encuentre.

Mejoras de funcionalidad y ergonomia

Interfaz

Apariencia

Los estudios sobre facilidad de uso sugieren aligerar los iconos, los colores y
otros efectos visuales, como se ve en la serie Microsoft Office.

H a2 ﬂ 00 L ﬂﬁ B © 7 Betazoom [25/11/2019 07:43] Presto[2]-C:\Users\FVALDERRAMA\D ocuments\Pr... 2 - o L
m Inicio Ver Herramientas Procesos Asistentes Ayuda Informes ™ Referencias ~
D % Cortar Auditoria 1< 4 Anterior 11 | Q Buscar [B Recalcular @ Disefiar @

[ Copiar » Opciones » Siguiente % Reemplazar @ Automatico = Imprimir
Pegar Eliminar Primer - a .
elemento ™1 Ultimo elementa gy Seleccionar - Calcular -
Editar Deshacer Mavegar Tablas Filtrar Localizar Calcular Informes CAD
Agenda Fechas Espacios Presupuesto Arbol % Diagrama de barras -
v — — *»
- - ? = |Capitulos - | |Presupuesto - 1 - - - T [ € :m ﬁ
Cadigo MNatC le Resumen CanPres Ud Pres ImpPres ~
/0 - o g e Objetivo de coste y planificacion 1 3.006.529,96 3.006.529,96
21 +1 E01 | e ACTUACIONES PREVIAS 1 4.990,54 4.990,54
in +2 E02 & o ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1 60.064,46  60.064,46
41 +3 E03 i e RED DE SANEAMIENTO 1 6.497,77 6.497,77
5/1 -4 E04 ia | & CIMENTACIONES 1 80.458,60  80.458,60
6/2 +47 Eo4cmod0 B & Hormigon de limpieza HM-20/P/20/, vertido manual 3455 m3 78,61 2.646 88
72 +4.2 Eo4caoe0 B l«f Hormigon armado HA-25/P/40/lla, en zapatas, vertido con griia 22091 m3 157,44 33.45461
8/2 - 4.3 En4se0zo B @ Encachado de piedra caliza 40780, e=20 cm 660.00 m2 542 5.557.20
9/3 4,31 O010A07T0 @ Pedn ordinario 0,250 h 18,30
10/3 432 PO1AGI30 @ Grava machaqueo 40/80 mm. 0,200 m3 21,68
112 +4.4 454020 B @ Solerg de hormigén HA-25 armado con mallazo, e=75 cm 660.00 m2 17,17 v
Mediciones EQ4/E04CADED * I x
é [Pres] Dimensiones
Espacio Planta Zona Comentarioc  TipoRel N Longitud Anchura Altura Férmula Cantidad CanPres Pres Superficie ~
Zonas comunes 220,91 0]
1 ¥ Estructura ~ Zapata corrida Principal ~
2 Estructura ~ Muro n® 1 Principal ~| 1 2,20 060 030 0,40
3 Estructura ~ Muro n® 2 Principal ~| 1 710 055 030 1,17 hd
Miniaturas Inferiores Espacios Fases \Valores en conceptos  Valores en mediciones Texto Precios  Precios de una obra  Mediciones v

Interfaz de Presto 2020

Siguiendo esta tendencia, el tema de defecto para la apariencia del programa es
el blanco, si bien siguen disponibles los temas anteriores. Se han eliminado los
iconos de las pestafias de ventanas principales y subordinadas y se marca la
pestafia activa con una linea gruesa.
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Euskera

Se ha incluido la nueva localizacion "Euskadi”, que permite cargar informes,
plantillas y otros contenidos en euskera.

Ademas, se ha incluido el euskera como idioma para el programay en la
traduccion automatica del interfaz.

Filtros

Cuando esta establecido un filtro por expresion, por palabras o por seleccion,
los botones correspondientes de "Inicio: Filtrar" apareceran marcados.

Si uno de estos filtros esta establecido, al pulsar sobre su botén borra el filtro,

desmarca el botdn y recarga la informacién de la ventana sobre la que estaba
activado.

Al activar cualquiera de los filtros accesibles desde el menu contextual se
ejecuta la opcién "Ultimo elemento”, como sucede con los filtros "Por
expresion" y "Por palabras”, accesibles desde el panel "Inicio: Filtrar".

Insertar columnas a la derecha

Cuando se ejecuta la opcidn del menu contextual "Elegir columnas visibles"
sobre la parte de la cabecera de la ventana donde no hay ninguna columna, las
columnas insertadas lo hacen a la derecha de las ya visibles.

Estado de los conceptos

El campo "Estado", que anteriormente mostraba el valor numérico
correspondiente al estado de los conceptos, se ha convertido en una lista
desplegable.

ESTRUCTURAS Normal ~
Dintel de hueco de chapa galvanizada, 250x4 mm Normal ~
Angular de 60 mm en remate No aprobado |~
Forjado de vigueta agutorresistente 20+5 cm, 60 cm entre gjes No conforme |~
Formacidn de hueco en forjado con zuncho perimetral de atado v
Hormigan armade HA-25/P/20, encofrado en losas inclinadas de madera, 85 kg/m3 Naormal
Hormigdn armado HA-25/P/20/, en pilares, encofrado metdlico, 80 kg/m3 No confarme
Jdcenas de cuelgue con hormigon HA-25/P/20/1, con encofrado de madera No aprobado

Conforme

Zunchos planos con hormigon HA-25/P/20/1, con encofrado visto de madera
Estado de los conceptos

Se mantiene la funcionalidad que permite asignar estados mediante el menu
contextual sobre los conceptos.

Color de elementos seleccionados

Para mejorar la visualizacion de elementos seleccionados, el texto de los

campos se mostrara siempre en color blanco y el fondo en color azul, sea cual
sea el color original de texto y fondo.
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Separador de miles

Se soporta el espacio en blanco como separador de miles si esta seleccionado
en la configuracion regional de Windows.

Esquemas "Resumen”

Se han creado esquemas "[*] Resumen" en varias ventanas donde no existia,
como "Conceptos"”, "Agenda" y "Fechas", presentando una informacion basica
de todos los elementos de cada tabla, sin filtros.

Otros cambios de esquemas

Se ha creado el nuevo campo "Relaciones.ResumenSup" para identificar con
facilidad el resumen del concepto superior en cualquier relacién y se ha afadido
al esquema "[*]" de la ventana "Relaciones”

Mejoras de funcionalidad
Consolidar lineas de medicion

Se han revisado las opciones de consolidacién de lineas de medicion para que
no tengan en cuenta los campos puramente informativos. De esta manera se
mejora la usabilidad de estas opciones sobre lineas de medicién que proceden
de modelos BIM, ya que éstas suelen incluir, ademas de las dimensiones, una
gran cantidad de informacién asociada.

Ajuste y produccion

Estos conceptos se describen en la nota técnica "Rendimiento y
produccion”.

La nueva variable calculada "Relaciones.Ajuste" contiene el coeficiente conjunto
que hay que aplicar al precio unitario de un concepto, junto con la cantidad,
para obtener su importe, incluyendo el factor de la linea y la dificultad y la
produccién del concepto superior.

La precision de los campos "Conceptos.Produccion” y "Relaciones.ProdDia" se
ha aumentado a cuatro posiciones decimales.

Desglosar partidas

No se incluye el guion bajo ("_") para separar el cédigo de la partida original y el
sufijo afadido para generar los cédigos de las nuevas las partidas creadas
mediante la opcion "Desglosar” de "Herramientas: Partidas".

Datos de identificaciéon al actualizar conceptos

Para evitar que se altere informacion importante del presupuesto cuando se
actualizan conceptos de una referencia, la opcion "Mantener datos de
identificacién del concepto” permite mantienen los valores originales de los
campos "Color", "Cota", "Direccion”, "Resumen2”, "TexComentario”, "TexN",
"TexLongitud", "TexAnchura" y "TexAltura", ademas de los de los campos con

datos BIM que se mantenian en versiones anteriores.
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Esta funcionalidad se incluye tanto en la opcion de actualizar como en la de
sustituir un concepto arrastrandolo sobre otro mientras se mantiene pulsada la
tecla [Mayus].

Reestructurar por mediciones

Se ha incluido la opcién "Mover vinculos y huecos junto a sus lineas de
medicion principales"”, con la misma funcionalidad que en "Herramientas:
Partidas: Desglosar".

Creacidon automatica de facturas

Al generarse facturas en estado rojo (previsionales o proforma) no se vuelven a
crear las facturas anteriores del mismo proveedor y fecha que se hayan
convertido manualmente en facturas en estado negro (en firme), de forma que
se evitan duplicidades.

Importar / Exportar BC3

En la importacion y exportacion a formato BC3 se incluyen los porcentajes de
gastos generales, beneficio industrial, baja de adjudicacion e IVA sobre la
ejecucion.

Al importar un archivo BC3 haciendo doble clic sobre el mismo o arrastrandolo
sobre Presto sin tener una obra abierta, se marca la opcidn de calculo
"Redondear la base antes de calcular porcentajes”.

[2020.02] Registro ~C del formato FIEBDC

Esta nueva expresion de usuario genera la informacion basica del concepto
(cédigo, unidad, resumen y precio) en formato FIEBDC.

Es especialmente Util para agilizar la elaboracion de las plantillas de
personalizacién de la exportacién de Cost-It.

[2020.02] Incoterm

El valor DAT (Delivered at Terminal) se ha sustituido por DPU (Delivered at Place
Unloaded) en la lista de valores sugeridos para el campo "Conceptos.Incoterm”.

Otras mejoras del comportamiento
Variables

Si se eliminan lineas correspondientes a las variables con origen "Comunes" o a
sus valores, en cualquiera de las ventanas en las que estan accesibles, sélo se
eliminan los valores asociados a la variable, pero no los registros, de forma que
se pueden seguir rellenando y utilizando en el futuro.

Al utilizar la opcion "Sugerir” en la ventana subordinada "Valores en conceptos”
sobre el campo "ValoresVar.NombreVar" para dar de alta una nueva variable, se
muestran soélo las variables correspondientes al tipo o tipos mostrados en el
esquema.
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Mediciones temporales

La opcion "Comprobar” de la ventana "Mediciones temporales” tiene en cuenta
la seleccién de filas, para poder realizar comprobaciones por grupos de lineas
de medicién y mejorar la usabilidad en obras con gran cantidad de mediciones.

Sugerir personalizable

En el perfil de localizacién que se carga al arrancar el programa se puede
guardar y recuperar la informacidon correspondiente a las sugerencias
personalizadas incluidas en "Entorno de trabajo: Sugerir".

Gracias a ello muchas opciones de sugerir actuales se han convertido en
sugerencias de usuarios, lo que permite modificarlas, eliminarlas o sustituirlas
por otras.

Eliminacion de registros de fases

Al eliminar registros de fases que corresponden a espacios no se eliminan las
lineas de medicion correspondientes al presupuesto, de manera que los
resultados calculados no varian. Se elimina el contenido de los campos " Nota" y
"UsrNum®.

Si se eliminan registros de fases que corresponden a certificaciones se eliminan
los valores de "FasePlan", "FaseCert" y "FaseReal" en las lineas de medicion, por
lo que se eliminan tanto las cantidades alzadas introducidas en fases como las
calculadas.

Este comportamiento se da en las ventanas subordinadas "Espacios" de "Arbol"
y "Presupuesto” y en la ventana principal "Espacios y fases".

Complementos y mejoras de la infraestructura

Complementos
Exportar presupuesto en varias divisas a Excel

Genera un archivo en formato Excel con el presupuesto desglosado en las
divisas introducidas como entidades de tipo "Precio” en la obra.

Consulte la nota técnica "Uso de divisas".
Generar un presupuesto de venta a partir del objetivo de coste
Genera un presupuesto de venta a partir de un presupuesto de coste aplicando
unos coeficientes indicados por el usuario a nivel de obra, capitulo o partida.
Plantillas de clasificaciones y cuadros de precios
KKS

Sistema de identificacién para plantas de energia KKS Kraftwerk - Kennzeichen -
System.

Consulte la nota técnica "Plantilla KKS para plantas de energia".
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ETIM Grupos y clases

Grupos y clases de la clasificacién ETIM (Modelo Europeo de Informacién
Técnica), ampliamente utilizada en el sector de las instalaciones.

Consulte la nota técnica "Plantilla ETIM para instalaciones".
Mejora de la ordenacién de plantillas

Se han renombrado muchas de las plantillas incluidas en el programa para
facilitar su identificacion y utilidad, de manera que aparece primero la
codificacion y a continuacion la descripcién de su contenido.

BPCCL Capitulos. Presto

Centro Capitulos.Presto

C5l MasterFormat 2011 Presto

CTE Capitulos y subcapitulos. Presto
DIN 276 Grupos de coste.Presto
ETIM Grupos y clases.Presto
GuBIMClass v-1-2_ES Presto

ICMS Estandares intemacionales de medicion en la constr
ITeC Capitulos.Presto

IVE Capitulos . Presto

Junta Extremadura Capitulos.Presto
KKS . Presto

MNTE Familias.Presto

OmniClass T21 2012 Presto
OmniClass T23 2006.Presto
OmniClass T23 2010.Presto
OmniClass Presto

Revit Categorias.Presto

TRAGSA Capitulos.Presto
Uniclass2015ESP Presto
UniclassESF .Presto

UMIFORMAT Il Building Elements.Presto

Plantillas suministradas en la localizacion espanola

Cuadros de precios

Se ha incluido un cuadro de precios de infraestructuras ferroviarias.

[2020.02] Precios unitarios departamento de Boyaca (Colombia)

Este nuevo cuadro de precios, incluido en la localizacion "Internacional”,
contiene la lista oficial de precios unitarios fijos de obra publica y de consultor
del departamento de Boyaca (Colombia).

Arrastre de cuadros de precios online

Se soporta el protocolo https, tanto para abrir una obra arrastrando su enlace

sobre Presto, como para importar conceptos en formato BC3 arrastrandolos
sobre una obra desde un cuadro de precios online.

Opciones eliminadas
Se elimina la opcidén "e-Factura XML" de "Archivo: Exportar”.

Las funciones "currate”, "work" y "workd" no aparecen en el "Generador de
expresiones”, ya que los resultados que generan se pueden obtener mediante
variables de la tabla "Obras". Su funcionalidad se mantiene por compatibilidad
con versiones anteriores.
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Se elimina el subdirectorio "Mis informes" accesible desde el menu "Informes”,
para no crear confusiones con el directorio de informes de usuario.

Informes y plantillas de Excel

Resumen comparativo de modificados

Se ha incluido la posibilidad de imprimir hasta seis niveles de capitulos.
Resumen de certificacion

Esta plantilla de Excel pasa a denominarse "Resumen de modificados", que
refleja mejor su funcionalidad.

Obtener el porcentaje de huecos en las fachadas

Este informe calcula el porcentaje de huecos respecto del area de muros,
agrupados segun la orientacion de cada fachada.

Consulte la nota técnica "Obtener el porcentaje de huecos en las fachadas".
[2020.02] Presupuesto con descompuestos y mediciones por proveedor

Este nuevo informe, incluido en el apartado "07 Contratacién”, sustituye al
informe "Partidas de un proveedor" de versiones anteriores.

Respecto al informe anterior, permite imprimir la informacion grafica asociada a
las partidas e incluye totales por capitulos y subcapitulos.

[2020.02] Pedidos en firme

Se ha incluido un nuevo parametro que permite imprimir agrupados los
suministros repetidos en un pedido.

API

La funcidon "GetFieldStr", aplicada a una fecha, devuelve una cadena en formato
"AAAAMMDD".

Se han afadido a la API de Presto las propiedades:
o |ULanguage
e ProjectLanguage

Devuelven el idioma de la interfaz del programa o de la obra, respectivamente.
Los valores posibles son: 0: castellano 1: catalan 2: inglés 3: francés 4: gallego 5:
portugués 6: aleman

Encontrara la descripcion de todas las funciones y propiedades de la API de
Presto en el documento "Lista de funciones de la API de Presto".

Sistemas operativos y programas soportados

Se afiade el soporte de Windows Server 2019.

Se afade el soporte de Microsoft Office 2019 y de Microsoft SQL Server 2019 en
las opciones de exportacién e importacion.
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Cost-It 2020: Flexibilidad y personalizacion

Las mejoras mas importantes de esta version se dirigen a personalizar la
exportacion de manera que se genere directamente el presupuesto deseado,
minimizando los ajustes manuales y, en general, a facilitar la gestion de los
cambios en el modelo posteriores al presupuesto.

Para ello hay nuevas posibilidades:
e Asignacion multiple de unidades de obra a los tipos de cada categoria

e Personalizacién de las asignaciones de cédigos a los tipos de cada
categoria mediante filtros y expresiones

e Insercion directa de la exportacidn sobre la ventana de comparacion de
cambios

La posibilidad de guardar y recuperar una configuracion especifica para
exportar un proyecto o un tipo de proyectos basados en los mismos
estandares y cuadro de precios facilita la generacion de procesos de
medicion totalmente automatizados.

Estas opciones se completan con muchas mejoras, en gran parte sugeridas por
necesidades reales de los usuarios.

[2020.02] Cost-It 360

Nuevo moédulo con funcionalidad similar a Cost-It pero con los modelos subidos
a la nube de Autodesk BIM 360. Pueden verse las diferencias entre Cost-It 360 y
Cost-It en los apartados correspondientes del manual de Cost-lt y,
especificamente, en el capitulo "Cost-It 360"

[2020.02] Soporte de Revit 2021
Se soporta esta nueva version de Revit.

Asignacion miiltiple de unidades de obra a tipos
Vea el video "Cost-It: Generar varias unidades de obra por cada tipo".

Es posible duplicar ilimitadamente la linea de cada categoria en la pestafa de
exportacion, asignando mas de una unidad de obra a cada elemento del
modelo, cada una con un criterio de medicion diferente.

De esta forma se pueden medir directamente componentes del proyecto,
aunque no estén modelados explicitamente:

e El encofrado, la armadura y el hormigonado de un soporte
e El alfeizar, la carpinteria, el vidrio, la proteccion y el dintel de un hueco
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El codigo de cada unidad de obra, que sera distinto en general para cada
categoria duplicada, se introduce en el nuevo campo "Cédigo".

D Categoria Elementos Cédigo Color Unida Medida N Longitud Anchura

1 2001330 | Pilares estructurales 176 | "EOSHSAZ240" 15000804 | m3 Valumen ~ 11 biC DIDiameter..
13 2001330 | Filares estructurales_amado 176 | "E04ABO4D" 16777170 (kg Usuario ~ 11 50

12 2001330 | Pilares estructurales_encofrado circular 176 | "E0SHSCO30" |1D?B?56?| m2 Usuario ~ |1 b

Medicion simultdnea de hormigon, acero y encofrado

Las categorias duplicadas se pueden renombrar, desactivar o eliminar y se
muestran con el fondo blanco.

Las lineas de medicion de las categorias duplicadas contienen un identificador
en el campo "GuidAux" para identificar sus elementos.

En el presupuesto exportado, el capitulo correspondiente a la categoria
contiene el color de la categoria original y el color de la categoria duplicada se
transfiere a sus unidades de obra.

Campo "Cdédigo”
Este campo permite asignar cdédigos de unidad de obra personalizados a los
elementos de cada categoria, sea original o duplicada. Se puede introducir:

« Un cddigo de unidad de obra entre comillas, incluyendo la posibilidad de
asignar al mismo tiempo resumen y precio usando la estructura del
registro "~C" en el formato FIEBDC.

e Un parametro de Revit, de tipo o ejemplar, cuyo valor se usard como
cddigo. Si no existe un parametro con ese nombre, no se exporta nada.

Si el campo "Cédigo" esta vacio se asigna el cédigo de defecto elegido en la
pestafa "Opciones" para todas las categorias.

En este caso, las lineas de medicion de las categorias duplicadas se
asignardn a la misma unidad de obra, por ejemplo, si se desea anadir un
suplemento a las dimensiones originales de cada pieza.

En cualquier otro caso el texto se evalia como una expresion JavaScript, como
se describe a continuacion.

Personalizacion de asociacion de codigos a tipos
Consulte la nota técnica "Personalizacion de la exportacion de Revit".

La posibilidad de duplicar los tipos es util cuando todos los tipos de la categoria
reciben el mismo conjunto de unidades de obra.
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o Categoria Etiqueta Sub Blementos Cadigo Materiales Color Unida Medida
43 2001120 | Luminarias Model O 41| // 2001120 Luminarias Result = "":switch($[Tipo]SH case "2440m... O 16760811 |u Nimero ~
139 |[]| 2000700 | Materales Model O 167 O u Nimero v
50 2000080 | Mabiliario Model O 104 | // 2000080 Mobiliario Result =" switch(${Tipe]S{ case "M_Chair... O 14598143 |u Caja ~
52 2000151 | Modelos genéricos Model O 42 | // Modelos genéricos Result =""; switch($[Tipo]$) { case "Potted O 13615103 |u Caja ~
53 2000151 | Modelos genéricos Model O 42 | // Modelos genéricos Result = null; switch($[Tipo]$) { case "SHA O 13615103 | m Usuario ~
151 |[]| 2000171 | Montantes de muro cortina | Modsl O 3276 O u Nimero v
21|[]| 2000171 | Montartes de muro corttina | Modsl O 3276 O 12779455 | m Longitud (L)
19 2000011 | Muros Model O 180 | // Muros Result = "":switch($[Tipo]SH case "Interior - 138mm Part... O 12582860 [m2  |Area.xH) ~
22 ]| 2000181 | Muros - Bamidos demuro | Modsl ] O 13238207 |m Longitud (L)
20 |[]| 2000170 | Paneles de muro cortina Model O 1541 O 12582852 [m2  |Area(WxH) ~
150 |[]| 2000170 | Paneles de muro cortina Model O 1541 O u Nimero ~
1n 2001330 | Pilares estructurales Model O 176 | // Pilares estructurales de hormigdn Result =""'; switch(S{Tipo]8) { ... O 12582506 |m3  |Volumen ~
14 2001330 | Pilares estructurales de a Model O 176 | // Pilares estructurales de acero Result = null:switch($[Tipo]SH ca O 12582506 | m Longitud (L} ~
13 2001330 | Pilares estructurales_ama... | Model O 176 | // Amado de pilares estructurales Result = nullif ($[Material estruct O 12582506 | kg Usuario ~
12 2001330 | Pilares estructurales_enc Model O 176 | // Encofrado de pilares circulares Result = null:switchiS[Tipe]SH ¢ O 12582506 | m2 Usuario ~
174 | ]| 2003100 | Planos Model O 2 O u Nomeo
27 2000023 | Puertas Madel O 101 | // Puertas Result = ""switch(S[Tipo]SH case "0915x 2134mm™: .. O 15794111 fu MNimero ~
259 |[]| 2008163 | Segmentos de tuberia Model O 12 O u Nomeo
290 |[]|2001327 | Sistemas de vigas estruct... | Model O 1 O u Nomeo

Expresiones y filtros personalizados para medir el modelo educativo de Revit

Si es necesario asignar unidades de obra diferentes a los distintos tipos
existentes, por ejemplo, para medir los pilares de acero en my los pilares de
hormigdn en m3, se puede usar el nuevo campo "Codigo" para escribir una
expresion que establezca filtros, condiciones y cddigos.

Script del codigo

Estas condiciones pueden ser expresiones sencillas o programas completos en
JavaScript, que se pueden escribir, evaluar y comprobar en la nueva pestafia
"Script del codigo”.
Por ejemplo, esta expresion mide los elementos de tipo "Particion interior” con
el cédigo "E07P010".

if ($[Tipo]$ == "Particion interior")

{
Result = "EO7P010";

}
Las expresiones pueden usar todas las funciones y demas recursos habituales
del lenguaje.
o Pueden contener condiciones que hagan referencia a cualquier parametro
de tipo, elemento o proyecto del modelo.
 Elresultado de las expresiones puede ser uno o varios cédigos de unidad
de obra, que se aplicaran a los elementos que cumplan las condiciones.
o El criterio de medicion se define de la misma forma que para las demas
categorias.
Los elementos que satisfacen los filtros aplicados pueden verse en la ventana
grafica de la pestafa "Categorias”, descrita mas adelante, con la opcion "Filtrar
por script" del menu contextual.

Las reglas para escribir y evaluar expresiones y algunos ejemplos figuran
en la nota técnica "Personalizacion de la exportacion de Revit".
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Pestaiha "Categorias”

El nUmero de elementos de cada categoria se calcula automaticamente al entrar
en la caja de dialogo de exportacion, por lo que ya no es necesario actualizar la
informacién manualmente.

Model Analpticalodel [»] Annotation Internal [«] Anidadas [Sub) Estra [gris] Sin elementos

Se pueden mostrar y pasar al presupuesto los elementos de las categorias de
todas las clases o etiquetas existentes en Revit, aunque aparentemente no
tengan relacion con el contenido del presupuesto.

Las categorias del modelo son las que se miden habitualmente, pero existen
categorias de otras clases que se pueden medir o que por alguna razdn es util
exportarlas.

o Las fases traspasan al presupuesto los nombres que tienen en el modelo.

o Las rejillas, las camaras, las vistas y los planos se pueden ver y seleccionar
en el modelo desde Presto, como ocurre con las habitaciones.

e Las leyendas de los planos y los textos de otras muchas categorias se
pueden modificar directamente desde Presto, para renombrarlos,
localizarlos, corregirlos o traducirlos a otro idioma.

Es opcional ver cada clase de categorias en la pestafa, figurando con el mismo
nombre que les asigna Revit.

 Las categorias "Internal" y "Extra" no tienen definiciones especificas ni
existen listas que las enumeren; el usuario puede activarlas para
determinar los elementos que contienen en cada modelo.

 Las categorias "Sub" o anidadas aparecen dentro de otras categorias,
como los balaustres de las barandillas.

También se pueden filtrar las categorias con elementos y las que estan
marcadas para medir.

En cada categoria se indica la clase a la que corresponde, que se exporta al
campo "Resumen2" del capitulo generado.

Una ventana grafica permite visualizar los elementos de las categorias
seleccionadas, incluyendo opcionalmente el filtro aplicado.
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D Categoria Etiqueta  Sub  Eementos  Cédigo || Aislar/Ocultar temporalmente

43 2001120 | Luminarias Model 41 |// 2001120 Luminarias Result ="
133 |[]| 2000700 | Materiales Model 167
50 2000080 | Mobiliario Model 104 | 7/ 2000080 Mobiliario Result = "

52 | 2000151 | Modelos genéricos Model
53 |4 2000151 | Modelos genéricos Model
151|[]| 2000171 | Mortiantes de mure cottina | Model
21| | 2000171 | Mortiantes de muro cortina | Model
19 | 2000011 | Muros Model
22 |[] | 2000181 | Muros - Baridos de muro | Model
20 |[] | 2000170 | Paneles de muro cottina | Model
190 |[]| 2000170 | Paneles de muro cotina | Model

42 | // Modelos genéricos Result = ™

42 | // Modelos genéricos Result =nu
3276
3276

180 | #/ Muros Result = "switch(8[Tip
8
1541
1541

OooDoooooooRooooooon

3 11| 2001330 | Pilares estucturdles Model 176 | // Pilares estructurales de hormig

14 [ 2001330 | Pilares estucturales de a... | Model 176 | // Pilares estructurales de acera
13 || 2001330 | Pilares estructurales_ama... | Mode! 176 | // Amado de pilares estructurle
12 || 2001330 | Pilares estructurales_enc... | Model 176 | // Encafrado de pilares circulares
174|[]| 2003100 | Planos Model 2

27|71 | 2000023 | Puetas Model 101 | // Puettas Resut = *"switch(S[T
259 || 2008163 | Segmentos de tuberia Model 12

1 v

290 |[] | 2001327 | Sistemas de vigas estruct... | Model
< >

Pilares estructurales del modelo educativo de Revit filtrados por tipo "W250X49.1"

Con Presto se suministra un archivo de configuracion con valores de defecto
para esta pestafia, asi como el archivo necesario para medir el modelo
educativo de Revit con el cuadro de precios de Guadalajara.

El botdon "Defecto” se ha deshabilitado para no perder de forma involuntaria las
modificaciones realizadas en la lista de categorias.

Otras mejoras

Exportacion

La opcién "Anadir" transfiere siempre las mediciones a la ventana de mediciones
temporales del presupuesto de destino, de forma que se pueden revisar antes
de incorporarlas al presupuesto, ofreciendo asi un mayor control sobre la
gestion del cambio.

Para obtener el mismo comportamiento de versiones anteriores, donde se
traspasan directamente a las unidades de obra, pulse "Comprobar" para
emparejar las lineas de medicion y traspase las de tipo "Insercion”,
filtrando por campo o mediante el esquema "[Diferente presupuesto]".

La opcion para exportar los elementos vinculados se divide en dos, separando la
generacion de los elementos vinculados de las habitaciones, que consume mas
tiempo.
Se afnaden criterios de medicion predefinidos:

e "Perimetro" para areas y habitaciones

e "Volumen" para conexiones estructurales y cubiertas

e "Longitud" para ventanas y puertas

Cuando en la exportacion se utiliza un discriminador ya no se afiade un guion
bajo para separar el codigo del tipo y el valor del parametro. Si desea utilizarlo,
puede incluirlo en el cdédigo del tipo o en los valores del parametro.
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En el campo de las lineas de medicion "Mark" solo se exporta el contenido
existente en el parametro de Revit "Marca", sin rellenar automaticamente los
campos vacios.

Otras opciones

La opcién "Restaurar vista" permite hacer visibles y devolver al estado de
defecto de color y transparencia los elementos del modelo modificados desde
Presto en las distintas opciones de visualizacion que lo hayan dejado en una
situacion incompleta o intermedia.

Se han retirado las opciones "Sellar", "Importar”, "Arrastrar" y "Niveles".

Mejoras de Presto que afectan a Cost-It

El campo "Transparencia”, que se aplica a muchas opciones de comunicacion
con Revit, se ha afladido a mas tablas y se ha hecho visible en mas esquemas.

e El campo "Agenda.Transparencia” se ha anadido a los esquemas de
"Agenda"y "Fechas" que muestran la certificacién por estados.

e El campo "Mediciones.Transparencia” se ha afadido al esquema "[Origen]
Revit".
e El campo "Conceptos.Transparencia se ha afadido al esquema “[Tareas]".

Al "Seleccionar en Revit" también se tienen en cuenta los elementos asociados a
las lineas que corresponden a referencias de medicion.

Se puede colorear en Revit desde las ventanas "Diagrama de barras" y "Listado
de barras".

Las opciones "Actualizar valores en Revit" y "Actualizar valores desde Revit", se
han desdoblado en "Actualizar variable en Revit" y "Actualizar variable desde
Revit" respectivamente, para resaltar que se pueden actualizar solo los valores
seleccionados de una variable.

Se ha modificado el proceso de comprobacion de mediciones temporales para
que se puedan traspasar también a la obra las mediciones de tipo "Hueco"y
"Vinculo", aunque no sumen a ninguna estructura de precios.
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Mejoras de Plan-It 2020

Mejoras de la planificacion
La planificacion se puede realizar mediante dos tipos de conceptos:
e Unidades de obra, que forman parte del presupuesto y pueden aparecer o
no en el diagrama de barras
e Tareas, que aparecen solo en el diagrama de barras y no alteran el
presupuesto
Denominamos "actividades" a la suma de los dos tipos.
Las tareas pueden crearse y utilizarse directamente, sin relacién con el resto del
presupuesto, como una gestién, una licencia o un tiempo de espera. Cuando la
tarea representa la ejecucion de componentes del presupuesto, se les pueden
asociar las lineas de medicién de una o de varias unidades de obra que
contiene. Por ejemplo, una tarea puede asociarse a las lineas de medicién de
cada planta de un forjado o a las lineas de medicion que de todas las unidades
de obra de electricidad de una vivienda.

Lineas de medicion de las tareas
En Presto 2020 se pueden ver en las ventanas subordinadas de mediciones las
lineas asociadas a cada tarea, en modo de soélo lectura.

13/2» 1.11 Muro contencién ) Cerramiento de sétano 00 0 0
Mediciones 01/Muro contencién
[*] Localizacian BIM

. Espacio FamiliaTipoBIM Orientacion GridX GridY Cantidad Pres XY Z
r1 Planta 3
1 ' éMuro basico: Tabique Enlucido (ext) - 30 cm Morte X2 ¥1 21,82 -5,35 6,7 -01
2  Planta Cimentacién Muro basico: Cerramiento con Trasdosado Enlucido - 40 ¢ Qeste X2 ¥1 11,46 6,7 -1,8
3 Planta Cimentacién Muro basico: Cerramiento con Trasdosado Enlucido - 40 cm 2 Norte X1 ¥1 37,82 96 -18
4  Planta Cimentacién Muro basico: Cerramiento con Trasdosado Enlucido - 40 cm 3 Este X Y4 11,46 9696 -1,8
5  Planta 0 Muro basico: Tabique Enlucido (ext) - 30 cm 2 Sur X2 Y4 20,34 14,95 6,7 -0,1

Tarea con lineas de medicion asociadas

Cuando una unidad de obra se desglosa en varias tareas en base a su
descomposicion en procesos, por ejemplo, en encofrado, acero y hormigonado,
las lineas de medicion de la unidad de obra original se copian en cada una de
las tareas para que sea posible realizar su seguimiento. Estas lineas copiadas se
ven también bajo sus correspondientes tareas, con el comentario y la cantidad
del presupuesto en color gris.

Ventanas de diagrama de barras y listado de barras

La nueva ventana subordinada de "Mediciones" en ambas ventanas permite
conocer directamente todas las lineas de medicién de cada actividad, sean
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unidades de obra o tareas. Estas lineas se pueden editar con las mismas
posibilidades que en las ventanas de arbol o presupuesto.

BaoaHooD LA L i B @ 7 Beta 20000 [05/12/2019 07:43] Presto[1]-C:\Users\FVALDERRAMA\Dropbox\FV RIE\Presto\_Cost-it\Ejemplos\CoderchiPresto Presupuesto y planific.. = = o /%
Inicio Ver Herramientas Procesos Asistentes Ayuda Informes ~ Asistentes ™ Referencias ~ Complementos ~
Obras Arbol Presupuesto  Diagrama de barras X -
== = Resimenes - ||Fechas estimadas -] | [Resumen  -|[canCert Jime== R [~ =B = B B |Linea de progreso vertical -
Codigo  NatC  DurTot FecIPlan FecFPlan L
‘feb ‘20 ‘mar ‘20 ‘abr ‘20
30/2 3.26 261985_06 =5 521/01/2020 28/01/2020 Hormigén en |§minasLNAVE Vi £
31/2 3.27 261985_07 7= 511/02/2020 18/02/2020 lormigon en laminas: NAVE VI
32/2 3.28 26198508 == 503/03/2020 10/03/2020 ormigdn en laminas: NAVE VIII
3311 -4 2000032 10 10/03/2020 24/03/202( uelos
34/2 4.1 291908 o] 517/03/2020 24/03/2020 uelo Oficinas
35/2 42 208786 o] 510/03/2020 17/03/2020 uelo
36/1 -5 2000011 10 17/03/2020 31/03/202( uros
37/2 5.1 249 01 o 517/03/2020 24/03/2020 uro exterior: PO
382y 52 24902 % 5 24/03/2020 uro exterior: P2
39/1 -6 2000035 20 10/03/2020 07/04/202( ubiertas
40/2 6.7 276688 a 510/03/2020 17/03/2020 Cristalera inclinjada - Cristalera
41/2 6.2 223 o] 531/03/2020 07/04/2020 CUBIERTA PLANA ,
< > < >
Mediciones 2000011/248_02 v 1 x
[*] Localizacion BIM
Espacio Planta GridX GridY Orientacién N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres X Y Z FamiliaTipoBIM
[ planta dos
1 » Planta dos P2 0 B Norte 1 7.81 0,50 2,60 20,75 46,33662 -6,25 5,8 Muro bésico: MURO EXTERIOR
2 Planta dos P2 0 A Noroeste 1 10,70 0,50 2,60 28,87 54,14338 -6,25 5,8 Muro basico: MURO EXTERIOR
3 Planta dos P2 0 B Norte 1 21,89 0,50 2,60 5217 29,72338 -6,25 5,8 Muro basico: MURO EXTERIOR
4 Planta dos P2 1 C Nordeste 1 10,70 050 2,60 24,33 13,61 -0,25357 5,8 Muro bésico: MURO EXTERIOR
5 Planta dos P2 0 C Norte 1 8,06 050 260 18,93 145,05 21,66662 -6,25 5,8 Muro bésico: MURO EXTERIOR
Precedencias Mediciones -

Lineas de medicion en la ventana del diagrama de barras

Al hacer doble clic sobre una actividad en la ventana "Listado de barras" la
ventana "Diagrama de barras" se posiciona en la misma actividad, de forma
similar al comportamiento de las ventanas "Arbol" y "Presupuesto” cuando se
hace doble clic en un registro de la ventana "Conceptos” o "Relaciones”.

Las actividades de tipo "Resumen” que no tienen asignada la naturaleza
"Capitulo" se muestran con el fondo en color gris para diferenciarlas facilmente
de las que tienen asignado otro tipo de comportamiento, como "Fechas
calculadas” o "Fechas del superior”.

En el esquema "Resumen”, siguiendo la estructura de los demas esquemas del
mismo nombre, se han afiadido los campos "Color", " Transparencia" y
"TipoDibujoET" y se han eliminado los campos de fechas estimadas y precios,
que aparecen en otros esquemas especificos.

Los esquemas "Duraciones” o "[Actividades] Duraciones", respectivamente,
muestran los mismos campos que el esquema "Duraciones y produccién” de las
ventanas "Arbol" y "Presupuesto”, que se ha redisefiado para mostrar la
informacién mas adecuada al trabajo con la planificacién temporal.

Se han redisefado los esquemas de la ventana subordinada "Mediciones” de la
ventana "Conceptos” para que, al seleccionar el esquema "[Tareas]" en la
ventana principal la informacion mostrada sea la mas adecuada.
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[2020.01] Esquemas de recursos
Consulte la nota técnica "Recursos y cantidades planificados".

En la ventana "Recursos” se han afadido esquemas que permiten ver la lista
completa de recursos generados por las opciones diferentes al calculo de
recursos por grupos.

[Espacios]
[Fases]
[Fechal Dias
[Fecha] Meses

[Fecha] Afios

[Fecha] Siglo XXl

[Grupo] Importes por fases

[Grupo &f& Cadigo] Cantidades por fases

[Grupo && Cadigo] Importes paor fases

[Grupo &b Fase]

[Grupo &#& Cadigo] Fases

[Grupo &b Contratos pendientes] Importes por fases

Calculo de recursos por Informacion de referencia

Espacios Lineas de medicion asociadas

Fases Planificacion econdmica

Fechas Diagrama de barras

Fases, agrupadas Estructura de contratacion y compras

Esta informacion ya estaba disponible en las ventanas de espacios, conceptos y
agenda, pero separada por cada aspecto respectivo, mientras que en estos
esquemas se ven las listas completas.

Otras mejoras

En la ventana "Precedencias” se ha afnadido un campo "Nota" en cada relacion
entre predecesoras y sucesoras para describir el motivo o el tipo del enlace.

Al crear tareas el cédigo se copia por defecto en el campo "Resumen”.

Al crear tareas por divisién los campos "Direccion” y "TipoBIMValor" se rellenan
con el nombre y el valor del campo usados, de forma similar a la opcion
"Herramientas: Partidas: Desglosar".

Las barras ALAP que corresponden a resimenes se muestran como una barra
rectangular estrecha, con el solape correspondiente.

Importar archivo XML de Microsoft Project

Se pueden seleccionar los campos de texto de Microsoft Project que se
traspasaran a campos de Presto.
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El complemento informa de lo que no se importara a Presto por repeticiones de
codigos u otras deficiencias de la planificacion original.

Diagrama de espacio-tiempo
Consulte la descripciéon completa en las notas técnicas "Diagramas de
espacio tiempo" y "Un ejemplo clasico de espacio-tiempo".
El diagrama de espacio-tiempo, ET, también conocido como "Lineas de
equilibrio” o "Lines Of Balance", LOB, se genera de forma completamente
automatica a partir de los datos del diagrama de barras y de la asignacion a
espacios de las lineas de medicion.
Las lineas de espacio-tiempo son especialmente Utiles para:
e Detectar interferencias en actividades que se ejecutan en un mismo
espacio.
e Comparary ajustar el ritmo de actividades que se ejecutan
secuencialmente.

. | Tag Codigo Resumen 2
[l 0 feb 19 mar 19 abr 19 may 19 jun 19 jul 19 ‘ago'w sep 19 oct 19 nov 19 dic'19 el
1 | 001200 Parapeto |1 o | Lucernario

2+ [0 01140 Azotea Cubierta ;

3 | [0 00760 03 -Planta Soportes|.—Soporte: N ‘ Ventanasl Cubierta Tabiques| Falso techo, I
4 | [0 00380 02 -Planta Forjado, Soportes| }anas Venta asl CubieﬂhtﬁFalsotechoi Falso techo, I

5 | [0 00000 01 - Entrada Pilares Cerr, urocortiy fentan; ortinal  Tabiques Falso techo I/

6 | O 99099 - Pescalera ‘

< > < 3
Lineas de equilibrio 01140 Azotea * o x
[7] |FeclPlanET | FecFPlanET FeclRealET |FecFRealET CodSup |Codinf Resumen TipoDibujoET Color| Transparencia
1 |06/05/2019 01/06/2019 23/04/2019 17/05/2019 EQ7 EO7BHBO10 FABRICA BLOQUE HORMIGON LISO BLANCO CARA VISTA Rectangulo |~

2 *|24/06/2019 03/08/2019 24/06/2019 05/08/2019 E07P010 EOZPO10_04 PARTICION Azotea Linea / (3 pt) |~ 14342874”"
3 |06/05/2019 22/06/2019 06/05/2019 27/06/2019 EQ9 EO9AFBO10 CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE BICAPA + LOS Rectangulo V- 50

Diagrama de espacio tiempo

Mejoras de los espacios

La ventana subordinada "Mediciones" de la ventana "Espacios” se ha redisefiado
para visualizar los campos que muestran informacién mas util en relaciéon con
las nuevas funcionalidades asociadas al diagrama de espacio-tiempo.

Cuando se crea un nuevo espacio, sea en la ventana "Ver: Espacios” o
seleccionando uno nuevo en el campo "Mediciones.Espacio” de una linea de
medicién, se copia el contenido del codigo en el campo "Resumen” y se le
asigna un color de defecto al azar, en base al sistema RGB. El color puede
visualizarse y modificarse en el campo "Conceptos.Color", visible en el esquema
"Resumen” de la ventana "Espacios”.

Los iconos "Subir" y "Bajar" en la ventana "Espacios” sélo aparecen activados
cuando esta seleccionado el "Orden niumero", ya que con la opcion "Orden
codigo” seleccionada el funcionamiento es correcto pero el orden visible no se
altera.
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BIM 4D en la etapa de planificacion

Actividades crecientes y decrecientes

En los programas de planificacion por diagrama de barras todas las actividades
se comportan igual. Sin embargo, cuando se utilizan como base de la
simulacion 4D sobre un modelo BIM hay que diferenciar varios casos:

Tipo Nombre Significado Barra ASAP 4D en Revit
0 Creacion Elementos normales de la Triangular  Seva
gradual construccion, que se van creciente volviendo
(por construyendo opaca
defecto) progresivamente a lo largo
de la duracion de la
actividad
1 Demolicion Elementos que se van Triangular  Seva
gradual demoliendo o desmontando decreciente volviendo
a lo largo de la actividad transparente
2 Creacion Elementos que se crean al Rectangular Opaca desde
instantanea principio de la actividad y se el principio

mantienen sin cambios,
como un taller de acopios

Estas nuevas posibilidades afectan a todas las opciones de la visualizacién BIM
4D sobre el modelo Revit, permitiendo, por ejemplo, incorporar demoliciones a
las animaciones, instalar y retirar medios auxiliares, como encofrados y gruas, o
simular el movimiento de un equipo.

El comportamiento, que se guarda en la variable "Relaciones.TipoActividad", no
afecta al calculo de tiempos ni recursos.

Simulacion 4D

La simulacion 4D en Revit, ademas de las nuevas actividades crecientes y
decrecientes, tiene en cuenta elementos del modelo que estan asignados a mas
de una actividad, ya sean separadas en el tiempo o solapadas. Por ejemplo, un
forjado que figura en actividades de encofrado, acero y hormigonado o un
tabique que se pinta tiempo después de ser ejecutado.

En este caso, las actividades consecutivas se dividen en grupos del mismo tipo,
crecientes o decrecientes. Cada dia se calcula el porcentaje ejecutado,
consolidando las distintas barras que le afecten y teniendo en cuenta que los
festivos no hay avance. De esta forma, el elemento se va volviendo sélido
durante las actividades crecientes, tomadas como una unidad, y desapareciendo
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en las decrecientes. Por ejemplo, se puede demoler un muro en una actividad,
después de la cual habra desaparecido, y construirlo de nuevo en dos
actividades, fabrica y revestimiento, hasta acabar opaco.

LN
Secuencia de montaje desmontaje en encofrados y cimbra

La nueva opcion de color por "Actividad" va asignando a cada elemento el color
de la actividad que interviene en cada fecha, diferenciando asi visualmente cada
etapa. Por ejemplo, un elemento que representa un soporte de hormigén puede
ser marron cuando se monta el encofrado, azul mientras se instala la armadura,

gris cuando se hormigona y blanco después del fraguado.

Si el elemento esta asignado a mas de una actividad al tiempo, se asigna el
color de la Ultima en iniciarse.

Otras mejoras

Es posible seleccionar y colorear en el modelo los elementos que corresponden
a tareas y a lineas de medicion a las que se accede mediante referencias de
medicion.

Se puede colorear el modelo desde las ventanas de diagrama y listado de
barras.

En la simulacién de la planificacién econémica en Revit se elige la fase inicial y
fase final, de forma similar a la planificaciéon temporal.
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Mejoras de Build-It 2020

Planificacion y realidad

En las versiones anteriores de Presto se comparan la situacion estimada de la
obray la realidad en base a la planificacion econdémica, por fases, normalmente
meses.

Presto 2020 afiade todas las herramientas necesarias para realizar también una
comparacion efectiva entre la situacion esperada de la ejecucion y el avance real
de la obra a partir de la informacion del diagrama de barras.
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ESTRUCTURAS
HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/llb RE
HORMIGON ARMADO HA-35/P/20/1 PILA
Soportes 01 - Entrada

Soportes 02 - Planta

Soportes 03 - Planta

sopartes pabellon

HORMIGON ARMADO HA-20/P/20/1 ENC
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/1 PILA
HORMIGON ARMADO HA-25/8/20/1 BLAI
HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/1 ENC
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
FABRICA BLOQUE TERMOBRICK CERANO
FABRICA BLOQUE HORMIGGN LISO BLAMN
MURO CORTINA ALUMINIO Y VIDRIO 6/
MURO CORTINA VENTILADO ALUMINIO
PARTICION INT. 1 HOJA PANEL YESO 10
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CUBIERTAS

CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITAB
CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE BICA
TABLERO CUBIERTA HORMIGON CELULA
PAVIMENTOS

RECRECIDO 1 cm MORTERO RAPIDO Niv
TARIMA ROBLE SOBRE RASTREL 120/140)
Escaleras

CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC
CERRAJERIA

fechas reales
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Esta comparacién se puede realizar numéricamente, a partir de nuevos campos
calculados, y graficamente, visualizando el avance sobre el modelo.

[2020.01] Las barras reales del diagrama adquieren un color relacionado con la
situacion de adelanto o retraso respecto de lo planificado.

[2020.02] Al seleccionar "Estado de la certificacion" como "Color de los
elementos” en la opcidn "Estado actual en el modelo" de "Ver: Procesos:
Planificacion y certificacion”, se asigna el color amarillo a los elementos
ejecutados que llevan el ritmo de la planificacién pero que no se han finalizado

en su totalidad.

Las opciones de la etapa de ejecucion descritas en este documento se
describen en la nota técnica "Planificacion y realidad" y requieren "Presto

Gestion del proyecto".
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