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Presto es un programa especializado en la gestion de costes y tiempos de la
construccion a lo largo de todas las etapas del proyecto. Este documento
describe los procesos mas generales que se realizan con Presto.

Puede encontrar mas informacion en otros documentos de acceso libre,
disponibles en www.rib-software.es.

¢ El Manual de Presto describe el funcionamiento detallado de las opciones
comunes a todos los usuarios

¢ Las Notas técnicas profundizan en aspectos y procesos concretos.
e Las Mejoras de la version detallan las nuevas funciones

e La Guia de instalacion y la Documentacién técnica describen los aspectos
necesarios para los especialistas en IT y usuarios avanzados.

e Los webinars periddicos contienen cursos de introduccion al uso de
Presto o se enfocan en temas especificos.

En cada apartado se indican las notas técnicas que describen con mas
detalle sus caracteristicas.

Puede descargar y utilizar Presto Demo para abrir cualquier presupuesto y
practicar todas sus opciones, sin guardar el resultado.
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Caracteristicas generales

Un funcionamiento predefinido, pero flexible

A diferencia de una hoja de calculo, la estructura de la base de datos y el
comportamiento de Presto estan predeterminados con el objetivo de obtener un
presupuesto bien organizado, facil de compartir entre diferentes agentes sin
necesidad de definir el contenido de cada campo o de programar las funciones.

Las ventajas de este disefio orientado al presupuesto son evidentes:

¢ Los profesionales de la gestion del coste se centran en la realizacion del
trabajo que aporta valor.

¢ La informacion es accesible y utilizable por el resto del estudio o de la
empresa, dando lugar a una base de datos corporativa.

e Se evitan los errores inconscientes o deliberados del uso de programas
genéricos totalmente configurables por el usuario.

La asignacion a todos los campos de significados y comportamientos fijos,
apropiados a la construccion, simplifica el trabajo, garantiza la interoperabilidad
y evita errores. Al mismo tiempo, el desarrollo de Presto, que acumula cuarenta
anos de experiencia, asegura que estan disponibles todas las opciones
necesarias para todo tipo de usuarios y entornos culturales.

Al mismo tiempo, Presto es un programa muy abierto y personalizable en la
extraccion de resultados, en la obtencién de informacion generada a partir de
los datos existentes, en la exportacion e importacién de archivos de otros
programas y en la creacion de complementos o programas auxiliares que
realicen funciones especificas para un grupo de usuarios.

Presto tiene las opciones necesarias para adaptarse a diferentes paises
y culturas, mientras mantiene una uniformidad en el significado de los
datos y de los resultados que hacen que los presupuestos sean faciles
de entender y comparar para todos los usuarios de cualquiera de sus
versiones.

Orientado a la reutilizacién de informacion

-GhEEER ¢ B
sgoEen

anapogook ¢ |

Un presupuesto, un cuadro de precios y un catalogo de productos para la
construccion

Actualmente la mayor parte de la informacion ya esta en medios digitales. El
objetivo de Presto es reutilizar al maximo la informacion digital existente,
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ahorrando trabajo y obteniendo de manera natural una base estructurada de
conocimientos.

Para ello, los presupuestos, que contienen las unidades de obra y las
mediciones de un proyecto, tienen el mismo formato de archivo que los cuadros
de precios, donde se guardan conjuntos de unidades de obra predefinidas con
precios de referencia, y también que los catalogos de productos para la
construccion. Por tanto, se puede traspasar directamente cualquier informacién
entre dos presupuestos, desde un cuadro de precios a un presupuesto o
viceversa.

No es necesario seguir una pauta o usar una codificacion especifica durante la
introduccién de datos. Sea cual sea el usuario y su forma de trabajo, una
unidad de obra, un capitulo u otro concepto cualquiera, con o sin mediciones,
precios y otra informacién asociada, se pueden copiar de un presupuesto a otro
de cualquier version de Presto.

De esta forma, a medida que se realizan presupuestos se va generando una
base de datos que se puede consolidar para formar un cuadro de precios
uniforme para el estudio o la empresa, si se desea. Las herramientas de
integracion de obras de Presto permiten acceder a todos los presupuestos y
cuadros de precios, localmente o a través de la red, para buscar informacion
utilizable en los nuevos proyectos.

Gracias a Presto, Espafia el tnico pais en el que los presupuestos, los
cuadros de precios y los catalogos de productos para la construccion
son intercambiables y se entregan en el mismo formato de archivo.

Especifico para la construccion

Presto es mas adecuado para las necesidades especificas de la construccion
que otros programas genéricos de gestion de proyectos.

Cadigo MatC Info Resumen CanPres Ud  Pres ImpPres
EQSHFACTO rtidheETDH  FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTEMTES 22+5 126,00 m2 350,94 641844
ooloB0[-] & ¥ Oficial 1% encofrador 0350h 1946 68

Q010B020 O ¥ Ayudante encofrador 0,350h 18,26 f,30
MO2GTO02 o k' Grua pluma 30 m./0,75 t 0,150 h 18,82 2,82
po3vaozo H Vigue.D/T pret.18cm 5,1/5,9m(27,5kg/m) 1,430 m 6,97 9,97
pozecoso H Bovedilla ceramica 60x25x22 4938 1 0,83 410
pozami7o B ¥ Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,200 m2 1,08 .30
po1Ha010 M ¥ Hormigdn HA-25/P/20/1 central 0,067 m3 72,76 4,87
Eoda020 [E Hr # ACERO CORRUGADO B 500 S 1,800 kg 1,35 243
EosHFeO10 B & T # EMCOFRADO FORJADO VIGUETA 1,000 m2 12,25 12,25

Descomposicion en naturalezas, otras unidades de obra y porcentajes

Los importes se calculan en base a precios unitarios y cantidades, desglosadas
en lineas de medicion.

¢ La definicion de las unidades de obra mediante rendimientos y duraciones
unitarias permite reutilizarlas en distintas obras o incluso dentro del mismo
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presupuesto, ya que se ajustan automaticamente a las mediciones o
cantidades que les correspondan cada vez.

e La estimacion de la planificacion o la ejecucidn basada en cantidades,
obligatoria con la contratacién por medicion abierta y precio unitario, es
mas adecuada para la construccion que el uso de importes totales o de
porcentajes. Aunque el abono se realice por otro sistema, la introduccion
por cantidades permite un mejor control del avance y del coste real, tanto
por parte del equipo del promotor y el gestor del proyecto como del
constructor.

e El desglose de las cantidades mediante lineas de medicion ayuda a
describir el proyecto en detalle y permite un seguimiento directo en la
obra. Esto es fundamental en sistemas BIM, donde hay una equivalencia
entre elementos graficos y lineas de medicion.

La integracion de la informacion de costes, tiempos y calidad en una unica
base de datos, como se describe mas adelante, es otra ventaja especifica de
Presto.

EDT unica para todos los conceptos

La forma de organizar la informacién en Presto es un arbol jerarquico que
representa la Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto, EDT (Work
Breakdown Structure, WBS).

NOTAS TECNICAS EDT Y SISTEMAS DE CLASIFICACION

EDT Estructura de Proceso paso a paso de creacion de una EDT
Desglose de Trabajo adecuada al proyecto

Clasificaciones Principales clasificaciones soportadas
entregadas con Presto

Nuevas plantillas en Plantillas afiadidas en Presto 22

Presto 22

La EDT de Presto contiene el modelo de costes, incluyendo de forma unificada
todos los conceptos del presupuesto, desde el nodo superior a todos o raiz,
que representa el proyecto, hasta los conceptos del nivel inferior, como los
materiales, equipos y recursos laborales.

Esta vision integrada simplifica la navegacion y el uso de Presto, sea
cual sea el tamario y la organizacion del presupuesto.

Dependiendo del alcance del presupuesto, puede haber uno o multiples niveles
de capitulos y subcapitulos. En obras pequenas o en fases iniciales del trabajo
las unidades de obra pueden situarse directamente bajo el concepto raiz.
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Codigo  MNatC Info  Resumen CanPres Ud Pres ImpPres

- OBRA :2  S[T QUANPRES N.A.F. Tramo: SV Subtramo-Il 1 6.472.832.890,60 6.472.832.890,60
+1 1 &[T MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 502.150.190,29 502.150.190,29
-2 2 &[T DRENAJE 1 126.446.392 37 126.446.392 37

- 21 21 ﬁ. DRENAJE TRANSVERSAL 1.00 68.488.112 62 68.488.112.62
=211 211 i} ﬁ. Q.D. 2041 1.00 077544519 9.775.445,19
2111 Gi1o70001 & HoT Exc.Zan., pozos,cimientos, medios me 4757 M3 1.501,09 71.406,85
21111 AD111000 € ¥ T Capataz 0,040 H 2.072,00 82,88
21112 AD140000 © ¥ T Pedn ordinario 0,200 H 1.557,00 311,40
21113 C131U035 I % T Retroexc. Sobre neumaticos 82 cv 0180 H 4,995,00 89910
21114 C1501800 Ja ¥ T Camidn de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,030 H 3.895,00 116,85
21115 CZ13U010 ke ¥ T Motobomba para aguas sucias 3 cv 0,010 H 589,00 5,89
21116 WANDINE ¥ T Costesindirectos 14,151 % 6,00 84,97

Capitulos, unidades de obra, materiales y recursos en una EDT comun

Presto puede crear la estructura de capitulos necesaria para organizar las
unidades de obra antes de iniciar el presupuesto o reclasificarlas
automaticamente después, en funcién de su codificacion y de una plantilla
predefinida o creada por el usuario. Se suministran plantillas con todos los
estandares de clasificacion nacionales e internacionales conocidos.

Las unidades de obra se situan bajo los capitulos y se pueden utilizar varias
veces dentro del presupuesto, con una descripcion comun, que incluye las
especificaciones técnicas, la descomposicion y el precio unitario, pero
diferentes cantidades.

La misma EDT puede contener también la planificacién de la obra por
actividades, lo que permite una integracion total entre el modelo de costes y el
modelo de tiempos. Para ello, hay dos tipos de actividades:

¢ Las unidades de obra del presupuesto, que pueden formar parte de la
planificacion, si se desea.

e Las tareas, conceptos que forman parte de la planificacién, pero no del
presupuesto.

Las tareas se pueden vincular a las lineas de medicion de las unidades de obra
no presupuestadas, de manera que el modelo de coste y el de tiempos esté
completamente integrado.

Optimizado para manejar EDT de todos los tamaios

El manejo de estructuras jerarquicas es ampliamente conocido gracias al
explorador de archivos de Windows, y Presto afiade opciones de navegacion y
edicion de arboles optimizadas para trabajar de forma practica incluso con
cuadros de precios que tienen miles de conceptos.

C— r
— - T

Co—
e - a

Iconos de edicion jerarquica: subir de nivel, bajar de nivel, reordenar

e La misma informacién se puede consultar y editar en ventanas de arbol o
de tabla, segun resulte mas comodo para el usuario.
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¢ Unos iconos especificos permiten desplazar los conceptos dentro del
arbol aumentando o disminuyendo el nivel de adentrado o reordenando
los conceptos.

e Se pueden desplegar selectivamente o en bloque los nodos hasta una
profundidad determinada o hasta llegar a un determinado tipo de
conceptos.

e En las ventanas de tabla es posible desplazarse secuencialmente entre

los conceptos inferiores de los sucesivos conceptos de un mismo superior
sin necesidad de ascender y volver a descender por el arbol.

e En el camino que figura en la cabecera se puede acceder también a los
conceptos anterior y siguiente del concepto visible.

Las ventanas de arbol y tabla pueden estar sincronizadas, de forma que la
seleccion en una de ellas posiciona la otra en el mismo elemento.

Uso estratégico de la codificacion

NOTAS TECNICAS EDT Y SISTEMAS DE CLASIFICACION

Homogeneizar codigos de  Uso de la opcidn de sustitucion de codigos para
varios cuadros de precios  refundir distintos sistemas de codificaciéon

Todos los conceptos del presupuesto se identifican mediante un codigo. Este
cédigo puede generarse libremente sobre la marcha, sin una norma especifica,
o crearse automaticamente siguiendo una pauta.

El uso de codigos normalizados es voluntario, pero es fundamental para
aprovechar toda la potencia de los medios digitales.

Origen  Descripcion Resumen -
JUNTAEX M| O| P Junta de Extremadura

IVE M|MO|P Instituto Valenciano de |a Edificacion

ITEC ClA|B Institut de Tecnologia de la Construccid de Catalunya
FITC Qlo|T Fundacion Instituto Tecnoldgico de Canarias

FECEA MM |MO|PY  Fundacion Estudios Calidad Edificacion Asturias
TRAGSA M|O|P Empresa de Transformacion Agraria SA

M MMM | MO | P,M Comunidad de Madrid / Instituto Tecnolégico de Galicia
CENTRO M|O|P COAAT de Guadalajara

CHILE EJO[M Chile

BPCCL  MAM|MO|S  Base de Precios de la Construccion de Castilla y Ledn
BCCA M|TI|A Base de Costes de la Construccion de Andalucia

Codificaciones soportadas

La utilizacion de prefijos o caracteres iniciales comunes, o de cédigos
completos tomados de clasificaciones predefinidas, permite utilizar muchas
posibilidades automaticas, como la creacion de la estructura de capitulos, la
asignacion de naturalezas, el calculo de porcentajes, la fusidén o separacion de
unidades de obra en tareas de planificacion o la creacidon de lotes de compra 'y
la busqueda de proveedores.
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e Los codigos de capitulos, que forman la estructura general del
presupuesto, pueden pertenecer a sistemas de clasificacion estandares o
universales.

e Los codigos de unidades de obra pueden ser propios del equipo de
proyecto o de la empresa, o impuestos por el promotor, cuando se trabaja
en base a cuadros de precios oficiales o tarifas.

e Los codigos normalizados de materiales y recursos permiten integrar toda
la informacién y actualizar facilmente precios y otra informacion que
puede variar.

Los presupuestos dan lugar asi de forma natural a un ecosistema coherente,
que permite realizar facilmente busquedas, combinar presupuestos de
diferentes autores, comparar conceptos, generar historicos de precios, crear
estadisticas, analizar las ofertas y realizar proyecciones de compras y
necesidades futuras.

El uso de codigos para identificar los conceptos y los agentes de la
edificacion, como los proveedores y otras entidades, agiliza la entrada
de datos y es fundamental cuando el presupuesto se integra con otros
sistemas de informacion, como programas BIM o el ERP de la empresa.

Un presupuesto de cuatro dimensiones

Las lineas de medicion en las que se desglosan las cantidades se pueden
asignar a cuatro subsistemas distintos de informacién y control:

¢ Una unidad de obra, que contiene la informacion sobre los costes y a
través de la cual se integra en el presupuesto por capitulos o EDT de
costes, basado en oficios o0 paquetes y necesario para la contratacion y
abono de la obra.

e Un espacio, zona o variante de proyecto, que representa un criterio de
subdivision del proyecto matricial, alternativo a los capitulos.

¢ Una actividad de planificacion, que puede ser la propia unidad de obra o
una tarea especifica no incluida en el presupuesto, para incorporar al
diagrama de barras o EDT de tiempos.

¢ Una fase de planificacién, de certificacion y de ejecucion, que representan
el desglose temporal de cantidades e importes por meses o periodos
financieros
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Mediciones EO7/EQ7CHEO30

= é [*] Resumen
O

o] Tag Espacio Qrientacién Zona FamiliaBIM  TipoBIM
1 D Planta 1« ~ |Cocing y comedor 101 Muro basico Muro - Revestido madera - Interior
2 D Planta 1)« ~ |Cocing y comedor 107 Muro basico Muro - Revestido madera - Interior
3 D Planta 1|~ ~ Hall 105 Muro basico Muro - Revestido madera - Interior
4 D Planta 2|~ -« Hall de entrada 201  Muro basico Muro - Revestido madera - Interior
5 D Planta 1|+ ~ Hall 105 Muro basico Muro - Revestido madera - Interior
6 D Planta 1« ~ |Hall 105 Muro basico Muro - Revestido madera - Interior
7 D Planta 1)« ~ |Cocing y comedor 107 Muro basico Muro - Revestido madera - Interior
8 D Planta 1)« ~ |Hall 105 Muro basico Muro - Revestido madera - Interior
9 D Planta 2|+ Este e Muro basico 5IP 202mm Muro - Revestido hormigon

Texto Miniaturas Mediciones

= | |Presupuesto - 1 * | [Pres
Resumen

de vivi ido de Revit
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

MURO CORTINA ALUMINIO ¥ VIDRIO 6/12/5 [F 16.1)
CERRAMIENTO H-M250+ CNV+MW135+YL15 F 13.4)

FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGON CERRAMIENTO GRIS VERTICAL
FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGON ARQUITECTONICO GRIS ARIDC
TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTANDAR (2x154)+50+(2x15A) c/400 mm AISL |
REVESTIMIENTOS ¥ FALSOS TECHOS

FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ACUSTICA 13 mm

REVESTIMIENTO MADERA LAMINADA SAPELLY BARNIZADA

CUBIERTAS

CUBIERTA INVERTIDA PLANA SIN PENDIENTE PVC-P 1,5 LOSA FILTRANTE SIKA
CUBIERTA CHAPA PRELACADA + AISLAM, LANA VIDRIO 80 mm + CHAPA GAI

FasePlan Tarea
5

TTE e mE & Ex

-

»

2: Pres 3: Pres 4:Pres a
00300 00270 00000

369.306,22 369.506.22 8317,32 94.340,45 11.510,97 200.241,58

4/« |Fachada 1 1 444
4+ |Fachada 1 1 0,55
4|+ |Fachada 1 1 3,04
4|+ |Fachada 2 1 4 66
4|+ |Fachada 1 1 470
5« |Fachada 1 1 3,04
5w |Fachada 1 1 444
5w |Fachada 1 1 3,04
5/~ Fachada 2 1 6,20

CanPres Ud Pres ImpPres  1: Pres
00600
1
1 12.187.21 12.187.21
1 2423068 24.230,68
1 140.029,98 140.029,98
15654 m2 38301 61.10542
36454 m2 8734 3183882
23035 m2 7395 1703512
196,00 m2 9370 18 0
217,28 m2 5378 11, 32
1 23.510,58 23.510,58
15432 m2 2502 386109
26361 m2 7454 1964949
1 12.221,23 12.221,23 831732
70,80 m2 5514 380391
175,36 m2 4743 831732 831732

N Longitud Anchura

020
020
020
020
0,20
020
020
020
020

4.779.14
1.688,12 71832 20.152.27
59.784,12 288,22 T3.577.61

14.581,18 4031946
1617100 28822 1537970
16.859,86
1836520
10.666,73 101859
160037 33618 19.802.61
208967
160037 33618 17.71294
3.903,91
390391
w
>
- 3 x

Altura Cantidad ~ CanPres  w

364,54
3,00 6,00
1,05 0,58
2,70 599 12,57
345 2147 21,47
270 1368
270 8,21
270 3,69
270 1,68 27,26

330 2235 2235 W

EDT de capitulos con desglose por espacios y mediciones con tareas y fases

Todos los resultados del presupuesto se obtienen desglosados para todas las
dimensiones definidas. Por ejemplo, los costes por naturalezas y por estados
de aprobacion del presupuesto, o los recursos necesarios para contratar y
ejecutar la obra, se pueden obtener para cada uno de los elementos de la EDT
de costes, para los espacios, para las actividades de planificacion o para las

fases.

Internacionalizacion

Presto se utiliza en numerosos paises y entornos culturales, para lo cual
dispone de recursos especificos.

NOTAS TECNICAS

Presto en entornos

internacionales

Clasificaciones
entregadas con
Presto

PERSONALIZACION

obras y de los informes, estandares.

Localizaciones, idiomas y traduccién del interfaz, de las

Sistemas de clasificacion y plantillas entregadas con

Presto.
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Uso de Presto

Interfaz estandar de Windows

La navegacion y el uso de Presto se adaptan a los convenios de Windows,
como la apariencia de menus y opciones, las ventanas, agrupadas en marcos y
accesibles mediante pestafas, el sistema de seleccionar, copiar y pegar, la
forma de operar con tablas, el proceso de instalacion y desinstalacion, la ayuda
en linea, los iconos y pistas sobre los campos y las funciones disponibles en
las ventanas de texto y graficos.

Ba&Ho D« EEE RN At @ 5 Ppresto[1]-C:\Users\FVALDERRAMA\Desktop\Modelo Vivienda unifamiliar de REmt.PrEstU_

Inicio Ver Herramientas Procesos Asistentes Ayuda Informes ™ Asistentes T Referencias ~ Complementos ~
Cortar  +» Deshacer Auditoria « Anterior ‘| Analizar Q Buscar Recalcular g Disefiar
0 x ¥ 1< . 5T ° i
[) Copiar | w Opciones » Siguiente L4 %  Reemplazar [] Automatico| & Imprimir
Pegar Eliminar __ Primer B - Anular CAD
[ Mover Rehacer elemento ™! Ultimo elemento | Seleccionar = | Caleular
Editar Deshacer MNavegar Tablas Filtrar Localizar Calcular Informes CAD
Arbol Mensajes Diagrama de barras Presupuesto x Conceptos Espacios -
- I = = = =
17} ; é = D: ‘Medi(iones alternativas " |1 'H ‘|| ‘| T F _E m = & EE E. E@
Resumen
Bl Presupuesto ds vivienda unifa{ Mediciones alternativas S
.« Codigo NatC le Im CanPres Ud  Sumal Sumalongitud ModaAnchura ModaAltura Descuento PeriHor PeriVe
WP oE ‘Valores | VARIABLES ]
P t
1 ESAATO0 B @ im D';’ﬂ“sp:r:‘; RHS 250x12 mm 900m 200 9,00 013 012 1852 182
2 » E0SHFAGO Bl <@ Em|presupuesto por naturalezas [E 20+5 cm B-60 cm BOVEI 12600 m2 2,00 24,00 3,00 015 66,00 48¢
3 EOSHFI40 Bl c@ fm|Presupuesto por horas cm B-T0 cm 96,25 m2 2,00 26,75 11,95 023 83,54 344
4 E0SHLA130E] g im|Presupuesto por divisas | PRECIOS ENCOFRADO METALICO | 22,46 m2 1,00 641 6,00 043 2482 13¢
5 EDSHSAZ0 Bl cm b |COMParadon | PRECIOS PILAR ENCOFRADO CART  410m3 1,00 4,90 1,00 1,50 11,80 12f
6 EOSPEOS0 Bl @ im gzﬂ:z‘::;j:;‘;;um” OCSINANGULARPELDA 100w 1,00 1,46 §,00 319 1492 oF
7 EOSPE0SD Bl @ im Comparacién | OFERTAS AMO RECTO SIN ANGULA 200u 2,00 8,96 1,00 072 2570 20,7
8 E0sPM30 Bl @ im|Panificacién ORTANTE e=35 cm h=6r 1255 m2 2,00 6,34 0,28 270 1380 24
9 E03PMOB0 Bl @ im|Retursosy grupos de compra ARED e=30 cm h=3m 31,33 m2 1.00 895 0,30 3,50 1850  24¢
= Presupuesto por estados Y
Certificacion
Inferiores Certificacion por estados - I x Texto - I x

EVM Valor ganado DO

[*] Cedigo MatC Mat Ingresos y gastos previstos

CanPres Pres a

aan ok s o a7

1 0010B010 & Mane dPraduccidn 0,350 19,99

2 0010B020 &  Mano dControl de costes 0,350 18,76 Forjado de 20+5 cm formado a base de viguetas de hormigén pretensadas

3 MO2GTODZ Jew  Maquir SIE Produccidn y coste 0,150 18,82 autorresistentes, separadas 60 cm entre gjes, bovedilla cerdmica de 50x25x20 cm

4 poavac0 [ Mate”a:’:"tM Valor 9;"35; 18 1,670 699 y capa de compresién de 5 cm. de hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central,

5 POIBC260 B Materid l:‘sjg:la::’” ¢ obras - 5714 0,00 ;na\lazo de reparto #2‘00)(300)(5 mm, ifarmadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga

& POIAMITD B Msteridymona 2 Sm 1200 1,08 otal 6{]0 kg/mz2). Sggun naormas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. (omponente;tdel
hormigén, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaracion de

7 POIHAVIE) [ Materig Usuar!o 3 | 0,062 67,02 prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.

8 E044B020 [E]  Partida|Usuario 4 DEM 1,800 121

9 EOSHFEOID [E]  Partida|Y5423M0 5 7 1,000 12,14 w

< >

Ventana con la lista de esquemas del presupuesto, analisis del precio y texto

Se usan también los comportamientos habituales en programas de gestion de
proyectos, como los sistemas de visualizacion, navegacion y edicion de
arboles, las ventanas subordinadas, que muestran informacion relativa al
concepto elegido en la ventana principal y los esquemas, o combinaciones
predefinidas de columnas, que facilitan el trabajo en las tablas.

Presto dispone de recursos especificos para agilizar la entrada de datos y el
uso:

e Los colores de texto y fondo, que indican el estado o significado de los
valores.

e Los iconos de desplazamiento jerarquico para arboles.

e Las teclas de atajo para copiar el campo superior o0 a la izquierda, mover
conceptos o repetir el relleno de campos.
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e La casilla de sugerir, disponible en todos los campos, proporciona una
lista personalizable con los valores mas probables para rellenarlos.

PINTURA AISLANTE DE TEMPERATURA

Resumen Descripcion 2
PINTURA AISLANTE DE TEMPERATURA Convertir a mayusculas
Pintura aislante de temperatura Convertir a minudsculas
Partida E27EW050 MNombre genérico

Tratamiento anticondensacidn mate rugosos sobre paramen’ Texto
TRATAMIENTO ANTICONDENSACION MATE RUGOSOS SOBR Texto en may(sculas

(= I ¥ S-S VR T (¥ ]

Sugerencia de alternativas sobre el resumen de un concepto

El sistema de deshacer y rehacer de Presto es ilimitado y multiusuario,
mostrando una lista con las operaciones realizadas, identificadas por usuarios,
que se puede exportar para auditar el uso.

El aprendizaje de Presto se basa en entender como se aplican los
distintos procesos necesarios para realizar la gestion del coste, mas que
en memorizar instrucciones especificas del programa.

Personalizaciéon de esquemas y campos

NOTAS TECNICAS PERSONALIZACION

Gestion de esquemas Gestion de esquemas personalizados para su

personalizados implantacion y utilizacion en entornos de varios
usuarios

Presto presenta la informacién en tablas configurables, cuyos datos se
organizan mediante esquemas. Un esquema es una seleccion de las columnas
mas convenientes para realizar una tarea especifica, que se completa con un
filtro para que aparezcan sélo los conceptos relacionados con la misma.

Columnas posibles (sdlo lectura *) Columnas elegidas

Conceptos Conceptos Cédigo
Archiva 2 Conceptos NatC *
Camino Conceptos t *
CanCompras * Conceptos.la ®
CanContratas * Conceptos Resumen
CanEntregas * Conceptos Fecha .
CanExistencias * Conceptos Grupa
CanFacturas * - Conceptos Proveedor
CanMaqCert * «e
CanMaqOhbj * Conceptos Obj
CanMagPlan * Conceptos Cont =
CanMagPres * Conceptos BaseMed *
CanMagReal * Conceptos BaseMin *
CanMdaoCert * Conceptos.UsrMum
CanMdoObj *
CanMdaoPlan * v
Nimero de proveedores asociados
al contrato
| Defecto | | Aceptar | | Cancelar | | Ayuda

Selecciéon de columnas visibles

Cada ventana contiene esquemas predefinidos para las tareas mas habituales
del usuario, ordenados en la secuencia natural del proyecto.
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Los usuarios pueden modificar los esquemas predefinidos para adaptarlos a
sus necesidades afadiendo, reordenando o eliminando columnas. Se pueden
afiadir columnas personalizadas con nuevos campos y cambiar el filtro que
selecciona los elementos visibles.

Posibilidades del trabajo con esquemas:

Proteger columnas contra cambios accidentales
Inmovilizar columnas a la izquierda

Ajustar el ancho

Ordenar por cualquier columna

Las modificaciones realizadas a los esquemas por el usuario se pueden
guardar para reutilizarlas:

e Los cambios de esquemas aislados se guardan en el perfil de cada
usuario

e Los cambios en bloque se pueden exportar para implantar en otros
usuarios

e Los cambios se pueden guardar también en la propia obra, para
reutilizarlos mas adelante o enviarlos a terceros con la obra, sin
necesidad de guardar y recuperar otros archivos

Los esquemas personalizados del usuario también pueden sustituir
definitivamente a los esquemas de defecto que se suministran con la
instalacion inicial.

Seleccion, filtros y operaciones en tablas

En las tablas se pueden aplicar operaciones, de forma sencilla e intuitiva, que
dan una gran capacidad al usuario para visualizar, aprovechar y editar los datos
con tanta flexibilidad como las opciones predefinidas.

Los elementos de las tablas se pueden filtrar:
e Por mascaras

e Seleccionando los elementos que tienen el mismo contenido, color de
texto, color de fondo o estado de un campo de referencia

¢ Aplicando filtros con expresiones personalizadas
e Por una o mas palabras, como los buscadores de Internet

e Un filtro por diferencias muestra todos los valores diferentes de un campo
cualquiera y el numero de lineas que contienen cada valor

¢ Marcando un campo de etiqueta que permite crear selecciones
permanentes.

Los filtros de los distintos tipos pueden aplicarse encadenados sucesivamente
para localizar facilmente la informacion especifica deseada.

El conjunto de elementos seleccionados sea cual sea el método usado, se
puede filtrar, dejando visibles solo los elementos correspondientes y facilitando
el trabajo en tablas con gran numero de elementos.
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Analisis de tablas

Esta herramienta crea un arbol jerarquico temporal con dos niveles, en base a
campos elegidos libremente. En cada nodo se muestran los valores de los
campos que sean diferentes y el numero de elementos de cada variante.

] 23 Acabados - Exterior - Revestmiento de madera

O 6Hal 105

) 2 Cocina y comedor 101
O 1 Hal de entrada 201
T 21 Interior - Particién

(O 2 Bafio principal 207

O 2 Domitoro 204

) 15 Esténdar

O 8 Sabn 210

O 2 Domitorio principal 206

O 2 Hall de entrada 201

() 1 Bafio principal 207

O 1 Domitoro 202

O 1 Domitorio 204

() 15 SIP 202mm Muro - Revestido homigén

[ Ordenar afabéticamerte
TipoBIM - |Zona

Nombre del tipo en el modelo BIM Zona dea linea de medicion

Lineas de medicion ordenadas por orientacion y tipo de muro

Este arbol puede usarse para seleccionar los elementos por nodos para

realizar en ellos otras operaciones o simplemente para obtener informacion y
verificar los datos.

Campos y expresiones de usuario

NOTAS TECNICAS PERSONALIZACION

Crear y usar columnas Como afadir columnas con expresiones y formatos
personalizadas personalizados

Creacion de Instrucciones para crear expresiones de todos los
expresiones tipos en funcién de los campos de Presto y

documentaciéon completa de los campos
personalizados suministrados con el programa.

Los datos del presupuesto figuran en tablas organizadas en campos, cada uno
con un significado predeterminado. Se pueden crear campos calculados, en
base a los valores de los campos existentes y de cualquier otro dato del
presupuesto, para obtener resultados especificos personalizados.

Cadigo MNatC Usri3 Resumen
EOS IR AR ESTRUCTURAS
1 EosHFa01o B I FORIADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES 22+5cm, B-70 B.CERAMICA
2 » E0sHFID10 E | {FORJADO IN SITU HORIZONTAL 22+5cm, B-70
3 EOsHFIo40 | FORJADO IN 5ITU HORIZOMTAL 30+5cm, B-70
4 eosHsaz40 B || HORMIGON ARMADO HA-35/P/20/1 PILAR ENCOF/CARTON D=35cm
s EospEoso B (||l ESCALERA H.A. TIPO € SIN ANGULAR PELD. ¥ COMPENSADA
6 EosPeco0 B [N ESCALERA H.A, RECTA SIN ANGULAR PELDANEADA
7 Eosemozo B (I MURO H.AAUTOPORTA.e=35cm; h=6m
s eosemoso B |0 MURQ SEMIPREFABRICADO DOBLE PARED; e=30cm; h=3m

Campo personalizado que muestra graficamente el peso relativo del concepto

13 RIB Spain 02/02/2022



Se puede definir también el formato de presentacion, los colores de texto y de
fondo, que pueden variar en funcion del resultado obtenido, el nombre y la pista
de ayuda.

Las expresiones para determinar el resultado deseado utilizan una sintaxis
habitual en lenguajes de programacion y tienen acceso a numerosos
operadores y funciones matematicas, l6gicas, numéricas, de texto, de fechas y
de formato. Los campos de Presto se introducen en las expresiones con el
mismo nombre que figura en la cabecera de las tablas.

Relaciones CanCert * Conceptos CanMagCert * iif(Relaciones Factor < 0, 1/-
Relaciones Factor, if(Relaciones.Factor, Relaciones.Factor, 1))

LTI Lo == ]) [ e L] ]

Funciones ~l % ~
Numéricas S

sopect
Fecha E——
Presto chr
Asistentes getcell

Cperadores getcellnum

Fitros len
Campos y expresiones Y| |lower

change(string 1 string 2 string3,num)

string1: Cadena original

stringZ: Cadena a buscar

string3: Cadena con la que =& va a reemplazar
num: Nimero de veces. (0: Todas)

Cambia en string1, string2 por string3 las veces indicadas

change("Presto”,"Presto”,"Estimate” 1)
"Estimate”

Caja de generacion de expresiones

Las mismas expresiones sirven para crear filtros para tablas, para aplicar
operaciones globales sobre grupos de campos y para preparar los informes,
que se describen mas adelantes. Las expresiones se pueden guardar en el
perfil de usuario para reutilizar en la misma obra o en otras.

Se entrega una coleccion de expresiones predefinidas para realizar tareas
habituales y que sirven también como ejemplo.

Perfiles de usuario y seguridad

Cada usuario puede guardar y recuperar su entorno personal de trabajo,
aunque acceda al programa a través de distintos ordenadores o comparta el
ordenador con otros usuarios.

El perfil de usuario contiene las propiedades y preferencias que se pueden
personalizar durante el uso de Presto:

¢ La configuracion del entorno de trabajo, como el idioma, los colores de
cada tipo de campo, la fuente y el tamafio de letra

¢ Los directorios de acceso directo a obras y referencias

e Las formulas de medicion

¢ Los filtros, expresiones y campos de usuario

e Los esquemas de columnas, estilos de ventana y mascaras
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Act Variable

Ajuste automético del ancho de columnas

Calculo automatico de precios, tiempos y documentos

Aceptar codigos en minlsculas
Cuzdros [ Ver datos del concepto de cabecera en las ventanas subordinadas
Formulas [ Utilizar la extension ".po18" en lugar de ".Presto” al crear obras

Generales
Apariencia

Directorios

Margenes [0 Bloguear la alteracion del presupuesto
[ Bloguear la modificacién de certificaciones aprobadas
Restricciones - =
[ Usar nombres de campos y variables en inglés

Sugerir

PrestoServer Espafia - | Localizacién

SQL Server Espafiol - | Idioma para el programa

Clave Google para la traduccion

[] Mostrar clave

Entorno de trabajo
Se pueden crear perfiles para grupos de usuarios e implantarlos globalmente.

Seguridad de acceso

Los perfiles de usuario permiten restringir el acceso a las funciones de Presto,
impidiendo que determinados usuarios alteren su entorno de trabajo, bien por
motivos de seguridad o para simplificar su uso.

Se pueden eliminar las opciones de los menus y limitar los esquemas visibles
en cada ventana, evitando que se consulten o se modifiquen determinados
tipos de informacion. También es posible personalizar la lista de informes,
asistentes, complementos y cuadros de precios que pueden utilizar.

Otras restricciones de seguridad permiten:
¢ Proteger un informe para que se pueda usar sin alterar su diseno
e Proteger un presupuesto con una contrasefa, o incluso restringir su
apertura a un unico licenciatario de Presto
Firma digital de presupuestos

Esta posibilidad, que se gestiona mediante un convenio con RIB Spain,
garantiza que en un presupuesto se han utilizado exclusivamente unidades de
obra tomadas de un cuadro de precios certificado por el usuario y no se han
alterado sus precios y sus textos. Se pueden afiadir unidades de obra no
contempladas en el cuadro certificado, pero quedan marcadas indeleblemente.
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Un sistema de informacion

Informacién del concepto

Ademas de los valores econdmicos que intervienen en los calculos de
cantidades y precios, cada concepto dispone de numerosos datos de
descripcion e identificacion, como el resumen principal y complementario,
textos, codigos, fechas y otros campos.

e La nota es un texto de uso interno para el redactor del presupuesto y
aparece como pista al posar el cursor sobre cualquier otro campo del
elemento.

e El estado, identificado por colores negro, rojo, verde y gris, representa
diferentes situaciones posibles, segun el tipo de concepto.

e El origen indica el presupuesto o cuadro del que proviene el concepto.
La funcionalidad de cada campo se describe en el manual del usuario.

Texto

El texto descriptivo es ilimitado, se puede introducir en cualquier juego de
caracteres Unicode y soporta todos los atributos de formato habituales en los
editores de texto de Windows, incluyendo adentrados, tablas y graficos.

La ventana de texto dispone de correctores de ortografia, silabeado
automatico y enlace al API de traduccion de Google.

Se dispone de opciones para editar globalmente todos los textos,
uniformizando los formatos de letra o el uso de mayusculas y minusculas.

Todos
[] Eliminar

[[] Pasar todo el texto a la misma fuente l:‘ Segoe Ul 10 Nomal

[[] Pasar todo el texto al mismo color l:‘ :

Mo convertir maydsculas ni mindsculas  ~

Mo justificar

Edicion global de textos

Ademas de este texto principal, se pueden asociar otros textos al concepto,
algunos de los cuales tienen un significado especifico, como las facetas del
pliego de condiciones.

Archivos asociados

Se puede asociar a cada concepto, documento o fecha del presupuesto
cualquier numero y tipo de archivos, fotografias e imagenes, planos DWG,
hojas Excel, documentos PDF o familias Revit.

Los planos y las imagenes se pueden visualizar y editar directamente desde
Presto. Se dispone de opciones para optimizar graficos, necesarias cuando se
preparan cuadros de precios o catalogos de gran tamafio, como cambiar el
formato de todos los graficos en bloque o crear una imagen a partir de un
dibujo DWG.
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Asaciados 3 conceptos ftodos) i ~ | =P

Cadigo Id Nombre Extensién Tipo Bytes Fecha Camino
56 o 56 Plano-Plano-A102-Planos DWF Indeterminado 205439 08/10/2015
57 o 57 Plano-Plano-A103-Alzados-Secciones DWF Indeterminado 08/10/2015
58 o 58 Plano-Plano-A104-Alzados-Secciones-Detalles DWF Indeterminado 08/10/2015
58 0 59 Plano-Plano-A105-Alzados-Seccidnescaleras DWF Indeterminado 08/10/2015
60 E044B020 179 4918 DWG Grafica 06/03/2015
61 EO4CAMO20 177 4967 DWG Grafica 06/03/2015
62 EQ4CAMOS0 66 600 x 600 x 300mm PNG Gréfico 08/10/2015
63 EO4CAMOS0 176 4974 DWG Grafica 06/03/2015

64 E04CED20 180 4988 DWG Gréfico 123.101 06/03/2015

///ff//f///ﬂ//////w

80 Interior - Particion.PNG. 103 3000 x 3000mm Rejilla.PNG

230 325.PDF 231 327.PDF 91 Cubierta paneles metalicos, PNG 94 Cubierta transitable - Madera PNG 60 t_Ceramic-011.PNG

==l

IiL

HH

Distintos tipos de archivos asociados

Para facilitar la identificacion se genera una miniatura para cada archivo, que
se puede asociar también manualmente a partir de una imagen.

Los archivos quedan dentro de la obra y se pueden extraer en el mismo
formato original. Un mismo archivo puede estar asociado a varios
conceptos, sin necesidad de estar repetido.

Se guarda la ruta inicial, por lo que se pueden actualizar automaticamente si el
archivo de origen se ha modificado y sigue accesible.

Campos de usuario

NOTAS TECNICAS ~ PERSONALIZACION
Uso de variables Creaciéon y uso de campos personalizados

Se pueden crear nuevos campos para asignar propiedades, parametros y
valores personalizados a los conceptos o a las lineas de medicion. Se puede
aplicar calculos a sus valores para que se comporten como nuevos precios, o
para obtener volumenes, pesos 0 consumos energéticos agregados para todo
el proyecto.

Valores en conceptos PO3ECOS0 Panel prefabricado hormigdn arquitectdnico gris arido visto * 1
[Usuaria]

[v¥] Tag Mombrevar Valor  Tipo DisplayUnitType Descripcién ValMin ValMax Combo TipoCalculo

1 v [0 ecoz 30,96 Real kg Emision de CO2 0 0 [0 como precio de presupuesto
2 O ce 9,55 Real MU Coste energético 0 0 [ como precio de presupuesto
3 O ler 17 01 07 String Cadigo ler de la lista europea de residuos O No

4 Om 280,00 Real kg Masa del elemento 0 o O No

5 Ov 033 Real m3 Volumen 0 o [ No

Campos de usuario
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Precios alternativos

Cada concepto puede tener asociados precios complementarios al precio
principal, que se pueden usar como consulta o intercambiar con el precio
principal, con diferentes posibilidades:

e Conservar precios por distintas zonas geograficas, fechas o proveedores
e Contener componentes del presupuesto en distintas divisas
e Comparar ofertas

Presto calcula el importe total del presupuesto y los precios de todos sus
conceptos inferiores para cada coleccién de precios alternativos, en base a la
EDT comun y a sus cantidades, incluyendo los mismos costes indirectos y
otros aspectos que afecten del precio principal, a fin de que todos los
presupuestos paralelos sean homogéneos.

Cadigo NatC Resumen Pres SigmaPrec  MedPrec 1: Pres 2: Pres 3: Pres

ZONAT ZONAZ ZONA3Z

- o iE de vivis unifamiliar ido de Revit 421.679,52 0 421.467,86 419,449,092 421.278,43 423.675,22
-1 E04 [(1 CIMENTACIONES 12.124,85 0,01 12.050,86 11.987,82 12.032,36 12.132,40
- 11 eoacamoso B HORMIGON HA-25/P/40/a CIM.V.MANUAL+ENCOFRADO 206,66 007 205,04 202,82 205,25 207,05

= Tl Epacamoze B HORMIGON HA-25/P/40/lla CIM.V.MANUAL 155,26 0,0 155,14 154,67 154,47 156,27
-111.1 Eo4achvinoso B HORMIGON P/A HA-25/P/40/11a CIM.V. MANUAL 101,26 0,0 103,27 103,87 102,07 103,87
1.1.1.1.1 O010A030 & Oficial primera 19,86 0,05 2333 25,00 22,00 23,00

1.1.1.1.2 O010A070 -] Pedn ordinario 16,88 0,09 19,00 19,00 17,00 21,00

1.1.1.1.3 M11HV120 I Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,95 0 0 7,95 7,95 7,95

1.1.1.1.4 PO1HAO21 B Hormigdn HA-25/P/40/1la central 74,06 0 0 74,06 74,06 74,06

-11.1.2 E04ABDZ0 o] ACERO CORRUGADO B 500 S 1,35 0,0 127 1.31 1,31
1.1.1.2.1 O010B030 -] Oficial 12 ferralla 19,46 0,05 8 17,00 18,00 19,00

1.1.1.2.2 O010B040 -] Ayudante ferralla 18,26 0,05 16,00 15,00 17,00 16,00

1.1.1.23 P03accos0 [ Acero corrugado B 500 5/SD 0,77 0 0 0,77 0,77 0,77

1.1.1.2.4 P03AAA020 [ Alambre atar 1,30 mm 0,88 0 0 0,22 0,28 0,88

+1.1.2 EQ4CEQ20 o} EMCOFRADC MADERA ZAPATAS, VIGAS RIOS. ¥ ENCEPADOS 20,56 0,02 19,96 19,26 20,31 20,31
+1.2 E04LAGOTO o} HORMIGON HA-25/P/20/1 V.GRUA LOSA 248,06 0.01 245,50 24343 24491 24815
+1.3 EQ4PIT70 o} PILOTE ENTURACION PERDIDA D=55¢cm CPI-5 107,66 0 107,30 106,87 107,18 107,74
+2 EO5 [(] ESTRUCTURAS 22.041,%6 0,01 21.794,61 21.494,07 21.928,34 21.961,41
+3 E06 [(] PIEDRA NATURAL 5.715,36 0,03 6.009,85 590372 583583 6.289,99

Precios alternativos para tres zonas geograficas

Si el precio representa una oferta o una divisa se utilizan sélo los precios
introducidos expresamente. Si representa una variante, cuando el precio
alternativo no esta definido en esa variante se toma el precio principal, a fin de
obtener resultados validos cuando solo hay informacién de precios para
algunos conceptos.

Informacion de la obra

La obra de Presto contiene en el mismo archivo, ademas de la informacion de
los conceptos, todos los datos necesarios para generar la documentacion
impresa y realizar la gestidn del coste, asi como la planificacion, los contratos,
los documentos de la etapa de ejecucién y la informacion del sistema de
calidad integrada Presto QMASS.

Datos generales

Se pueden consultar y se guardan todos los valores que afectan a los precios,
asi como las opciones de calculo seleccionadas, de manera que se pueden
repetir en cualquier momento los calculos y se obtienen los mismos resultados,
sin necesitar mas referencias, datos o archivos.
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Se pueden dar de alta todos los agentes de la edificacion reconocidos en la
normativa y otros que intervienen en el proceso, como los profesionales,
proveedores, suministradores, responsables y personal de obra.

Ademas, se incluyen:

¢ Datos de identificacion del proyecto
o Fechas mas importantes
e Superficie construida, tipo, plazo esperado y otros datos generales

Variable
Cadigo
Cadigo2

Tipo Valor
A24 VIUODT
A24 0

Descripcidn
Cédigo del concepto. Ver colares en "Entorng|
Cédigo secundario del concepto

Categorfa A128 012: Residencial: Viviendas um'faml'liaresC\asw’ﬁcacién para calidad, LER, subsistemas d

Resumen A128 Presupuesto de vivienda unifamiliar
Resumen2 A128 Samuel Macalister sample house design

Origen A24 CENTRO

Divisa A3 EUR

Direccion A64 Rodriguez San Pedro 10
CodPostal A16 28015

Ciudad  Af4 Madrid

Provincia A32 MADRID

Pais A32 ESPANA

Teléfono  A16 914 483 800

Correo  AB4 comercial@rib-software.es

SupCons N 207,50

Datos de identificacion

Descripcién corta

Descripcion complementaria del concepto
Cuadros de precios u obra de la que provien
Divisa en que figura el precio

Calle, portal, escalera, piso

iCodigo postal

Ciudad

Provincia o estade
Pais

Teléfono

Email

Superficie construida (m2)

El uso de una estructura predefinida de datos generales facilita la busqueda y
la comparacion entre todas las obras de todos los usuarios.

Esta informacion se utiliza para generar el presupuesto y otros documentos
impresos del proyecto, como memorias, fichas y actas, y se puede exportar a
otros programas en los que sea necesaria, evitando introducir una y otra vez

los mismos datos.
Agenda

Todos los elementos con referencia a una fecha, como conceptos, documentos
o archivos asociados, se presentan en una agenda, estructurada por dias,

meses y anos.

NatC Iv Facturas

IVA FacCli

IVACI RetGarCli

Cobro

CobroPte Pago

PagoPte OrFlujoCaja

- XX1 xx1 «H 589.237,31 123.739,83 837.604,91 175.897,03 41.880,24 1.094.879,30 246.580,39 704.714,68 310.746,04 325.998,97
- 2012 w00 ¢S 589.237,31 96.405,05 837.604,91 148.148,93 1.094.879,30 153.290,96 704.714,68 154.282,47 389.173,11
+ Mar-12 &R

+May-12 @B e85 4073738 82.699,29 95.931,18 1.482,25 94.448,93
+ Jun-12 ﬁ € g 5828090 152.402,68 176.787,11 1.179,75 270.056,29
+ Jul-12 ﬁ e8 12798550 20.793.84 126.573,60 49.37141 167.619,22 98.391,39 339.284,12
+ Ago-12 ﬁ € g 117.83990 151.831,52 176.124,56 70.398,89 445.009,79
+Sep-12 EER ¢S 11422802 191.964,02 222.678,26 154.983,45 512.704,60
+ Oct-12 ﬁ gﬁ 127.506,17 75.611,21 132.133,80 98.777,52 75.595,46 153.290,96 241.394,05 500.196,97
+Nov-12 @ ef 265944 180.143,51 136.88490  1.089,00 542.366,58
+Dic-12 @B €8 153.19347 389.173,11
+2013 w0 €8 27.334,78 27.748,10 43.644 38 156.463,57 276.353,92
+2014 2000 276.353,92
+ 2015 w0 €8 41.880,24 49.645,05 325.998,97

Facturacion por dias, meses y arios en la ventana de agenda
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Aunque la mayoria de los datos vinculados a fechas aparecen durante la
planificacion y la ejecucion, la agenda esta disponible también en la etapa de
proyecto, por ejemplo, para ver los conceptos asignados a sus fechas de origen
0 de cambio de estado.

Catalogo de obras

El disefio uniforme de la informacion contenida en las obras de Presto permite
aplicar buscar, localizar y extraer informacion entre todos los presupuestos que
haya generado el usuario a lo largo del tiempo, aunque no haya puesto en
marcha un proceso de normalizacién especifico.

Presto localiza y muestra las obras accesibles desde el ordenador del usuario,
presentando una tabla con sus datos generales, como la situacién o la divisa.

M Archivo - Tamafio Fecha Origen Divisa Direccion CodPostal Ciudad
1 [ 0 Rachofsky Codigos Centr y precios 615.839 29/07/2019 CSCAE EUR
2 Aw Original CODERCH Encofrados, bavedas y armaduras 2.303.466 13/02/2019 ## CalleCiudad, Estado CP
3 [ 090629 Repasos 3 757.007 26/06/2020 CENTRO08 EUR CL. Las Vegas, n° 32 28891 VELILLA DE SAN ANTONIO
4 [ 2019-003-HENARES-A-CINFANTIL 2021-05-08 09-39-43 1.017.216 11/05/2021 Infroduzca direccion aqui
5 [ 2020 Bosch 475.369 27/08/2020 ACAE EUR  Av. de la Institucion Libre de Ensefianza, 19 28037 Madrid
6 [ 2020-003-HENARES-E-TORRE-CONCRETOS_desenlazado 2021 10.883 909 08/05/2021 ## StreetCity, State Zip
7 [ 322-RP-6 AH_Central_desenlazado_R20 2020-03-10 17-52-12 14.606.388 10/03/2020 PARCELA RP-6 y JP-1 (FASE 1) DEL PLAN PARCIA
8 [ 476_PE_ARQ_Valdemoro_20160330_Completo_R16_C1601_P1  51.098.955 17/02/2021 "LAS ZANJAS NORTE", VALDEMORO, MADRID
9 [ ACAE schneider 29.646.324 02/06/2021 ACAE EUR  Bac de Roda, 52 - Edificio A 08019 Barcelona
10 [ ARQ-TUREGAND 2020 2020-12-07 17-26-14 2.218.503 07/12/2020 POZUELO, MADRID
11 £ AVION Ejemplo de Gestion del valor ganado EVM 621.256 06/07/2018 CENTRO USD  Manuel Silvela 15, 5° 28010 MADRID
12 Y Base de datos de proveedores 2.298.525 18/10/2018 CENTRO EUR CL Rodriguez San Pedro 10 28015 Madrid
13 [3 BASE PRECIOS Centro CIVIL 5N 61.131.967 02/05/2019 CENTRO EUR PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN 28020 MADRID
14 [J BOMA UDSN_8 24 MC_ESTRUCTURA_1803_CENTRAL 2018-07 2.296.752 29/07/2019 CENTRO EUR  Enter address here
15 [ CAF INDIA ACABADOS 102.694 10/07/2018 CENTRO08 EUR CAF.SA DONOSTIA
16 3 CAF INDIA ALMACEN 95.350 15/07/2018 CENTRO08 EUR CAF S.A. DONOSTIA
17 3 CAF INDIA URBANIZACION 69.359 15/07/2018 EUR CAF,SA DONOSTIA
18 ¥ Cano & Escario 1.239.133 31/12/2018 CENTRO EUR  XXXXXXXX_ XXXXXXXXXXX
19 [ Car workshop ENG 44 804 15/07/2018 PRESTO Santisima Trinidad 32, 5° 28010 Madrid
20 3 CODERCH 2017-07 Revit 2019 1.501.587 07/08/2019 CENTRO EUR  hifps://www.google.es/maps/@41.352185,2.159681.3

Catélogo de obras

Desde esta misma ventana se pueden realizar comodamente todas las
operaciones propias del sistema operativo y algunas especificas de Presto,
como la comprobacién de la integridad de los archivos.

Referencias

Un menu contiene un acceso rapido a obras y referencias:
e Obras del directorio de trabajo del usuario
¢ Referencias, cuadros de precios y plantillas personales del usuario

El menu es configurable para tener a mano las referencias mas utiles durante
la elaboracién del presupuesto.

Integracion de datos econdmicos y estadisticos

Los datos principales de todos los presupuestos accesibles al usuario se
pueden integrar en una obra central de consulta, con los siguientes objetivos:

e Conocer el estado y consolidar las cifras de los presupuestos y las obras
activas

e Buscar y reutilizar informacion en obras y presupuestos anteriores
¢ Realizar el control centralizado de costes de varias obras
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Esta dltima posibilidad, y todas las que afectan a la informacion
periodificada por fechas durante la planificacion y la ejecucion, se
describen en los apartados correspondientes.

Datos economicos

En la obra central se puede crear una EDT con los niveles y criterios de
agrupacion deseados para las obras, como zonas, tipologias, estado o cliente.

En esta EDT se totalizan todos los importes econémicos de las obras
enlazadas, que se muestran en los mismos esquemas de Presto utilizados para
ver la informacién de las obras aisladas.

Codigo NatC Resumen EvmCpi ImpPlan EvmSpi ImpQb]  ImpObjReal EvmEac EvmEacCpi
7 - o tE  Integracién de todos los gjemplos 0.9947 22.400.624.06 06258 27.984.323,78 22.546.862,68 28.058.992,10 28.133.389,27
21 -1 1 [l PRESUPUESTOS Y MEDICIONES. QMASS 1,0000 3.006.529,17 1,0000 3.411.266,17 192.119,63 3.411.266,17 3.411.266,17
3/2 +1.1 ZPR-001 A Presupuesto de vivienda unifamiliar obtenido de Revit 1,0000 0 1,0 27, 5,32 0 273.195,32 273.195.32
472 +1.2 ZPR002 A  Seguridad, Calidad y Gestian ambiental 1,0000 3.006.529,17 1,0000 3.13 0,85 192.119,63 3.138.070,85 3.138.070,85
&A1 -2 22 [ PLANIFICACION ECONGMICA Y TEMPORAL 1,0000 4.226.315,31 1,0000 4.226.315,31 4.221.660,24 4.226.315,31 4.226.315,31
6/2 +2.1 ZPL-001 A Obijetivo de coste y planificacién 1,0000 2.104.371,78 1,0000 2.10. 1,78 2.103.90893 2.104371,78 2.104.371,78

7/2 +22 ZPL-002 A Obra enfase de contratacian 10000 2.121.943,53 10000 212 3,53 211775131 212194353 2.121.94353

8/ -3 3 [l GESTION DEL PROYECTO 1,0000 1.346.484,14 10000 2.405.058,02 153.68555 2.405.058,02 2.405.058,02

g/z v +3.1 ZPM-001 A Comparativo de ofertas y EVM para el director de obra 1,0000 1.346.484,14 10000 240505802  153.68555 240505802 2.405.058,02
101 -4 Zd4 [E  EJECUCION: PRODUCCION Y FACTURACION 09756 2.796.806,24 1, 6.991.863,40 7.090.189,60
11/2 +4.1 ZPF-001 A Produccién y control de costes a partir de partidas 09017 762.646,54 0,923 9 2.492.263,87
122 +42 ZPF-002 A Produccion y control de costes a partir de conceptos basicos 12152 762.646,54 1,1874 2
13/2 +43 ZPF-003 A Obra en ejecucién con el Método del Valor Ganado 08968 1.271513,16 1,0819 242249802 2.639.31827 2.580780,84 2.7 34
141 -5 z5 [E ANALISIS DE RENTABILIDAD DE PROMOCIONES 1,0000 11.024.489,20 1,0007 11.024.489.20 11.024.489,20 11.024.489,20 11.024.489,20
1572 +51 ZRP-001 A Anilisis de rentabilidad de promociones 1,0000 11.024.489,20 1,0007 11.024.489,20 11.024.489,20 11.024.489,20 11.024.489,20

Agenda ZPM-001 Comparativo de ofertas y EVM para el director de obra

[afios - [centificacion por estados -]
NatC Resumen Certini CertMod CertPte Cert PlanPres Nota
171 - XX1 e 1.257.737,86 80.735,45 281.376,30 1.619.849,61 3.007.172.11
22y -2017 200 1.257.737,86 80.735,45 281.376,30 1.619.849.61 1.968.824,51
373 + Ene-17 i@ 79.107,79 711.811.00 80.978,79 84.207,79
473 +Feb-17 76.580,20 45.877.99 122.398.19 122.398.19
573 + Mar-17 & 91.681,00 16.779,00 19.976,10 127.776,10 107.860,00
6/3 +Abr-17 i 26.965,00 26.965,00 107.860.00

Integracion de resultados del modelo de Valor Ganado

El resultado es un panel de control integrado, que toma la informacion de los
datos existentes sin necesidad de una normalizacion o coordinacion previa.

La obra central conserva los valores de cada obra por separado, de forma que
se pueden consultar, aunque no estén accesibles, y s6lo es necesario importar
de nuevo las obras que cambian.

Base de datos maestra

Ademas de los datos econdmicos globales, se incorporan los datos de los
agentes que han intervenido en cada obra y los distintos de conceptos, con sus
precios, divisas, cantidades y otros datos significativos.

La obra central se convierte asi en una base de datos maestra, que permite:

e Localizar conceptos usados en presupuestos anteriores para reutilizarlos
en nuevos proyectos

¢ Normalizar los conceptos utilizados en toda la empresa
o Extraer estadisticas de los proyectos, como precios y costes reales

Se puede consultar las obras en las que se ha utilizado cada concepto, sus
precios y el volumen que corresponde a sus operaciones con los distintos
agentes, como las compras por proveedores.
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Conectividad

Hay numerosas posibilidades de conexion de Presto para importar y exportar
informacion de programas y formatos, que se describen en el apartado
"Conectividad" del manual y en los documentos indicados en cada apartado.

La generacion y la personalizacion de informes se describen en
"Informes de Presto".

Importaciéon de hojas Excel

Excel2Presto es un complemento de Excel, descrito en un documento
independiente, que permite importar a Presto cualquier hoja Excel que
contenga un presupuesto o0 unas mediciones, sin necesidad de tener un
formato predeterminado.

Interoperabilidad entre Excel, Word y Presto

El documento "Interoperabilidad entre Excel, Word y Presto" describe muchas
de las posibilidades de interaccion de Presto con estos dos programas de
Microsoft Office.

Exportacion de las ventanas de tabla del presupuesto

Todas las ventanas de Presto se pueden exportar a una hoja Excel, que si
tienen contenido previo se aplicara al resultado de la exportacion.

Dl B D] = r— H [ I J I K [ L [ M [ N [ o
_|Cédigo” Resumen “ud’ Pres ImpPres Por j
() Cenzano "167.052,667167.052,66  100,00%
[E02  Acondicionamiento del terren 466500 466500 279% Presupuesto por capitulos
- E03 Red de saneamiento 291684 291684 1,75%
[E04 Cimentaciones 403596 403596 2.42%
- E05 Estructuras 3525717 3525717 21.11% B Estructuras
= Cerramientos y divisiones 2841224 2841224 17.01% B Carramientos y divisisnas
~ E08 Falsos techos y revestimient 13.767,37 13.767.37 8,24% W Fabsas techos y revestimientas
- E09 Cubiertas 5.5056,97 550597 3,30% B Cubiertas
| [E10  Aislamiento e impermeabilizz 7.307,20  7.307,20 4,37% B fistamients & impe rme biltacisn
ET11 Pavimentos 16.459,16  16.459,16 9,859 | EPmmentas
'[E12  Alicatados, chapados y prefa 3.018,00  3.018,00 1,810 | WAemeten chapadesyprefabicades
{|E13  Carpinteria de madera 548350 548350 3,28% :2:_::::::;‘:‘;;%
- E14 Carpinteria de aluminio y P\I 8.064,55  B.064,55 4.83% B Cerrsierin
i [E15 Cerrajeria 466973 4.669.73 2,80% B Vidrieriay trashicidos
i E16 Vidrieria y traslicidos 143558 143558 0.86%
=0 Electricidad y domdtica 510315 510315 3.05%
i [E18 lluminacién 116954 1.169.54 0.70%
| [E20 Fontaneria 3.962.18 3.962,18 2,37% 11 Aparatas sanitarias
| [E21 Aparatos sanitarios 3.351.81 3.351.81 2.01% Calefaccian y agua cabents sanftaria
- E22 Calefaccidn y agua caliente < 713308 7.133.08 4.27% Pinturas
'[E2T  Pinturas 429995  4.29995 257T% S
| [E28 Seguridad 1.03468 1.034,68 0.62%

Exportacion del presupuesto a una hoja predefinida

Exportacion e importacion de presupuestos en Excel

Presto puede exportar a Excel el presupuesto completo, con sus mediciones,
con distintas variantes y nivel de detalle.

Este mismo formato se puede importar de nuevo, lo que permite crear
hojas Excel para insertar informacion en Presto o modificar las hojas
exportadas y volver a importarlas.
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Exportacion a Word

El pliego de condiciones, los documentos del sistema de aseguramiento de la
calidad QMASS vy otras opciones del programa generan documentos
directamente en los formatos de Word o RTF.

Generacion y uso de plantillas de Excel y Word

Este sistema de personalizacion se basa en crear hojas de Excel o documentos
de Word que contienen la estructura general del documento deseado, con el
texto comun, los calculos y el formato, para crear documentos complejos como:

e Contratos tipo, actas o memorias
¢ Hojas resumen con honorarios, certificaciones o comparativos.

Presto incluye plantillas predefinidas de Excel y de Word que pueden
usarse como referencia para crear otros documentos personales.

SQL / Access /| XML

Las obras se pueden exportar a una base de datos Access o SQL generando la
estructura completa del presupuesto, con todas sus tablas y sus campos,
desde donde se puede extraer mas informacion, utilizar como sistema de
intercambio hacia un ERP o modificar los datos y volver a importar a Presto.

También se pueden exportar completos o selectivamente en formato XML.

Formatos de intercambio

Formato BC3

El formato BC3 se usa de forma generalizada en Espafia y otros paises del
entorno para el intercambio de datos entre los diferentes agentes de la
construccion.

BIMétré ToPresto

BIMétréToPresto es un complemento de Presto que importa los datos de
archivos en el formato BIMétré, similar al formato FIEBDC, disefiado por los
editores de programas de presupuestos y mediciones de Francia.

Realizado por ABAC Consultors del Vallés.

Formato GAEB

El formato GAEB DA es un sistema utilizado en Alemania que permite
intercambiar datos tanto en fase de presupuesto como de oferta, contratacion y
certificacion.

Personalizacion: El API de Presto

Presto dispone de un API, Application Programming Interface, que permite
interactuar con una obra de Presto sin restricciones, leyendo los datos,
modificandolos o insertando datos nuevos.

La interaccidn se realiza mediante complementos o plug-ins, programas o
macros que se entregan ya desarrollados o que puede preparar un usuario
avanzado para realizar acciones especificas. Se escriben en Visual Basic
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Script y otros sistemas de desarrollo adecuados y ante el usuario aparecen

como una opcion mas del programa.

Con Presto se entregan numerosos complementos para todas las
etapas del proyecto. También se redactan complementos a medida para

satisfacer necesidades especificas de un usuatrio.

Publicacion en Internet de obras de Presto

Presto Publicacion en Internet permite publicar con un alto nivel de

personalizacion una obra, un cuadro de precios o un catalogo de productos
para la construccion de forma que se pueda consultar utilizando un navegador.

prestoweb.presto.es

| &rpresto” IR LI B

#® Griferias Mezclador y Bateria Mezclador y Bateria Balance

Mezclador GALA para lavabo, electronico. Mod. Balance

¢ | Presupuestos

Codigo Info Resumen CanPres Ud Pres
GALAFE21GSBALOQ50 tidase Mezclador GALA para lavabo, electronico. Mod.Balance u 230,00

Conjunto de griferia mezelader elecronico GALA modelo Balance, para lavabo formade por: mezclader electronico.

Archivos asociados

,—'ﬁ-—._.______~
II

C39316 jpg [88.23 KB] 30316 dxf [790,20 KB] 30316.paf [271,57 KB]

Catélogo de Gala

Cada pagina web se genera a partir de la obra en el momento en que el
usuario accede a ella, sin exportacion, lo cual permite modificar la obra en

tiempo real si se desea.
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