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Manual de Presto 24 

Además de este manual existen otros recursos para aprender a usar Presto, 

accesibles en la página web:  

www.rib-software.es 

RECURSOS CONTENIDO 

Notas técnicas Complementarias al manual, describen temas, ideas y ejemplos 

especializados, como el uso de variables o el valor ganado  

Consultas 

técnicas 

Dudas más frecuentes en el uso e instalación. Accesible también 

desde Presto, menú "Ayuda: Consultas más frecuentes". 

Formación Formadores certificados de Presto. Puede asistir a los cursos 

programados o contratar cursos a medida. 

Webinars periódicos sobre puesta en marcha de Presto y sobre 

procesos específicos. 

Soporte técnico Servicio de soporte y ayuda personalizado. 

 

http://www.rib-software.es/
http://www.rib-software.es/
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A partir de Presto 23.00 las instrucciones básicas relativas a opciones, 

ventanas, campos y esquemas se han traspasado del manual a las pistas 

sobre cada uno de esos recursos. 

En este manual sólo se describen los comportamientos específicos de 

Presto y se omite la información que se puede ver directamente en el 

programa. 

Criterios generales 

Presto utiliza los criterios habituales de Windows, Microsoft Office y otros programas 

de amplia difusión. 

Las ventanas principales se organizan dentro de uno o más marcos, desplazándolas 

por las pestañas, y desde cada una se pueden abrir ventanas subordinadas mediante 

los iconos de su cabecera. 

Accesibilidad 

En el subdirectorio "Data" del directorio de instalación de Presto se incluye el perfil de 

usuario "Apariencia Alto contraste.PrestoPerfilXML" que puede importarse mediante 

"Archivo: Importar: Perfil de usuario" y que aplica colores al interfaz con mayor 

contraste. 

El tamaño de los iconos se puede modificar en "Archivo: Tamaño de iconos". 

Menús dinámicos 

A la derecha de la cabecera de la ventana de Presto, muestran los informes, 

asistentes, obras y complementos accesibles al usuario.  

El contenido de estos menús se actualiza al iniciar la ejecución de Presto o 

al modificar los directorios. Está limitado a 512 entradas, si hay más se 

indica con  "[...]". 

Uso general 
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Referencia a opciones 

Las opciones accesibles con el botón izquierdo del ratón se indican enumerando el 

menú, el panel y la opción, por ejemplo: 

Archivo: Nuevo: Camino 

Si se citan varias opciones seguidas del mismo menú, sólo se muestra el último paso. 

Las opciones del menú contextual, que se activa con el botón derecho del ratón, se 

indican con el icono:  

[o|x] <opción> 

La acción depende de la situación del cursor: 

• En la cabecera se aplican a la columna completa, como "Ocultar columna". 

• Sobre un campo de la tabla o la zona central de una ventana se aplican al 

campo o a la fila completa, como los filtros por colores. 

Teclas de atajo o aceleradores 

Se indica la tecla o combinación de teclas entre corchetes, separadas por "+". Las 

combinaciones se tienen que pulsar simultáneamente. 

[Mayúsculas + F7] 

Ver la lista completa de aceleradores en el apartado "Lista de atajos de 

teclado". 

Colores 

Los colores personalizables de campos o informes se pueden seleccionar en la caja 

de diálogo de Windows o introduciendo el número RGB como se indica en la pista. 

La obra "Colores normalizados, materiales y listas", accesible en el menú 

dinámico "Obras: Plantillas: Colores", contiene numerosos colores y gamas 

con su número RGB. 

Campos 

Los valores del presupuesto se guardan en tablas que contienen conjuntos de datos 

similares. Cada elemento o registro de una tabla tiene un conjunto de campos con un 

significado fijo, como el código o el precio, que suelen mostrarse en columnas. 

El número de elementos de cada tabla se puede ver en "Ver: Obra: 

Propiedades: Tablas". 
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Información de los campos 

La pista que aparece al posar el cursor sobre la cabecera de cada columna muestra el 

nombre del campo con la tabla, tal y como debe usarse en expresiones e informes, y 

una descripción básica del funcionamiento, que se complementa con el contenido de 

este manual. 

En el manual se omite el nombre de la tabla cuando es evidente o se repite en varios 

campos. 

La lista de todos los campos se puede ver: 

• En el generador de expresiones, que aparece con las opciones "Insertar 

columna de usuario" en la cabecera de las tablas y "Operar" sobre un rango de 

celdas. 

• En la opción "Lista de campos" de la ventana "Inicio: Informes: Diseñar" que, 

muestra además el tipo de variable y la longitud admisible en variables de texto.  

Edición de campos 

Los campos editables se pueden modificar con doble clic lento o [F2]. 

• Los campos numéricos admiten la notación científica, como "3,32e4" o "3.32e4", 

que se convierten al valor decimal, es este caso, "33.200,00".  

• En algunos campos el valor se elige en una lista predefinida, como las 

categorías o las formas de pago. 

• Las fechas se pueden elegir sobre el calendario o escribiendo directamente en el 

formato adecuado. 

Sugerir valores de campos 

La mayoría de los campos de Presto que se pueden modificar muestran a la derecha 

la casilla o botón de sugerir. 

 

La casilla de sugerir presenta una lista de datos de dos tipos: 

• Valores útiles para rellenar el campo 

• Información relativa al campo 

La lista se puede ordenar por cualquier columna, haciendo clic con el botón derecho 

en la cabecera. 
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Al teclear caracteres la lista se va filtrando automáticamente, tanto por los 

valores propuestos como por sus descripciones. 

Si la expresión es variable se calcula para cada elemento, por lo que se pueden 

rellenar muchas celdas con los valores apropiados de una sola vez.  

Los valores sugeridos pueden ser: 

• Valores personalizados del usuario, en color azul. 

• Valores predefinidos de Presto, en color magenta. 

• Los valores utilizados en las celdas superiores, en color negro, si no hay valores 

de los tipos anteriores. 

También se pueden asociar valores sugeridos a las variables creadas por el propio 

usuario.  

Use la casilla de sugerir en los distintos campos y compruebe la 

información que muestra en cada uno.  

Algunos ejemplos de valores sugeridos: 

CAMPO SUGERENCIA 

Código Códigos para nuevos conceptos 

Ud Unidades de medida normalizadas 

Precio  Precio ajustado a la inflación o asignados a entidades 

Resumen Conversión entre mayúsculas y minúsculas 

Ciudad Ciudad o municipio que corresponde al código postal 

DurTot Estimación por costes y rendimientos 

 

[NOTA TÉCNICA] "Uso de variables". 

Sugerir repetido 

Las siguientes teclas, que se pueden mantener pulsadas para que actúen 

repetidamente, aplican la sugerencia y se mueven de campo: 

[o|x] Sugerir [F7] 

Rellena y pasa al campo siguiente 

[Mayúsculas + F7] 

Rellena y pasa al campo inferior 
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Personalizar las sugerencias 

Acceda a "Archivo: Entorno de trabajo". En la pestaña "Sugerir" encontrará la lista de 

campos personalizables. Aparecen en color magenta los que tienen valores 

predefinidos de Presto.  

Use el filtro por color de texto para acceder rápidamente a los campos 

personalizados. 

En la tabla inferior puede escribir las expresiones que generan los valores deseados y 

un texto de ayuda. 

La expresión se genera con las reglas descritas en el generador de expresiones. El 

resultado debe ser una cadena o un número, según la variable; utilice para ello las 

funciones de conversión necesarias. 

Ejemplos 

Sugerir comentarios a las líneas de medición basados en otros campos: 

MEDICIONES.COMENTARIO [A64] DESCRIPCIÓN 

Mediciones.Planta Planta 

Mediciones.Planta + " / " + Mediciones.Zona Planta y habitación 

Mediciones.GridX + Mediciones.GridY Rejilla X Y 

 

Sugerir un precio en base a incrementos del coste estimado: 

CONCEPTOS.PRES [N] DESCRIPCIÓN 

Conceptos.Obj * 1.05 Coste + 5% 

Conceptos.Obj * 1.10 Coste + 10% 

Conceptos.Obj * 1.15 Coste + 15% 

Conceptos.Obj * 1.20 Coste + 20% 

Conceptos.Obj * 1.25 Coste + 25% 

Conceptos.Obj * 1.30 Coste + 30% 

 

Observe que hay que usar el punto decimal, según las reglas de las 

expresiones. 
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Se puede utilizar cualquier expresión de Presto que sea calculable para ese campo. 

Por ejemplo, para crear un campo que rellena la familia y el tipo BIM solo si el campo 

está vacío: 

iif (Conceptos.Resumen2=="", Conceptos.FamiliaBIM +" | " + Conceptos.TipoBIM, 
Conceptos.Resumen2) 

Los valores personalizados se guardan en el perfil de usuario y pueden 

exportarse e importarse selectivamente de otros perfiles mediante las 

opciones correspondientes. [MANUAL] " Un sistema de información: El 

entorno de trabajo ". 

Navegación y visualización 

Ventanas de tablas 

Todas las ventanas de Presto muestran tablas, excepto las de texto y gráficos.  

• En las ventanas de lista, como "Conceptos" o "Documentos", no hay una relación 

entre los elementos por su posición relativa. 

• En las ventanas jerárquicas, como "Árbol", "Agenda" y "Diagrama de barras", la 

posición de los elementos depende de las relaciones entre ellos. 

Para desplazarse en estas ventanas, además de las opciones del menú "Inicio: 

Navegar", se pueden utilizar las teclas y combinaciones siguientes: 

ACCIÓN EFECTO 

[Intro] (teclado numérico)  Actúa como [Tab]  

[Inicio] | [Fin] Primer y último campo de la fila 

[Ctrl + Inicio] Primer campo y elemento de la tabla 

[Ctrl + Fin] Último elemento de la tabla 

 

Concepto activo 

Es el concepto de la ventana principal al que corresponde la información de las 

ventanas subordinadas. 

Doble clic en algunas ventanas sitúa al concepto como activo: 

• Ventana "Conceptos" 

• Ventana "Espacios", subordinada "Partidas". 
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Ventanas jerárquicas 

El comportamiento es similar al de las ventanas de lista, pero no admiten filtros y 

presentan la información que corresponde a la selección de nodos desplegada. 

Editar elementos 

Añadir elementos 

Hay diferentes procedimientos para añadir un elemento a una tabla. 

ACCIÓN PROCEDIMIENTO 

Añadir una línea al final [Intro] o cursor hacia abajo desde la última línea. 

Intercalar una línea [o|x] "Insertar línea" o [Insert]. 

Arrastrar y soltar  Puede ser un elemento desde otra ventana de la misma obra 

o de otra obra; el cursor toma forma rectangular. 

 

En algunas tablas hay que rellenar primero determinados campos, como el 

código del concepto o del documento. 

Renombrar un concepto 

Al escribir o pegar en el código de un concepto un código se siguen las reglas 

indicadas en la pista del campo. 

Se exceptúa la ventana de suministros, donde el cambio de código 

representa un cambio del concepto suministrado. 

[o|x] Duplicar 

Esta opción sobre el campo "Código" de los conceptos crea un concepto idéntico al 

original. 

[o|x] Operar 

Aplica operaciones a una columna o a un rango de celdas de una columna. 

Al activarla se abre el generador de expresiones. Consulte su información específica 

para ver todas las posibilidades. 

En la opción simplificada de la primera línea de la caja de diálogo basta 

con introducir la operación y el factor deseado y pulsar "Aplicar" y 

"Aceptar".  
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En los campos alfanuméricos se pueden usar tres opciones equivalentes a las 

numéricas: 

OPERACIÓN RESULTADO EN TEXTOS 

= Igualar a un contenido 

+ Sumar un texto a otro 

-  Restar o eliminar un texto de otro 

 

El resultado generado debe ser compatible con el tipo de campo y no se operan los 

conceptos de tipo porcentaje o no editables. 

Orden de las tablas 

Las ventanas de tabla se pueden ordenar temporalmente por cualquier campo 

mediante las opciones de cabecera. 

Los elementos de algunas tablas, como presupuesto, mediciones y suministros se 

pueden reordenar también de manera permanente.  

El campo "Orden" de estas tablas tiene contenido sólo si se ha modificado el orden 

inicial de inserción de los elementos.  

Un mensaje avisa si algún concepto de un presupuesto, normalmente de 

versiones anteriores del programa, ha quedado afectado por un cambio de 

orden que no se ha ejecutado correctamente. En ese caso se debe 

comprobar la integridad de la obra y revisar el resultado. 

Columnas 

La información de las tablas se organiza en columnas, que pueden contener: 

• Campos predefinidos  

• Columnas de usuario, que se calculan a partir de otros campos 

• Variables personalizadas, que contienen valores introducidos por el usuario 

• Campos múltiples  

Las columnas se organizan en esquemas, que se describen más adelante. 

Cabecera 

La cabecera muestra el mismo contenido de la columna, aplicado al concepto de 

cabecera, en las tablas en las que tiene sentido.  
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La pista sobre la cabecera muestra la tabla a la que pertenece el campo y una 

descripción básica del significado y uso del campo. 

Las operaciones que se aplican al conjunto de los valores de la columna aparecen 

descritas en el menú contextual sobre la cabecera.  

Columnas de usuario 

Muestran el resultado de una expresión creada por el usuario en base a otros valores 

del presupuesto.  

[o|x] Insertar columna de usuario 

Abre el generador de expresiones para elegir un campo existente en "Campos y 

expresiones" o crear una nueva expresión.  

[NOTA TÉCNICA] "Creación de expresiones". 

[o|x] Editar columna de usuario 

Las columnas de usuario se definen y se modifican de la misma manera que los 

campos para informes y otras expresiones usadas en Presto.  

Las propiedades de formato son las mismas descritas en "Diseñar informe" para los 

cuadros de texto, con las siguientes diferencias. 

Tipo: Auto 

Si el resultado de la expresión es un número se aplica el formato habitual para campos 

numéricos y si es texto se justifica a la izquierda. 

Cabecera 

Valor que aparece en la cabecera de las columnas numéricas: 

• Predeterminada: resultado de la expresión aplicada al elemento superior, cuando 

existe, como en la ventana del presupuesto.  

• Suma: suma de las celdas visibles de la columna. 

Variables de usuario 

Se pueden añadir variables de usuario en los esquemas de las ventanas del 

presupuesto y de la ventana "Conceptos" que no muestran campos múltiples y en 

todos los de las ventanas principal y subordinadas de mediciones. 

[NOTA TÉCNICA] "Uso de variables". 

Campos múltiples 

Campos repetitivos que se pueden añadir en algunas ventanas a la derecha de los 

demás campos. No se eligen en la opción "Elegir columnas visibles" y tienen algunos 

comportamientos específicos. 
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Columnas de espacios y fases 

Información del concepto desglosada por espacios o por fases, dependiendo del 

esquema elegido.  

Los campos que se desea visualizar se eligen una o dos listas desplegables en la 

cabecera y se puede elegir el número de espacio o de fase de la primera columna 

visible. 

Columnas de comparación de precios 

Aparecen en los esquemas de las ventanas del presupuesto que tienen los textos 

"OFERTAS" o "PRECIOS". 

[MANUAL] "El presupuesto: Precios múltiples y comparación de ofertas". 

Filtrar elementos 

Los elementos visibles en una tabla se pueden escoger mediante máscaras y filtros, 

que se eligen en el menú "Inicio", en las cabeceras de las columnas o en el menú 

contextual sobre los campos. 

Puede activarse un filtro de cada uno de los tipos, cuyos efectos se van acumulando. 

Cuando hay filtros aplicados se marca la esquina superior izquierda de la ventana con 

el color del tema de usuario y se muestran en una pista al posar el cursor. 

• Los filtros que actúan sobre el campo clave, normalmente el código, se activan 

sobre una lista desplegable en la cabecera de la tabla. 

• Los filtros por contenido y color, que dependen del valor de los campos, se 

activan en el menú contextual sobre los elementos de la tabla. 

• Los filtros que buscan valores diferentes en la columna se activan en la cabecera 

de la tabla. 

A diferencia de las opciones de selección, los filtros retiran temporalmente 

de la visualización los elementos que no cumplen la condición. 

Campos de información 

Indican el tipo de información asociada a los elementos de las distintas tablas.  

La columna "Info" combina los iconos más útiles en las ventanas de presupuestos, 

conceptos, documentos y agenda. 
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CAMPO ICONO INFORMACIÓN ASOCIADA 

Ia  Archivos 

Ib   Modelo, familia Revit o archivo IFC 

Id  Dibujos vectoriales, como DWG o DXF 

Ie  Tiene precio 

Ig  Es proveedor en algún documento [Entidades] 

Ig  Documentos [Agenda] 

Ih  Variables 

Ii  Imágenes 

Ij  Es suministro en algún documento 

Il  Precedencias 

Im  Líneas de medición 

Ip  Pliego de condiciones 

Iq   Registros [Agenda] 

Ir  Conceptos inferiores 

Ir  Recursos [Agenda] 

Is  Más de un concepto superior 

It  Texto 

Iu  Fases 

Iv  Vencimientos [Documentos] 

  Combinación de inferiores y más de un superior [Columna "Info"] 

 

Algunos iconos, como "It", tienen tres alternativas de fondos:    

• Sin fondo indica que la información pertenece al concepto activo 

• El fondo gris indica que la información está en sus conceptos inferiores 

• El fondo combinado indica que se dan las dos situaciones simultáneamente 
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Uso de la variable 

La variable se forma con la tabla y el nombre del campo, añadiendo el prefijo "%" para 

que aparezca como texto. El resultado es la letra indicada en la tabla anterior, en 

minúscula si la información está asociada al concepto y en mayúscula si está asociada 

a los inferiores. 

Por ejemplo, la variable que indica si un concepto tiene archivos asociados es: 

%Conceptos.Ia 

Si tanto el concepto como los inferiores tienen archivos asociados el resultado es: 

aA 

Esquemas  

Los esquemas son combinaciones predefinidas de columnas y filtros que actúan sobre 

una o varias tablas. 

Los esquemas predefinidos se pueden personalizar, guardar y recuperar mediante las 

opciones del menú contextual en la cabecera de las tablas y las opciones "Archivo: 

Exportar: Esquemas de defecto" y "Archivo: Importar: Definición de esquema". 

Los esquemas se guardan en archivos XML con la extensión .PrestoLayout". 

• Los esquemas de defecto se guardan en el directorio de configuración del 

usuario con el nombre "PrestoNNN", donde NNN es la versión de Presto. 

• El nombre de los esquemas personalizados se forma con el de la ventana 

principal, la ventana subordinada y el nombre del esquema. 

El nombre del archivo exportado se puede cambiar, ya que la información 

necesaria para vincular la ventana y el esquema figura internamente. 

Textos 

Todos los textos admiten caracteres Unicode para escribir en alfabetos distintos del 

latino. Además, los textos de las ventanas específicas de texto admiten todo tipo de 

atributos de formateo. 

El formato de caracteres Unicode no latinos puede verse alterado por 

algunas herramientas de Presto relacionadas con los textos. 
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Herramientas: Textos: Dar formato o eliminar 

Se pueden convertir los textos seleccionados al mismo tipo y color de letra, convertir 

entre mayúsculas y minúsculas o aplicar una misma justificación.  

Herramientas: Textos: Traducir 

Traduce los resúmenes y los textos de la obra al idioma seleccionado. 

El usuario debe disponer de una clave del API de traducciones de Google. 

Diccionario de usuario 

Genera un diccionario que guarda cada fragmento de texto original y su traducción.  

Se guarda inicialmente en el directorio de configuración de Presto, pero puede 

modificarse su nombre y ubicación. 

Herramientas: OpenAI: OpenAITools: Resumen 

Genera el contenido del campo "Resumen2" a partir del texto.  

Agenda y fechas 

La agenda es un calendario de años, meses y días que sirve para crear las fases de 

certificación y asociar información a cada fecha, que se ve en la ventana jerárquica 

"Agenda" y en la ventana de tabla "Fechas". 

La inserción de nuevas fechas y la creación de fases de planificación y 

certificación se describe en "Gestión del proyecto: Certificación: Crear 

fases". 

Naturaleza de los elementos de la agenda. 

TIPO USO NATC SIGNIFICADO 

1 XXI  Conjunto de todos los años 

2 Año  Conjunto de todos los meses de un año 

3 Mes  Conjunto de todos los días de un mes 

4 Día laborable  Día laborable 

4 Día festivo  Día festivo, afecta a la planificación temporal 
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Las ventanas subordinadas de las ventanas de agenda y de fechas permiten asignar o 

visualizar también textos, archivos asociados, vencimientos, conceptos y entidades, 

recursos y cantidades e importes de la fecha. 

Fechas 

Las variables de fechas se guardan internamente como un número entero con los días 

transcurridos desde la fundación de Soft SA, el 1 de enero de 1980.  

Por ejemplo, el 1 de enero de 2023 es el día 15.707.  

Este número se puede obtener usando un campo de tipo fecha en una expresión de 

usuario sin formatear o con el formato "Auto". 

Las variables de tipo fecha se pueden operar directamente: 

• Sumando o restando una duración en días de calendario a una fecha 

• Restando dos fechas para obtener los días entre ambas 

Las funciones específicas de Presto para fechas figuran en la caja de 

expresiones. 

Datos y propiedades generales de la obra 

Dentro del presupuesto se guarda un conjunto de datos generales y variables que son 

comunes a todas las obras y se describen a continuación. 

Las variables definidas por el usuario, las respuestas al usar asistentes e 

informes, los parámetros de modelos BIM y los indicadores de 

sostenibilidad se describen en sus documentos específicos y en [NOTA 

TÉCNICA] "Uso de variables". 

Datos asociados al concepto raíz 

El concepto raíz de la obra tiene los mismos campos que los demás conceptos, 

aplicados al conjunto de la obra, que se pueden ver y editar en las mismas ventanas 

en que se muestra ese concepto. 

Los datos más habituales se ven en "Ver: Obra: Propiedades: Datos" y al catalogar 

obras con "Archivo: Obras".  

Para utilizar un campo del concepto raíz en una expresión se usa la naturaleza "0", de 

la forma siguiente: 

Conceptos[Nat==0].CAMPO 
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Algunas de las propiedades especiales de estos campos del concepto raíz son las 

siguientes. 

CAMPO USO 

Código Valor por defecto del campo "Origen" de los nuevos conceptos 

Código2 Los tres primeros caracteres se usan como prefijo en los códigos de 

documentos y registros creados automáticamente 

Categoría Uso del edificio, según el RD 1020/1993 *, que se tiene en cuenta para 

estimar el plazo de ejecución  

Divisa Divisa principal de la obra, necesaria cuando hay más de una. [NOTA 

TÉCNICA] "Uso de divisas" 

CodPostal  Se usa en la búsqueda de proveedores 

SupCons  Valor de defecto de la unidad alternativa de los capítulos para obtener 

costes por metro cuadrado 

*^www.catastro.minhap.gob.es/documentos/normativa/rde_102093_2506.pdf  

 

Variables generales de la obra 

Las variables generales de la obra se ven en las distintas pestañas de "Ver: Obra: 

Propiedades", donde figuran también las opciones de configuración de la obra. 

Se ven también en la ventana "Variables: Comunes a todas las obras". 

Archivos asociados 

Un presupuesto puede incorporar archivos, como: 

• Documentos de todo tipo complementarios al presupuesto. 

• Textos para generar las especificaciones o pliego de condiciones. 

• Archivos necesarios para los temas y comentarios BCF. 

Además, Presto guarda asociados al concepto raíz los esquemas personalizados de 

columnas, la configuración utilizada al exportar el presupuesto con Cost-it, etc. 

Un archivo se puede asociar a uno o a varios conceptos, a un documento o 

genéricamente al presupuesto, y siempre van vinculados a una fecha. 

• Los archivos de un concepto, documento o fecha se ven en la ventana 

subordinada "Miniaturas" correspondiente. 

• Los archivos de toda la obra y sus datos se ven en la ventana "Archivos". 
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Los archivos se guardan en la tabla "Archivos" en su formato original y se pueden 

recuperar cuando se desee. 

Las asociaciones entre archivos y conceptos o documentos se guardan en las tablas 

"AsociadoConcepto", "AsociadoEntrega", "AsociadoFactura" y "AsociadoPedido". 

Asociar archivos 

Además de las opciones del menú contextual de la ventana "Miniaturas" se pueden 

arrastrar archivos de múltiples maneras. 

• Desde el explorador de archivos de Windows a la ventana de miniaturas de un 

concepto, documento o fecha. Si se arrastran a la ventana de miniatura de 

archivos quedan asociados genéricamente al presupuesto. 

• Desde la ventana "Archivos" a una ventana de miniaturas. 

• Desde una ventana de miniaturas hacia otro programa.  

Para arrastrar desde una ventana de miniaturas a otra pulse la tecla [Ctrl]. 

Presto reconoce y trata especialmente algunos formatos.  

TIPO FORMATOS SOPORTADOS 

Texto RTF, TXT 

Imagen BMP, EPS, JPG, PCX, PNG, TIF, GIF 

Dibujo DWG, DXF, WMF 

Tema BCF BCFV 

 

Al hacer clic sobre estos archivos se abre la ventana "Galería", excepto para BCFV, 

que abre la ventana "Open-IFC". En los demás formatos se abre el programa al que 

esté asociada la extensión en el sistema operativo, si está instalado. 

Los cambios en los archivos abiertos no se pueden guardar de nuevo, 

excepto los formatos de texto. Si desea modificarlos, guarde el archivo e 

impórtelo de nuevo. 

Herramientas: Archivos asociados: Operar con archivos 

Permite refundir, actualizar y exportar algunos o todos los archivos.  

Herramientas: Archivos asociados: Operar con gráficos 

Permite cambiar de formato las imágenes seleccionadas o crear imágenes a partir de 

dibujos vectoriales. 
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En la conversión a JPG se puede especificar el factor de compresión deseado. La 

calidad obtenida puede comprobarse mediante pruebas. 

ÍNDICE DE COMPRESIÓN JPG 0 10 30 50 100 

Tamaño final aproximado (%) 100 21 11 8 6 

 

Agentes de la edificación 

Personas físicas o jurídicas que intervienen en la obra.  

Se dan de alta en la ventana "Entidades" con los tipos de intervención que aparecen 

en el menú contextual de los campos de naturaleza y tienen todas las propiedades 

generales de los conceptos. 

Entre sus usos están los siguientes. 

Guardar sus datos 

Se pueden reutilizar en los presupuestos, informes y documentos generados 

Los datos más habituales figuran en la ventana "Entidades: Datos generales" 

Asignar responsables 

Se pueden asignar a los mensajes BCF, a los controles o a cualquier otro concepto 

Asignar precios múltiples 

Las entidades de tipo "Ofertante" y "Precio" permiten asignar precios múltiples a los 

conceptos para realizar comparaciones. 

[MANUAL] "El presupuesto: Precios múltiples y comparación de ofertas". 

Participar como proveedores o clientes 

Los distintos papeles como proveedores o clientes y los campos con los valores 

económicos que les corresponden se describen en [MANUAL] "Gestión de la 

construcción". 

Lista de atajos de teclado 

TECLAS FUNCIÓN 

F1 Abre el manual de Presto 

F2 Sobre un campo editable abre el modo de edición 

F3 En la ventana "Presupuesto" sube de nivel 
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TECLAS FUNCIÓN 

Mayús + F3 En la ventana "Presupuesto" baja de nivel 

F4 "Inicio: Editar: Mover" 

F5 Recarga la ventana activa 

Mayús + F6 En la ventana "Presupuesto" abre "Ir a concepto" 

F7 Abre el dialogo de "Sugerir" 

Mayús + F7 Abre el dialogo de "Sugerir" y pasa al campo inferior 

F9 Copia el contenido del campo superior 

Mayús + F9 Copia el contenido del campo de la izquierda 

F10 Se desplaza por las opciones de los menús con el teclado 

Intro Pasa al campo inferior 

Intro (teclado numérico) Equivale a tabulador 

Tabulador Pasa al campo de la derecha 

Inicio Primer campo de la fila 

Fin Último campo de la fila 

Ctrl + Inicio Primer elemento de la tabla 

Ctrl + Fin Último elemento de la tabla 

Alt + Inicio Primer elemento de la tabla 

Alt + Fin Último elemento de la tabla 

Alt +  Elemento anterior de la tabla 

Alt + → Elemento siguiente de la tabla 

Ctrl + Tabulador Se desplaza entre las ventanas principales abiertas 

Supr Eliminar 

Ctrl + C Copiar 

Ctrl + X Cortar 

Ctrl + V Pegar 

Ctrl + Z Deshacer 

Ctrl + Y Rehacer 
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TECLAS FUNCIÓN 

Ctrl + [ + ] Activa el ajuste automático del ancho de columnas 

Ctrl + B Buscar 

Ctrl + L Reemplazar 

Insert Inserta una fila vacía 

Ctrl + Rueda del ratón Tamaño de letra de la ventana de tabla activa 

Tamaño en las ventanas de informes 

Escala temporal sobre el diagrama de barras 

Mayús + Alt +  Aumenta nivel del concepto en la ventana "Árbol" 

Mayús + Alt +  Disminuye nivel del concepto en la ventana "Árbol" 

Ctrl + Mayús +  Subir el elemento en la tabla 

Ctrl + Mayús +  Bajar el elemento en la tabla 

+ Aumenta la escala temporal en el diagrama de barras 

- Disminuye la escala temporal en el diagrama de barras 

RePág Retrocede tantas filas como filas visibles haya en la tabla 

AvPág Avanza tantas filas como filas visibles haya en la tabla 
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El entorno de trabajo 

Menú "Archivo: Entorno de trabajo". 

Generales 

Activa o desactiva el ajuste automático del ancho de columnas 

[MANUAL] "Uso general: Columnas". 

Cálculo automático de precios, tiempos y documentos 

[MANUAL] "Inicio: Calcular". 

Aceptar códigos en minúsculas 

[MANUAL] "Presupuesto: Conceptos" 

Limitar el despliegue del árbol, en entornos con alta latencia 

Esta opción permite limitar a 100 el número de filas visibles en la ventana "Árbol". Si 

se supera el límite, se marca la esquina superior izquierda de la ventana en color gris. 

Cuando está marcada, se desactiva la opción "Sincronizar árbol" de la ventana 

"Presupuesto". 

Actualizar árbol y diagrama de barras sólo con [F5] 

Esta opción evita que se recarguen las ventanas "Árbol" y "Diagrama de barras" 

cuando se realizan modificaciones que implican una actualización de la información 

mostrada, agilizando el trabajo con obras con muchos niveles de desglose. 

Cuando está activada, se marca la esquina superior izquierda de estas ventanas en 

color rojo. 

Ver datos del concepto de cabecera en las ventanas subordinadas 

[MANUAL] "Uso general: Navegación y visualización: Ventana Presupuesto". 

Utilizar la extensión ".po18" en lugar de ".Presto" al crear archivos 

[MANUAL] "Menús: Nuevo". 

Bloquear la alteración del presupuesto | Bloquear la modificación de certificaciones 
aprobadas 

[MANUAL] "Gestión del proyecto: Seguimiento del coste: Bloqueo de cambios". 

Un sistema de información 
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Usar nombres de campos y variables en inglés 

Es independiente del idioma del interfaz y de la obra.  

[NOTA TÉCNICA] "Presto en el entorno internacional". 

Ver sólo opciones de módulos autorizados 

Esta opción permite desactivar la visibilidad de iconos y opciones asignadas a 

módulos no disponibles o desactivados. Equivale a activar la opción "Marcar sólo 

opciones de módulos autorizados" del menú contextual sobre "Archivo: Entorno de 

trabajo: Restricciones". 

Idioma para el programa  

Es el idioma del interfaz de usuario.  

[NOTA TÉCNICA] "Presto en el entorno internacional". 

Clave Google para la traducción 

[MANUAL] "Uso general: Textos: Traducir". 

OpenAI key 

[MANUAL] "Un sistema de información: Operaciones basadas en AI". 

Apariencia 

Colores y tipos de letra utilizados. 

Los tipos y tamaños de letra del interfaz de Presto, como menús y 

opciones, títulos de ventanas, listas desplegables y mensajes emergentes, 

dependen de la personalización de Windows. 

Temas 

Conjuntos de estilos y colores para las ventanas. El tema "Usuario" adapta el interfaz, 

incluyendo los colores de fondo de los códigos de los capítulos, al color del tema de 

usuario elegido en la tabla de colores. 

Iconos blancos 

Muestra todos los iconos del programa en color blanco. Se puede activar únicamente 

si está seleccionado el tema "Oscuro". 

Fuente 

Tipo de letra para las ventanas de tabla y valor de defecto en las ventanas de texto. 

El tamaño de letra de la ventana activa se puede cambiar también accionando la rueda 

del ratón con la tecla [Ctrl] pulsada.  
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Color de fondo o letra 

Colores asignados a cada tipo de campo y de valor. En los campos con contenido nulo 

o vacíos el fondo toma el color del texto. 

Otras pestañas 

PESTAÑA CONTENIDO 

Directorios [MANUAL] "Directorios del programa y de los datos" 

Cuadros [MANUAL] "Directorios del programa y de los datos" 

Fórmulas [MANUAL] "Mediciones: Fórmulas y expresiones".  

Márgenes Márgenes usados en la impresión de informes. 

Restricciones [MANUAL] "Seguridad de acceso". 

Sugerir Valores personalizados para la opción "Sugerir".  

[MANUAL] " Uso general: Campos: Sugerir valores de campos ". 

PrestoServer Opciones de configuración para entornos multiusuario.  

[NOTA TÉCNICA] "Presto Server y PrestoServerCloud". 

SQL Server [MANUAL] "Conectividad: SQL". 

 

Perfil de usuario 

El perfil de usuario o configuración de trabajo es la adaptación del entorno de Presto a 

su forma personal de uso, que es independiente de la información de las obras y 

común para todas ellas, e incluye: 

• El estado de todas las opciones de "Archivo: Entorno de trabajo". 

• Los filtros, expresiones y campos de usuario, que se pueden guardar y editar en 

el "Generador de expresiones". 

• Las activaciones de los módulos de Presto. 

• Y otras propiedades personalizables que se mantienen entre sesiones de 

trabajo. 

El perfil de usuario se contiene en un archivo en formato XML con el nombre siguiente, 

siendo NNN los dígitos de la versión: 

PrestoNNN.PrestoPerfilXml  

Al cerrar Presto la configuración existente en ese momento se guarda en ese archivo, 

en el directorio indicado en "Archivo: Entorno de trabajo: Directorios: Configuración". 
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Carga del perfil de usuario 

Cuando se ejecuta Presto sin que exista un perfil de usuario o se instala Presto como 

estación de trabajo el programa crea un perfil de defecto estándar. 

Al arrancar Presto se utiliza el primer perfil que se encuentre en el siguiente orden: 

1. Perfil de usuario, en el directorio de configuración 

Para restaurar el perfil de usuario de defecto elimine este perfil con Presto cerrado, ya 

que si está abierto volverá a guardar la configuración existente al cerrarse. 

2. Archivo del administrador, en el directorio de la aplicación 

Si existe, carga el perfil completo. 

3. Archivo del directorio "Data" 

Si existe, carga sólo la configuración de ventanas, expresiones, filtros y sugerencias 

personalizadas. 

Reutilizar el perfil de usuario 

[MANUAL] "Uso general: Esquemas". 

Archivo: Exportar: Perfil de usuario 

Guarda el perfil completo o alguno de sus componentes.  

Archivo: Importar: Perfil de usuario 

Reemplaza el perfil activo total o parcialmente por otro. Si al importar se detectan 

expresiones con el mismo nombre, las nuevas se renombran. Para cargar por 

completo el perfil, cierre Presto y vuelva a abrirlo. 

Las opciones correspondientes a "Interfaz" y "Restricciones" siempre se 

incluyen al exportar el perfil, Independientemente de las opciones 

seleccionadas, por lo que al importarlo ambas opciones se mostrarán 

disponibles en la caja de diálogo. 

Operaciones basadas en AI 

Las aplicaciones de Artificial Intelligence de la opción "Herramientas: OpenAI: 

OpenAITools" proporcionan ayudas a problemas reales: 

• Asignar color a un concepto 

• Crear un resumen a partir del texto 

• Asignar el capítulo más adecuado a un concepto 

• Crear una imagen 
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Todas las opciones se basan en el resumen y en el texto del concepto, si existe, 

excepto la creación de resúmenes, que sólo usa el texto. 

El usuario necesita estar suscrito a las máquinas utilizadas por Presto y pagar su 

consumo de tokens. Para suscribirse debe acceder a: 

https://platform.openai.com/account/api-keys 

Una vez identificado y dado de alta un método de pago se obtiene una clave, que se 

debe introducir en el cuadro "OpenAI key" de "Entorno de trabajo: Generales". 

Si lanza cualquier proceso desde la caja de diálogo sin clave recibirá un mensaje con 

este enlace y más instrucciones sobre la forma de acceso. 

Para optimizar el coste no se buscan ni modifican los colores, resúmenes o 

códigos que tengan contenido previo. 

Tras cada operación se genera un mensaje con el consumo de tokens. Cuentan tanto 

las preguntas que realiza Presto a la máquina como las respuestas. Se puede 

comprobar el coste en la misma página web. 

Clasificación y localización en referencias 

Presto permite localizar el capítulo o subcapítulo de una referencia, cuadro de precios, 

plantilla o sistema de clasificación más adecuado a los conceptos de una obra, 

basándose en su resumen y su texto, con el objetivo de: 

• Localizar el subcapítulo más probable del concepto en un cuadro de precios, 

para que el usuario refine la búsqueda a fin de elegir la unidad de obra o el 

recurso exacto. 

• Reclasificar la obra, asignando a los conceptos el código más adecuado de un 

sistema de clasificación. 

Creación del contexto 

Debe estar generado previamente el contexto del sistema de clasificación, un archivo 

de incrustaciones (embeddings) con la extensión ".PrestoIAContext". Este archivo se 

genera activando "OpenAI: Exportar contexto" sobre la obra con el sistema de 

clasificación. 

Esta obra debe prepararse previamente para que tenga el contenido adecuado a los 

resultados buscados. 

• Sólo debe contener los capítulos que se desea usar en la clasificación. Si 

permanecen capítulos de materiales, seguridad o control de calidad muchas 

unidades de obra se asignarán a ellos.  
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• Los subcapítulos de los niveles inferiores a los capítulos deseados se deben 

mantener porque aportan información necesaria para la clasificación. Por 

ejemplo, la jerarquía "CUBIERTAS | HORIZONTALES | Ajardinadas | Faldones" 

ayuda a clasificar una unidad de obra "Formación de faldón" como cubierta.  

• Sólo se usan los conceptos de tipo capítulo, por lo que las unidades de obra y 

las naturalezas básicas no afectan al resultado y pueden mantenerse o no. 

La búsqueda basada en IA se apoya en conceptos y no en palabras, por lo 

que un presupuesto en cualquier idioma se puede clasificar con un 

contexto en cualquier otro idioma. 

En el Área de clientes puede encontrar varios contextos ya generados. El contexto 

para el cuadro de precios de la Junta de Extremadura se instala con Presto en el 

directorio "Data". 

Clasificación y localización de conceptos 

Para asignar los códigos de un contexto a una obra se seleccionan los conceptos a los 

que se quiere aplicar, se elige el contexto y se ejecuta la opción "Código" de 

"OpenAITools". 

El código del capítulo o subcapítulo de mayor profundidad que se encuentre como 

relevante se asigna al campo "Código2" del concepto. 

El nivel de acierto o cercanía del resultado se indica con un valor entre 0 y 1 en el 

campo "UsrNum" del concepto. El valor 1 indica una coincidencia total con el original. 

La opción de sugerir sobre el campo "Código2" muestra el árbol de 

selección de conceptos tomado de la obra definida en "Entorno de trabajo: 

Cuadros", para facilitar la asignación, comprobación o modificación de 

estos códigos. 

El contenido de la columna "Código2" se puede traspasar a cualquier otro campo o 

variable de texto. En el campo "Grupo" también se puede usar la casilla de sugerir. 

Reclasificación de la obra 

Para reclasificar la obra siguiendo los códigos obtenidos puede utilizar "Herramientas: 

Árbol: Reestructurar por partidas", seleccionando el campo o variable y activando 

como referencia la plantilla deseada. Esta plantilla no tiene por qué ser la misma obra 

que se usó para generar el contexto, por ejemplo, puede contener menos niveles de 

capítulos. 
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La opción crea los nuevos capítulos necesarios y toma sus resúmenes de la plantilla. 

Si posteriormente se reclasifica de otra manera los nuevos capítulos y sus resúmenes 

permanecen en la obra. 

Generación de resúmenes a partir del texto 

La opción "Resumen" crea un resumen a partir del texto de los conceptos 

seleccionados que se introduce en el campo "Resumen2". 

Se realiza un procesado previo del texto para que el texto enviado a OpenAI sea más 

representativo y para disminuir el coste: 

• Se envía un máximo de 80 palabras o hasta el primer retorno de carro.  

• El texto enviado se corta si aparece punto seguido de espacio y una letra 

mayúscula, o las palabras "según", "incluso", "incluyendo", "i/", "medido", "p.p.".  

Si el resumen obtenido es menor de 128 caracteres se adopta directamente como 

resumen. Este caso, que no consume tokens, puede ser suficiente en muchos casos. 

Crear imágenes 

La opción "Imagen asociada" genera y asocia una imagen al concepto de acuerdo con 

el resumen y el texto. 

Asignación de colores a conceptos 

La opción "Color" rellena los colores de los conceptos seleccionados en función del 

resumen y el texto, que pueden servir como forma rápida de visualización o para 

colorear las actividades del diagrama de barras y los modelos BIM. 

Gestión de las obras 

Abrir una obra 

Las obras se pueden abrir:  

• Con la opción "Archivo: Abrir" 

• Desde "Archivo: Obras", especialmente cuando está en Presto Server 

• Desde el menú dinámico "Obras" 

• Arrastrándola a un icono o ventana de Presto  

• Haciendo doble clic desde el explorador de Windows (en algunos casos podría 

no funcionar) 

La extensión ".Presto" se asocia a la versión utilizada al ejecutar Presto en 

un equipo como administrador.  
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Se pueden abrir simultáneamente hasta cinco obras, que muestran en la cabecera de 

la ventana el orden de apertura entre corchetes. 

Las obras de Presto se pueden abrir: 

• Directamente, para lectura y escritura por un sólo usuario. 

• Directamente, en modo sólo lectura por varios usuarios. 

• A través de Presto Server, para ser editadas por varios usuarios 

simultáneamente.  

• Si la obra está situada en un servidor http o htpps de Internet se abre en modo 

sólo lectura escribiendo o pegando el enlace en la caja de diálogo de "Abrir".  

Si se abre una obra en el anterior formato ".PrestoObra" que no esté en modo "sólo 

lectura" se convierte automáticamente a formato ".Presto", 

Si la obra está protegida con contraseña el programa la solicitará 

previamente. Algunas obras con contraseña sólo se pueden abrir desde 

una licencia determinada de Presto. 

Abrir como archivo de sólo lectura 

Esta opción de la caja de diálogo "Abrir" abre las obras en modo lectura. En la 

cabecera de la ventana aparece el mensaje "(sólo lectura)" y todas las columnas 

tienen el fondo amarillo. 

La apertura de obras como sólo lectura, además de evitar la modificación 

involuntaria, es más rápida, por lo que se recomienda en obras que sólo se 

van a usar para consultar información, aunque no carga todos los índices 

por lo que puede hacer que algunas operaciones de búsqueda sean más 

lentas. 

Una obra se abre automáticamente en modo sólo lectura: 

• Cuando la obra está abierta por otro usuario en modo sólo lectura. 

• Si el archivo, el directorio o el soporte no tiene permiso de escritura. 

Guardar los cambios 

Al abrir en modo escritura una obra se crea en el mismo directorio un archivo con la 

extensión ".PrestoRecover", al que se va añadiendo en tiempo real información con las 

modificaciones de la obra.  
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Si la obra se cierra correctamente este archivo se elimina. Si la ejecución 

de Presto se ha interrumpido por cualquier razón sin cerrar la obra, al abrir 

de nuevo la obra Presto permite recuperar su último estado a partir de ese 

archivo. 

Al guardar una obra se realiza el siguiente proceso: 

1. Se copia la obra a un archivo temporal ".PrestoTemp". 

2. Si la copia termina correctamente, el archivo de la obra se renombra como 

".PrestoBackup" y el archivo ".PrestoTemp" se renombra como ".Presto". 

3. Si no se llega a generar el archivo ".PrestoTemp", los archivos ".Presto" y 

".PrestoRecover" siguen existiendo, por lo que Presto puede recuperar la 

información perdida. 

Para recuperar el estado anterior de una obra cambie la extensión del 

archivo ".PrestoBackup" por ".Presto" antes de abrir la obra de nuevo. 

Catálogo, gestión y administración de obras 

Las opciones específicas para Presto Server relacionadas con la gestión 

de obras figuran en la nota técnica "Presto Server y PrestoServerCloud". 

Las obras de Presto son archivos independientes, que se pueden gestionar con las 

opciones habituales del sistema operativo. La ventana a la que se accede con la 

opción "Archivo: Obras" permite realizar estas operaciones y otras específicas de 

Presto. Las opciones del menú contextual actúan sobre los directorios, en el marco 

izquierdo o sobre las obras seleccionadas, en el marco derecho. 

Directorios 

Crear directorio | Eliminar directorio | Cambiar nombre al directorio | Actualizar 

Opciones equivalentes a las del sistema operativo. 

Elegir como directorio... 

Selecciona estos directorios de la misma manera que "Archivo: Entorno de trabajo: 

Directorios". 

Lista de obras 

La ventana muestra las obras del directorio con los tipos siguientes: 

ICONO MODO EXTENSIÓN 

 Cerrada Presto 
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ICONO MODO EXTENSIÓN 

 Abierta en modo exclusivo Presto 

 Abierta en modo compartido Presto 

 Cerrada PrestoObra 

 Abierta en modo exclusivo PrestoObra 

 Abierta en modo compartido PrestoObra 

 

El formato ".PrestoObra" es el utilizado en las versiones Presto 10 hasta Presto 2017. 

Las obras en sólo lectura aparecen con color de fondo amarillo. 

Buscar en subdirectorios 

Busca las obras existentes en todos los subdirectorios del directorio elegido. Se 

desactiva automáticamente para evitar tiempos de espera. 

Seleccionar el directorio de obras | plantillas | referencias | ejemplos 

Permiten acceder directamente a los directorios de defecto correspondientes. 

Al seleccionar cualquiera de estas opciones se activa la opción "Buscar en 

subdirectorios". 

Cortar | Copiar | Pegar | Eliminar  

Abrir | Abrir como sólo lectura | Cerrar | Cambiar nombre 

Opciones equivalentes a las del sistema operativo. 

Comprobar integridad * 

Comprueba y arregla la integridad relacional de las tablas, ajusta el contenido de obras 

de versiones anteriores, regenera el contenido del campo "Info" y recalcula la obra. 

En algunas ventanas que muestran relaciones se podría modificar el orden en que se 

visualizan los registros. 

Convertir al formato .PrestoObra | Convertir al formato .Presto * 

Convierten obras entre el formato ".Presto" y el formato ".PrestoObra". 

Modo sólo lectura | Modo lectura escritura * 

Opciones equivalentes a las del sistema operativo. 

Actualizar 

Refresca el contenido de la ventana. 
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* Estas opciones no están disponibles para obras accesibles a través de 

Presto Server. Tampoco se muestra su información, como "Resumen" o 

"Dirección, ni se pueden activar los filtros. 

Consulta integrada de presupuestos 

Aunque una obra de Presto suele referirse a un sólo proyecto, es posible consultar de 

forma integrada la información de un conjunto de presupuestos, incluyendo todas las 

variables económicas, los agentes de la edificación y la planificación. 

Este sistema permite también crear y mantener cuadros de precios con valores 

históricos y referencias para los nuevos proyectos. 

[NOTA TÉCNICA] "Consulta integrada de presupuestos". 

La integración de obras para realizar una facturación centralizada se basa 

en el mismo proceso. [MANUAL] "Facturación centralizada". 

Directorios del programa y de los datos 

Directorios del programa 

Presto se instala en el directorio elegido por el usuario, denominado "Directorio de 

instalación" en el manual, que por defecto es el directorio "Archivos de programa", o 

"Archivos de programa (86)" para Presto de 32 bits. 

Los directorios siguientes del directorio de instalación tienen ubicación y nombre fijo.  

DIRECTORIO CONTENIDO 

Data Archivos .LNG de los idiomas, archivos de apariencia, planos y 

modelos para medir, hojas de cálculo auxiliares y configuraciones para 

medir los ejemplos suministrados 

Excel Hojas para utilizar como plantillas al exportar a Excel 

Excel2Presto Archivos y manual del Componente "Excel2Presto" 

Help Archivos de ayuda 

Plugin Complementos 

PrestoCloud Archivos de soporte de la WebAPI  

PrestoWeb Archivos para la publicación de obras en Internet 

Reference Cuadros de precios 

Report Informes predefinidos 
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DIRECTORIO CONTENIDO 

Samples Obras de ejemplo y plantillas que se pueden usar como ayuda para 

realizar presupuestos o planificaciones, pero no son sistemas de 

clasificación 

Template Sistemas de clasificación que pretenden ser exhaustivos en sus 

respectivos campos y que tienen una codificación fija de los nodos 

para organizar los proyectos 

Tutorial Obras para los tutoriales 

win32 Archivos de Presto 32 bits  

Wizard Archivos de asistentes 

x64 Archivos de Presto 64 bits 

 

"Excel2Presto" es un complemento para Excel que permite convertir una 

hoja Excel con cualquier formato en un presupuesto de Presto. Se instala 

ejecutando el archivo "setup.exe" situado en el subdirectorio 

"Excel2Presto". 

Directorios de trabajo 

Los directorios de trabajo se ven y se modifican en "Archivo: Entorno de trabajo: 

Directorios". Muchos de sus contenidos aparecen en los menús dinámicos, a la 

derecha de la ventana principal de Presto. 

Pestaña "Directorios" 

Los siguientes directorios, con fondo amarillo, deben modificarse desde el sistema 

operativo. 

DIRECTORIO CONTIENE 

Configuración Perfil del usuario y archivos de activación de licencias.  

Es independiente para cada usuario del equipo, por ejemplo: 

C:\Usuarios\MiUsuario\AppData\Roaming\Presto 

Temporal Directorio asignado por el sistema operativo donde se generan 

archivos temporales de uso interno. 
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El directorio "AppData" suele estar oculto; para verlo debe estar activada la 

visualización de archivos ocultos en el explorador de archivos de Windows. 

El comando %APPDATA% se refiere también a este directorio. 

Los siguientes directorios se pueden modificar directamente. 

DIRECTORIO CONTIENE 

Usuario Resultado de acciones sin opciones específicas, como el 

destino y origen de exportaciones e importaciones 

Obras Obras que se desea que aparezcan en el menú dinámico 

"Obras: Obras" 

Exportar a Excel Plantillas utilizadas en la exportación de tablas a Excel 

[NOTA TÉCNICA] "Interoperabilidad entre Excel, Word y Presto 

Asistentes Asistentes de predimensionado de costes, calidad y 

sostenibilidad, etc. 

Asistentes [Usuario] Asistentes específicos del usuario 

Referencias Cuadros de precios, catálogos y otras ayudas habituales para el 

desarrollo del presupuesto, a los que se accede desde el menú 

dinámico "Obras: Referencias" 

Complementos Plugin que aparecen en el menú dinámico "Complementos" 

Complementos 
[Usuario]  

Complementos propios del usuario 

Informes y plantillas Informes y plantillas accesibles desde el menú dinámico 

"Informes" 

Si hay un informe llamado "Plantilla" o "Template" se copia al 

generar un informe nuevo 

Informes y plantillas 
[Usuario] 

Destino de los informes generados automáticamente 

Los subdirectorios e informes que se incluyan aquí aparecen en 

el menú dinámico "Informes" 

Plantillas  Obras que aparecen al crear una obra nueva 

Ejemplos Ejemplos de obras incluidos en el programa. Aparecen en el 

menú dinámico "Obras: Ejemplos" 
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Puede eliminar, añadir o modificar cualquiera de los archivos instalados 

con Presto en estos directorios para ajustarlo a sus usos habituales. 

Si alguno de los directorios especificados no existe, su camino se muestra 

en color rojo. 

Pestaña "Cuadros" 

Obras usadas por algunas opciones de Presto, que aparecen en el menú dinámico 

"Obras: Cuadros". 

OBRA UTILIZACIÓN 

Precios Obra para actualizar los presupuestos generados por los 

asistentes y en otras opciones. 

Grupos Obra con grupos de compra y proveedores que se usan para 

rellenar los campos "Grupo" y "Código2", asignar contratos y 

buscar proveedores. 

Pliego de condiciones [MANUAL] "El presupuesto: Pliego de condiciones". 

 

Informes y plantillas 

Los informes se construyen indicando en una ventana gráfica los campos del 

presupuesto que se desea imprimir, de una o de varias tablas enlazadas, añadiendo 

campos personalizados y asignando los atributos de formato requeridos. Se guardan 

archivos con la extensión ".PrestoReport". 

Los informes permiten: 

• Generar los resultados en pantalla o impresos. 

• Exportar esos resultados a otros formatos como PDF, RTF y TXT. 

También se pueden crear plantillas que generen documentos Word y Excel 

personalizados. 

Para que los documentos Word se generen correctamente, debe estar 

desactivada la opción de Windows "Historial del portapapeles". 

Todos los informes y plantillas entregadas con Presto se pueden modificar libremente, 

y se pueden crear otros nuevos. 
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• Los informes entregados con Presto y situados en los directorios indicados en 

"Archivo: Entorno de trabajo: Directorios" están accesibles en el menú dinámico 

"Informes", clasificados por directorios. 

• El diseño de nuevos informes y la modificación de los existentes se describe en 

[MANUAL] "Diseñar informe". 

• La creación de plantillas para Word y Excel se describe en [NOTA TÉCNICA] 

"Interoperabilidad entre Excel, Word y Presto". 

En este apartado se describe el uso de los informes predefinidos. 

Vista preliminar 

Muestra el aspecto final del informe. Las opciones de la cabecera permiten recorrer el 

informe a distintas escalas y ejecutar la impresión, completa o por páginas. 

Si un informe supera el ancho de una página se generan más páginas. 

El nivel de zoom se puede modificar pulsando los botones izquierdo y derecho del 

ratón o accionando la rueda del ratón con la tecla [Ctrl] pulsada. 

Rastreo 

Muestra el nombre de cada control en lugar de su resultado, lo que facilita el diseño y 

la modificación de informes. 

Cada sección aparece con un color de fondo característico, excepto si la sección tiene 

un color propio, lo que permite detectar fácilmente sus límites, incluso aunque no 

tengan contenido imprimible. Los colores de las secciones anidadas, como 

"Elemento", se muestran en diversas gradaciones de un mismo tono básico. 

Imprimir 

Imprime el informe en el destino indicado en "Archivo: Configurar impresora", con los 

márgenes indicados en "Archivo: Entorno de trabajo: Márgenes". 

Exportar 

Exporta el resultado del informe. 

Formato 

PDF 

El tamaño de papel "Todo el documento" genera una sola página con las dimensiones 

necesarias para que quepa todo el informe, con una sola cabecera y un solo pie. Es 

especialmente adecuado para imprimir documentos sin paginación, como el diagrama 

de barras. Si elige el tamaño "Usuario" puede fijar directamente el ancho y el alto. 
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RTF 

En este formato se asignan estilos distintos a cada sección, lo que permite modificar 

fácilmente con programas como Word el aspecto del documento generado. No se 

exportan los rectángulos. 

Los tamaños de papel son los mismos del formato PDF. 

Para la numeración de las páginas se utiliza la funcionalidad del formato RTF, lo que 

implica que la variable "_LastPage" no es compatible con la exportación, devolviendo 

siempre el valor '0'. Si el informe contiene un control que imprime un texto con las 

variables "_Page" o "_LastPage" intercaladas, no se incluirá en la exportación. 

TXT 

Genera un archivo de texto ASCII sin formato para importar en otros programas. Los 

informes deben tener una estructura ordenada de campos, sin solapes. 

Las opciones específicas de este formato permiten: 

• Rellenar espacios en blanco para crear la distancia entre los campos. 

• Si se activa la opción anterior se puede definir el número de líneas de cada 

página y el número de caracteres o columnas de cada línea. Si sobran 

caracteres por la derecha se superpondrán a los iniciales de cada línea. 

• Si no se activa la opción se puede elegir un separador de campos. Si necesita 

campos de longitud fija, formatee cada campo como desee. 

• Si hay un separador de campos elegido no se generan saltos de página. 

• Se puede exportar la cabecera y el pie en todas las páginas del informe, sólo 

una vez o ninguna. 

El archivo generado se puede añadir al final del archivo de igual nombre. 

Asistentes 

Los asistentes son programas complementarios de Presto que realizan una serie de 

preguntas y generan un presupuesto a partir de las respuestas. 

El desarrollo de nuevos asistentes y las reglas para escribirlos se describen en 

"Consultas técnicas" de la web de Presto, apartado "Asistentes: Diseño de asistentes". 

Uso de asistentes 

Al introducir las respuestas se puede generar una obra que contenga: 

• Un presupuesto, que puede utilizarse como tal o insertarse dentro de un 

presupuesto general. 
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• Información necesaria para obtener otros documentos del proyecto, aplicando 

plantillas o informes. 

Las instrucciones descritas a continuación son comunes a todos los asistentes 

predefinidos. 

Presupuesto activo 

Es el presupuesto que está abierto cuando se ejecuta el asistente. 

Algunos asistentes pueden leer y escribir datos en este presupuesto: 

• Leer los conceptos del presupuesto para rellenar automáticamente las preguntas 

del asistente. 

• Leer datos generales y los agentes de la edificación. 

• Asignar categorías a las unidades de obra y los materiales. 

Al iniciar un asistente se recuperan las respuestas a las preguntas que contiene, si 

están guardadas en el presupuesto activo. 

Introducción de datos 

Es conveniente contestar las preguntas ordenadamente, ya que las respuestas 

pueden alterar las preguntas situadas más abajo. Por ejemplo, el número de plantas 

condiciona las preguntas relativas a los ascensores. 

Al posar el cursor sobre las preguntas que tienen una marca roja aparece una pista de 

ayuda. Las pistas sobre la respuesta muestran la lista de valores posibles o los rangos 

admisibles. 

En los apartados de la ventana izquierda el color rojo indica que contienen valores que 

deben ser revisados y la letra negrita que contienen respuestas distintas de los valores 

de defecto. 

"Archivo: Nuevo" asigna a todas las preguntas el valor de defecto. 

Insertar y añadir elementos 

En las respuestas con elementos repetitivos, como las plantas, se pueden insertar y 

eliminar elementos: 

• Modificando la pregunta que contiene el número total, si existe. 

• Situándose sobre la cabecera de la pregunta y utilizando "Edición: Añadir 

elemento", que añade un elemento al final. 

• Con [o|x] "Insertar un elemento" sobre uno de los elementos. 

• Marcando la cabecera y la tecla [Supr]. 



 

19/02/2024  RIB Spain 37 

Resultados 

En algunos asistentes los resultados se ven en la ventana derecha o contienen 

opciones que insertan información en el presupuesto activo. 

En los demás asistentes es necesario usar las opciones descritas a continuación para 

generar el presupuesto, que puede contener: 

• Un presupuesto completo 

• Un capítulo para insertar en otro presupuesto 

• Un conjunto de conceptos y entidades con textos y otra información asociada, a 

partir de los cuales se generan nuevos documentos 

Este presupuesto contiene también los valores de las respuestas, como se describe en 

[MANUAL] "Uso general: Datos y propiedades generales de la obra". 

Opciones del menú 

Asistente 

Ventana donde aparecen las preguntas y respuestas del asistente, desde donde se 

pueden generar los resultados. 

Generar 

Crea una obra nueva aplicando las reglas del asistente o de la obra, en función de la 

ventana desde donde se activa la opción. 

Generar y traspasar 

Igual que la opción "Generar", además inserta el resultado en la obra del usuario o 

presupuesto activo. 

Submenús con los directorios de asistentes  

Contienen los asistentes entregados con el programa y su ubicación se puede 

configurar desde "Entorno de trabajo: Directorios". 

Asistentes 

Directorio donde están los asistentes del menú dinámico "Asistentes". 

Asistentes [Usuario] 

Directorio de defecto para el destino de asistentes encriptados. El usuario puede incluir 

en este directorio los asistentes que desee y aparecerán en las opciones del menú 

dinámico "Asistentes". 

Seguridad de acceso 

Se pueden establecer varias restricciones a los usuarios de Presto: 
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• Limitando el acceso a una obra concreta. 

• Personalizando el acceso al interfaz. 

• Introduciendo restricciones que afectan a un usuario para todas sus obras. 

• Definiendo el acceso a obras y permisos de usuario. Consulte en la nota técnica 

"Instalación de Presto Server" las opciones específicas de "Presto Server". 

Protección de acceso a una obra 

Las opciones de "Ver: Obra: Propiedades: Seguridad" permiten proteger el acceso a la 

obra activa. 

Para proteger una obra con una contraseña: 

CONTRASEÑA FUNCIONAMIENTO 

Con contraseña La contraseña es válida desde que se guarde la 

obra 

Sin contraseña Quita la contraseña de la obra 

 

Las opciones siguientes permiten el acceso a una obra exclusivamente por el usuario 

de una licencia indicada, en modo sólo lectura. 

Licencia | Contraseña de sólo lectura para la licencia anterior 

Escriba aquí el número de la licencia de este usuario, que puede leer en "Ayuda: 

Activación" de su programa, y la contraseña deseada. 

Personalización del interfaz 

La lista de menús activos permite limitar los menús y las opciones de Presto que 

puede ver un usuario para simplificar el uso o restringir sus posibilidades. Por ejemplo, 

para impedir que un usuario altere los módulos de Presto que puede usar elimine el 

acceso a la opción "Archivo: Activación". 

Si elimina el acceso a las opciones de configuración, configúrelas 

previamente como desee, ya que no podrá volver a ellas.  

Para que el usuario no pueda cambiar esta personalización debe estar activado el 

sistema de restricciones de usuario. 

[o|x] Marcar sólo opciones de módulos autorizados 

Esta opción del menú contextual en "Archivo: Entorno de trabajo: Restricciones" 

permite desactivar la visibilidad de iconos y opciones asignadas a módulos no 

disponibles o desactivados. 
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Acceso a informes, asistentes y complementos 

Para evitar el uso de estos componentes de Presto elimine los archivos 

correspondientes de sus directorios. El usuario puede seguir accediendo al contenido 

de su directorio de usuario.  

Si desactiva la opción "Informes: Diseñar", el usuario puede utilizar los informes, pero 

no modificarlos.  

Se puede proteger un informe para que sea usado, pero no modificado, 

incluso aunque se tenga acceso a la opción de diseño. 

Acceso a esquemas 

Para impedir el acceso a un esquema elimine todos los campos del esquema menos 

uno. [MANUAL] "Uso general: Esquemas". 

Restricciones de usuario 

Un sistema seguro requiere una seguridad previa en la propia red, además 

de un administrador que pueda preparar la configuración de cada usuario y 

adaptar las restricciones a los cambios requeridos con el tiempo. 

El sistema de restricciones de Presto afecta a todos los usuarios de la red y se activa 

mediante la opción "Restricciones activadas" de la lista desplegable de "Archivo: 

Entorno de trabajo: Restricciones". Si las opciones de la lista aparecen desactivadas 

se debe a que no hay permisos suficientes. El administrador debe disponer de permiso 

de escritura en el directorio de instalación de Presto, donde se crea un archivo 

"Presto.DBE". Por tanto, para mantener la seguridad ningún usuario, excepto el 

administrador, debe tener permiso de escritura en ese directorio. 

• El administrador puede preparar el perfil de usuario que desee y copiar el archivo 

"Presto.PrestoPerfilXml" en el directorio del programa. 

• Para que entre en funcionamiento el sistema, debe seleccionar "Restricciones 

activadas" e introducir una contraseña. 

En las estaciones de trabajo 

• La opción "Usar restricciones en este equipo" se activa equipo por equipo. Con 

ello se impide que el usuario modifique la personalización de esquemas y menús 

contenida en su perfil de trabajo. El perfil puede importarse a partir de archivos 

de perfiles previamente configurados, o usar el definido por el administrador. 



 

19/02/2024  RIB Spain 40 

• Esta opción puede marcarse en cualquier momento; sin embargo, no puede 

desmarcarse si está activado el sistema de restricciones de Presto, excepto que 

se introduzca la contraseña correspondiente. 

Conectividad 

Presto es un programa muy abierto, que permite exportar e importar toda la 

información de la obra en diferentes formatos y con diferentes programas. 

Complementos 

Los complementos o "plugins" son programas independientes de Presto que realizan 

tareas específicas sobre las obras. Los complementos se escriben utilizando el API, 

Application Programming Interface, de Presto. 

Los complementos suministrados con Presto o realizados por usuarios se instalan en 

los directorios indicados en "Archivo: Entorno de trabajo: Directorios". Aparecen en el 

menú dinámico "Complementos", disponible siempre que haya una sola obra abierta, y 

se pueden utilizar por cualquier usuario.  

Cada complemento tiene sus propias instrucciones. 

La nota técnica "API y WebAPI Desarrollo de complementos" contiene la 

documentación completa para desarrollar complementos, con ejemplos. 

SQL 

Exportación 

La opción "Archivo: Exportar: SQL Server" exporta la obra a un servidor SQL definido 

en "Archivo: Entorno de trabajo: SQL Server". 

Dentro del servidor se puede elegir una base de datos existente o una nueva. Cada 

base de datos puede contener cualquier número de obras. La tabla "Obras" contiene 

las obras de la base y el ID de cada una. Las demás tablas son idénticas a las de 

Presto, excepto un campo añadido en cada registro que contiene el ID de la obra a la 

que pertenece. 

Se pueden exportar todas las tablas de la obra de Presto o una selección de éstas, y 

elegir si se desea o no exportar los campos calculados. 

El usuario puede añadir sus propias tablas, registros y campos a las tablas con 

información personalizada, que serán ignorados al importar de nuevo. Si se quieren 

importar nuevos registros, deberá introducirse el ID de la obra en el campo 

correspondiente. 
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La obra exportada se puede modificar y volver a importar, mientras se 

haya respetado su coherencia y su integridad relacional. 

La opción de sobrescribir permite actualizar una obra existente, eliminando toda la 

información anterior. Si se añaden campos o se alteran campos existentes, esta 

información será eliminada al sobrescribir la obra. 

La opción "Archivo: Exportar: SQL Server Eliminar" elimina una obra de una base de 

datos en formato SQL Server. 

Importación 

La opción "Archivo: Importar: SQL Server" importa una obra de una base de datos 

SQL Server. 

La información importada debe figurar en tablas y campos con los mismos nombres de 

los elementos correspondientes de Presto, tal y como se exportan con "Archivo: 

Exportar: SQL Server". Las tablas y campos no reconocidos por Presto se ignoran. 

Los registros de las tablas de clave única, como "Conceptos", sustituyen a los registros 

equivalentes de la obra de Presto, si ya existen. Los registros de las restantes tablas 

se añaden. 

Tras importar se ejecuta la opción "Archivo: Obras: Comprobar integridad". 

Microsoft Access (sólo Presto 32 bits) 

La opción "Archivo: Exportar: Access" crea una base de datos de Access con toda la 

información de la obra y la misma estructura de tablas y columnas.  

El campo "Descripción" del diseño de la tabla contiene la pista de cada campo. No se 

exportan las columnas calculadas, que figuran normalmente en color gris. 

La opción "Archivo: Importar: Access" importa una obra en el formato de Access con 

las mismas condiciones indicadas para la importación de SQL Server. 

Otros formatos y programas 

BC3 

Importación y exportación de presupuestos en el Formato de Intercambio Estándar, 

conocido como "BC3" y definido por la Asociación FIE-BDC. 

[NOTA TÉCNICA] "Exportación e importación del formato BC3". 

Catálogo Revit 

[MANUAL] "Cost-It". 

Excel | Word 

[NOTA TÉCNICA] "Interoperabilidad entre Excel, Word y Presto". 
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Microsoft Project | Primavera XML y XER 

[MANUAL] "La planificación: Enlace con Primavera y Project". 

Complementos 

Importar BIMétré 

BIMétréToPresto importa datos de archivos en formato BIMétré. 

Realizado por ÀBAC Consultors del Vallès. 

Importar GAEB 

Importa archivos d83 y XML en formato GAEB. 

Importar S10 

Importa los archivos en formato Excel generados por el programa S10. 

Importar XML de Microsoft Project 

Importa los archivos XML de Microsoft Project. 

Exportar a XML 

Genera un archivo en el formato "XML" con las tablas deseadas, que se puede 

visualizar con Excel y cualquier programa que soporte archivos en este formato. 
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Otras opciones de importación y exportación 

IMPORTACIÓN RESULTADO 

Ofertas | Precios [MANUAL] "El presupuesto: Precios múltiples y comparación 

de ofertas". 

Solicitud de precios [MANUAL] "Gestión de la construcción: Contratación y 

compras". 

Documentos [MANUAL] "Gestión de la construcción: Facturación: 

Documentos". 

Perfil de usuario [MANUAL] "Archivo: Entorno de trabajo". 

Definición de esquema [MANUAL] "Uso general: Esquemas". 

 

EXPORTACIÓN  RESULTADO 

Solicitud de precios [MANUAL] "Gestión de la construcción: Contratación y 

compras" 

Perfil de usuario [MANUAL] "Entorno de trabajo" 

Esquemas de defecto Exporta todos los esquemas de defecto en archivos 

independientes 

 

Activación y autorización 

La información completa sobre la instalación y activación de Presto está 

disponible en la "Guía de instalación" de www.rib-software.es. 

La primera vez que utilice Presto en un equipo el proceso de autorización se iniciará 

automáticamente.  

Hay tres tipos de autorización. 
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ACTIVACIÓN AUTORIZACIÓN ARCHIVO 

Internet La licencia puede utilizarse en cualquier equipo, 

pero solo en uno cada vez.  

Se activa en cada sesión de trabajo mediante 

una comprobación al servidor de RIB Spain, 

que se renueva cada cierto tiempo.  

Presto.LicInternet 

Placa base La autorización se vincula a la placa base del 

ordenador. Sólo se requiere la conexión a 

Internet durante la autorización inicial. 

Presto.LicMotherboard 

USB 

 

El programa puede utilizarse en cualquier 

equipo en el que esté conectado el dispositivo. 

Presto.LicUsb 

 

Se pueden consultar o modificar las autorizaciones desde "Archivo: Activación" o el 

icono equivalente situado en la esquina superior derecha de la ventana principal de 

Presto. La pista de este icono muestra el código de la licencia de Presto utilizada. 

En licencias multiusuario la columna "Usar" permite activar o desactivar los módulos 

disponibles, quedando libres para otros usuarios de la red. 

Activar 

Activa los módulos utilizables a través de una conexión a Internet. Si no dispone de 

esta conexión o está restringida, se puede realizar la activación enviando un archivo, 

excepto en la activación por Internet.  

[GUÍA DE INSTALACIÓN] "Activación por archivo". 

Los archivos de licencia de cada sistema se guardan en el directorio de 

configuración del usuario. 

Datos de usuario 

Introduzca su correo electrónico y contraseña de acceso al área de clientes de 

www.rib-software.es para ver las licencias que tiene asignadas. 

• Presto se activará automáticamente si selecciona una licencia multiusuario con 

activación por Internet.  

• Si la licencia tiene otro tipo de activación se mostrará una ventana con la 

información necesaria para activarla. 

http://www.rib-software.es/
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Si no puede acceder al área de clientes, marque "No tengo correo electrónico en el 

Área de clientes" y pulse "Siguiente" para activar los distintos sistemas soportados. 

Internet / Placa base 

Elija esta opción si dispone de una licencia individual para alguno de estos sistemas 

de autorización. 

Conectar con el servidor de licencias de red (PrestoNetActivation) 

Elija esta opción si dispone de una licencia múltiple, accediendo a un sistema de 

autorización de licencias multiusuario. 

Debe introducir la dirección IP y el puerto donde está localizado el archivo de 

configuración "PrestoNetActivation.cfg". 

Control de acceso por usuarios 

Si dispone de un control de módulos por usuarios, se solicita el correo electrónico y el 

código de activación de cada usuario. Si la identificación es positiva, se activan de 

forma automática los módulos asignados al usuario. 

El proceso de control de acceso por usuarios se realiza en el área de clientes de 

www.rib-software.es y se describe en la "Guía de instalación" de www.rib-software.es. 
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Este capítulo describe los procesos realizados habitualmente para crear un 

presupuesto o un cuadro de precios: 

• La estructura de organización de capítulos y subcapítulos. 

• Las unidades de obra, los conceptos básicos y las descomposiciones. 

• El cálculo de precios y sus ajustes. 

También se describe la documentación complementaria de la obra, como los 

asistentes de predimensionado y el pliego de condiciones. 

En este manual los términos "presupuesto" y "obra" son equivalentes. 

Estructura del presupuesto 

Un presupuesto es un árbol que se descompone en elementos cada vez más 

sencillos, desde los capítulos hasta los recursos básicos, en una estructura jerárquica 

de niveles llamada Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) o Work Breakdown 

Structure (WBS). 

El presupuesto se crea en las ventanas "Árbol" o "Presupuesto" que en el manual 

denominamos en general ventanas del presupuesto, y suele contener sobre todo los 

conceptos de la clase "Precios". 

Conceptos.Clase 

Este campo agrupa los conceptos por tipos de comportamiento. 

CLASE VALOR TIPO DE CONCEPTOS 

Precios 0 Conceptos del presupuesto 

QMASS 1 Calidad, seguridad y salud, gestión ambiental, mensajes 

BCF 

Entidades  2 Agentes de la edificación 

Otros 3 Espacios y tareas, entidades de precios y ofertas 

Sin clase -1  

 

El presupuesto  



 

19/02/2024  RIB Spain 47 

.Nivel  

Profundidad del concepto en la EDT. 

.EDT  

Posición en la EDT de los conceptos con un único superior en forma de código 

decimal. 

La función "dect()" muestra el mismo campo "EDT" formateado como se desee, por 

ejemplo, dect ("11.22"). 

Relaciones.EDT 

Posición en la EDT de los capítulos con un único superior y de las partidas 

certificables. 

En los conceptos que aparecen en varias posiciones "Nivel" y la función 

dect() se refieren al primer concepto encontrado. 

Los elementos o nodos de la EDT son generalmente los conceptos de la clase 

"Precios", aunque también puede contener conceptos de otras clases, que se 

describen más adelante. 

Recomendaciones 

Para aprovechar los recursos de Presto es conveniente mantener una estructura 

jerárquica ordenada: 

• En general, los distintos tipos de conceptos deben situarse en el orden natural: 

capítulos, partidas, precios auxiliares, naturalezas básicas. 

• La cantidad de los conceptos de tipo capítulo y obra es siempre la unidad. 

• Un capítulo no debe tener como inferiores conceptos de tipo capítulo mezclados 

con otros tipos. 

• Los conceptos de tipo obra deben tener un único superior. 

Los informes predefinidos, los colores de subcapítulos y otros recursos de Presto 

soportan hasta seis niveles de capítulos. 

Conceptos 

Un concepto puede tener conceptos inferiores, que forman su composición o análisis. 

A su vez, un concepto puede formar parte de uno o más conceptos superiores. 

Los conceptos de tipo capítulo sólo pueden tener un superior. 
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.Código 

Para dar de alta un concepto hay que introducir un código de hasta 24 caracteres en 

una de las ventanas del presupuesto o en la de conceptos, que identificará 

unívocamente el concepto en la obra. 

Al escribir un código: 

• Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo. 

• Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior. 

• Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado. 

Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas 

Si la opción está desactivada, al introducir códigos de conceptos, entidades y 

documentos se convierten directamente a mayúsculas.  

.Guid 

Este campo, creado automáticamente, no se puede modificar e identifica 

permanentemente al concepto, aunque se copie a otras obras. 

Codificación 

Se recomienda usar un sistema de codificación coherente en todas las obras. Para ello 

puede usar plantillas predefinidas al crear una obra nueva. Hay más información sobre 

este tema en diferentes notas técnicas sobre la estructura del presupuesto, el uso de 

plantillas y los sistemas de clasificación. 

A falta de otro criterio, cree los nuevos códigos necesarios con los caracteres iniciales 

que le corresponderían en el cuadro de precios más utilizado. Por ejemplo, si usa un 

cuadro donde el capítulo de "Estructuras" tiene el código "E05", inicie el código de las 

nuevas unidades de obra que necesite con esos caracteres, como "E05-001". 

El complemento "Cambiar el código de capítulos y partidas por códigos 

decimales" sustituye el código por el resultado de la función dect() cuando 

se desea entregar un presupuesto sin esta referencia.  

Obra y referencia 

Para que el trabajo sea eficaz un presupuesto debe componerse reutilizando en lo 

posible conceptos de presupuestos anteriores o cuadros de precios.  

Llamamos obra al presupuesto activo en cada momento y referencia a las demás 

obras abiertas simultáneamente, teniendo prioridad la de número más bajo. 
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Copia de conceptos de otras obras 

Copie y pegue o arrastre el código del concepto de la referencia a la obra. El concepto 

se copia a la obra de destino con toda la información que tenga asociada en la obra de 

origen, incluyendo sus conceptos inferiores, mediciones y enlaces. La obra de origen 

ya no es necesaria. 

Se puede copiar y pegar o arrastrar información entre cualquier ventana 

compatible de las obras abiertas. Si la información no es homogénea, se 

realiza una pregunta de confirmación. 

Naturalezas 

.NatC 

Icono que representa el tipo o naturaleza del concepto. 

N NAT NATC CONCEPTOS DE TIPO PRECIO FONDO 

0 Raíz  Concepto único, superior a todos. Tema de usuario 

4 Capítulo  Agrupa otros conceptos. Los capítulos 

bajo otros capítulos se denominan 

"subcapítulos". 

Tema de usuario, 

degradado 

5 Partida  Unidades de obra o precios unitarios, son 

los elementos fundamentales del 

presupuesto, que se pueden medir, 

contratar y certificar. 

Gris claro 

6 

7 

8 

9 

Mano de 
obra 

Material 

Maquinaria 

Otros 

 

  

 

 

Conceptos básicos. Si tienen conceptos 

inferiores se denominan precios 

"auxiliares".  

La mano de obra y la maquinaria suelen 

denominarse "recursos" y tienen 

comportamientos específicos.  

Auxiliares: gris 

oscuro 

Porcentajes: rojo 

Paramétricos: 

naranja 

 

Al crear un concepto recibe la naturaleza que corresponde al código según las 

máscaras definidas en la pestaña "Ver: Obra: Propiedades: Varios", que se puede 

cambiar posteriormente con el menú contextual sobre este campo. 

Si se cambia el tipo de un concepto Presto mantiene los datos asociados, aunque no 

tengan sentido en la nueva naturaleza, excepto que sean incompatibles con la 

estructura de datos.  
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Por ejemplo, una partida que pasa a ser un capítulo no pierde sus líneas 

de medición, aunque ya no intervienen en el cálculo. 

.Nat 

Tipo o naturaleza del concepto como texto o número. 

• Usado en una columna o con el formato de defecto "%" aparece con el nombre 

indicado en la tabla. 

• Usado en expresiones o filtros contiene el valor numérico de la tabla. 

Por ejemplo, para filtrar partidas las expresiones pueden ser: 

%Conceptos.Nat == "Partida" 

Conceptos.Nat == 5 

El valor numérico asociado a una naturaleza se muestra en la pista de la 

opción en el menú contextual sobre los campos "Conceptos.Nat" o ".NatC". 

Datos básicos 

.Resumen 

Texto breve que facilita la visualización, las búsquedas y la impresión en lugar del 

texto completo. 

El complemento "Crear resúmenes diferentes a partir de textos con el 

mismo comienzo" genera resúmenes a partir de textos que tienen el mismo 

comienzo, manteniendo un principio común y buscando la primera palabra 

diferente. 

.Ud 

Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario. 

Las unidades de tiempo de mano de obra y maquinaria afectan a los cálculos de 

duraciones y recursos, y se aplican al cálculo de los siguientes campos: 

• Conceptos.CanMdoPres 

• Conceptos.CanMdoCert 

• Conceptos.CanMdoObj 

• Conceptos.CanMdoPlan 

• Conceptos.CanMdoReal 

• Conceptos.CanMaqPres 

• Conceptos.CanMaqCert 
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• Conceptos.CanMaqObj 

• Conceptos.CanMaqPlan 

• Conceptos.CanMaqReal 

Los valores resultantes se calculan convirtiendo a horas las cantidades de los 

conceptos inferiores con naturaleza "Mano de obra" y "Maquinaria" y sumándolos. 

La conversión a horas de las cantidades de estos conceptos se realiza de esta 

manera: 

• Conceptos cuya unidad es "hora" (H* / h*): Se suman las cantidades. 

• Conceptos cuya unidad es "día" (D* / d*): Se multiplican las cantidades por la 

duración del día laborable en horas (variable "Obra.CalcDurLab"). 

• Conceptos cuya unidad es "semana" (S* / s* / W* / w*): Se multiplican las 

cantidades por la duración del día laborable en horas y por 5. 

• Conceptos cuya unidad es mes (M* / m*): Se multiplican las cantidades por la 

duración del día laborable en horas y por el número de días laborables del mes 

(variable "Obra.CalcDurMes"). 

• Conceptos cuya unidad es año (A* / a* / Y* / y*): Se multiplican las cantidades 

por la duración del día laborable, por el número de días laborables del y por 12. 

No se tienen en cuenta las cantidades de los conceptos cuya unidad de 

medida está vacía o no es asimilable a ninguna unidad de tiempo. 

.Pres 

Precio unitario principal del concepto, que puede ser el precio del presupuesto, de 

venta o la oferta. Si se van a utilizar precios de coste y de venta, el coste estimado se 

realiza en el objetivo de coste, que se describe más adelante. 

En los conceptos con inferiores el precio unitario se calcula a partir de ellos. 

Si se modifica un precio calculado éste se bloquea, mostrándose en color 

rojo.  Para desbloquearlo, pulse la opción "Desbloquear" del menú 

contextual. 

.Texto 

Texto que describe el concepto, sin limitación de tamaño y con formato libre. Se 

introduce en la ventana subordinada "Texto". Se pueden asociar otros textos 

segmentados por facetas como se indica más adelante en "Pliego de condiciones". 
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.Fecha 

Fecha de creación o última modificación del precio, si no tiene conceptos inferiores, o 

fecha del concepto inferior más antiguo, en otro caso.  

La casilla de sugerir en los precios combina esta fecha con la del 

presupuesto y los índices de inflación asociados a los meses para calcular 

los precios actualizados. 

.Color | .Transparencia 

Color RGB del concepto, como se indica en [MANUAL] "Colores", y transparencia entre 

0 y 100, que afectan a la visualización en los modelos BIM. 

.Estado 

Los estados se asocian por el usuario alterando el color del campo "Resumen" o 

eligiendo el valor en el campo "Estado" y por algunas opciones de Presto. Pueden 

tener diferentes significados. 

.ESTADO COLOR SIGNIFICADO 

POSIBLE 
FECHA 

0 Negro Normal .FechaNegro 

1 Verde Aprobado .FechaVerde 

2 Gris Corregido .FechaGris 

3 Rojo No conforme .FechaRojo 

 

Cada fecha refleja el momento en que se cambió a ese estado. Se pueden ver sobre 

el diagrama de barras.  

Los demás campos de los conceptos se pueden ver en las listas de 

campos, en los distintos esquemas y en apartados específicos del manual. 

Relaciones 

La estructura jerárquica de la obra se define mediante el desglose o análisis sucesivo 

de cada concepto en conceptos inferiores. Cada pareja de concepto superior y 

concepto inferior da lugar a una relación única, es decir, un concepto no puede tener el 

mismo concepto inferior dos veces.  

Los datos del concepto inferior que son específicos para un concepto superior se 

asocian a la relación entre ambos. Por ejemplo, la cantidad de un material en una 
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partida o la medición de una partida en un capítulo son propiedades de la relación 

entre la partida y el material o entre el capítulo y la partida, respectivamente. 

La estructura de las relaciones se ve en la ventana "Árbol". En la ventana 

"Presupuesto" el concepto superior figura en la cabecera y sus conceptos inferiores 

aparecen en la zona central. 

La lista completa de las relaciones entre un concepto superior y un concepto inferior se 

muestra en la ventana "Relaciones". 

También puede ver los conceptos inferiores de un concepto en la ventana subordinada 

"Inferiores". 

Para insertar un concepto en múltiples conceptos superiores de una sola 

vez puede arrastrarlo a la ventana subordinada "Superiores " de la tabla de 

conceptos, y para eliminarlo de ellos puede suprimir los conceptos 

superiores de esa ventana. 

Relaciones.CodSup 

Código del concepto superior de la relación. 

.CodInf 

Código del concepto inferior de la relación. 

.Relación  

Suma de los códigos del concepto superior y del inferior, que identifica la relación, 

completando el primero con espacios en blanco hasta la longitud de los códigos. 

Por ejemplo: 

E05AAT010 [24-9 = 15 espacios] O01OB140 

.NumInf | .NumSup 

Número de conceptos superiores e inferiores del concepto. 

.CanPres  

Cantidad del concepto presupuestada por unidad del concepto superior, o cantidad 

unitaria. Existen otras cantidades para la estimación del coste, la certificación, la 

planificación y la ejecución, que se describen más adelante. 

La medición de una partida se puede introducir directamente en este campo o 

desglosada por líneas de medición. [MANUAL] "Mediciones". 

Si se modifica una cantidad calculada se suprimen los datos de los que 

depende este cálculo, como las cantidades de sus mediciones. 
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.ImpPres 

Producto de la cantidad por el precio unitario del concepto inferior, que puede ir 

afectado por los costes indirectos y otros ajustes. 

Se muestra en color magenta cuando su valor no coincide con el resultado 

de multiplicar la cantidad por el precio, como por ejemplo cuando hay 

aplicado un factor o un porcentaje de costes indirectos en la obra. 

.Nota 

Texto breve asociado a la relación de un concepto con un superior, que aparece como 

pista en los campos de las ventanas de presupuesto. 

Este campo se puede utilizar para escribir notas internas, ya que no se 

imprime en ninguno de los informes suministrados con Presto. 

Cálculo de precios y cantidades 

El precio unitario de un concepto es la suma de las cantidades de los conceptos 

inferiores multiplicadas por su precio unitario. 

La descripción detallada del cálculo de precios figura en [NOTA TÉCNICA] "Posibilidades 

del cálculo de precios", incluyendo el funcionamiento de: 

• Cantidades y precios unitarios 

• Colores y tipo de cálculo de precios y cantidades 

• Redondeos 

• Conceptos de tipo porcentaje 

• Factor de rendimiento, dificultad y producción 

• Inflación 

Las particularidades del cálculo de precios en obra pública se describen en [NOTA 

TÉCNICA] "Presupuestos para la administración", incluyendo los costes indirectos, la 

generación del presupuesto base de liquidación, la certificación y la revisión de 

precios. 

Las divisas se describen en [NOTA TÉCNICA] "Uso de divisas". 

Las cantidades e importes totales de un concepto en el presupuesto figuran en los 

campos "CanTotPres" y "TotPres". 

Cálculos automáticos 

Cuando cambian datos que les afectan, Presto recalcula los siguientes valores.  
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• Los precios del presupuesto. 

• Las fechas del diagrama de barras. 

• Los importes del documento activo. 

Puede desactivar este cálculo automático para agilizar el trabajo en obras o cuadros 

de precios muy grandes mediante la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales 

Cálculo automático de precios, tiempos y documentos". Al volver a activar el cálculo 

automático se recalcula todo el presupuesto.  

Cuando esta opción está desactivada no se calculan tampoco los siguientes campos, 

cuyo cálculo puede ser lento, apareciendo con fondo gris.   

CAMPOS PROPIEDAD 

CanTot* Cantidades totales en cada estructura de precios 

Tot* Importes totales en cada estructura de precios 

CanContratos | CanPedidos 

CanEntregas | CanFacturas 

Cantidades totales en cada tipo de documento 

NumInf | NumSup Número de conceptos superiores e inferiores 

Nivel Nivel jerárquico 

PresASAP | PresALAP 

ObjASAP | ObjALAP 

ObjPresASAP | 

ObjPresALAP 

Presupuesto, objetivo y producción total esperada 

periodificados por fases 

 

Recálculos parciales 

Hay varios cálculos parciales que puede ejecutar según la parte del presupuesto en la 

que esté trabajando. Ver "Inicio: Calcular: Calcular". 

Se puede recalcular todo con la opción "Calcular: Recalcular", que es 

conveniente ejecutar antes de generar informes o entregar la obra como 

definitiva. 

Herramientas: Precios: Operar 

Modifica todos los precios de la obra, o los inferiores de un concepto elegido, 

aplicando un factor distinto a cada naturaleza. 
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Herramientas: Precios: Ajustar 

Modifica las cantidades o los precios unitarios de los conceptos para obtener un 

determinado importe de la obra o de un concepto elegido 

La ventana de mensajes muestra los ajustes aplicados, que pueden ser más de uno. 

Debido a los redondeos, no siempre se puede alcanzar un importe exacto. El máximo 

ajuste posible se obtiene estableciendo en las propiedades de la obra el redondeo sólo 

para visualización. 

No se alteran los conceptos de tipo porcentaje ni los precios o cantidades 

anulados o bloqueados. 

No alterar conceptos que intervienen en otras descomposiciones 

Esta opción altera sólo los conceptos que intervienen exclusivamente en el concepto 

elegido o en sus inferiores, manteniendo así el precio de los conceptos no ajustados. 

Bloquear la alteración el presupuesto 

Esta opción de "Archivo: Entorno de trabajo: Generales" impide cualquier cambio que 

afecte al valor del presupuesto. 

Conceptos paramétricos 

En los conceptos paramétricos el texto, la composición o análisis, el precio y el 

resumen se generan aplicando reglas a una serie de variables o parámetros, teniendo 

en cuenta las respuestas del usuario.  

Normalmente vienen ya definidos en cuadros de precios y se diferencian por el 

carácter "$" en la séptima posición del código y el fondo rosa. 

Para crear precios paramétricos y utilizar las opciones de ayuda al 

desarrollo: 

[NOTA TÉCNICA] "Creación de conceptos paramétricos". 

Los valores de los parámetros se eligen en la ventana "Ver: Presupuesto: 

Paramétricos", que se abre al hacer doble clic sobre el concepto. Con cada 

combinación de respuestas se genera el concepto derivado correspondiente. No se 

pueden seleccionar combinaciones de respuestas no admisibles. 

Para utilizar algunos cuadros de precios paramétricos, como el del ITeC, 

es necesario seleccionar previamente los parámetros de un concepto 

paramétrico global asociado al concepto raíz de la obra. 

Para insertar un concepto derivado: 
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• Activar el icono de copiar, acceder al lugar deseado del presupuesto de destino y 

pegarlo.  

• Teclear su código en el presupuesto, si está abierto como referencia el cuadro 

de precios que lo contiene. 

Al generar el concepto derivado se importan también de la referencia los conceptos 

inferiores necesarios que no figuren en la obra de destino. El precio final puede ser 

distinto del original, ya que tienen prioridad los datos de los conceptos existentes y las 

condiciones de cálculo de la obra. 

Herramientas: Paramétricos: Regenerar todos 

Esta opción regenera los conceptos del presupuesto derivados de conceptos 

paramétricos que figuren en la propia obra o en la referencia, si las reglas de 

generación han cambiado o se han importado posteriormente. 

Al importar un archivo BC3 se ejecuta esta opción si hay conceptos 

paramétricos que contengan otros conceptos paramétricos, excepto que 

sean compilados. 

Reorganización del presupuesto 

En estas opciones, como en las demás de Presto, la pista sobre la opción 

contiene la información básica para utilizarlas y el manual añade otros 

aspectos de detalle o complementarios. 

Herramientas: Árbol: Reestructurar por partidas 

Si los nuevos códigos van a exceder la longitud admisible se crea un índice correlativo 

y se asigna estado "Gris" a los capítulos; si se vuelve a reestructurar por otro campo, 

su resumen se rellena con su nuevo valor, sin conservar los valores anteriores. 

No se crean capítulos nuevos ni se mueve la partida cuando se usa la opción de 

búsqueda en una plantilla y no figuran en ella ni en la propia obra. 

La reestructuración de partidas se puede aplicar sucesivamente, con 

distintas clasificaciones, ya que no se pierden datos ni se altera el 

presupuesto. Se puede volver al estado original si se dispone de la plantilla 

correspondiente. 

Por ejemplo, un presupuesto de un modelo BIM que se genera con las categorías de 

Revit o las clases IFC se puede reestructurar en capítulos de un cuadro de precios 
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para generar el presupuesto, reclasificar en la EDT de OmniClass para entregar al 

promotor y volver a la clasificación inicial para actualizar el modelo. 

También permite ir dando de alta partidas directamente bajo el concepto raíz y generar 

automáticamente la estructura deseada de capítulos en función de sus códigos. 

Árbol de reestructuración 

Muestra dinámicamente los capítulos a los que se moverán las partidas según el 

criterio especificado.  

Buscar capítulos en: 

Plantilla suministrada con Presto o preparada por el usuario en la que se buscan los 

capítulos necesarios en función del campo o variable seleccionados para reestructurar.  

Buscar códigos por caracteres iniciales 

Normalmente se busca un capítulo que tenga el código completo de la partida. Si se 

activa esta opción se busca el código quitando un carácter cada vez del final del 

código o valor elegido para reestructurar.  

No se activa cuando los campos para la reestructuración son fechas, colores, fórmulas 

u otros que no tiene sentido recortar. 

Herramientas: Árbol: Reestructurar por mediciones 

Como en la opción anterior, se pueden aplicar las reclasificaciones sucesivamente, ya 

que las unidades de obra separadas se volverán a unir si se cambia de criterio.  

Por ejemplo, si se crea una estructura de capítulos basada en el campo "Planta" cada 

unidad de obra que tenga mediciones asignadas a más de una planta se subdividirá y 

las resultantes se moverán al capítulo de cada planta. Las mediciones que no tienen 

contenido para el criterio elegido se mantienen en su unidad de obra. 

Si se reclasifica ahora por la orientación, se obtendrán capítulos que tienen todas las 

unidades de obra con líneas de medición asociadas a cada orientación, generalmente 

las fachadas.  

Si se reclasifican a continuación por plantas los capítulos restantes, habrá un capítulo 

por cada planta con sus unidades obra interiores, pero si se reclasifican todos los 

capítulos, se moverán también las mediciones que además de orientación tienen una 

planta asociada. 

No se reclasifican las partidas que tienen cantidades introducidas 

directamente o en fases, las que son origen de referencias de medición o 

tienen enlaces en el diagrama de barras. 
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Valores de reestructuración 

Muestra dinámicamente la lista de los nuevos capítulos, con el número de líneas de 

medición.  

Buscar capítulos en: 

Su funcionalidad es la misma que en "Reestructurar por partidas", excepto que no 

genera la estructura completa de capítulos y subcapítulos de la plantilla. 

Guardar la estructura de capítulos existente como original 

Las líneas de medición que se mueven a otro capítulo quedan asociadas a la relación 

entre este nuevo capítulo y la unidad de obra original. El campo "CodSupCreación" de 

las líneas de medición contiene el código del capítulo anterior, de forma que se puede 

recuperar la estructura original reclasificando por este campo.  

Esta opción sustituye en este campo el capítulo anterior por el nuevo, si se prefiere 

conservar la nueva estructura como la original. 

Mover vínculos y huecos junto a sus líneas de medición principales 

Con esta opción las líneas de medición de huecos o elementos vinculados, 

normalmente procedentes de modelos BIM, se mueven junto con la línea de medición 

principal. 

Herramientas: Árbol: Reducir niveles 

Elimina conceptos del árbol por niveles o por tipos, simplificando el presupuesto. 

Se deben seleccionar los conceptos a los que se desea aplicar la opción, no sus 

conceptos superiores. 

Capítulos 

Elimina el primer nivel de capítulos. Si no hay subcapítulos, las partidas pasan a 

depender del concepto raíz y se pierden sus líneas de medición. La cantidad se 

mantiene, pero puede aplicarse un redondeo distinto. 

Subcapítulos 

Elimina todos los niveles de subcapítulos y las partidas pasan a depender de los 

capítulos. Si hay partidas iguales que deberían moverse al mismo capítulo se agrupan, 

incluyendo sus líneas de medición, si la información es homogénea. Si no lo es, como 

en el caso de una partida con cantidades directas en un capítulo y líneas de medición 

en otro, se obtienen los totales y se pierde el desglose en líneas.  

Para no perder las líneas de medición convierta previamente las 

cantidades directas en líneas de medición mediante "Herramientas: 

Mediciones: Reestructurar". 
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Partidas 

Se eliminan las partidas con conceptos inferiores, que se traspasan a los capítulos, 

agrupándose si están repetidos. 

No se eliminan las partidas con enlaces en el diagrama de barras. 

Auxiliares 

Los conceptos inferiores de los auxiliares se repercuten en los superiores 

correspondientes. 

Reestructurar partidas  

Para alterar sólo el objetivo de las partidas, manteniendo cantidades e 

importes del presupuesto, utilices las opciones correspondientes del menú 

"Procesos". 

Herramientas: Partidas: Fusionar 

Consolida partidas seleccionadas dentro un mismo capítulo en una, en función de 

distintas condiciones. 

Si se fusionan partidas con líneas de medición y otras sin ellas los totales son válidos, 

pero las líneas de medición se pierden. 

Como al reducir niveles, para no perder las líneas de medición convierta 

previamente las cantidades directas en líneas de medición mediante 

"Herramientas: Mediciones: Reestructurar". 

Se usa como base la primera de las partidas a fusionar, moviendo a ella las demás 

líneas de medición y sus variables asociadas, más las variables y los archivos 

asociados a las partidas, sin duplicar los que sean iguales. Las demás partidas se 

eliminan. 

Herramientas: Partidas: Desglosar 

Separa una partida en varias en función del contenido de sus líneas de medición, 

creando una nueva unidad de obra por cada valor que sea diferente en el campo 

elegido: 

• El código es el código de la partida original más el valor del campo. Si la longitud 

va a exceder del máximo se usa un sufijo numérico. 

• El valor se añade también al resumen y al campo "TipoBIMValor". 

• En el campo "Dirección" se guarda el nombre del campo o variable usados. 

• El campo "Origen" es "Presto". 
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El resto de los campos y la información asociada a cada concepto son los mismos de 

la partida original. 

Las partidas desglosadas se insertan en el presupuesto tras la partida original, con sus 

líneas de medición correspondientes. 

Mover vínculos y huecos junto a sus líneas de medición principales 

Las líneas de medición de huecos o elementos vinculados, normalmente procedentes 

de modelos BIM, se mueven junto con la línea de medición principal.  

Herramientas: Partidas: Reestructurar 

Permite eliminar conceptos de la descomposición por naturalezas o añadir 

masivamente nuevos conceptos. 

Sustituir información 

Herramientas: Conceptos: Actualizar 

Sustituye la información de los conceptos por la que tienen en otra obra: 

• La primera referencia abierta. 

• El cuadro de precios seleccionado en el entorno de trabajo. 

• Otra obra cualquiera accesible. 

Se actualizan sólo las propiedades del concepto, manteniendo las cantidades y las 

mediciones, que son propiedades de la relación con los conceptos superiores.  

Al actualizar el precio se añade la divisa a la tabla de divisas de la obra, si es diferente 

entre obra y referencia. Si la tabla está llena, se muestra un mensaje advirtiendo que 

no se ha podido copiar la divisa del concepto. 

Sólo los campos no protegidos de la ventana activa 

Actualiza sólo los campos que sean visibles y no están protegidos para escritura, de 

forma fija o temporalmente con la opción "Proteger columna" de la cabecera, que 

aparecen con el fondo blanco. 

Sustituir conceptos aislados 

Para sustituir un concepto aislado por otro, de la misma o distinta obra, se arrastra el 

nuevo concepto sobre el antiguo con la tecla [Mayúsculas] pulsada. El cursor toma 

forma de [X] y el concepto se sustituye por el nuevo, manteniendo las propiedades 

asociadas a la relación con el superior, como la cantidad y las mediciones, así como 

los datos de identificación y los valores asociados a variables. 

Si el concepto sustituido no tiene más apariciones en el presupuesto se elimina de la 

obra. 
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Herramientas: Conceptos: Sustituir 

Sustituye un concepto por otro en todas sus apariciones, manteniendo sus líneas de 

medición, fases y cantidades. 

Sustituir por lista 

Permite sustituir, desdoblar y suprimir conceptos en bloque, a partir de un archivo de 

texto .TXT con una lista de pares de códigos separados por un tabulador, que pueden 

contener máscaras. 

CÓDIGO 1 CÓDIGO 2 RESULTADO 

AB454 

1234* 

PQ?5 

PC3465  

O*  

PTH?5 

AB454 se sustituye por PC3465 

1234HTJ se sustituye por OHTJ 

PQB5 se sustituye por PTHB5 

AB45 BH23 

BH37 

BH42 

AB45 se desdobla en BH23, BH37 y 

BH42 

TY56  TY56 desaparece del análisis del precio 

 

Los conceptos de tipo porcentaje no se duplican. Por ejemplo, si los conceptos A1 y 

A2 son inferiores de un mismo concepto: 

CÓDIGO 1 CÓDIGO 2 RESULTADO 

A1 

 

A2 

T1 

%C 

T2 

%C 

T1 

T2 

%C 

 

Las instrucciones se ejecutan en el orden de la lista. Si los conceptos que sustituyen a 

los originales no existen en la obra quedarán sin datos y deberán rellenarse o 

actualizarse posteriormente. 

Comparación y análisis 

Procesos: Comparar dos obras 

Detecta diferencias o coincidencias entre la obra activa y otra. 
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Sólo se comparan los conceptos de la obra que están en la referencia. Para detectar 

los conceptos de la referencia que no están en la obra, realice la comparación inversa. 

La comparación de diferencias permite auditar un presupuesto contra una 

base y la detección de coincidencias, que puede ser acumulativa, permite 

ir validando un presupuesto contra una serie de referencias. 

Categorías 

A cada concepto se le pueden asignar varias categorías predefinidas.  

CAMPO CONCEPTOS CATEGORÍA USO 

Categoría Raíz Tipo de edificio según  

RD 1020/1993 

Calcular la duración de la obra  

CatSyst Capítulo Sistemas del CTE Presupuestos por subsistemas 

CatFunc Partida Unidades funcionales  Comprobación de superficies  

CatMat Material Tipo de ensayos 

Código LER del residuo 

Plan de control de calidad 

Estudio de gestión de residuos 

 

En cada tipo de concepto sólo es significativa la categoría indicada en la tabla, que 

aparece en el campo "Categoría" de la ventana "Conceptos", esquema "[*] Datos 

complementarios". Los demás campos se pueden añadir para verlos por separado. 

La categoría del concepto raíz se elige en la pestaña "Datos" de las propiedades de la 

obra. 

Comprobación de superficies 

Las áreas de las partidas que representan elementos de superficie suelen estar 

relacionadas entre sí y con las dimensiones del edificio. Por ejemplo, la superficie de 

forjados está relacionada con la superficie construida y la suma de pavimentos con la 

superficie útil. 

La lista de categorías funcionales contiene los elementos superficiales que pueden 

componer un edificio, como el suelo o la fachada, con cuatro capas. 

Por ejemplo, para la fachada: 
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CAPA  FACHADA 

1: Principal Muros 

2: Auxiliar Aislamiento, impermeabilización 

3: Revestimiento Enfoscado, aplacado 

4: Acabado Pintura 

 

Análisis de superficies por categorías 

Este informe del directorio "01 Presupuestos y mediciones" muestra las categorías 

similares agrupadas, con sus superficies, de forma que se puedan reconocer 

fácilmente las discrepancias y detectar errores. 

Precios múltiples y comparación de ofertas 

Presto permite crear dos tipos de entidades para asignar múltiples precios a cada 

concepto, con dos objetivos distintos: 

ENTIDAD  ASOCIA PRECIOS A… OBJETIVO 

Precio Partidas y 

naturalezas básicas 

Mantener varios precios para cada concepto, por 

zonas geográficas, proveedores o divisas 

Ofertante Partidas Solicitar, recibir, comparar y adjudicar ofertas de 

obra completa 

 

El uso de los precios alternativos para mantener un presupuesto en varias 

divisas se describe en [NOTA TÉCNICA] "Uso de divisas". 

Las entidades de asignación de precios se crean en la ventana "Entidades". El 

esquema "[Precios] Datos generales" muestra los campos que afectan a algunas 

comparaciones, como las fechas, y en el esquema "[*] Datos generales" se muestran 

datos de identificación de las entidades. 

Los precios de cada entidad para cada concepto se introducen y se visualizan en los 

campos múltiples de los esquemas "Comparación | PRECIOS" y "Comparación | 

OFERTAS" de las ventanas del presupuesto. 

Si se oculta un campo múltiple se ocultan todos los del mismo tipo. Se 

vuelven a visualizar restaurando el esquema. 
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Para sustituir los precios del presupuesto por los de una de las entidades, o viceversa, 

utilice las opciones de copiar y pegar por columnas o rangos, o "Sugerir". 

[o|x] Retirar columna  

La entidad desaparece de los campos múltiples y no interviene en los cálculos, 

recibiendo el estado "Gris". Se puede reincorporar asignando el estado negro en la 

ventana de entidades. 

Archivo: Importar: Precios | Ofertas 

Estas opciones importan presupuestos que contengan precios de cualquiera de los 

dos tipos, creando las entidades si fuera necesario. 

Cálculo de precios alternativos y de ofertas 

Presto calcula el importe de los conceptos superiores a partir de los precios dados por 

cada entidad a los inferiores, utilizando las cantidades del presupuesto y los mismos 

redondeos, con dos criterios distintos. 

• En los precios alternativos el programa trata de obtener un presupuesto 

completo, comparable con el de la obra, utilizando precios y condiciones de 

defecto, si hace falta.  

• En la comparación de ofertas utiliza estrictamente los datos recibidos.  

PROPIEDADES PRECIO

S 
OFERTANTE

S 

Aplica inflación Sí No 

Aplica costes indirectos Sí No 

Aplica factor, dificultad y producción Sí No 

Usa precio de defecto Sí No 

Valor si no hay precio asignado Pres NA 

 

Cálculos en horizontal 

Presto muestra también los datos estadísticos de los precios asignados a cada 

concepto por todas las entidades 

• Precio medio de cada concepto. 

• Desviación estándar normalizada, es decir, dividida por el promedio. 

• Importe medio. 
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Se tienen en cuenta los precios nulos, pero no los marcados en gris o que figuren 

como "NA". 

Debido a estas posibilidades, el promedio de los conceptos superiores 

puede no coincidir con la suma de los promedios de los conceptos 

inferiores. 

Ventana "Precios" 

Los precios asignados a cada concepto por las distintas entidades y los calculados 

para sus conceptos superiores se guardan en la tabla "Precios". 

La tabla, que se ve en la ventana subordinada "Precios de un concepto" de las 

ventanas de presupuestos, entidades y conceptos, o en la ventana principal "Precios", 

incluye todos los campos de los conceptos con significado económico: 

• Los campos de la tabla "Conceptos" contienen el dato original, como el resumen 

o el precio, que no varía para cada entidad. 

• Los campos de la tabla "Precios" contienen el valor específico del concepto para 

cada entidad, como el precio o la divisa. 

Si una entidad no tiene un precio asociado a un concepto la relación 

correspondiente en la tabla "Precios" no existe y el precio aparece como 

"NA", a diferencia del precio nulo o cero. La tecla [Suprimir] convierte un 

precio en "NA". 

La tabla "Precios" contiene también los precios de los contratos y los importes de los 

presupuestos enlazados.  

[MANUAL] "Gestión de la construcción: Contratación y compras".  

[NOTA TÉCNICA] "Consulta integrada de presupuestos". 

Predimensionado de costes  

Se basa en el uso de asistentes y su funcionamiento se describe en la web, apartado 

"Ayudas al presupuesto". 

ASISTENTE FUNCIONALIDAD 

Predimensionado Presupuestos con unidades de obra, cantidades y precios para 

viviendas, oficinas, naves, urbanización y jardinería 
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Pliego de condiciones 

Los textos del pliego de condiciones se forman a partir de archivos de texto asociados 

a cada concepto y a una faceta determinada. 

VALOR CÓDIGO FACETA BC3 

1 ESP Especificaciones UNO · ESP · DES 

2 TEC Características técnicas MAT · UNI · CMP · COM · 

PRO 

3 PRE Condiciones previas PRE 

4 EJE Ejecución EJE  

5 MED Medición MED · VAL 

6 CON Control  CON · VER 

7 SEG Seguridad y salud SEG · SRI 

8 GMA Gestión ambiental  

9 NOR Normas de aplicación NOR  

10 MAN Mantenimiento MAN  

11 VAR Varios VAR  

19 TEX Texto genérico  

 

La columna "BC3" indica la faceta de Presto a la que se asocian los textos 

del pliego que provienen de los distintos cuadros de precios. Las facetas 

no enumeradas se asignan a la faceta "Especificaciones". 

Para crear un texto de este tipo, desde la ventana de miniaturas: 

• Use [o|x] "Crear archivo de texto" o importe un archivo de texto. 

• Asígnele la faceta deseada con el menú contextual. 

• Haga doble clic si necesita editarlo. 

Cada concepto puede tener un único archivo por faceta. 

Textos asociados a los conceptos 

Cuando los conceptos del presupuesto tienen asociados todos los textos necesarios, 

el pliego se genera directamente mediante el informe: 

Informes: 02 Otros documentos del proyecto: Pliego de condiciones técnicas 
particulares 
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Textos asociados a conceptos superiores 

En algunos cuadros de precios parte de los textos necesarios figuran en capítulos o 

conceptos superiores a los que forman el presupuesto. En este caso, el cuadro 

utilizado debe estar accesible en la ubicación indicada en "Archivo: Entorno de trabajo: 

Cuadros: Pliego de condiciones". 

La opción "Herramientas: Archivos asociados: Pliego de condiciones" genera un pliego 

con los textos que tienen en el cuadro tanto los conceptos del presupuesto como todos 

sus superiores, en el orden con que aparecen en el cuadro. 

No se genera el pliego de condiciones para los cuadros de precios en los 

que no se puede deducir directamente el concepto superior de cada 

concepto, como ocurre en algunos cuadros de precios paramétricos 

compilados. 

Al exportar a Word se asignan estilos de título a los capítulos y a subcapítulos y las 

facetas tienen el estilo "Encabezado". De esta forma se puede crear un índice o 

modificar el formato fácilmente. 
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Las líneas de medición o "mediciones" representan un desglose o justificación 

opcional de las cantidades de cada partida: 

• Cada línea puede estar asociada a un espacio, a una fase de planificación, 

ejecución y certificación, a un estado del presupuesto y a una actividad, de forma 

que se puedan obtener resultados por cada una de estas facetas y sus 

combinaciones. 

• Cada línea puede estar asociada a un elemento de un modelo BIM para 

contener la información del presupuesto que le corresponde. 

Una misma unidad de obra puede figurar en diferentes capítulos con 

diferentes cantidades, y por tanto con un conjunto diferente de líneas de 

medición. 

Crear y modificar líneas de medición 

En general, sólo se pueden introducir líneas de medición en relaciones donde el 

concepto superior es un capítulo y el inferior es una partida. 

Las relaciones entre conceptos de otros tipos pueden contener líneas de 

medición para crear presupuestos parciales o desglosar un rendimiento, 

pero estas líneas no se pueden planificar ni certificar. 

Asociación de las líneas de medición 

Estos campos determinan el comportamiento de la línea en relación con los demás 

elementos del presupuesto. 

Mediciones.Espacio 

La asignación a un espacio es necesaria para que la línea se contabilice en el 

presupuesto. Se pueden usar espacios ya creados o añadir sobre la marcha, desde la 

lista desplegable. 

[NOTA TÉCNICA] "Uso de espacios" muestra sus posibilidades, como 

obtener el coste por zonas o simular alternativas. 

Mediciones 
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.Pres 

Cuando está desactivado representa cantidades que no forman parte del presupuesto, 

pero son necesarias para planificar, introducir la ejecución o certificar, o están 

eliminadas temporalmente. 

En ese caso el comentario y la cantidad de la línea aparecen con fondo gris. 

Las líneas que no forman parte del presupuesto sólo se ven en los 

esquemas de las ventanas de mediciones con el filtro "[*]". 

.EstadoPres 

Las líneas de medición se crean asociadas por defecto al presupuesto inicial. Este 

campo permite asociarlas a estados pendientes de aprobación, que pueden sumar o 

no al presupuesto y permiten aplicar el método del valor ganado.  

[MANUAL] "Presupuesto por estados de aprobación". 

.FasePlan | .FaseReal | .FaseCert  

Determinan si la línea está planificada, ejecutada o certificada, y se describen en los 

capítulos correspondientes. 

.Tarea 

Tarea en la que se planifica la línea de medición. Si no existe, se planifica en la misma 

unidad de obra. 

[MANUAL] "La planificación". 

Edición de mediciones 

Insertar mediciones 

Al dar de alta una línea de medición se toman los valores recién descritos de la línea 

introducida inmediatamente antes, así como la zona, la planta y la orientación. Estos 

valores de defecto aparecen en la cabecera del campo correspondiente. 

Eliminar mediciones 

Eliminar una línea de medición con la tecla [Supr] equivale a desmarcar el contenido 

de los campos "Pres", "FasePlan", "FaseReal" y "FaseCert" que estén visibles en el 

esquema activo. La línea desaparece de ese esquema, pero no desaparece de la obra 

si alguno de estos campos no visibles tiene contenido. 

Para eliminar con seguridad las líneas de medición vaya a alguno de los 

esquemas con el filtro "[*]" con los campos de presupuesto y fases visibles. 
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Edición de mediciones 

Puede usar todas las posibilidades de Presto para la edición de tablas. Por ejemplo, 

para repetir un valor en una columna basta con copiar el valor, seleccionar el rango 

deseado y pegar. 

Recuerde especialmente: 

• Copiar el campo superior [F9] 

• Copiar el campo a la izquierda [Mayúsculas + F9] 

El botón de sugerir de los campos que no tiene un contenido específico 

muestra los valores utilizados en las celdas superiores. 

Orden de las líneas 

Puede ordenar las líneas por cualquier campo, temporal o definitivamente, y 

desplazarlas mediante los comandos de subir y bajar.  

Si desea fijar un orden determinado a las líneas al que pueda volver después de 

ordenar de otra manera, puede usar el campo "Mark", que se describe más adelante. 

Dimensiones 

.N | .Longitud | .Anchura | .Altura 

Las dimensiones se pueden introducir rellenando uno o más de los cuatro campos 

tradicionales, en cualquier combinación, incluso dentro de una misma partida.  

El campo "N" puede contener decimales, que se visualizan y aplican sin redondear. 

Los valores de las tres dimensiones principales y de la cantidad de la línea se 

redondean a los decimales indicados en el campo "RedParc" del concepto, por defecto 

dos. Sin embargo, el redondeo de la cantidad total de las partidas, definido en obra 

"Ver: Obras: Propiedades: Redondeos", es el mismo para todo el presupuesto. 

Como en los demás campos de Presto, las cifras decimales que no se 

visualizan no se pierden y se recuperan si se aumenta el número de 

decimales. 

[o|x] Anular | Desanular 

El valor de un campo anulado no se tiene en cuenta en el cálculo de la cantidad y 

aparece con fondo gris. Estos valores sirven a efectos informativos, como el espesor 

de un muro, y se pueden reactivar parta tenerlas en cuenta en el cálculo, por ejemplo, 

para pasar de superficie a volumen. 
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Los valores anulados se tienen en cuenta al calcular las mediciones 

auxiliares y en las referencias de medición. 

.NulN | .NulLongitud | .NulAnchura | .NulAltura 

Estos campos tienen valor 1 si la dimensión correspondiente está anulada. 

.Cantidad 

Producto de las cuatro columnas de dimensiones que tengan un valor y no estén 

anuladas, excepto que se haya definido una expresión o fórmula de medición, como se 

describe más adelante. 

Si se escribe directamente su valor se anulan los campos de dimensiones que tengan 

valores y aparece en color negro. 

Subtotales y sumas 

.CanPres 

Esta columna, que en la cabecera muestra la cantidad total de la partida, puede actuar 

como subtotal en cualquier línea de medición, mostrando las cantidades acumuladas 

desde el subtotal anterior.  

Las columnas de cantidades de las demás estructuras de precios muestran también 

los subtotales correspondientes. 

Subtotales automáticos 

La pestaña "Cálculo" de las propiedades de la obra y la opción "Herramientas: 

Mediciones: Reestructurar: Crear subtotales automáticos" convierten automáticamente 

en subtotal una línea de medición cuando en la siguiente cambia el valor de alguno de 

los campos elegidos. 

Por ejemplo, se pueden obtener subtotales por plantas, y dentro de ellas, por el estado 

de aprobación. 

El resultado es más útil cuando las líneas de medición están ordenadas por los 

mismos campos que generan los subtotales. 

Una línea de subtotal no se ve si no pertenece al esquema activo, por 

ejemplo, si es una línea fuera del presupuesto en un esquema que no las 

muestra. 

Subtotales manuales 

Si los subtotales automáticos no están activados se pueden asignar las líneas de 

subtotal manualmente mediante el menú contextual. 
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.Tipo 

Vale 1 si la línea de medición es un subtotal, tanto si es manual como automático. 

Subtotales a origen 

.OrCanPres 

Este campo y sus equivalentes en las demás estructuras de precios contiene la suma 

de todas las líneas, desde el origen. Puede añadirlo al esquema o al informe que 

desee. 

Campos de las líneas de medición 

Identificación y trazabilidad 

Cada línea de medición dispone de identificadores únicos, a fin de compararlas con las 

líneas de medición de otras obras, versiones de la misma obra o elementos de un 

modelo BIM. 

.GuidElem 

Identificador que se puede repetir en líneas de medición de un mismo elemento, como 

un muro y sus huecos o líneas que se han desglosado a partir de una misma línea 

inicial. Si la línea proviene de un modelo BIM es el mismo identificador GUID del 

elemento.  

.GuidAux 

Diferencia las distintas líneas de medición que tienen el mismo "GuidElem". 

.Guid 

Identificador único de la línea, suma de los campos "GuidElem" y "GuidAux". 

.TipoRel 

Tipo de una línea de medición, que se rellena automáticamente cuando el presupuesto 

proviene de BIM. 

TIPOREL EJEMPLO 

Principal Elemento básico, como un muro 

Hueco Hueco que pertenece a un elemento básico 

Vínculo Línea que añade información a otra línea, como las carpinterías de un muro 

Material Materiales asignados a los elementos 
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Las mediciones de tipo "Vínculo" suelen estar anuladas, ya que no corresponden a la 

unidad de obra donde figuran.  

Desglose de líneas 

[o|x] Desdoblar 

Esta opción desglosa una línea en dos, por ejemplo, para certificar parcialmente una 

línea de medición.  

• Si la línea no tiene ninguna dimensión o tiene todas las dimensiones anuladas, 

se duplica la línea original. 

• En otro caso, se pregunta la cantidad que se desea desdoblar de la primera 

dimensión que tenga un valor, que debe ser positiva y menor que la cantidad 

original. Si la cantidad a desglosar es nula, se duplica la línea original con las 

dimensiones anuladas. 

La línea desdoblada tiene el mismo valor "GuidElem" de la original, pero distinto 

"GuidAux". 

Si la línea desdoblada tiene dimensiones y no están todas anuladas, se 

copian los valores de las variables asociadas a la línea original. 

Campos de información  

.Comentario 

Si se desea un presupuesto más estructurado, o cuando proviene de un modelo BIM, 

es es conveniente utilizar las columnas específicas para cada dato, como la planta o la 

orientación, y generar el comentario a partir de esos valores, si es necesario.  

Por ejemplo, puede usar una expresión para copiar al comentario los campos 

deseados: 

Mediciones.Planta +" "+ Mediciones.Orientación +" "+ Mediciones.Zona 

El complemento "Rellenar el comentario u otro campo de las líneas de 

medición" genera el comentario o cualquier otro campo de texto de las 

mediciones a partir del contenido de otros campos.  

.Nota 

Texto que aparece como pista sobre el comentario y no se imprime en los informes 

suministrados con Presto. 



 

19/02/2024  RIB Spain 75 

.Mark 

Identifica las distintas líneas de medición con un número o texto utilizable en los 

informes y en los planos, como la etiqueta de las puertas y ventanas, que se rellena 

automáticamente cuando las mediciones provienen de un modelo BIM. 

Puede servir como campo de ordenación de las líneas, ya que se rellena con valores 

distintos y correlativos: 

• Cuando se crea la línea de medición. 

• Con el botón "Sugerir" aplicado a toda la columna. 

• Al desdoblar líneas de medición. 

.Color | .Transparencia 

Afecta a la visualización en modelos BIM, con prioridad sobre los mismos campos en 

la unidad de obra y conceptos superiores, si existen. 

.Origen 

Procedencia de la línea de medición.  

.ORIGEN VALOR CONTENIDO 

0 Presto Líneas creadas por el usuario 

2 CAD Medición de planos CAD 

3 Asistente Asistentes de mediciones 

4 IFC Mediciones de Presto IFC 

5 Allplan Archivos XCA de Allplan 

8 Revit Mediciones de Cost-it 

9 BC3 Importación de archivos BC3 

10 Primavera Importación de Primavera 

 

.Date 

Fecha y hora en que se inició la sesión de trabajo en que se creó la línea.  

.Relación | .CodSup | .CodInf 

Conceptos superior e inferior a los que pertenece la línea de medición, normalmente 

un capítulo y una partida. 

.ResumenSup 

Resumen del concepto superior de la línea de medición. 
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.CodSupCreación 

Código superior de la relación a la que pertenecía la línea de medición cuando se 

creó. Es útil cuando la línea se desplaza a otro capítulo y se desea recuperar la 

estructura original. 

Campos BIM 

Campos que normalmente provienen del modelo BIM, aunque pueden rellenarse 

manualmente.  

[MANUAL] "Cost-It", "Presto IFC". 

.Archivo | .Capa | .Subproyecto 

.Nivel | .Planta | .Orientación | .Área | .Zona | .DeZona | .ZonaElem 

.BIMLong | .BIMSup | .BIMVol | .BIMPeso 

.GridX | .GridY | .X | .Y | .Z 

.CódigoBIM | .FamiliaBIM | .FamiliaTipoBIM | .TipoBIM | .Elemento 

.FamiliaSupBIM | .FamiliaTipoSupBIM | .TipoSupBIM | .ElementoSup 

.FaseCreación | .FaseDerribo 

.Grupo 

.Opción | .Variante 

Fórmulas y expresiones 

Las fórmulas y expresiones permiten calcular la cantidad de la línea de medición de 

formas alternativas al producto de los valores. 

Existen tres alternativas, que se introducen en el campo "Fórmula". 

FÓRMULATIPO SIGNIFICADO EJEMPLO 

1 Fórmula de medición (B+C) / 2 

2 Expresión de Presto $[Mediciones.BIMVol * 1000]$ 

3 Transferencia de medición =E18/E18IEB010.CanPres 

 

Se pueden escribir directamente o elegir mediante las opciones correspondientes del 

menú contextual. 

La trasferencia de medición permite reutilizar los resultados de la medición 

de unas unidades de obra en otras. [NOTA TÉCNICA] "Transferencia de 

mediciones". 
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Fórmula de medición 

Una fórmula de medición puede contener operaciones formadas con: 

• Números, con el punto para separar la parte decimal. 

• Los cuatro operadores aritméticos y la exponenciación "^". 

• La letra "P" = 3.14159265359 

• Las letras "A", "B", "C" y "D", en mayúsculas o minúsculas, para referirse 

respectivamente a las columnas "N", "Longitud", "Anchura" y "Altura". 

El resultado se multiplica por los valores de las columnas que no figuren 

explícitamente en la expresión. 

Por ejemplo, el peso de un paquete de barras de acero con el número de barras en la 

columna "N", la longitud en "Longitud" y el diámetro en "Anchura" se calcula con la 

expresión: 

(C^2/100) / 4*P*0.785 

Se admiten también las siguientes funciones: 

FUNCIÓN RESULTADO 

ABS (x) Valor absoluto 

SQRT (x) Raíz cuadrada 

SIN (x) · COS (x) · TAN (x) Función trigonométrica del ángulo, en grados 

sexagesimales 

IPE (C) · IPN (C) · UPN (C) 

HEA (C) · HEB (C) · HEM 
(C) 

Sección del perfil de cada serie en el prontuario de 

Arcelor (cm2), con el canto en la columna C (mm). 

REBAR (C) Peso de un redondo de acero, con el diámetro en la 

columna C (mm) 

 

Ejemplos de fórmulas de líneas de medición. 

COMENTARIO N 
A 

LONGITU

D 
B 

ANCHURA 
C 

ALTURA 
D 

FÓRMULA 

Triángulo  Base Altura  0.5 

Trapecio  Base 1 Base 2  (B+C)/2 
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COMENTARIO N 
A 

LONGITU

D 
B 

ANCHURA 
C 

ALTURA 
D 

FÓRMULA 

Círculo  ø   B^2*P/4 

Circunferencia  ø   P 

Movimiento de tierras   Área 1 Área 2 Distancia (B+C)/2 

Zanja entre secciones de 

20 m 

 Base Cota  

roja 1 

Cota  

roja 2 

(B* (C+D) + 
(C^2+D^2)/A)*10 

Armaduras  Longitud ø mm  REBAR(C) 

Perfil de acero  Longitud Área cm2  0.785 

 

Ejemplos de resultados de líneas de medición con fórmulas. 

N 
A 

LONGITUD 
B 

ANCHURA 
C 

ALTURA 
D 

FÓRMULA CANTIDAD 

1 5,00 2,00 3,00 A * (B / C) * D 7,50 

1 5,00 2,00 3,00 (B / C) 7,50 

1 5,00 2,00 3,00 4 120,00 

1 5,00 2,00 3,00 5-3 60,00 

1    3 + (5 + 4.5 + 0.5) * 2 23,00 

1 5,00 240,00  IPE (C) 195,50 

 

[o|x] Fórmula de medición 

Aplica a las líneas seleccionadas las fórmulas predefinidas en "Archivo: Entorno de 

trabajo: Fórmulas". 

Las fórmulas predefinidas se guardan y recuperan con el perfil de usuario. 

Expresión de Presto 

El campo "Fórmula" permite escribir también cualquier expresión de Presto, como se 

describe en el generador de expresiones, delimitada de la forma siguiente:  

$[expresión]$ 
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Por ejemplo, para leer la cantidad de presupuesto de la partida "01.01" del capítulo 

"01": 

$[Relaciones[Relación==relation("01","01.01")].CanPres]$ 

Para utilizar una variable de usuario: 

$[Mediciones.BIMVol * Mediciones.$("DENSIDAD").Valor]$ 

La expresión se guarda internamente en el campo "Mediciones.FórmulaPrestoExp". 

Las columnas de dimensiones que contengan un valor y no estén anuladas 

actúan multiplicando el resultado, independientemente de que sean 

utilizadas en la expresión o no. 

[o|x] Expresión 

Abre el generador de expresiones para asignar una expresión de Presto a las fórmulas 

de las líneas seleccionadas. 

Fórmulas y expresiones asociadas al concepto 

Conceptos.Fórmula 

Fórmula o expresión asociada al concepto, que se aplicará a sus nuevas líneas de 

medición. Se rellena automáticamente si se asocia manualmente la misma fórmula o 

expresión en una sola operación a todas sus líneas de medición. 

La fórmula o expresión de la línea de medición tiene prioridad sobre la del 

concepto. 

[o|x] Quitar fórmula de medición 

Elimina la fórmula de defecto asociada al concepto. 

.TexComentario | .TexN | .TexLongitud | .TexAnchura | .TexAltura 

Estos campos del concepto permiten personalizar las cabeceras de las columnas de 

las mediciones, como orientación para rellenar los campos y para los informes. 

Cuando provienen de modelos BIM se rellenan con los parámetros utilizados.  

Operaciones globales con mediciones 

Ventanas de mediciones 

La ventana "Ver: Listas: Mediciones" presenta todas las líneas de medición de la obra 

para realizar operaciones con todas o con una parte de ellas. 
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[o|x] Localizar 

Esta opción de la ventana principal y las ventanas subordinadas de mediciones, actúa 

sobre la línea donde está el foco y selecciona las líneas de medición del mismo 

elemento, que tienen el mismo valor en el campo "Mediciones.GuidElem". 

• Si pertenecen a una sola unidad de obra se localizan en la ventana "Árbol", 

abierta por esa unidad de obra. 

• Si pertenecen a más de una unidad de obra, se localizan en la ventana general 

de mediciones, abriéndola, si está cerrada. Puede activar "Inicio: Filtrar: Por 

selección" para aislarlas. 

• Se localizan las líneas de medición de tipo "Principal" y "Material" asociadas al 

elemento, de manera que si la línea de origen es de tipo "Vínculo" o "Hueco" la 

selección no incluirá la propia línea. 

Si en el esquema activo las líneas de medición que hay que localizar no 

están visibles, por el filtro aplicado, se muestra un mensaje con el número 

de líneas localizadas y las que no aparecen. 

[o|x] Ir a la unidad de obra 

Esta opción de la ventana "Mediciones temporales" sitúa como concepto activo la 

partida a la que pertenece la línea de medición, facilitando su localización en las 

ventanas de presupuesto. 

Doble clic en una línea de medición causa el mismo efecto. 

Herramientas: Mediciones: Reestructurar 

Realiza operaciones automáticas para crear, copiar y refundir líneas de medición. 

Sustituir referencias por las líneas de medición equivalentes 

[NOTA TÉCNICA] "Transferencia de mediciones". 

Convertir cantidades totales o en fases en líneas de medición 

Crea las líneas de medición de las partidas seleccionadas necesarias para reflejar las 

cantidades introducidas directamente en la partida o en fases, que pasan a ser 

calculadas, en color magenta. 

Permite aplicar opciones que requieren líneas de medición en presupuestos que solo 

tienen cantidades globales. 

Ordenar 

Ordena las líneas de medición en función de hasta tres campos, que pueden 

seleccionarse en las listas desplegables situadas a continuación. 
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Crear subtotales automáticos 

Genera subtotales automáticos teniendo en cuenta los mismos campos seleccionados 

para la ordenación de las líneas de medición. 

Consolidar líneas de medición 

Varias opciones permiten refundir líneas de medición iguales o similares. Si no hay 

partidas seleccionadas, se aplica a todas. 

En la consolidación, las dimensiones anuladas se dejan como no anuladas con valor 

vacío. 

No se tienen en cuenta al comparar los campos que son generalmente 

distintos por su propia naturaleza, como los identificadores y los datos BIM. 

Iguales en todos los campos, excepto "N" 

Refunde en una línea de medición las líneas idénticas excepto en el campo "N", que 

contendrá la suma de los "N" refundidos. 

Si la línea contiene una fórmula que aplica al campo "N" una operación sin la 

propiedad distributiva el resultado de la consolidación será incorrecto. Por ejemplo: 

 N LONGITUD ANCHURA ALTURA FÓRMULA CANTIDAD 

Línea 1 2 3,00 4,00 5,00 (A+B)*(C+D) 45,00 

Línea 2 3 3,00 4,00 5,00 (A+B)*(C+D) 54,00 

Suma 5 3,00 4,00 5,00 (A+B)*(C+D) 72,00 

 

Para evitar estos casos compruebe antes y después de refundir que la 

cantidad total de la medición es la misma. 

Con una dimensión diferente, además de "N" 

En este caso, la línea resultante tiene en el campo "N" la unidad y el campo con la 

dimensión diferente contiene la suma de los productos del campo "N" por esa 

dimensión de las líneas refundidas. 

No se consolidan líneas que tengan fórmulas, debido a que el mismo 

problema de la opción anterior puede surgir ahora en cualquiera de las 

columnas. 
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Iguales, en fases distintas 

Agrupa líneas de medición iguales que pertenecen a estructuras de precios distintas. 

Por ejemplo, refunde dos líneas iguales que están por separado en el presupuesto y 

en una fase de certificación. 

Asistentes de ayuda a la medición 

Asistentes que ayudan a crear unidades de obra y líneas de medición para algunos 

componentes del proyecto. 

Acabados y carpinterías 

Realiza las mediciones detalladas de este tipo de unidades de obra. 

Acabados 

Se definen acabados tipo y se aplican a los distintos locales, generando los siguientes 

componentes: 

UNIDAD DE OBRA COMENTARIOS 

Rodapié Perímetro del local, sin contar los huecos de puertas. 

Moldura Perímetro a la altura del friso, descontando los huecos 

correspondientes. 

Cornisa Perímetro total del local. 

Solado Acabado del suelo. Equivale a la superficie útil. 

Techo Revestimiento o acabado horizontal del techo. 

Friso Superficie de paramentos desde el suelo hasta la altura del friso. 

Acabado vertical Superficie de paramentos desde el friso hasta el techo o falso 

techo. 

Revestimiento 
vertical 

Superficie de paramentos medida de suelo a techo. Junto con las 

anteriores permite combinar un zócalo, cenefa y pintura. 

 

Los acabados toman la altura indicada en cada planta, pero si hay altura de falso 

techo, ésta sustituye a la anterior, excepto para el revestimiento. 

En cada unidad de obra se indica el tamaño mínimo de hueco a descontar, por lo que 

se pueden descontar huecos en el revestimiento, pero no en el acabado vertical, o 

viceversa. 
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Huecos 

Se definen huecos tipo, que se asocian a los locales, y se generan los siguientes 

componentes: 

UNIDAD DE OBRA COMENTARIOS 

Recibido Puede ser medido por unidad, por área o ambas.  

Precerco Medido en unidades. 

Carpintería Puede ser medida por unidad, por área o ambas.  

Vidrio Equivale al área del hueco. 

Persiana, defensa o reja Equivale al área del hueco. 

Alféizar, umbral o vierteaguas Equivale a la longitud del hueco. 

Jamba Dos veces la altura del hueco. 

Dintel, cargadero o capialzado Equivale a la longitud del hueco. 

 

Las dimensiones del hueco incluyen altura, longitud y altura de umbral o alféizar, que 

afectan a los descuentos de los acabados verticales del local donde se insertan; la 

altura de capialzado afecta a los revestimientos. 

Las mediciones de los huecos definidos como interiores se dividen por dos, 

suponiendo que se han introducido en los dos locales a los que afectan. 

Geometría 

El edificio se estructura en: 

• Plantas, con su altura. 

• Zonas de cada planta, que pueden ser unidades de venta, como viviendas, u 

otras agrupaciones, a efectos de segmentar el edificio y agrupar los locales. 

• Locales de cada zona, en los que se introducen exclusivamente su área y su 

perímetro, su acabado tipo y su lista de huecos. 

Los complementos permiten añadir unidades de obra en cada local no contempladas 

en los acabados y huecos tipo, y realizar correcciones puntuales. 

Proceso 

• Se añaden al presupuesto las unidades de obra que se desea asignar a cada 

componente de los acabados y de los huecos tipo. 

• Se definen los distintos acabados de locales y los huecos tipo, introduciendo sus 

características constructivas y las unidades de obra que se desea asignarles. 
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Los componentes que no se desea medir se dejan en blanco. Se pueden ir 

añadiendo acabados y huecos tipo a medida que sean necesarios y modificarlos 

posteriormente. 

• Se introduce el número y dimensiones de las plantas, zonas y locales. Las zonas 

equivalen a unidades de ocupación, como viviendas. 

Al generar las mediciones, el comentario y otros campos complementarios de cada 

línea de medición se rellenan con la información necesaria para su identificación. 

Medición de estructuras 

Realiza las mediciones detalladas de las unidades de obra que componen una 

estructura metálica o de hormigón, o que se basan en ellas. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL UNIDAD DE OBRA 

Cimentaciones (general) m2 · Entibación de zanjas 

m2 · Encofrado de zanjas 

m2 · Refino y perfilado de paramentos verticales 

m2 · Refino y perfilado de paramentos horizontales 

m3 · Hormigón de limpieza y relleno 

Zapatas m3 · Excavación en zapatas 

m2 · Entibación de zapatas 

m2 · Encofrado de zapatas 

kg · Acero en zapatas 

m3 · Hormigón en zapatas 

Vigas de atado  m3 · Excavación en vigas de atado 

kg · Acero en vigas de atado 

m3 · Hormigón en vigas de atado 

Muros  m3 · Excavación en zapatas de muros 

m3 · Excavación en trasdosado de muros 

m2 · Encofrado en muros 

kg · Acero en muros 

m3 · Hormigón en muros 

m2 · Material poroso/impermeabilización trasdós de muro 

m · Tubo drenante en trasdós de muro 

m3 · Relleno de material drenante en trasdosado de 

muros 

m3 · Relleno de tierra en trasdosado de muros 
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ELEMENTO ESTRUCTURAL UNIDAD DE OBRA 

Forjados unidireccionales m2 · Forjado  

m2 · Encofrado de forjado 

Kg · Acero en forjados 

m3 · Hormigón en forjados 

Vigas  m2 · Encofrado de vigas 

Kg · Acero en vigas 

m3 · Hormigón en vigas 

Pilares  m2 · Encofrado de pilares 

Kg · Acero en pilares 

m3 · Hormigón en pilares 

Escaleras  m2 · Encofrado de losa de escalera 

kg · Acero en losa de escalera 

m3 · Hormigón en losa de escalera 

m · Peldañeado 

m · Zanquín 

m · Barandilla 

Redondos en barras 
Mallazos  
Perfiles laminados (*) 
Pletinas y llantas 
Barras cuadradas 

kg · Acero 

m2 · Pintura de acero 

* Series IPE | IPN | HE | HL | HD | HP | UPE | UPN | U | L | LD 

 

El asistente es especialmente útil cuando se generan muchas unidades de obra a 

partir de un número reducido de datos iniciales, como ocurre en las zapatas y los 

muros de contención. 

También puede usar el asistente para realizar otras tareas, como: 

• Calcular cuantías de acero. 

• Consultar dimensiones y secciones de perfiles comerciales de acero. 

• Replantear escaleras. 

Proceso 

El uso es similar al del asistente de medición de acabados y carpinterías: 
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• Se añaden al presupuesto las unidades de obra que se desea asignar a cada 

componente de los tipos estructurales que va a medir. 

• Se definen los distintos tipos estructurales, introduciendo sus características 

constructivas y las unidades de obra que se desea asignarles. Deje en blanco 

los componentes que no desea medir. 

• Se introduce el número y dimensiones de cada elemento. 

Sólo se generan las mediciones del apartado en el que está situado el cursor en ese 

momento. 

En cada línea de medición se rellena el comentario y otros campos con la información 

correspondiente para su identificación.  

• El campo "Origen" se rellena con el valor "3: Asistente". 

• El tipo de elemento se guarda en el campo "Capa". 

Cuando se puede introducir tanto la separación como el número de redondos, el 

programa recalcula el valor no introducido, pero tiene prioridad el número de redondos. 

Si posteriormente se modifican las dimensiones generales de la pieza, el asistente 

recalcula el número de redondos con la separación indicada; no se recalcula el 

armado si cambia el recubrimiento y otros datos secundarios.  

Revise siempre el resultado para asegurarse de que es el deseado. 
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Vigas de atado 

 

Incremento de armados respecto de la luz
(introduzca la suma de ambos extremos) 
Superior
Piel
Inferior
Estribos

Recubrimiento
en contacto
con el terreno

Hormigón de limpieza mínimo

Hormigón de limpieza
hasta el firme (en su caso)



 

19/02/2024  RIB Spain 88 

Zapatas 

 

Profundidad
cara superior

Canto

Hormigón 
de limpieza
mínimo

Hormigón 
de limpieza
hasta el firme

Recubrimiento

Recubrimiento

Patilla 
armado superior

Patilla
armado inferior
Recubrimiento

Recubrimiento
en contacto
con el terreno

ZAPATA DE MEDIANERA
(LADO MENOR)
ZAPATA DE ESQUINA
(AMBOS LADOS)



 

19/02/2024  RIB Spain 89 

Muros de contención 

 

Relleno de 
trasdosado

Dren

Ángulo
del terreno

Altura del
material
drenante

Trasdós Intradós

Distancia
horizontal
desde
trasdós

Solape
de esperas

Estribos 
suplementarios

Hormigón de limpieza mínimo

Hormigón de limpieza
hasta el firme

Material 
poroso o de

impermeabilización
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Forjados unidireccionales 

 

Vigas 

 
  

Macizado en 
extremos 
(opcional)

Longitud de nervios

In situ

Longitud
de estribos
por defecto

Entrega de 
positivos
por defecto

Semivigueta Vigueta

Volumen 
de hormigón

Cercos

Negativos

Positivos

Superior izquierda 2

Superior izquierda 3

Superior izquierda 1

Inferior 1

Montaje superior

Montaje inferior

Inferior 2

Estribos
izquierda

Estribos
centro

Suplemento al doblado

Ramas suplementarias

Estribos
derecha

Superior derecha 2

Superior derecha 3

Superior derecha 1
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Pilares 

 

Canto 
forjado

o viga superior

Solape
vertical

Solape
vertical

Penetración
 en cimentación

Anclaje horizontal

Patilla
en espera

Altura

Suplemento al doblado

Cerco suplementario

Cerco suplementario

Estribo principal
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Escaleras 

 

Meseta superior

Ángulo

Prolongación

Meseta inferior

Altura
Espesor losa

Espesor 
losa

inferior

Espesor 
losa
superior

Negativos en meseta superior y rampa

Negativos en meseta inferior

 Positivos en meseta superior

Positivos en rampa y meseta inferior

Armado transversal inferior

Interior

Exterior

Armado transversal superior

Zanquín

Barandilla

Zona no considerada
en el armado

Zona no considerada
en el armado
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Lectura de planos CAD 
Este módulo de Presto, accesible desde "Inicio: BIM: CAD", ayuda a medir planos de 

AutoCAD y otros programas que generen el formato DWG, documentos PDF y otros 

formatos vectoriales y de imagen. 

El programa está orientado a facilitar la medición de planos propios o de 

terceros, sin necesidad de tener una estructura predefinida. 

Archivo 

Abrir 

Se pueden abrir los tipos de archivos: 

TIPO EXTENSIONES MEDICIÓN 

Vectoriales DWG, DXF, PDF, EPS Automática y manual 

Imagen o raster JPG, JPEG, PCX, GIF, TIF, TIFF, PNG Manual 

 

DWG 

En los planos DWG solo se utiliza la información del espacio modelo. Las referencias 

externas o bloques anidados se desglosan hasta el último nivel. 

PDF 

Están disponibles todas las posibilidades de Presto CAD para los dibujos vectoriales, 

como polilíneas, círculos, arcos y elipses, exceptuando las no aplicables, como las 

entidades de tipo bloque o los Guid de los elementos. 

Los colores se asimilan al color de AutoCAD más cercano. 

Guardar en la obra 

Esta opción guarda dentro de la obra, asociado al concepto elegido, un archivo con la 

extensión "CAD" que contiene el dibujo que se está midiendo en el mismo estado en 

que se encuentra, con las zonas definidas y sin las capas eliminadas. 

Se puede continuar la medición más adelante haciendo clic sobre la miniatura. Si se 

exporta el archivo CAD desde la miniatura al sistema operativo se puede abrir con 

Presto CAD desde la misma o desde otra obra. 
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Visualización 

Ventana del plano 

Las opciones de visualización, zoom, desplazamiento y doble clic en la rueda para 

centrar el dibujo son las habituales en AutoCAD.  

El menú contextual permite hacer un zoom por cualquiera de las zonas definidas.  

Al hacer doble clic sobre una entidad, o mediante el menú contextual, aparecen sus 

propiedades, incluyendo el número de entidades totales iguales. Si hay más de una 

entidad en la misma coordenada se puede alternar con [Tab] y el número aparece en 

la cabecera. 

Puede marcar otras sin cerrar esta ventana. 

Entorno 

Factor de escala 

Convierte la unidad de dibujo del plano a la deseada para la medición. Si no se 

conoce, traspase temporalmente a Presto una línea de longitud conocida. 

Si el plano está dibujado en centímetros, para obtener mediciones en 

metros el factor de escala debe ser 0,01. 

Redondeos 

Redondea los valores tomados del plano al número de decimales indicado. 

Capas 

El botón "Ver" activa o desactiva la visualización de la capa y sus entidades no se 

tienen en cuenta en las demás ventanas ni en las mediciones automáticas.  

El nombre de la capa, que se traspasará a las líneas de medición, es editable durante 

la sesión de trabajo. 

Si el nombre de la capa coincide con el código de un concepto en la obra 

se muestra su resumen. 

Zonas 

La creación de zonas permite: 

• Añadir el nombre de la zona a la que pertenece cada entidad al comentario y al 
campo "Zona" de sus líneas de medición. Si pertenece a varias zonas, se utiliza 
la que queda más abajo en la lista. 

• Restringir la medición automática por zonas, desactivando "Ver". 
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• Hacer zoom sobre una zona mediante el menú contextual en el plano. 

Para crear una zona utilice la opción "Nueva" en la ventana "Zonas" o en el menú 

contextual sobre el dibujo y marque las dos esquinas opuestas en el plano. Cambie 

luego el nombre de defecto si lo desea. 

La opción "Editar" permite modificar sobre el dibujo la definición de la zona activa. 

• Las zonas se pueden reordenar en la lista mediante los iconos "Subir" y "Bajar" o 
arrastrar en la lista, seleccionando toda la línea, lo que afecta a la prioridad de 
los comentarios que se añaden a las líneas de medición. 

• La zona inicial corresponde a la totalidad del dibujo; puede redefinirla y 
renombrarla, pero si elimina todas las zonas aparecerá de nuevo. 

El color de las zonas es el mismo definido en "Entorno de trabajo: 

Apariencia" para las entidades de tipo "Destino".  

Medición automática 

La ventana de medición automática contiene las entidades medibles del plano, 

clasificadas por tipo de entidad, capa, color y nombre o tipo de línea, teniendo en 

cuenta las opciones de filtro activadas en las demás ventanas. 

• Las líneas que no se van a medir porque están desmarcadas o no quedan 

elementos visibles se muestran en gris. 

• La opción de restaurar entidades medidas es selectivo sobre lo seleccionado en 

esta ventana. 

• Las líneas de las entidades ya medidas quedan en el color de las columnas 

protegidas temporalmente. 

Asignación de partidas 

Para asociar cada línea a una partida utilice la casilla de sugerir en el campo "Código".  

Los códigos se leen de la referencia, si existe, y en otro caso de la propia obra. 

Los campos "Ud" y "Resumen" se toman de los que tenga el concepto 

elegido. 

Exportar mediciones 

Al exportar las líneas se generan las líneas de medición correspondientes a las 

entidades seleccionadas, o a todas, si no hay selección.  
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Las entidades medidas quedan marcadas en el dibujo como se indica en 

las distintas opciones del panel "Medición: Comportamiento y no se 

vuelven a medir hasta que active "Medición: Restaurar entidades 

medidas". 

El código depende del contenido del campo "Código". 

CÓDIGO RESULTADO 

Texto/Texto Código de capítulo / Código de partida 

/Texto 

Texto 

Se toma como código de partida y se añade la capa como capítulo 

Nada Se toma la capa como capítulo. El código de partida se forma 

combinando los tipos de entidad, de línea y de punto, o el nombre de 

bloque, y el número de color de AutoCAD 

 

Estas asignaciones automáticas permiten traspasar directamente al 

presupuesto todas las mediciones de un plano recién abierto sin necesidad 

de realizar ningún trabajo previo. 

El resultado aparece en la ventana "Mediciones temporales" de Presto. Se recomienda 

utilizar el esquema "Lectura CAD". 

Si la ventana "Mediciones temporales" está cerrada, se abre 

automáticamente por este esquema. 

Se traspasa a las líneas de medición la siguiente información: 

CAMPOS "ORG" CONTENIDO 

Altura Altura de las líneas y los arcos, si existe 

Archivo Nombre del archivo  

BIMLong Longitud del arco más la línea de cierre 

BIMSup Superficie del sector circular del arco 

Capa Nombre de la capa 

Color Color de la entidad o elegido en la medición manual 

Comentario Capa | Zona | Tipo de entidad | Tipo de línea o nombre de bloque 

Elemento 

FamiliaBim 

Tipo de entidad (bloque, línea, polilínea o arco)  
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CAMPOS "ORG" CONTENIDO 

Espacio Zona 

GuidElem Guid de la entidad en archivos DWG 

Nota Radio y ángulo del arco 

Origen CAD 

TipoBim Nombre del bloque o tipo de línea 

X, Y Coordenadas X, Y del elemento en el plano 

Zona Zonas, empezando por la inferior en la ventana de zonas 

 

La longitud de las líneas, o el área, en su caso, se traspasa al primer campo de 

dimensiones no protegido de la ventana de mediciones temporales. 

Se pueden asociar entidades a unidades de obra o modificar las existentes, por 

ejemplo, insertando una dimensión que no proviene del plano.  

Para medir entidades en más de una unidad de obra es necesario introducir un valor 

en la columna "OrgGuidAux", que se traspasa al campo "GuidAux" de la línea de 

medición. Si no se modifica este campo las nuevas líneas generadas tendrán el mismo 

"Guid" y sustituirán a la anterior. 

Una vez verificadas, las mediciones se pueden traspasar al presupuesto, donde se 

pueden actualizar respecto de la referencia para obtener sus análisis de precios y sus 

especificaciones. 

Consultar la nota técnica "Integración y comparación de mediciones". 

Recuperación de asociaciones 

Medición automática: Guardar configuración 

Las asociaciones de capítulo y partida a cada combinación de tipo de entidad se 

pueden guardar en archivos con el formato y la extensión ".JSON". 

Si al guardar una configuración hay líneas seleccionadas solo se guardan esas 

asociaciones, para generar configuraciones diferentes o selectivas. 

Puede modificar manualmente estos archivos para añadir o cambiar las asociaciones, 

o tener varios archivos distintos. 

Cada vez que se traspasan líneas de medición a Presto la configuración 

existente se guarda con el nombre "PartidasEntidades.json" y al abrir un 

nuevo plano CAD se abre automáticamente este mismo archivo se abre.  
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Medición automática: Cargar configuración 

Carga los archivos de configuración para reutilizarla en el mismo o en otros planos. 

Medición manual  

Permite medir planos en formatos de imagen y también elementos que no están 

presentes en un dibujo vectorial, pero que pueden marcarse mediante líneas y 

polilíneas, como los acabados y los revestimientos. 

La generación manual de líneas de medición es similar a la automática, excepto que 

sólo se traspasan los valores disponibles en el dibujo, en función del formato.  

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Conteo Al hacer clic en un punto se dibuja una marca y se cuenta. 

Entidad existente Mide líneas, arcos, círculos, polilíneas y bloques existentes en 

el plano, seleccionados uno a uno. 

Línea por dos puntos Los extremos pueden ser o no puntos existentes. 

Línea continua Permite medir perímetros o áreas de polígonos no existentes 

marcando sus vértices. La línea se cierra al señalar de nuevo 

el punto inicial, si hay un modo de referencia a objetos 

adecuado, o con "Cerrar línea continua". 

Para terminar sin cerrar utilice "Cancelar" o [Esc]. 

Rectángulo Si se miden áreas, las dimensiones se introducen en los dos 

primeros campos no protegidos de la ventana de mediciones 

temporales. 

 

Formato de medición 

Determina las propiedades de la línea de medición: 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Signo  Cambia el signo positivo o negativo del número de unidades de las líneas 

de medición. Si se cambia al totalizar se aplica al resultado total. 

Perímetro Mide el perímetro de las entidades medidas. 

Área Mide el área de las entidades medidas. 

Totalizar Al pulsar el icono, las líneas generadas se van acumulando en una línea 

única que se traspasa a Presto al presionar de nuevo el icono. 
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Al totalizar líneas idénticas se incrementa el número de unidades.  

• Si varían en un solo campo, como la altura, se suma el campo que varía.  

• Si varían en dos o más campos la suma de los resultados parciales pasa al 
primer campo de dimensiones no protegido y en los demás se introduce "1". 

Opciones comunes 

Referencia a objetos 

Facilita la medición manual al localizar con precisión el objeto seleccionado, con la 

misma terminología de AutoCAD. 

Comportamiento 

OPCIÓN ACCIÓN 

Apariencia Determina qué ocurre con las entidades que van siendo medidas y la 

forma del punto de recuento. 

Color Color de las líneas que no corresponden a entidades existentes dibujo 

Tipo de línea Tipo de línea con el que se redibujan las líneas del plano medidas. 

Fondo Alterna entre la visualización del dibujo con fondo blanco o negro. 

Ejes Muestra el origen de coordenadas y los ejes X, Y. 

 

Otras opciones de medición 

OPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Cerrar línea continua Termina la medición de una línea continua 

Cancelar  

[Esc] 

Termina la medición de líneas continuas y de entidades que 

requieren más de un punto y cancela cualquier otra orden. 

Restaurar entidades 
medidas 

Permite medir de nuevo las entidades medidas existentes en el 

plano y elimina las marcas de la medición manual. 
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Presto IFC permite visualizar modelos BIM de cualquier origen y tamaño y generar las 

mediciones y el presupuesto sin ninguna preparación, codificación o contenido previo. 

Presto IFC tiene dos componentes: Open-IFC y Cost-IFC. 

Es posible medir el modelo usando sólo Cost-IFC, sin abrir el visualizador. 

Exportación a IFC  

La forma de exportar los archivos IFC depende del programa de modelado y de la 

información que se haya introducido en los objetos. Puede encontrar información 

sobre los programas en sus manuales: 

• Manual de IFC para Revit, Autodesk, 2018 y Revit IFC Manual 2.0, 2021 

• support.tekla.com/es 

• Guía de exportación a IFC desde Graphisoft Archicad, Librería Nacional BIM, 
Corporación Desarrollo Tecnológico, Chile 

Cost-IFC importa los parámetros asociados a los elementos del modelo, pero no a los 

tipos, como el caso del "Código de montaje". Por tanto, al exportar el archivo IFC 

desde Revit o desde otro programa es necesario seleccionar las opciones para que los 

parámetros asociados a los tipos también estén asociados a los elementos. 

Exportación desde Revit 

Es necesario exportar las tablas de planificación como conjuntos de propiedades. 

Requiere crear previamente una tabla de planificación con el parámetro 

correspondiente al código de montaje o parámetro a incluir. 

Open-IFC  

Es un visualizador de modelos IFC integrado con Presto para: 

• Analizar el modelo desde el punto de vista de la gestión de costes y tiempos 

• Ayudar a la generación del presupuesto con Cost-IFC 

• Visualizar sobre el modelo la información de costes y tiempos contenida en el 

presupuesto  

Presto IFC 
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Requiere tener instaladas las librerías OpenGL ES 2.0, habituales en los equipos 

actuales. Se recomienda Windows 64 bits y dos monitores o un monitor ultrawide. 

Se puede importar sólo el modelo geométrico, que incluye los identificadores de los 

elementos, cuando sólo se desea visualizar y seleccionar desde Cost-IFC y Presto o si 

la importación total es demasiado lenta.  

Además de las propiedades asociadas directamente a los elementos, también se 

pueden importar propiedades que no figuran directamente en el archivo IFC y que se 

incluyen en el conjunto de propiedades "Presto.". 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Planta Corresponde a la propiedad "BuildingStorey" asociada al elemento y 

equivale al nivel de Revit. 

Length 

Width 

Height 

Dimensiones de la caja (prisma ortogonal que contiene al elemento). Se 

toma como longitud la mayor de las dos dimensiones en planta "Length" y 

"Width". 

LengthMax Diagonal de la caja, que representa la longitud de cualquier elemento 

lineal, por ejemplo, de una barra de la clase IfcMember, sea cual sea su 

orientación espacial. 

X, Y, Z  Coordenadas del punto de inserción  

Color  Color principal  

Code Código de clasificación 

IdClass Descripción del código de clasificación  

 

Los huecos, las propiedades asociadas mediante tipos, los materiales y la asignación 

a sistemas de clasificación se pueden importar al visualizador para analizar 

manualmente el modelo si se conoce el conjunto de propiedades y la forma de las 

referencias indirectas que se usan en IFC para estas asociaciones. 

No se leen las propiedades complejas que figuran en listas 

IFCCOMPLEXPROPERTY ni las propiedades con el mismo nombre y 

distinto Pset en el mismo elemento. 

Ventana gráfica 

La navegación utiliza los sistemas habituales de los programas gráficos. 
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RESULTADO ACCIÓN 

Desplazarse en torno al edificio Rotar el cubo de navegación.  

Para inclinar el modelo pulse simultáneamente [Ctrl]. 

Plantas, alzados, vistas a 45º Marcas del cubo de navegación 

Desplazamiento lateral Rueda del ratón 

Encuadrar la vista  Doble clic con la rueda del ratón 

Encuadrar la selección Icono "Encuadrar" 

 

Árbol IFC 

Muestra la información del modelo: 

• Por la jerarquía de espacios: Project / Site / Building / Building Storey / Space 

• Por clases (icono presionado), incluyendo otras categorías, como los espacios. 

COLUMNA ACCIÓN 

Name Propiedad "IfcRoot: Name" del objeto 

ClassName Nombre de la clase IFC 

UniqueID Identificador que permite localizar un objeto concreto del modelo 

 

Los objetos sin representación gráfica, que se componen de otros objetos, 

como IfcCurtainWall, IfcStairs o IfcRamp, se pueden ver y seleccionar 

desde el árbol de espacios y grupos, pero no desde el árbol de entidades. 

Propiedades 

Muestra todas las propiedades del objeto seleccionado, que se pueden utilizar durante 

la medición y traspasar a Presto. 

Cost-IFC 

La opción "Inicio: BIM: Cost-IFC" abre la ventana de Presto que permite leer un 

archivo IFC y generar sus mediciones. 
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Se puede leer un archivo IFC mediante la opción "Leer IFC" de la ventana 

"Cost-IFC" o arrastrándolo sobre cualquier ventana de Presto. 

La importación es independiente de la realizada en el visualizador. Deben importarse 

al menos las propiedades directas, ya que son necesarias para la medición y están 

asociadas a los elementos que se miden, denominados a veces "productos" en IFC.  

Proceso: 

1. Para cada clase, separar los objetos en grupos que corresponden a las unidades 

de obra necesarias marcando las propiedades que son relevantes 

2. Asignar o revisar los códigos de las unidades de obra 

3. Seleccionar las propiedades para los campos de dimensiones y el cálculo de la 

cantidad 

4. Duplicar una clase si hace falta más de un criterio de medición para sus objetos 

5. Traspasar la información de las clases al presupuesto 

La configuración de la hoja de exportación se puede guardar para 

recuperar más adelante con este mismo archivo o con otro que tenga 

características semejantes. 

Criterios de medición 

La ventana principal IFC muestra las clases existentes en el modelo que se consideran 

medibles.  

La clase "IfcSpace" se puede usar para medir unidades de obra vinculadas 

a las propiedades del espacio. 

Cada línea representa un criterio de medición, que se aplica a los tipos marcados en la 

ventana subordinada "Partidas". 

La opción del menú contextual "Duplicar clase" crea un nuevo criterio de medición: 

• Para medir objetos que requieren diferentes criterios de medición 

• Para generar más de una unidad de obra para cada objeto; en este caso el 

"GuidAux" de cada criterio debe ser diferente.  

Los criterios duplicados, con fondo amarillo claro, se pueden eliminar con "Eliminar 

clase".  
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Agrupación por tipos 

La ventana subordinada "Propiedades" muestra todos los valores diferentes de cada 

propiedad de los objetos de la clase. El objetivo es agrupar los objetos en tipos que 

correspondan a unidades de obra seleccionando las propiedades relevantes. 

Tipo, unidad de obra y partida son equivalentes en este contexto. 

Al marcar el campo "UO" de una propiedad se crea una partida para cada valor 

diferente de esa propiedad.  

Si el modelo viene ya tipificado, es decir, hay una propiedad cuyos valores 

definen exactamente el tipo a que corresponde cada elemento, al marcar 

esa propiedad la agrupación en tipos queda resuelta. 

La columna "NuevosTipos" indica las nuevas partidas que se generarían si se marca 

una nueva propiedad. Este cálculo se activa o desactiva mediante el icono "Calcular 

nuevos tipos" de la ventana principal "Cost-IFC". 

Este proceso se puede repetir, marcando y desmarcando propiedades hasta que la 

lista de tipos sea la deseada. 

Una vez elegidas las propiedades relevantes, puede desmarcarlas y marcarlas de 

nuevo en el orden deseado para generar los códigos y los resúmenes. 

Se pueden marcar más propiedades de las necesarias para tenerlas en cuenta en 

otras variaciones del modelo o añadir sus valores al resumen y al código. 

Las propiedades se pueden ocultar y volver a mostrar mediante las 

opciones del menú contextual "No visualizar" y "Visualizar todas las 

propiedades". 

Visualización y exportación selectiva a Presto  

Se pueden eliminar propiedades para simplificar el proceso de medición o evitar que 

se exporten a Presto. 

La opción se puede activar sobre una o más líneas en los campos siguientes, 

eliminando todas las propiedades que cumplan con el valor del campo o campos sobre 

los que se haya activado. 

• Pset 

• Propiedad 

• Tipo 

• TipoMedición 



 

19/02/2024  RIB Spain 105 

La eliminación es independiente de los filtros habituales de Presto. Las propiedades se 

pueden recuperar mediante la opción "Recuperar propiedades eliminadas" o bien 

importando el archivo de nuevo. 

Se puede cambiar de criterio durante el proceso. Por ejemplo, se pueden 

eliminar unas propiedades para medir con mayor facilidad y luego 

recuperarlas para exportar a Presto una selección diferente. 

Revisión de partidas y asignación de códigos 

La ventana subordinada "Partidas" muestra una línea por cada unidad de obra que se 

va a generar en función de las propiedades marcadas.  

Las columnas a la derecha muestran los valores de las propiedades marcadas, que 

son necesariamente iguales para cada tipo. 

En la ventana "Propiedades", el fondo del campo "N" se muestra en color 

rojo para las propiedades que no contienen ningún valor en las partidas 

marcadas, de forma que se eviten campos vacíos al exportar. 

La unidad de obra recibe un código por defecto, formado con los primeros caracteres 

de los valores, pero se puede modificar: 

• Manualmente o pegando otra columna, siempre que contenga caracteres 

admitidos para los códigos. 

• Con la casilla de sugerir, seleccionando un concepto de un cuadro de precios 

abierto como referencia.  

Los códigos se pueden modificar manualmente, por ejemplo, para refundir varios tipos 

en una misma unidad de obra. 

Selección de cantidades y dimensiones 

La información de cada objeto que debe ir a los campos de dimensiones de Presto se 

introduce en cada columna de la ventana principal, manualmente o desde el menú 

contextual de la ventana "Propiedades". 

• Los valores fijos y las propiedades no existentes en la clase aparecen en azul. 

• En las propiedades no numéricas se toma el valor de los primeros caracteres. 

• Los contenidos de los campos deben satisfacer las condiciones y limitaciones de 

los campos de destino en Presto y se procesan de la misma manera. 
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Traspaso al presupuesto 

La opción "Traspasar al presupuesto" exporta al presupuesto las clases marcadas, 

insertándolas en los códigos de capítulo y de partida de la ventana principal y de la 

ventana "Partidas". 

CAMPO CONTENIDO 

Código Clase IFC, acortado si tiene más de 24 caracteres 

Código2 Capítulo más adecuado de la Junta de Extremadura, que permite 

reclasificar inmediatamente el presupuesto para obtener esta 

clasificación. 

Resumen Nombre de la clase en español ©buildingSmart 

Resumen2 Nombre oficial de la clase IFC  

Texto Texto descriptivo en español ©buildingSmart 

Color Color 

 

En cada línea de medición exportada, además de los campos seleccionados por el 

usuario, se guardan todos los campos que pueden deducirse del archivo IFC. 

CAMPO CONTENIDO 

Espacio "Space" o "BuildingStorey". Se añaden las propiedades del 

elemento "BuildingStorey" a este concepto. 

Cota "Building Storey.Elevation" de la planta 

Área "Building" o "Site" 

Planta Planta "BuildingStorey" a la que pertenece cada elemento, que 

equivale al nivel de Revit.  

Zona Nombre del espacio "IfcSpace" al que pertenece el elemento en el 

archivo IFC, que equivale a la habitación de Revit 

DeZona Identificador del espacio "IfcSpace" 

Origen "IFC" 

Archivo Nombre del archivo IFC 

Date Fecha y hora de la sesión de exportación 

CategoríaBIM  

CodSupCreación 

Clase del objeto 
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CAMPO CONTENIDO 

TipoBIM 

FamiliaBIM 

Resumen de la partida  

CódigoBIM Código de la partida 

Elemento Propiedad "UniqueID" del objeto 

GuidElem Identificador único del elemento en el archivo IFC 

GuidAux Identifica las líneas de medición de un mismo elemento en distinto 

criterio de medición 

Guid Identificador único, suma de "GuidElem" y "GuidAux" 

 

Se crean además los conceptos de tipo "Espacio" necesarios, tomando el código del 

campo "Cota" formateado con cinco posiciones: "00380", que contienen las 

propiedades asignadas al mismo en el archivo IFC. Estos espacios figuran anulados, 

en color gris, para recordar que no contienen partidas ni líneas de medición asociadas.  

Si al traspasar al presupuesto hay códigos de capítulos o partidas que incluyen 

caracteres no soportados se sustituyen por los siguientes: 

 CARÁCTER  SUSTITUCIÓN 

, Coma .  Punto 

/ \ Barras inclinadas ¦ Barra vertical 

 Resto de caracteres - Guion 

 

Los valores de las propiedades numéricas de tipo Double se redondean a 5 cifras 

significativas. 

En los valores de las propiedades de tipo String que se marcan para pasar a campos 

numéricos de dimensiones que contienen una coma se considera esta como 

separador decimal y los puntos, si existen, se ignoran.  

1.328,42 = 1328,42 

1,328.42 = 1,32842  

Si no hay comas y hay un solo punto se toma como separador decimal. 

1328.42 = 1328,42  

Si el cálculo automático está desactivado no se ejecutará el recálculo al exportar a 

Presto. 
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Cada vez que se traspasa una medición a Presto la configuración activa se guarda en 

el archivo "LastUsed.PrestoIfc", situado en el archivo de usuario, de donde se puede 

recuperar si se ha olvidado guardarla. 

Si el código de un capítulo o partida está vacío se muestra con el fondo 

rojo y no se permite la exportación de esa información. 

Propiedades y variables 

Todas las propiedades se traspasan como variables de la línea de medición, donde se 

pueden modificar para actualizar el modelo y, además, las que tienen el mismo valor 

para todos los objetos de una misma unidad de obra se traspasan como variables del 

concepto. Una opción permite traspasar estas últimas solo como variables del 

concepto para identificar mejor en cada línea de medición las propiedades que son 

realmente específicas. 

Las propiedades elegidas como relevantes para agrupar los objetos se marcan en 

color verde. 

Si una unidad de obra ya tiene una variable con el mismo nombre, de una exportación 

anterior o de objetos de otra clase, prevalecerá el valor existente. 

La actualización de los valores de los parámetros sólo se puede hacer 

desde las variables insertadas en mediciones, no de las insertadas en 

conceptos. 

Identificación y actualización de las líneas de medición 

Antes de exportar una línea de medición se elimina del presupuesto la que tenga el 

mismo "Guid", si existe, sea cual sea el capítulo donde figure.  

De esta forma se insertan las nuevas líneas y se actualiza la medición de las líneas 

existentes que han cambiado, respetando las que no han cambiado.  

Este proceso no elimina las líneas existentes que corresponden a objetos que no 

están en el archivo IFC, lo que permite añadir archivos con información parcial sin 

alterar la anterior.  

Si desea partir de cero debe eliminar manualmente las líneas, unidades de 

obra o capítulos afectados, o exportar a una obra vacía. 
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Este apartado describe tres procesos relacionados que se suelen realizar tras la 

redacción del proyecto y antes de iniciar la ejecución de la obra. 

• Planificación económica 

• Planificación financiera 

• Planificación temporal 

Planificación económica 

La planificación económica describe el modelo de ingresos y costes previstos en la 

obra y tiene dos partes: 

• Calcular el presupuesto de coste, o presupuesto objetivo, que representa el 

coste estimado de ejecución del proyecto desde el punto de vista de la empresa 

constructora y que sirve de base para la presentación de la oferta, frente al 

presupuesto del proyecto, que representa la venta o el ingreso. 

• Periodificar las cantidades del presupuesto y del objetivo en fases o períodos 

financieros, normalmente meses, para obtener un desglose temporal del coste, 

disponer de certificaciones previsionales, controlar los plazos de ejecución y 

analizar la financiación. 

Desde el punto de vista del redactor del proyecto, del promotor o del 

Project manager, sólo existe un presupuesto, el de venta. Por tanto, en 

este caso la planificación se realiza sobre un objetivo de coste idéntico al 

presupuesto. 

Los informes de este apartado figuran en el directorio "03 Planificación económica". 

Objetivo de coste 

El objetivo de coste es un presupuesto paralelo al presupuesto de ingresos que se 

introduce en el esquema "Objetivo de coste" de las ventanas del presupuesto.  

Los dos presupuestos pueden tener: 

La planificación 
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• Diferentes precios de coste y venta, que pueden introducirse directamente para 

cada concepto o generarse aplicando un margen o coeficiente de paso por 

naturalezas. 

• Diferentes cantidades, cuando la empresa constructora vuelve a medir el 

proyecto y obtiene valores distintos de los del presupuesto. 

Los dos presupuestos deben tener una estructura relativamente similar, pero pueden 

existir componentes del análisis de precios, partidas o incluso capítulos enteros que 

intervengan sólo en uno. 

Los conceptos que están sólo en uno de los dos presupuestos se pueden 

retiran del otro anulando la cantidad, si es en una sola posición, o el precio, 

si es en todas las apariciones del concepto. 

Al tener los presupuestos de venta y coste integrados se pueden analizar los 

márgenes por partidas, por capítulos y para toda la obra, analizando en el objetivo los 

costes indirectos y otros gastos que no figuran como tales en el presupuesto. El 

presupuesto se mantiene como un contrato para las relaciones con el promotor y para 

las certificaciones, mientras el objetivo de coste está más orientado a la ejecución. 

• Si se dispone del presupuesto del proyecto se puede utilizar como base para el 

objetivo de coste.  

• Si el objetivo de coste se ha realizado usando la estructura del presupuesto de 

venta, se puede traspasar al objetivo, como se indica más adelante, y generar el 

presupuesto de venta en base al coste posteriormente. 

Importes del objetivo 

La nomenclatura general de las variables de cantidades e importes se 

describe en [MANUAL] "Gestión de la construcción: Modelo económico". 

Relaciones.CanObj | Conceptos.Obj | Relaciones.ImpObj 

Las cantidades, los precios y los importes del objetivo de coste usan las mismas 

variables que el presupuesto, con el sufijo "Obj". 

El campo "Relaciones.ImpObj" se muestra en color magenta cuando su 

valor no coincide con el resultado de multiplicar la cantidad por el precio, 

como por ejemplo cuando hay aplicado un factor. 
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Relaciones.ImpObjPres 

Producción total prevista de cada concepto, calculada como la cantidad del objetivo 

valorada al precio del presupuesto. Representa el ingreso esperado cuando la 

cantidad de objetivo es diferente a la del presupuesto. 

Costes indirectos y gastos generales 

Los importes del presupuesto desde el nivel de partidas hacia arriba van 

incrementados en el porcentaje de costes indirectos, si se ha definido, pero no el coste 

objetivo, ya que los costes indirectos, como cualquier otro gasto no facturable, suelen 

figurar en capítulos específicos. 

Los capítulos identificados con la categoría "Costes indirectos" no se 

copian cuando se genera el presupuesto a partir del objetivo. 

Relaciones.ImpPresAdj 

Este campo muestra el importe de adjudicación, es decir, el presupuesto aumentado 

con los porcentajes de gastos generales y beneficio, y disminuido en la baja de 

subasta. 

Márgenes 

Este importe se compara con el importe objetivo para obtener el margen neto o de 

contribución de cada concepto, la diferencia entre ingresos totales y costes variables. 

La expresión de usuario "MargenObj" es la diferencia entre el importe de adjudicación, 

pero aplicado a la cantidad revisada, y su coste objetivo. 

El siguiente ejemplo muestra dos partidas con cantidad igual y distinta a la del 

presupuesto. 

 
Coeficientes usados en el ejemplo 
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Importe de adjudicación y margen 

NOTAS TÉCNICAS 

Presupuestos para la administración 

 

Organización del objetivo 

El menú "Procesos: Objetivo" contiene las opciones para automatizar, actualizar y 

reorganizar la estructura del objetivo, sin afectar al presupuesto. 

Generar  

Permite generar el presupuesto de toda la obra o de un concepto a partir del objetivo 

de coste, o viceversa, modificando los precios de cada naturaleza. 

Fusionar partidas 

Refunde varias partidas en una exclusivamente para el objetivo de coste, sin alterar el 

presupuesto de las partidas originales.  

Desglosar partidas 

Separa una unidad de obra en dos que se puedan planificar, contratar o ejecutar por 

separado. 

Actualizar descomposición 

Permite utilizar un cuadro de precios de coste objetivo, copiando el análisis del coste 

de los conceptos seleccionados, sin alterar el presupuesto. 

Reestructurar descomposición 

Ajusta los análisis de precios tomados de cuadros de precios o del presupuesto del 

proyecto a las condiciones reales de la contratación y ejecución, eliminando o 

refundiendo por naturalezas los conceptos del análisis de coste objetivo. 

Planificación del objetivo 

La planificación económica es el desglose de la cantidad objetivo "CanObj" por fases o 

períodos de certificación, normalmente meses. 
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La creación y el funcionamiento general de las fases se describe en 

[MANUAL] "Gestión del proyecto: Certificaciones". 

Cantidades de objetivo y planificación 

Este desglose se puede introducir con más o menos detalle, de la misma forma que 

para las certificaciones: 

• Introduciendo la cantidad estimada para cada fase en el campo "CanPlan", que 

puede activarse en los campos múltiples a la derecha de todos los esquemas, 

desde "Planificación" en adelante. 

• Utilizando líneas de medición del presupuesto u otras nuevas, creadas solo para 

la planificación, asociando en el campo "FasePlan" la fase correspondiente a su 

ejecución estimada. 

Si se introducen directamente cantidades globales o en fases Presto retira 

de la planificación todas las líneas de medición de la unidad de obra y 

fases afectadas. 

Cuando existe una planificación la cantidad objetivo es la suma de las cantidades 

planificadas para todas las fases. 

Sin embargo, la planificación es la suma de las cantidades planificadas hasta la fase 

aprobada o actual, de forma que en cada momento se puede comparar con la 

certificación y a la ejecución real. 

Los importes de la planificación por fases se ven en la ventana "Fechas", esquema 

"Planificación". 

Las ventanas subordinadas "Fases" muestran los datos de las unidades de 

obra y los conceptos superiores desglosados por fases y son comunes a 

las ventanas del presupuesto, conceptos y otras. 

Agenda.Plan | .OrPlan 

Importe de la planificación parcial o acumulada a origen de cada fase. 

.PlanPres | .OrPlanPres 

Planificación parcial o acumulada a origen de cada fase valorada a precio de 

presupuesto, o producción esperada. 

Rellenar la planificación económica 

Esta opción reparte en la fase actual y posteriores la cantidad objetivo de las partidas  
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Aplicando los datos del diagrama de barras 

Reparte la cantidad de objetivo de cada unidad de obra en tantas líneas de medición 

como fases abarquen las fechas de inicio y finalización ASAP del diagrama de barras, 

en proporción a los días laborables de cada fase. 

Aplicando los pesos de planificación de cada certificación 

Reparte la cantidad de objetivo entre las fases existentes en base a un porcentaje o 

peso de gasto en cada fase. 

Agenda.PesoPlan 

El peso se introduce en este campo de la ventana "Fechas", esquema "[Fases] 

Planificación", manualmente o usando los valores predefinidos propuestos por el botón 

de sugerir: 

• Reparto lineal, igual para cada fase 

• Reparto de pesos en forma de campana de Gauss 

• Peso pendiente de repartir en las fases anteriores 

Si los pesos no suman 100 Presto realiza un reparto prorrateado. 

Con Presto se suministra una hoja Excel con varios modelos de curvas "S" 

de distribución de costes, cada uno de los cuales genera una columna de 

pesos que se puede copiar y pegar directamente en la columna 

".PesoPlan". 

.PlanTeor | .OrPlanTeor 

Importe de la planificación parcial o acumulada en función de los pesos asignados. 

Aplicando a las unidades de obra la planificación de las tareas 

Se aplica a las unidades de obra que tengan líneas de medición asignadas a tareas 

del diagrama de barras.  

Reparte la cantidad de objetivo que corresponde a las fechas ASAP o ALAP de estas 

tareas creando las líneas de medición necesarias por cada fase de planificación. 

[MANUAL] "La planificación: Planificación temporal: Relación entre planificación 

económica y temporal". 

Planificación financiera 

La planificación financiera consiste en determinar el flujo efectivo de ingresos y cobros 

teniendo en cuenta las condiciones reales de pago de clientes y proveedores. 

El proceso se basa en la creación de facturas proforma o previsionales: 
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• De ingresos, calculados a partir de la planificación o de las certificaciones. 

• De gastos, calculados a partir de la planificación o de los contratos. 

En cada factura se generan los vencimientos correspondientes a la forma de pago del 

promotor y de cobro de los proveedores, más los de retenciones e impuestos.  

En las etapas iniciales del proyecto se pueden usar proveedores ficticios, 

creando sólo los que correspondan a las distintas formas de pago 

previsibles, por ejemplo, por naturalezas de mano de obra, maquinaria y 

materiales. 

La secuencia de ingresos y cobros da lugar al flujo de caja diario. 

NOTAS TÉCNICAS 

Un ejemplo de financiación con Presto 

Flujo de caja rápido planificando con curvas 'S' 

Flujo de caja a partir de un presupuesto planificado 

 

"Procesos: Facturas: Crear (todas las fases)" 

Deben estar creadas previamente las entidades necesarias para asociar las facturas y 

definidos sus términos de pago.  

En las opciones que asocian la factura al promotor o al constructor se toma 

el primero por orden de código, si hay más de uno. 

Los ingresos y los gastos se basan en los distintos datos disponibles. 

Ingresos (a partir de la planificación a precio de presupuesto) 

Se calculan valorando las cantidades de la planificación económica al precio del 

presupuesto, incluyendo los porcentajes generales y la baja de subasta, si se han 

definido. 

Las facturas se asignan al promotor. 

Ingresos (a partir de las certificaciones) 

Se calculan en base a las cantidades certificadas, que actúan en este caso como 

certificaciones previsionales. 

Las facturas se asignan al promotor, excepto si en el campo "Proveedor" de la partida 

figura otra entidad de tipo "Promotor "o "Usuario". 
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Gastos (a partir de la planificación) 

Se calculan en base a las cantidades de la planificación económica, obteniendo las 

cantidades de conceptos necesarios por cada fase y cada proveedor, en función de los 

análisis de precios y los conceptos marcados como suministros. 

Las facturas se asignan al constructor, excepto si está definido el campo "Proveedor" 

del concepto. 

Gastos (a partir de contratos)  

En los contratos adjudicados se calculan y asocian según las condiciones del contrato. 

En los contratos no adjudicados se calculan a precio objetivo y se asocian al 

constructor. 

Vencimiento, flujo de caja y coste financiero 

La opción genera facturas proforma para todas las fases que tengan cantidades y 

todos sus vencimientos. Se eliminan previamente las facturas proforma existentes y 

los vencimientos previsionales, en estado rojo, de forma que se puede repetir el 

proceso sucesivamente. 

Si desea crear facturas o vencimientos que no se eliminen al generar 

facturas, asigne el estado negro. 

El campo "Documento" se forma añadiendo a la factura el campo "CtaProveedores" de 

la entidad asociada. 

Los resultados de la generación de facturas y vencimientos, además de en las 

ventanas principales correspondientes, se pueden ver en: 

VENTANA ESQUEMAS 

Fechas [Meses] Facturación, [Meses] Cobros y 

pagos 

Agenda Facturación, Cobros y pagos 

 

Análisis de rentabilidad 

La tasa de interés se introduce en "Ver: Propiedades: Obra: Varios: Tasa". 

En esta misma caja de diálogo se ven la TIR y el VAN, calculados a partir de los flujos 

de caja. 

Coste financiero  

Expresión predefinida que calcula los intereses devengados a partir del flujo de caja y 

con el interés introducido como "Tasa".  
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Esta expresión puede incluirse en una columna de usuario de la ventana "Fechas", 

esquema "[Meses] Cobros y gastos". 

Planificación temporal 

Presto permite generar un diagrama de barras usando numerosos recursos 

específicos para la construcción. La EDT del diagrama de barras se comparte con la 

del presupuesto, aunque puede haber diferencias entre los conceptos que aparecen 

en una y otra. 

Las dos ventanas de la planificación comparten la misma funcionalidad básica.  

• En "Diagrama de barras" las actividades se ven de forma jerárquica y dispone de 

filtros predefinidos. 

• En "Listado de barras" las actividades se ven en forma de lista y se pueden filtrar 

y ordenar como cualquier otra tabla. 

Las fechas de inicio, fin y control que afectan al diagrama de barras se introducen en 

la pestaña "Ver: Obra: Propiedades: Tiempos". 

Los informes específicos figuran en el directorio "04 Planificación temporal". 

Notas técnicas generales sobre planificación: 

• "Creación del diagrama de barras" 

• "Crear una planificación partiendo de cero" 

• "Ejercicios de planificación de Carlos Tutor" 

• "Dos grafos PERT y sus diagramas de barras" 

• "Control de la planificación mediante DCMA-14" 

• "Costo y tiempo en edificación" 

Estructura del diagrama de barras 

Las actividades superiores son de tipo resumen y pueden aparecer en varios niveles 

jerárquicos. Bajo el nivel inferior de resúmenes solo puede haber un nivel de 

actividades planificables, de fechas calculadas y hamacas. 

Se puede calcular un número máximo de 10.000 actividades con hasta 

8.000 enlazadas en un mismo camino. 

La planificación se basa en las relaciones entre un concepto y sus superiores. Por 

tanto, una actividad puede aparecer más de una vez en el diagrama de barras, con 
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distintas duraciones y fechas, y todos los valores de la planificación figuran en la tabla 

"Relaciones". 

Relaciones.TipoActividad 

Las actividades se representan como líneas crecientes o decrecientes, determinando 

si va apareciendo o desapareciendo al visualizar la animación sobre el modelo BIM 

ACTIVIDADES  COMPORTAMIENTO 

Resumen Engloban las fechas inicial y final de sus conceptos inferiores. 

Requieren al menos una actividad inferior que tenga fechas 

calculadas. No admiten enlaces. 

Calculada Tienen duración propia y sus fechas dependen de sus enlaces con 

otras actividades. El color de la barra es el del concepto, si está 

definido. 

Hamaca Se adaptan a las fechas inicial y final de la actividad superior y se 

identifican por los extremos en color verde. Permiten definir procesos 

que se extienden a un capítulo completo, como la retirada de tierras, 

y crear enlaces al grupo de actividades que representan. 

No planificada Concepto del presupuesto que no debe formar parte del diagrama de 

barras. Se pueden volver a planificar activando el filtro que muestra 

todas las actividades o desde la ventana de árbol.  

Tienen nulo el campo "Relaciones.DurTot", que aparece en gris. 

 

Relación entre tipos de actividades y tipos de conceptos 

Los capítulos son actividades de tipo resumen por defecto. Las unidades de obra que 

se conviertan en actividades de tipo resumen se representan en color gris. 

Las actividades calculadas y hamacas pueden ser: 

• Unidades de obra y contratos 

• Temas BCF, operaciones y controles del sistema de calidad Q+. 

• Tareas, conceptos que se planifican, pero no forman parte del presupuesto. 

[NOTA TÉCNICA] "Uso de tareas" y [NOTA TÉCNICA] "Plan-It Convertir el 

presupuesto en planificación".  

Las naturalezas básicas no se planifican. Sus consumos se deducen de la 

planificación de los demás conceptos. 
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Duración de las actividades 

La duración estimada de las actividades de fechas calculadas en días se introduce en 

el campo "Relaciones.DurTot" o desplazando el extremo derecho de la barra y no se 

altera nunca por Presto. 

La duración se calcula para las actividades de tipo resumen y hamaca, en cuyo caso el 

campo "TipoDurTot" toma el valor 3. 

Presto proporciona varios sistemas para estimar la duración total de la obra y las 

duraciones de las actividades en base a los rendimientos o a los costes. 

[NOTA TÉCNICA] Estimación automática de duraciones y equipos 

Relaciones entre las actividades 

Las precedencias o enlaces determinan la secuencia de ejecución de las actividades. 

ENLACE Y COLOR SIGNIFICADO ARRASTRAR 

Fin-Comienzo La sucesora puede comenzar si termina la 

antecesora 

Fin sobre inicio 

Comienzo-
Comienzo 

La sucesora no puede iniciarse antes que la 

antecesora 

Inicio sobre 

inicio 

Fin-Fin La sucesora no puede terminar antes que la 

antecesora 

Fin sobre fin 

Comienzo-
Comienzo Fin-Fin 

Enlace doble, que combina los dos enlaces 

anteriores. Permite enlazar actividades 

simultáneas estableciendo un solape o distancia 

entre ambos extremos. 

Inicio sobre fin 

 

El enlace Comienzo-Final está desaconsejado por las buenas prácticas.  

Los enlaces se crean gráficamente, arrastrando la actividad antecesora sobre la 

sucesora, o mediante las opciones descritas más adelante, y se modifican en las 

ventanas subordinadas "Antecesores" y "Sucesores", y en la ventana principal 

"Precedencias". 

Para borrar una precedencia gráficamente marque el enlace y pulse [Supr]. 

Si una actividad calculada se cambia de tipo se pierden sus precedencias. 

Tras el cálculo los enlaces críticos aparecen en color rojo y los que no se pueden 

cumplir debido a las restricciones en color negro. 
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Se pueden calcular un máximo de 8000 enlaces. 

Ventanas subordinadaas de antecesores y sucesores 

Muestran, respectivamente, las precedencias en las que la actividad seleccionada 

aparece como sucesor y como antecesor de otras actividades. 

Ventana de precedencias 

La ventana principal de precedencias, accesible en "Ver: Listas" muestra todos los 

enlaces y permite editar las propiedades que no se pueden introducir sobre el 

diagrama. 

Si está abierta la ventana "Precedencias", al hacer doble clic sobre un 

enlace en las ventanas "Diagrama de barras" o "Listado de barras", se filtra 

por la precedencia correspondiente. 

Creación automática de precedencias 

La opción "Crear precedencias" del menú contextual crea uno o más enlaces de tipo 

"Fin-Comienzo" entre actividades calculadas, que se pueden modificar posteriormente 

a los tipos deseados. 

Entre seleccionadas con fechas calculadas 

• Si hay varias actividades seleccionadas, enlaza todas sucesivamente. 

• Si solo hay una actividad seleccionada permite elegir una antecesora y una 

sucesora en el árbol de actividades. 

Entre seleccionadas por espacios 

Encadena entre sí todas las actividades que tienen todas sus líneas de medición 

asociadas al mismo espacio. Normalmente, tras este enlace hay que enlazar 

manualmente la última actividad de cada espacio con la primera del siguiente espacio. 

Enlaces con grupos de actividades  

Una actividad calculada puede enlazar con el grupo de actividades que engloba una 

hamaca.  

• El enlace se crea desde la hamaca a la actividad 

• Las dos actividades deben tener un concepto superior diferente, para evitar 

circularidades. 

En casos especiales, las fechas ALAP y las holguras no son aplicables. 
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Fechas  

Si el cálculo automático está activado, los resultados del diagrama de barras se 

recalculan cada vez que hay un cambio que les afecte. Si no está activado, active 

"Inicio: Calcular: Calcular: Tiempos" o pulse [F5].  

FECHA 

INICIAL 
FECHA 

FINAL 
SIGNIFICADO BARRA 

FecIPlan FecFPlan Fechas tempranas o ASAP Gruesa 

FecIUTotal FecFUTotal Fechas tardías o ALAP, que determinan la 

holgura total 

Fina 

FecIUPlan FecFUPlan Fechas últimas posibles sin afectar al inicio de 

ninguna otra tarea, que determinan la holgura 

libre. Son accesibles como expresiones de 

usuario. 

 

 

Las variables "Relaciones.Día*" calculan el número de días laborables que van desde 

el inicio de la obra hasta la fecha indicada, descontando los festivos que figuren en la 

agenda. 

Las actividades sin antecesores se inician en la fecha de inicio de la obra, que se 

introduce en "Ver: Obra: Propiedades: Tiempos: FecInicioObra". 

Las fechas reales de inicio y fin y la comparación de la planificación con la situación 

real de la ejecución se describen en [NOTA TÉCNICA] "Planificación y realidad". 

Las variables de fechas y, en general, todas las de planificación, son de la 

tabla "Relaciones", ya que una misma actividad puede figurar en más de 

un concepto de tipo resumen. 

Bloqueo de fechas 

Se puede forzar la fecha de inicio estimada de una actividad bloqueando el campo 

"FecIPlan" con el menú contextual o desplazando el extremo izquierdo de la barra. La 

variable "Relaciones.TipoFecIPlan" vale 1 si la fecha está bloqueada 

La fecha final sólo puede alterarse modificando la duración "DurTot". Si se 

desplaza el extremo final de la barra lo que cambia es este valor. 

Operar con fechas 

El funcionamiento general se indica en [MANUAL] "Uso general: Agenda y fechas". 
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Todas las fechas finales de la planificación se refieren al día siguiente al de la 

terminación real: 

• La diferencia entre dos fechas es exactamente la duración 

• Un hito, de duración cero, empieza y termina el mismo día 

• Una actividad de un día de duración empieza un día y termina el siguiente 

Al restar o sumar duraciones y fechas hay que considerar si figuran en días naturales 

o laborables. Por ejemplo, se puede calcular la duración de diferentes períodos en 

días naturales mediante campos de usuario. 

PERÍODO EN DÍAS NATURALES CAMPO DE USUARIO 

Máximo para realizar la actividad Relaciones.FecFUTotal - Relaciones.FecIPlan 

Mínimo para realizar la actividad Relaciones.FecFPlan - Relaciones.FecIUTotal 

Período para iniciarla Relaciones.FecIUTotal - Relaciones.FecIPlan 

Período para finalizarla Relaciones.FecFUTotal - 
Relaciones.FecFPlan 

 

Para operar con días laborables se puede usar la función workdays (num1, num2), que 

calcula el número de días laborables entre dos fechas.  

Fechas de estado 

[NOTA TÉCNICA] "Utilizar fechas de estado para guardar líneas de base". 

Cada concepto admite cuatro fechas de estado, que se representan en el diagrama 

mediante triángulos de colores. El significado puede ser el indicado en la tabla u otro 

asignado libremente por el usuario. 

FECHA CALIDAD COMPRAS GUARDAR LÍNEA DE 

BASE 

FechaNegro Normal Aprobación  FecIPlan 

FechaRojo No conformidad Pedido FecIUTotal 

FechaVerde Conformidad Entrega esperada FecFPlan 

FechaGris Acción correctora Recepción FecFUTotal 

 

Las fechas de estado se introducen en el esquema del mismo nombre del diagrama de 

barras o añadiendo los campos en las ventanas del presupuesto.  

La fecha de estado negro toma por defecto el día de creación del concepto. 
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Fechas de estado  

A diferencia de las demás fechas del diagrama, las fechas de estado son 

propiedades del concepto, por lo que son las mismas si un concepto 

aparece más de una vez y pertenecen a la tabla "Conceptos" 

Puede rellenar las fechas de estado operando con el resto de las fechas. Por ejemplo, 

para crear una fecha de color rojo diez días antes del comienzo de la actividad, opere 

el campo "Conceptos.Fecha Rojo" con la expresión: 

Relaciones.FecIPlan - 10 

Holguras  

Presto calcula y muestra los siguientes tipos de holguras: 

VARIABLE GRAFISMO SIGNIFICADO 

HolgTotal \ \ \ \ Días que puede retrasarse el final de la actividad o 

aumentar su duración sin retrasar la obra. Define las fechas 

ALAP. 

HolgLibre / / / / Días que puede retrasarse el final de la actividad o 

aumentar su duración sin retrasar ninguna otra. Es siempre 

menor que la total, ya que su condición es más restrictiva. 

HolgInterna \ \ \ \ Días en que puede retrasarse el comienzo de la actividad, o 

que puede estar detenida, sin afectar al final de la obra. 

HolgDur * | | | | Días en que puede retrasarse el final de la actividad, pero 

no el comienzo, sin afectar al final de la obra. Puede 

aparecer con enlaces comienzo-comienzo. 

 

* La holgura de duración se puede calcular como: 

Relaciones.FecFUPlan-Relaciones.FecFUTotal 
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Actividades con holgura de duración 

• La holgura libre se representa superpuesta a la holgura total. 

• En las holguras total y libre sólo se muestra la parte que excede a la holgura 

interna. 

• En la holgura de duración sólo se representa la parte que supera la holgura total. 

Los textos sobre planificación describen otras holguras, que son combinaciones de las 

existentes o se pueden obtener a partir de las fechas.  

Criticidad 

El camino crítico, formado por las actividades que tienen holgura nula en alguno de los 

extremos, se identifica por el color rojo de los enlaces y la línea sobre las barras.  

En la ventana subordinada "Precedencias" se ven también las propiedades. 

 

.CRÍTICOC SIGNIFICADO COLOR 

0 No crítico El color del tipo de enlace 

1 Por delante Rojo 

2 Por detrás Rojo 

3 Ambas Rojo 

4 Error Negro 

 

El error indica un enlace que no se puede satisfacer debido a las restricciones, por 

ejemplo, una actividad que debería empezar detrás de otra, pero empieza antes 

debido a una fecha bloqueada. 

Solape de las barras ASAP y ALAP 

La división tradicional entre actividades críticas y no críticas es poco operativa, ya que 

una holgura pequeña es tan importante como una holgura nula. 

Para facilitar la visualización de la criticidad, y como alternativa a las holguras 

tradicionales, Presto realza el solape de las barras ALAP y ASAP.  
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Grado de criticidad y solape de barras ASAP y ALAP 

El solape de las barras ASAP y ALAP u "holgura de interferencia" se calcula como: 

Relaciones.FecFPlan - Relaciones.FecIUTotal 

El grado de criticidad es la proporción entre el solape y la duración de la barra, 

incluyendo su posible holgura interna: 

(Relaciones.FecFPlan - Relaciones.FecIUTotal + (Relaciones.DurTot == 0)) / 
(Relaciones.DurTot + Relaciones.HolgInterna + (Relaciones.DurTot == 0)) 

La expresión tiene en cuenta el caso en que la duración es nula y el resultado se 

puede interpretar como: 

VALOR SIGNIFICADO 

1 Actividad crítica clásica, las barras se solapan totalmente 

0 a 1 Criticidad parcial, las barras se solapan parcialmente 

<0 Las barras no se solapan, una separación muy alta suele indicar deficiencias 

de la planificación 

 

Actividades enlazadas por el final 

En las actividades sucesoras con enlaces final-final o doble enlace Presto asigna el 

inicio a la fecha más temprana posible según los demás enlaces, ya que la tarea 

puede realmente comenzar en esa fecha, apareciendo una holgura intermedia que 

indica la diferencia entre la duración deseada y la diferencia entre fechas de inicio y 

fin.  

Se evita así el problema de la criticidad inversa, donde el alargamiento de 

una actividad produce el acortamiento de la obra, y viceversa. 

[NOTA TÉCNICA] Criticidad inversa  
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Convertir el presupuesto en planificación 

Para generar una planificación a partir de un presupuesto existente se utilizan las 

mismas opciones de Presto descritas en este capítulo y algunas específicas, como 

"Crear tareas".  

El proceso se desarrolla en las siguientes notas técnicas: 

• "Convertir un presupuesto en una planificación" 

• "Planificar un presupuesto tradicional" 

• "Insertar en el presupuesto una planificación realizada con otro programa" 

• "Tutorial: planificar el modelo educativo de Revit" 

Relación entre planificación económica y temporal 

El diagrama de barras puede usarse como base para generar la planificación 

económica, como se describe en [MANUAL] "La planificación: Planificación económica: 

Rellenar la planificación económica". 

Para que se puedan comparar fácilmente hasta el momento, dos variables 

proporcionan la fracción en días laborables de las barras de fechas ASAP y de fechas 

reales transcurrida hasta la fecha final de la fase actual, que en el diagrama se 

representa por una línea vertical verde. 

VARIABLE SIGNIFICADO 

PorFecPlan Porcentaje de la barra ASAP  

PorFecRealPlan Porcentaje de la barra de ejecución 

real 

 

Porcentajes e importes por fases 

Presto segmenta por fases los importes del presupuesto y del objetivo de cada 

concepto planificado, obteniendo el porcentaje de cada actividad que transcurre en 

cada fase según las fechas ASAP y ALAP y teniendo en cuenta los días laborables 

entre el día inicial y el final. 

Estos porcentajes se pueden aplicar a cualquier dato global de la actividad, como la 

cantidad, para obtener la repercusión por cada fase.  

Los importes de los capítulos y de la obra obtenidos del diagrama de barras y 

segmentados por fases se calculan como suma de los importes correspondientes de 

los conceptos inferiores. 
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Para que se calculen los campos de importes debe estar activado el 

cálculo automático de precios, tiempos y documentos. 

Todos estos campos son de la tabla "Fases". Se puede consultar su descripción y 

añadirlos en cualquier ventana o esquema que muestre datos de fases, 

especialmente: 

• En las ventanas del presupuesto que muestran campos múltiples por fases 

• Sobre el diagrama de barras, activando la lista desplegable de campos por 

fases. 

Diagrama de espacio-tiempo ET 

El diagrama de espacio-tiempo, ET, o "Líneas de equilibrio", representa las actividades 

marcando en el eje vertical el espacio en el que transcurren y en el horizontal el 

tiempo.  

Presto genera el diagrama ET automáticamente a partir de la información 

del diagrama de barras y de la asignación de las líneas de medición a 

espacios.  

Se ve en un marco dentro de la ventana "Espacios", que se activa mediante el icono 

"Espacio-Tiempo", con un funcionamiento general similar al diagrama de barras. 

Notas técnicas específicas: 

• "Diagramas de espacio tiempo" 

• "Webinar Diagramas de espacio-tiempo" 

• "Un ejemplo clásico de espacio-tiempo" 

Enlace con Primavera y Project 

Presto dispone de varias opciones de conexión con estos programas. 

 IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

Microsoft Project XML XML, directa 

Primavera XER XML 
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Microsoft Project 

Importación  

El complemento "Importar archivos XML de Microsoft Project" del directorio "04 

Planificación temporal" importa las tareas, las precedencias y los recursos.  

Los valores de los campos de texto y numéricos que se indican a continuación en la 

opción de exportación se pueden importar a esos o a otros campos de Presto. 

Exportación  

La opción "Archivo: Exportar: Microsoft Project" requiere que esté instalado Microsoft 

Project y crea un archivo en ese formato, con los siguientes datos: 

• Estructura de capítulos, subcapítulos y actividades de tipo partida o tarea. 

• Duraciones y precedencias. 

• Fechas calculadas de inicio y fin. 

• Recursos de cada actividad, clasificados en materiales y laborales. 

• Horas totales de los recursos de tipo laboral. 

• Importes del presupuesto. 

• Porcentaje realizado respecto de la certificación. 

Se exportan también los siguientes campos de Presto. 

CAMPO DE "CONCEPTOS" CAMPO DE 

PROJECT 

Código Texto1 

CódigoBIM Texto2 

CategoríaBIM Texto3 

FamiliaBIM Texto4 

TipoBIM Texto5 

Código2 Texto6 

Resumen2 Texto7 

TipoBIMValor Texto8 

Ud Texto9 

CAMPO DE 

"RELACIONES" 
CAMPO DE 

PROJECT 

CanPres Número1 
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CAMPO DE "CONCEPTOS" CAMPO DE 

PROJECT 

CanCert Número2 

CanReal Número3 

CanObj Número4 

CanPlan Número5 

 

Exportación XML  

La opción "Archivo: Exportar: Microsoft Project / Primavera XML" crea un archivo en 

formato XML, con la codificación UTF-8 sin BOM (Unicode), que contiene la estructura 

de capítulos y partidas, los recursos, tareas, la planificación temporal y los mismos 

campos de tipo texto y número indicados más arriba para la exportación directa. 

Importación del formato "XER" de Primavera 

La opción "Archivo: Importar: Primavera" inserta en el presupuesto activo un proyecto 

contenido en un archivo XER generado por este programa. 

Equivalencia de datos 

Los capítulos y subcapítulos se toman de los componentes de la EDT. 

Las actividades se convierten en conceptos de tipo "Partida" o "Tarea", según la 

opción elegida. 

Los recursos se asocian a sus unidades de obra, clasificados como "Mano de obra" 

(Labor), "Maquinaria" (NonLabor) y "Materiales" (Materials). Los costes (Expenses) se 

asignan a la naturaleza "Otros". 

El código de los conceptos se forma con un identificador que garantiza la 

correspondencia exacta entre el presupuesto y la planificación. Los códigos visibles en 

Primavera se guardan en "Código2". 

El tipo de actividad se guarda en el campo "Grupo" y se identifica mediante colores: 

• Rojo: Hito de inicio. 

• Verde: Hito de fin. 

• Gris: Actividad de tipo resumen. 

Los períodos financieros se convierten en fases y se asigna como fase aprobada la 

que corresponde a la "Data date" de Primavera. 
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Si existe un avance por porcentaje, se guarda en el campo "Relaciones.PorAvance" 

con el contenido del campo de Primavera "phys_complete_pct". 

Se lee también la fecha de inicio del proyecto, el precio de las horas de mano de obra 

y las horas laborables del día. 

Opciones de importación 

Al importar la planificación sobrescribe los datos que hubiera para la opción elegida: 

• Si existen precedencias iguales se reemplazan por las nuevas. 

• Las fechas de principio, fin y duraciones se actualizan. 

• Si se marcan las opciones "Fechas de principio y fin" o "Fechas de objetivo" se 

actualizan las fechas de inicio y fin reales. 

Duraciones y precedencias 

Importa los datos originales. Pueden aparecer diferencias al recalcular, ya que 

Primavera y Presto tienen distintas opciones y criterios. 

Los enlaces "Comienzo - Fin" no se importan. 

Fechas de principio y fin 

Se toman las fechas de inicio y final ASAP y ALAP de Primavera y se dejan 

bloqueadas para que no se alteren al recalcular. Primavera no proporciona estas 

fechas a partir del día de hoy ("Data date"), por lo que en una obra ya iniciada deben 

utilizarse las fechas objetivo. 

Fechas de objetivo 

Estimaciones originales (target) de las fechas de inicio y fin, proporcionadas por 

Primavera, aunque el proyecto se haya iniciado. 

Gestión de recursos  

Se consideran recursos los conceptos que hay que adquirir o subcontratar para 

ejecutar la obra o partes de ella. 

Se pueden calcular los recursos desglosados por espacios, por actividades o por 

cualquier concepto de la obra marcado como grupo de compra, proveedor o destino. A 

su vez los recursos se pueden periodificar basándose en las fases de la planificación 

económica o en las fechas del diagrama de barras. 

No se calculan los recursos de capítulos y partidas con cantidades 

anuladas. 

Notas técnicas de gestión de recursos: 
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• "Recursos por actividades con el modelo educativo" 

• "Recursos por fechas con el modelo educativo" 

• "Cómo asignar recursos a la obra. Diferencia entre Primavera y Presto" 

• "Cálculo de recursos para presentación de ofertas" 

La opción "Reducir niveles" asocia directamente bajo los capítulos del 

presupuesto los recursos necesarios para ejecutarlos.  

Suministros y destinos 

A efecto de los cálculos de recursos y del análisis de costes hay tres tipos de 

conceptos. 

TIPOCOSTE SIGNIFICADO COSTE REAL 

Indefinido Tipo por defecto.  

Durante el cálculo se convierte en suministro si 

aparece en un documento de compra. 

 

Suministro Se compran o subcontratan y sus conceptos 

inferiores no se tienen en cuenta 

Documentos de 

compra  

Destino Equivalen a "centros de coste". 

Se ejecutan en obra o agrupan otros destinos  

Facturas y partes de 

obra 

 

Se consideran recursos todos los suministros, más los conceptos que no tengan 

ningún concepto superior que sea suministro, de forma que la suma de importes de los 

recursos coincida con el importe total de la obra. Cuando no hay suministros son 

recursos todos los conceptos inferiores. 

• Los destinos se describen en "Gestión de la construcción: Análisis de gastos y 

costes". 

• Los contratos son capítulos que agrupan suministros similares para pedir ofertas 

a los proveedores y actúan siempre como destinos. 

Puede ser necesario utilizar distintos criterios temporalmente, según el 

resultado deseado. Por ejemplo, las unidades de obra subcontratadas se 

pueden marcar como indefinidas para calcular el número de trabajadores.  
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Grupos de compra 

Si no requiere separar los recursos por grupos de compra puede pasar directamente al 

apartado "Calcular recursos". 

El grupo, lote o familia de compra es una clasificación que agrupa suministros 

similares, proporcionados por un mismo tipo de proveedores, a fin de crear contratos 

adecuados para pedir ofertas.  

Conceptos.Grupo 

El grupo de cada suministro se puede rellenar manualmente y puede corresponder o 

no a un concepto existente.  

Este campo se puede ver, por ejemplo, en: 

• Ventanas del presupuesto, esquema "Recursos y grupos de compra". 

• Conceptos, esquema "[Suministros] A contratar". 

El botón "Sugerir" muestra los grupos que figuran en el cuadro que se describe más 

adelante. Si no está definido, muestra los capítulos de la propia obra. 

La opción "Procesos: Contratación: Rellenar grupos" rellena 

automáticamente los grupos de compra de los conceptos en base a 

distintos criterios. 

Al generar los recursos los conceptos sin grupo se asignan al grupo del primer 

superior que lo tenga, de forma que sólo es necesario asignar grupos a los conceptos 

inferiores que no correspondan al grupo general.  

Por ejemplo, si se asigna el capítulo de estructuras a un grupo, pero el hormigón de 

central está asignado a otro, se obtendrán por separado los contratos de la ejecución 

de la estructura y del suministro del hormigón. 

Si se desea separar un concepto en varios contratos se puede: 

• Desglosar el contrato después de generarlo. 

• Duplicar el concepto con otro código y asignarlos a grupos distintos. 

Cuadro de grupos y proveedores 

Una obra predefinida con grupos de compra y, opcionalmente, con proveedores 

reales, permite automatizar por completo la generación de los contratos, permitiendo: 

• Facilitar la selección del grupo adecuado a cada concepto 

• Utilizar una misma clasificación en todas las obras. 

• Asociar automáticamente el grupo a cada suministro y buscar los proveedores 

más adecuados. 
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• Añadir a cada contrato un texto predefinido. 

Los grupos de compra disponibles se representan mediante conceptos de tipo 

capítulo. Además, puede contener otros dos tipos de conceptos inferiores a los grupos: 

• Partidas o naturalezas básicas, que representan los suministros del grupo. 

• Entidades de tipo proveedor, que proporcionan los productos del grupo. 

La búsqueda del grupo adecuado para cada suministro de la obra se realiza mediante 

dos sistemas alternativos. 

Por el código del suministro 

Cuando el cuadro de grupos sólo contiene capítulos se busca directamente el código 

del grupo o capítulo por las iniciales del código del suministro.  

Por ejemplo, para el suministro "P17AB01" se buscan, en este orden, los capítulos 

"P17AB01", "P17AB0", "P17AB", "P17A", "P17", "P1" y "P". 

Por asociación de grupos y suministros 

Si en el cuadro de grupos hay partidas o naturalezas básicas se busca el código de la 

partida o naturaleza por las iniciales del código del suministro y se toma el grupo al 

que pertenezca.  

Por ejemplo, si se busca el suministro "P10ML010" y existe el concepto "P10ML" bajo 

el capítulo "E12", este es el grupo buscado. 

Si el cuadro de grupos debe contener suministros con el mismo código de un capítulo 

que representa un grupo, añada un guion bajo "_" tras el código del primero, que no 

será tenido en cuenta en la búsqueda. 

A diferencia de la búsqueda directa por el código, la búsqueda por 

asociación de productos a grupos no requiere una codificación fija de los 

suministros del presupuesto. Por ejemplo, se pueden usar un presupuesto 

con códigos de un cuadro de precios comercial y una estructura de grupos 

y contratos propia de la empresa. 

Rellenar grupos 

Esta opción del menú "Procesos: Contratación" rellena el campo "Grupo" de los 

conceptos en función de varios criterios. 

Cuadro de grupos 

El cuadro de grupos se toma de "Archivo: Entorno de trabajo: Cuadros: Grupos". 

Iniciales 

Crea el código de grupo a partir de las iniciales del código del suministro. 
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Naturalezas 

Este sistema permite una clasificación rápida, especialmente útil para realizar una 

planificación del flujo de caja cuando las condiciones de pago son similares para los 

proveedores de cada naturaleza. 

Cálculo y visualización de recursos 

La opción "Procesos: Contratación: Calcular recursos" calcula los recursos que hay 

que adquirir o contratar para ejecutar la obra o un subconjunto de capítulos y partidas 

seleccionadas. 

Por espacios 

Recursos necesarios para ejecutar cada espacio, en función de las líneas de medición 

asociadas y para todas las estructuras de precios. 

Los resultados se ven en: 

• La ventana "Recursos", esquema "[Espacios] ". 

• La ventana "Espacios", subordinada "Recursos". 

Por fases 

Recursos necesarios para cada fase o período de certificación. Las cantidades se 

toman de la cantidad planificada, ejecutada o certificada en cada fase. 

Los resultados se ven en: 

• La ventana "Recursos", esquema "[Fases] ". 

• La ventana "Conceptos", seleccionando algún esquema con la indicación 

"RECURSOS" y eligiendo "CanPlan", "CanReal", "CanCert", "Plan", "Real" o 

"Cert" en la lista desplegable de campos múltiples. 

• La ventana "Fechas", subordinada "Recursos", seleccionando esquemas de 

fases en las dos. 

Calcular Recursos.CanEquipos 

El número de operarios y máquinas necesarios en cada fase se calculan dividiendo la 

cantidad total de horas necesarias en la misma por los valores de las opciones "Días 

laborables del mes" y "Duración del día laborable en horas" de la pestaña "Tiempos" 

de las propiedades de la obra. 

• Los resultados se ven eligiendo el campo múltiple "Fases.CanEquipos" en los 

esquemas adecuados de la ventana "Conceptos".  

El número de equipos es editable, pero los valores introducidos manualmente se 

eliminan si se recalculan de nuevo. 
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Por actividades 

Recursos necesarios para ejecutar cada partida o tarea de la planificación temporal. 

Los resultados se ven en la ventana "Recursos", esquema "[Actividades] ". 

[o|x] Mostrar recursos 

Esta opción, disponible sobre las actividades en las ventanas de planificación, 

visualiza los recursos asociados a cada una. 

Para ello, abre la ventana "Recursos" por el esquema "[Actividades]" y aplica el código 

de la actividad como máscara. Si la ventana ya está abierta, no cambia el esquema ni 

el orden seleccionados en la ventana. Para mostrar únicamente los recursos cuyo 

campo "Recursos.Grupo" sea el código de la actividad, Presto actualiza la máscara si 

está seleccionado "Orden grupo" y, si no, aplica un filtro por expresión. 

Por fechas 

Calcula los recursos necesarios cada día según el diagrama de barras, repartiendo las 

cantidades de todas las estructuras de precios entre los días laborables de cada 

actividad. 

Los recursos de las actividades con duración nula situadas en un día 

festivo se asignan a ese mismo día. 

Los resultados se ven en: 

• La ventana "Recursos", esquemas "[Fecha] ". 

• La ventana "Conceptos", subordinada "Recursos". 

• La ventana "Agenda", subordinada "Recursos", con el esquema relativo a días o 

meses. Se obtienen también los valores por meses y por años. 

Separar por actividades 

Además de calcular los recursos totales por día, desglosa los recursos asociados a 

una fecha que figuran en más de una actividad. 

Por fases, agrupadas por 

Calcula los recursos desglosados por fases en base a la planificación económica, 

separados de manera que se puedan generar fácilmente los contratos. Los resultados 

se ven en "Ver: Planificación: Recursos", esquemas "[Grupo] ". 

Los esquemas contienen los recursos necesarios y el grupo al que pertenecen, con 

sus cantidades o importes desglosados por fases. 

Los conceptos que queden sin criterio de agrupación se asignan al concepto raíz. 
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La creación de contratos mediante "Procesos: Contratación: Crear 

contratos" se basa en el resultado de esta opción. 

Primer superior de tipo destino 

Recursos separados por cada destino y cada fase. Si no se ha indicado lo contrario, el 

primer superior de tipo destino es el capítulo. 

Conceptos.Grupo 

Si un concepto sin grupo tiene varios conceptos superiores pertenecientes a distintos 

grupos se desglosa en cada uno de ellos. 

Conceptos.Proveedor 

Pueden usarse proveedores reales o ficticios, según la etapa de la obra. 

Resultados 

Además de los campos que identifican el recurso, el grupo y la fase a que pertenece, 

se muestran todos los datos necesarios para realizar la contratación de cada 

suministro, como las existencias y los equipos necesarios por fases, las cantidades y 

los importes pendientes de contratar. 

Informes y plantillas 

Informes específicos del cálculo de recursos: 

• La plantilla "Análisis de recursos por meses", del directorio "03: Planificación 

económica", que genera un histograma de carga detallado de los recursos 

necesarios. 

• El informe "Recursos agrupados por grupo, calculados en el cálculo de 

recursos", del directorio "03: Planificación económica", que imprime la lista de 

recursos necesarios. 
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Este capítulo describe los procesos que se realizan durante la ejecución desde el 

punto de vista del director de ejecución o gestor de proyectos, en nombre del cliente, 

que llamaremos en general punto de vista del promotor: 

• Ofertas para licitación de obra completa 

• Certificación o valoración de la obra ejecutada 

• Seguimiento del coste y el tiempo 

El uso del método del valor ganado desde el punto de vista del promotor se 

describe en [NOTA TÉCNICA] "Valor ganado para el director de obra". 

Ofertas para licitación de obra completa 

Este proceso permite pedir, recibir y comparar ofertas aplicando los precios unitarios 

recibidos para las unidades de obra de un presupuesto.  

El uso general se describe en "El presupuesto: Precios múltiples y comparación de 

ofertas". 

El proceso completo de la comparación de ofertas consta de varios pasos. 

Solicitar ofertas  

Existen varias posibilidades para solicitar precio a los ofertantes: 

• Enviar la obra sin precios, directamente en formato Presto. Puede usar el 

complemento "01 Presupuesto y mediciones: Preparar el presupuesto sin 

precios para licitar" 

• Exportar la obra sin precios al formato BC3 o Excel, en este último caso 

eligiendo el nivel de "Capítulos y partidas" en las opciones de exportación. 

• Generar el informe "Presupuestos y mediciones" en PDF, sin precios. 

Recibir las ofertas 

Los ofertantes devuelven la oferta con los precios unitarios, que se incorpora a Presto 

según el formato recibido: 

• Una obra de Presto: mediante "Archivo: Importar: Ofertas". 

Gestión del proyecto 
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• Una oferta en BC3 o Excel: debe importarse sobre una obra vacía mediante 

"Archivo: Importar: BC3" o "Archivo: Importar: Excel" y luego realizar el punto 

anterior sobre la obra original. 

• En papel: debe crear una entidad de tipo "Ofertante" y anotar los precios en el 

esquema de comparación de ofertas de las ventanas de presupuestos. 

Al importar ofertas no se introduce ningún cambio que el ofertante pudiera 

haber realizado en la información recibida, excepto los precios. 

Comparar las ofertas 

Puede revisarlas en el esquema "Comparación | OFERTAS" de las ventanas del 

presupuesto y en los informes del directorio "05 Gestión del proyecto": 

Comparación de ofertas en horizontal 

Comparación de ofertas en vertical 

Estos informes muestran la estructura del presupuesto y los precios ofertados por 

cada uno de los proveedores, junto con la información necesaria para tomar 

decisiones. 

Actualizar los precios del presupuesto con los de la oferta adjudicada 

Los precios de la oferta elegida se traspasar al presupuesto o al objetivo: 

• Copiando y pegando la columna completa desde el esquema de comparación de 

ofertas. 

• Mediante el complemento "01 Presupuesto y mediciones: Intercambiar precios 

alternativos con el presupuesto". 

Certificación 

La certificación es el proceso por el que se cuantifica y aprueba la medición de cada 

partida en un momento determinado para su abono al constructor. 

Sólo son certificables las partidas que están directamente bajo un capítulo. 

Las fases son los períodos de tiempo en los que se divide la parte ejecutada de la obra 

para realizar la certificación o factura.  

Los períodos de certificación son los mismos que se usan para introducir la 

planificación económica y la ejecución o producción, de forma que sean comparables, 

y los procesos que se describen a continuación son también similares. 
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Todos estos valores periodificados se suman exclusivamente hasta la fase 

actual, o última fase aprobada, de forma que se pueden comparar 

homogéneamente. 

Meses y años 

Los meses naturales están siempre definidos, aunque no haya fases, como los años, y 

pueden coincidir o no con las fases. Los meses acumulan los importes asignados 

directamente a fechas, como compras o facturas, y se suman por anualidades, 

mientras que las certificaciones se acumulan para el total de la obra. 

Formas de certificar 

Las cantidades certificadas se pueden introducir con tres niveles de desglose.  

Cantidad ejecutada a origen 

Se introduce en las ventanas de presupuesto, esquema "Certificación", en el campo 

"Relaciones.CanCert", y no requiere crear fases.  

La introducción directa de la cantidad total impide conocer la evolución de 

la obra y limita muchas posibilidades de Presto. 

Cantidad ejecutada por fase 

Se introduce en las ventanas de presupuesto, en los esquemas de las etapas de 

planificación y ejecución que muestran datos múltiples por fases, en la columna 

"Fases.CanCert" de la lista desplegable.  

La cantidad, el importe de la certificación y todos los valores periodificados por fases 

pertenecen a la tabla "Fases". 

Por líneas de medición 

Para certificar una línea se introduce el número de fase en la que se ha ejecutado en 

el campo "Mediciones.FaseCert", visible en las ventanas de presupuesto, ventana 

subordinada "Mediciones", por ejemplo, en el esquema "[Pres || Cert] Certificación". 

La certificación por líneas de medición requiere más trabajo que la 

introducción por fases, pero permite aplicar todas las posibilidades de 

seguimiento de Presto. 

Si la cantidad que hay que certificar no corresponde exactamente a una línea existente 

de medición del presupuesto, puede: 

• Desglosar la línea en dos con el menú contextual. El campo "GuidElem" es el 

mismo, por lo que se mantiene la relación entre ambas. Esta es la opción 
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recomendada, porque queda identificada la parte del presupuesto ejecutada y la 

pendiente. 

• Crear una línea exclusiva para la certificación, desmarcando el campo "Pres" 

para que no sume al presupuesto. Esta opción no permite saber a qué parte del 

presupuesto corresponde la parte ejecutada.  

Crear fases 

Una fase se define marcando como "Certificación" o "Certificación actual" la fecha de 

su último día, que debe estar dada de alta en la agenda. El campo "Agenda.Tipo" de la 

fecha toma el valor 5. 

La primera fase se inicia en la fecha de inicio de la obra, que figura en 

"Ver: Obra: Propiedades: Tiempos", y las demás empiezan a partir de la 

fase anterior. 

Las fechas se ven en la ventana "Agenda" desplegada por "Días" y en la ventana 

"Fechas", esquema "[Días]".  

La opción "Procesos: Planificación y certificación: Crear fechas de certificación" 

permite crear fases basadas en meses y todas las fechas intermedias. 

• La fecha por defecto de la primera fase es la del mes posterior a la última fase 

existente, o al inicio de la obra, si no hay fases. 

• Los días "30" y "31" se adaptan automáticamente al último día de los meses más 

cortos. 

• Para crear las fechas intermedias, pero no las fases, introduzca un "0" en "Día 

de certificación". 

La opción solo añade fases, no elimina ni altera las fechas de certificación existentes. 

También se crea una fase al asignar una línea de medición al siguiente número de 

fase libre. 

Para crear fases basadas en semanas o cualquier otro período, inserte las 

fechas en la agenda y marque manualmente los días finales.  

Operaciones con fases 

Las fechas filtradas por fases se ven en la ventana "Fechas", en los esquemas 

identificados como [Fases], y además en: 

• La ventana de fases, subordinada de las ventanas del presupuesto 

• Las ventanas del presupuesto, esquemas con campos múltiples de fases 
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Las fechas de una fase pueden estar en tres estados. 

NATC SIGNIFICADO AGENDA.ESTADO 

 Día de una certificación anterior a la aprobada 0 

 Día de la certificación actual, o última certificación aprobada  3 

 Día de una certificación posterior a la actual 2 

 

La fase marcada como certificación actual indica la última de las fases aprobadas.  

Insertar y eliminar fases 

El número de orden de la fase figura en el campo "Agenda.FaseCert" correspondiente 

a su fecha. Las líneas de medición y todos los datos periodificados por fases se 

asocian a este número de orden, no a la fecha, que puede cambiar. 

• Si se añade una fecha de certificación entre dos fechas existentes, los datos 

asociados a las fases posteriores se desplazan una fase, rellenando la que se 

acaba de insertar y dejando sin datos la última certificación. 

• Si una fecha deja de ser de certificación, los datos asociados a esa fase y a 

todas las posteriores se desplazan a la fase siguiente. Por tanto, debe existir al 

menos una fase libre al final. 

Para modificar una fecha de certificación, por tanto, marque primero la 

nueva fecha que desea como certificación y después desmarque la que 

desea eliminar. 

Además de usar la opción "No certificación" sobre una fecha, se pueden eliminar las 

fases en las ventanas "Fechas" y "Agenda" eliminando las filas correspondientes, 

siempre que no tengan datos asociados, y en las ventanas del presupuesto, mediante 

la opción contextual "Eliminar fase" sobre la cabecera en los campos múltiples. 

Ventana "Espacios y fases" 

Los esquemas "[Certificaciones]" muestran los valores que corresponden a todas las 

relaciones entre conceptos y fases. 

Aquí se pueden modificar o eliminar los valores de un campo para todos los conceptos 

o para cualquier selección, con las reglas habituales de Presto. 

Resultados de la certificación 

El importe de la certificación se calcula aplicando el precio unitario, que para las 

unidades de obra es igual al del presupuesto, a la cantidad certificada a origen.  
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Relaciones.CanCert x Conceptos.Pres = Relaciones.ImpCert 

El importe de la certificación actual se calcula descontado el importe de la certificación 

anterior al elaborar los informes o la hoja resumen. 

Tanto la cantidad como el importe son campos de la tabla "Relaciones", ya que 

dependen de cada capítulo en que figure la unidad de obra. 

El campo "Relaciones.ImpCert" se muestra en distintos colores para indicar la 

evolución de la obra: 

• Rojo: Exceso de certificación sobre el presupuesto 

• Naranja: En curso. Es igual al presupuesto pero menor que el objetivo de coste, 

si existe 

• Verde: Terminada. La certificación es igual al presupuesto 

• Gris: En curso. La certificación es menor que el presupuesto 

Se muestra en color gris para los conceptos inferiores a partidas, ya que siempre es 

igual a "Relaciones.ImpPres". 

Los importes planificados, ejecutados y certificados de los conceptos de 

cada fase se asocian a las fechas de la agenda mediante la opción 

"Rellenar agenda" y se ven en la ventana subordinada de conceptos de la 

agenda. 

Relaciones.CanCertAnt | ImpCertAnt 

Relaciones.CanCertAct | ImpCertAct 

Si existen fases estas variables contienen las cantidades y los importes de las distintas 

estructuras de precios de la certificación anterior y la actual.  

Los informes de certificaciones figuran en el directorio "05 Gestión del proyecto". 

Certificaciones oficiales 

En obra oficial, al importe total obtenido para la obra, que incluye los costes indirectos, 

se le aplican los mismos porcentajes que convierten el PEM en el presupuesto de 

adjudicación, antes de descontar el importe equivalente de la certificación anterior. 

Los detalles del cálculo de las certificaciones oficiales y de la revisión de precios se 

describen en [NOTA TÉCNICA] "Presupuestos para la administración". 

Seguimiento del coste  

La certificación es un proceso relativamente pasivo por el cual se acredita que una 

parte de la obra está ejecutada y debe pagarse. 
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La gestión del proyecto tiene dos objetivos más ambiciosos: 

• Controlar los cambios surgidos a lo largo del proyecto. 

• Estimar el avance real y coste final previsible. 

En este apartado se describe el control del coste desde el punto de vista del promotor, 

que se basa exclusivamente en la información del presupuesto y de las certificaciones. 

Cuando la cantidad certificada de una partida se introduce globalmente, por fases o 

incluso con líneas específicas de medición, pero independientes del presupuesto, se 

conocen dos valores globales: el presupuesto total y la certificación actual. Estos 

valores solo se pueden comparar si la obra que se ejecuta es exactamente la que está 

descrita en el proyecto. 

Cuando existen cambios, como obra ejecutada no prevista, para obtener una 

información más significativa se pueden utilizar dos recursos de Presto: 

• Certificar apoyándose en las líneas de medición del presupuesto 

• Utilizar estados de aprobación del presupuesto 

El seguimiento mediante el método del Valor Ganado se describe en [NOTA 

TÉCNICA] "Valor ganado para el director de obra". 

Certificación sobre las mediciones del presupuesto 

Tradicionalmente, las mediciones del presupuesto podían ser muy detalladas y 

precisas, pero no solían reutilizarse en las certificaciones. La difusión del BIM, que 

genera unas mediciones completas y bien estructuradas del proyecto, y la nueva 

sensibilidad hacia la gestión de los costes, sugieren que la certificación se realice 

sobre las mismas líneas de medición del presupuesto, utilizando mecanismos 

específicos para la gestión de los inevitables cambios. 

La certificación es el as-built del presupuesto. 

Para certificar una línea de medición del presupuesto sólo hay que indicar la fase 

correspondiente en su campo "FaseCert".  

• Para certificar una cantidad no prevista en el presupuesto, cree la línea de 

medición adecuada, con el campo "Pres" desmarcado para no alterar el 

presupuesto. 

• Para certificar solo una parte de una línea existente, se desdobla y se certifica la 

cantidad necesaria en la nueva línea. 
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• Para indicar que una parte del presupuesto ya no se va a ejecutar, introduzca 

una línea con la cantidad adecuada y signo negativo. 

Las líneas certificadas de fases aprobadas suman a la certificación sea 

cual sea el estado de aprobación. 

Presupuesto por estados de aprobación 

Las líneas de medición pueden pertenecer a tres estados. 

ESTADOPRES SUFIJO PRES ESTADO DE APROBACIÓN  

Presupuesto inicial  Ini Sí Presupuesto inicial del proyecto 

Cambio aprobado Mod Sí Modificados, reformados o cambios aprobados 

Cambio pendiente Pte No Presupuesto pendiente de aprobación 

 

Las cantidades asociadas a cada estado se suman por separado y se obtienen 

desglosados de esta forma todos los importes del presupuesto y de la obra, como 

indican las siguientes variables. 

Los precios son de la tabla "Conceptos", las cantidades e importes de la 

tabla "Relaciones" y los valores periodificados de la tabla "Fases". 

.Pres 

El presupuesto es la suma de las líneas asignadas al presupuesto inicial y a los 

modificados aprobados, denominado presupuesto vigente en las obras para la 

administración. 

Para que una línea de medición sume al presupuesto debe además estar 

asociada a un espacio no anulado y tener marcada la casilla "Pres". 

.PresIni | .PresMod | .PresPte 

Parte del presupuesto que corresponde, respectivamente, al presupuesto inicial, a los 

cambios del presupuesto aprobados y a los cambios pendientes de aprobación. 

.ImpPresIni | .ImpPresMod | .ImpPresPte 

Importe que corresponde a las líneas de medición asignadas a cada estado. 

.ImpPresPosible 

Presupuesto posible, formado por el presupuesto vigente más el presupuesto 

pendiente de aprobación. 
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Certificación por estados 

Presto desglosa los importes de la certificación que corresponde a cada estado de 

aprobación, que se ven en el esquema "Certificación por estados" de las ventanas de 

presupuestos y espacios y en la subordinada "Fases". 

El campo de usuario predefinido "PorCertPresPosible" indica el porcentaje 

certificado sobre el presupuesto posible. 

.CertIni | .CertMod | .CertPte 

Precio de las líneas de medición certificadas en cada estado, que en las partidas 

coincide con el precio unitario del presupuesto. 

.CanCertIni | .CanCertMod | .CanCertPte 

Cantidad de las mediciones certificadas en cada estado. 

.ImpCertIni | .ImpCertMod | .ImpCertPte 

Importe de las mediciones certificadas para cada estado. 

Comparaciones entre presupuesto y la certificación por estados 

La utilización de estados proporciona comparaciones muy útiles para conocer la 

situación de la obra. Por ejemplo, se pueden comparar: 

• La certificación del presupuesto inicial con este presupuesto. 

• La certificación aprobada y el presupuesto vigente. 

• La certificación total y el presupuesto posible. 

Cada comparación proporciona una información diferente, en función de la referencia 

o línea de base elegida. 

Otros valores desglosados por estados 

Si las cantidades se basan en líneas de medición este mismo desglose se obtiene 

para todas las estructuras de precios y para las siguientes variables. 

VARIABLE N VALOR 

Pres [1] Presupuesto 

Cert [2] Certificación 

Real [3] Ejecución 

Obj [4] Objetivo 

Plan [5] Planificación 

RealObj  Cantidad ejecutada a precio de coste estimado, o valor ganado 
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VARIABLE N VALOR 

RealNoCert   Importe ejecutado sin certificar  

ObjPres  Producción esperada 

PlanPres  Producción planificada 

 

Los nombres de los campos se forman componiendo: 

• La tabla a la que pertenecen, "Relaciones", "Conceptos" o "Fases". 

• El prefijo "Can" para cantidades o "Imp" para importes". 

• El nombre de la variable, según la tabla anterior. 

• El estado "Ini", "Mod" o "Pte". 

Las variables predefinidas figuran en la caja de selección de campos y se pueden 

añadir directamente a los esquemas deseados. Por ejemplo, el importe de la 

certificación de un concepto que corresponde al presupuesto inicial es: 

Relaciones.ImpCertIni 

Si la variable deseada no está predefinida, el nombre se compone de la misma 

manera, sustituyendo la estructura de precios por el índice N, entre corchetes. Por 

ejemplo, la cantidad certificada de cada unidad de obra que figura en el presupuesto 

inicial es: 

Relaciones.CanIni[2] 

La tabla siguiente contiene algunos ejemplos. 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Relaciones.CanIni[1] Medición del concepto en el presupuesto inicial 

Relaciones.CanMod[3] Cantidad ejecutada del concepto que corresponde a 

cambios aprobados 

Relaciones.ImpPresIni 

Relaciones.ImpIni[1] 

Importe del concepto en el presupuesto inicial 

 

Relaciones.ImpPlanMod 

Relaciones.ImpMod[5] 

Importe de la planificación que corresponde exclusivamente 

a modificados aprobados 

Relaciones.ImpPresPte 

Relaciones.ImpPte[1] 

Importe de los cambios del presupuesto pendientes de 

aprobación 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Relaciones.ImpRealPte 

Relaciones.ImpPte[3] 

Importe de la parte ejecutada de la obra pendiente de 

aprobación 

 

Evolución del presupuesto y del objetivo 

Cada vez que se aprueba una certificación se guardan en la fase los importes que 

tienen los distintos presupuestos en ese momento, en cada uno de los estados de 

aprobación, creando un registro histórico de la evolución de todos los valores globales. 

VARIABLE VALOR 

Pres Presupuesto 

Obj Objetivo 

RealObj Valor ganado 

RealNoCert  Importe ejecutado sin certificar  

ObjPres Producción esperada 

PlanPres Producción planificada 

 

Por ejemplo, el valor que tenía el presupuesto inicial al aprobar cada fase es: 

Fases.PresIni 

Los valores se ven en las ventanas del presupuesto, eligiendo la variable en los 

campos múltiples de los esquemas de certificaciones, o en el esquema "Evolución de 

presupuesto u objetivo" de la ventana subordinada "Fases" y de la ventana principal 

"Espacios y fases". 

Estas variables aparecen a continuación de los campos de usuario en los 

desplegables de selección de campos múltiples. 

Para diferenciar estas variables históricas de las periodificadas aparecen precedidas 

del término '[H]'. El color azul corresponde a certificaciones anteriores a la aprobada y 

el color magenta a la aprobada.  

Los valores históricos sólo se guardan si hay algún contenido para ese 

concepto en la fase que se aprueba, ya sea en certificación, planificación o 

ejecución, y el valor cambia respecto a la fase anterior. 
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Algunos informes del directorio "05 Gestión del proyecto" son específicos para 

presentar el presupuesto con los resultados desglosados por estados de aprobación. 

Bloqueo de cambios 

Dos opciones del menú "Archivo: Entorno de trabajo: Generales" impiden realizar 

cambios que afectan al estado anterior de la obra. 

Bloquear la alteración del presupuesto 

Impide que se alteren los datos que afectan al presupuesto, como las cantidades y los 

precios, y bloquea también cambios del estado de aprobación de líneas de medición a 

o desde el estado pendiente (rojo). 

Bloquear la modificación de certificaciones aprobadas 

Impide que se alteren los datos de líneas de medición y fases asignadas a 

certificaciones aprobadas. No evita otras modificaciones que afectan al resultado 

global, como alterar precios o eliminar conceptos. 
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Contratos 

Un contrato es una agrupación de suministros o trabajos similares que pueden ser 

ejecutados o servidos por una misma familia de proveedores o subcontratistas. Se 

utilizan para pedir ofertas, comparar los resultados y elegir el adjudicatario más 

conveniente, y sirven de base para la gestión de la ejecución de la obra. 

La creación y comparación de ofertas para la obra completa, basada 

directamente en la estructura del presupuesto, se describe en "Gestión del 

proyecto". 

Los contratos son conceptos de tipo capítulo que tienen como conceptos inferiores los 

suministros necesarios. Se ven en la ventana "Contratos", con dos ventanas 

subordinadas específicas: 

• "Suministros", con los suministros de cada contrato y los precios ofertados por 

cada proveedor. 

• "Proveedores", con los importes totales de cada proveedor. Los campos de la 

tabla "Precios" de esta ventana, como "Contacto" o "Nota", son específicos del 

proveedor para ese contrato. 

Se pueden crear contratos: 

• Manualmente, en la ventana "Contratos". 

• Marcando como contrato capítulos del presupuesto, siempre que ninguno de sus 

conceptos inferiores sea de tipo destino. 

• Automáticamente, usando el proceso descrito a continuación. 

Los contratos comparten muchas propiedades con los conceptos, como la posibilidad 

de tener textos, archivos asociados y variables de usuario. Son siempre destinos y 

pueden formar parte del diagrama de barras. Al mismo tiempo, su comportamiento es 

similar al de los demás documentos, como pedidos, entregas y facturas, que se 

describe más adelante. 

Integración en el presupuesto 

Los contratos pueden pertenecer o no a la estructura del árbol de precios.  

Contratación y compras 
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• En este caso, además de los importes propios del documento se obtienen los 

mismos valores económicos que para los demás conceptos. 

• Si las unidades de obra contratadas coinciden con las certificables se pueden 

comparar directamente sus ingresos con sus costes y todos los importes 

necesarios para el seguimiento económico. 

Si los contratos forman parte de la estructura de precios, pero no se desea 

que se sumen al presupuesto o al objetivo, se debe anular la cantidad o el 

precio correspondiente. 

Crear contratos 

Esta opción del menú "Procesos: Contratación" se basa en los resultados del cálculo 

de recursos, que se puede revisar y ajustar en la ventana "Recursos".  

Se genera un contrato por cada grupo seleccionado, con distintas opciones.  

• Un contrato único, con la cantidad de cada suministro desglosada por fases. 

• Un contrato independiente para cada fase. 

• Un contrato único, con la cantidad pendiente de contratar. 

El resumen y el texto del contrato se toman del cuadro de grupos, si está definido y el 

grupo existe.  

Cantidades y precios 

Campos de cantidades y precios 

La cantidad que se contrata de cada suministro es la cantidad objetivo, segmentada en 

fases si se elige esta opción al generar contratos o si se introduce así en la ventana 

subordinada "Suministros", esquema "Cantidades por fases". En este caso, los datos 

se guardan en el mismo campo de planificación "CanPlan" de la tabla de "Fases". 

El importe objetivo del contrato se calcula con el precio objetivo del suministro. Una 

vez adjudicado, el contrato toma el precio unitario del proveedor elegido, que puede 

sustituir también a los precios objetivos originales del concepto. 

Relaciones.Precio 

El precio adjudicado de un suministro para un contrato figura en este campo, que 

puede ser diferente en cada concepto superior, a diferencia de los precios del 

presupuesto. 
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Un proveedor sólo puede ofertar en cada momento un mismo precio 

unitario para cada concepto suministrado. Sin embargo, el precio se 

guarda con el contrato al adjudicarlo y el precio de oferta puede variar 

posteriormente sin afectar al precio del contrato. 

Relaciones.Importe 

Este campo muestra el producto del precio dado por un proveedor y la cantidad del 

suministro. 

Se utiliza como campo múltiple en la ventana subordinada "Suministros" de la ventana 

"Contratos" y en la función "cond()", que devuelve el precio o el importe ofertado por 

un proveedor para un suministro de un contrato. 

Tabla "Precios" 

Además de la ventana "Contratos", las relaciones entre proveedores, contratos y 

suministros se muestran: 

• En las ventanas del presupuesto, la ventana subordinada "Precios de un 

concepto", esquema "[En contratos]", muestra los proveedores de los contratos y 

de cada suministro. 

• En la ventana de entidades, la ventana subordinada "Precios de una entidad", 

esquema "[*]".  

Los precios ofertados por cada proveedor a los suministros y los importes respectivos 

para los contratos figuran en la tabla "Precios", esquema "[Proveedores]", con los 

demás datos específicos de un proveedor para un contrato o un suministro.  

Puede añadir estos campos de la tabla "Precios" a cualquiera de las 

ventanas anteriores. 

Precios.Precio  

Precio ofertado por el proveedor para este suministro y este contrato. 

El valor "NA" (no disponible) indica un suministro no ofertado; puede introducirse con 

la tecla [Supr]. El precio cero indica que el concepto no tiene coste o va incluido en 

otro. 

El importe es el precio ofertado aplicado a la cantidad objetivo. 

Buscar y asociar proveedores 

Los proveedores se pueden asociar a un contrato: 

• Arrastrando el proveedor desde la ventana de entidades al contrato o a sus 

suministros.  
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• Arrastrando o copiando proveedores desde la ventana subordinada 

"Proveedores" de otra obra a la misma ventana de la obra de destino. 

• Copiándolos entre las subordinadas "Proveedores" de distintos contratos dentro 

de la misma obra. 

La opción contextual "Buscar y asociar proveedores" permite seleccionar los 

proveedores adecuados a un contrato, presentando: 

• Los proveedores existentes en la obra, en amarillo claro. 

• Los proveedores del cuadro de grupos que le correspondan, como se describe 

en [MANUAL] "Cuadro de grupos". 

Al pulsar "Aceptar" se asocian al contrato los proveedores seleccionados y aparecen 

los campos necesarios para introducir sus precios de oferta. 

[o|x] Eliminar oferta 

Sobre la cabecera de la ventana de suministros retira definitivamente un proveedor de 

la comparación. Para retirar un proveedor temporalmente, sin perder los precios 

ofertados, asígnele el estado gris en la ventana de entidades. 

Solicitar precios a los proveedores 

Los contratos se pueden enviar a los proveedores para solicitar las ofertas:  

• En formato de Presto o Excel, con la opción "Archivo: Exportar: Solicitud de 

precios". 

• Mediante informes o plantillas de Word. 

Exportar solicitud de precios 

Esta opción genera una obra de Presto o un libro de Excel para cada proveedor que 

esté asociado a contratos sin adjudicar. 

Si es una obra, contendrá un capítulo por cada contrato en el que aparezca el 

proveedor, con la cantidad a ofertar de cada suministro. 

En el caso de un libro de Excel: 

• Se crea una hoja o pestaña por cada contrato en el que aparezca el proveedor. 

• Cada hoja tiene el código del contrato, su nombre y texto, los datos generales de 

la obra y los datos del constructor. 

• Contiene un concepto por cada suministro, con la cantidad ofertada y una 

columna vacía para el precio. 

• Todos los campos están protegidos, sin contraseña, excepto el precio. 
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En ambos casos, el nombre de los archivos generados es el del código raíz de la obra 

más el código del proveedor, separados por una admiración. Además, se crea un 

correo electrónico para cada proveedor cuyo campo "Correo" esté definido, con los 

archivos adjuntos correspondientes. 

El proveedor debe rellenar el precio unitario que propone, borrar los conceptos que no 

oferta y devolver el mismo archivo. 

Importar solicitud de precios 

Las solicitudes enviadas se pueden importar con "Archivo: Importar: Solicitud de 

precios". 

Esta opción rellena automáticamente el precio ofertado por el proveedor para cada 

suministro. Los suministros que han sido borrados de la obra o del libro de Excel 

aparecen con el precio "NA". 

En la ventana de mensajes se indican las posibles incidencias, como los contratos que 

no existen o los suministros no dados de alta en el contrato. 

Adjudicación y uso de los contratos 

La comparación de contratos se puede realizar directamente en la ventana de 

contratos, donde se pueden comparar los totales entre sí y con el importe objetivo de 

cada contrato. 

También se puede utilizar el informe "Contratos comparativo". 

Adjudicar un contrato  

El contrato se adjudica rellenando el campo "Proveedor". Puede realizarse con el 

botón de sugerir o con la opción "Adjudicar" sobre la cabecera del proveedor, en la 

ventana de suministros. 

Al adjudicar un contrato a un proveedor: 

• El precio ofertado para cada suministro pasa al campo "Precio" de la relación 

entre el suministro y el contrato. Si el proveedor no ha ofertado este suministro 

(con valor "NA") se le asigna precio 0. Este campo no se modifica, a menos de 

que el contrato se adjudique de nuevo. 

• El precio ofertado se copia al campo "Cont" del concepto. Este valor será 

sustituido si se adjudica posteriormente el mismo suministro a otro precio, sea 

por el mismo proveedor o por otro. 

Quedan marcados en amarillo los campos del contrato y de sus 

suministros que ya no se pueden modificar. 
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[o|x] Pasar precio de contrato a objetivo 

Opción de la ventana "Contratos" que copia el precio ofertado por el adjudicatario del 

contrato al campo "Conceptos.Obj" del suministro y el proveedor al campo 

"Conceptos.Proveedor". 

Resultados de contratación y compras 

Los informes figuran en el directorio "07 Contratación". 

Si el contrato forma parte de la estructura del presupuesto se dispone de los mismos 

resultados que para cualquier otro concepto, como la producción estimada, el valor 

ganado o el coste real. 

De esta forma, se pueden comparar directamente los ingresos, los costes, la 

certificación y los demás valores de la gestión económica. 

A partir de los contratos adjudicados se puede realizar una planificación financiera. 

[MANUAL] "Procesos: Facturas: Crear", apartado de contratos. 

[o|x] Pasar a pedido | Pasar a entrega | Pasar a factura 

Se pueden crear pedidos, entregas o facturas basados en los contratos para todos los 

proveedores que no sean del tipo "Proveedor a origen". 

En el documento generado, el campo "OrgContrato" contiene el código del contrato de 

origen. Si la cantidad del contrato no está desglosada por fases, el nuevo documento 

tiene la cantidad contratada menos la ya pedida o entregada para cada suministro, 

según el caso. 
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Este capítulo describe los procesos de seguimiento del coste desde el punto de vista 

de la empresa constructora: 

• Control de la producción. 

• Pedidos, entregas, facturas y vencimientos. 

• Análisis de costes reales. 

La Gestión del Valor Ganado para la empresa constructora (EVM) y el 

Sistema de Información Económica (SIE) se describen en consultas y 

notas técnicas específicas. 

Modelo económico 

Los conceptos utilizados hasta este momento tienen un significado común en la 

construcción: los presupuestos de ingresos y costes, la certificación y los contratos.  

Sin embargo, para ordenar las variables de cantidades y precios que aparecen en 

todas las etapas de la obra y sus interrelaciones es necesario un modelo estructurado, 

que tenga en cuenta las tres etapas del proyecto, diseño, planificación y ejecución, y 

los distintos puntos de vista del promotor y del constructor. 

El modelo se describe con detalle en [NOTA TÉCNICA] "Modelo económico de la 

construcción", incluyendo: 

• Cómo se forman los nombres de las distintas variables de Presto para 

cantidades, precios e importes. 

• La correspondencia entre las variables de Presto y el Método del Valor Ganado. 

• El significado de las fases de las estructuras de precios periodificadas, como 

planificación, ejecución y certificación, y de los valores globales, como el 

presupuesto y el objetivo. 

• Los estados de aprobación del presupuesto. 

También se indican las variables que se pueden comparar directamente en la tabla y 

otras comparaciones y desviaciones calculadas por el programa. 

Gestión de la construcción 
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Modelo económico de la construcción 

Producción 

La producción es la obra ejecutada que tiene esperanzas reales de cobro, aunque no 

esté certificada, valorada al precio del presupuesto, y es la base para el cálculo de los 

costes reales.  

La cantidad ejecutada se introduce de forma similar a la certificada, ya sea como 

cantidad global de la unidad de obra, por fases o asociando líneas de medición, 

mediante los campos "CanReal" y "FaseReal". Del nivel de desglose elegido 

dependen los resultados que se pueden obtener para el seguimiento. 
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Copiar cantidades 

Si la ejecución real coincide con la certificación se pueden copiar los campos 

"CanCert" sobre "CanReal", ya sean globales o por fases, y si se han introducido 

mediante líneas de medición se puede copiar el número de fase "FaseCert" sobre 

"FaseReal". 

Esta última opción puede realizarse de una sola vez para toda la obra en la 

ventana "Ver: Listas: Mediciones". 

También se puede usar la opción "Procesos: Planificación y certificación: Copiar 

cantidades" para obtener: 

• La certificación previsional, copiando la planificación. 

• La producción, copiando la certificación. 

Posteriormente se pueden modificar los valores que sean distintos. 

Campos de la producción 

Los esquemas de cada ventana relacionados con la producción presentan los valores 

más utilizados de los que se indican a continuación. Los restantes se pueden consultar 

añadiendo el campo deseado. 

Los importes relacionados con la producción se calculan tomando las cantidades del 

objetivo o de la ejecución real y los precios del presupuesto. 

CAMPO PRODUCCIÓN ESTIMADA ANTES DE LA EJECUCIÓN 

PlanPres Producción planificada hasta la fase actual 

ObjPres Producción total estimada en base a la cantidad objetivo 

ObjPresIni 
ObjPresMod 
ObjPresPte 

Producción total que corresponde a las líneas de medición del 

presupuesto inicial, de los cambios aprobados y de los cambios 

pendientes 

 

CAMPO PRODUCCIÓN REAL 

RealPres Producción real hasta la fase actual 

RealCertPres Producción en firme, que figura en líneas de medición 

ejecutadas y certificadas 

RealNoCertPres Producción en trámite, que figura en líneas de medición 

ejecutadas, pero no certificadas  
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CAMPO PRODUCCIÓN REAL 

RealNoCertPresIni 
RealNoCertPresMod 
RealNoCertPresPte 

Producción en trámite que figura en las líneas de medición del 

presupuesto inicial, de los cambios aprobados y de los cambios 

pendientes 

 

Estos importes se basan en la información proporcionada por las líneas de medición y 

no serían correctos si se comparan directamente las cantidades globales. Por ejemplo, 

la diferencia global entre la cantidad real y la cantidad certificada de una partida puede 

ocultar producción no certificada si existe certificación que no figura en el presupuesto. 

Comparando otros valores disponibles se obtienen más resultados. 

EXPRESIÓN MARGEN O BENEFICIO 

RealPres - Real Diferencia de ingreso y coste en el momento actual 

PlanPres - Plan Diferencia de ingreso planificado y coste real, hasta el momento  

ObjPres - Obj Diferencia entre producción total esperada y coste estimado 

 

Los mismos valores de la producción se calculan también desglosados por espacios, 

fases y fechas de la agenda. 

Por ejemplo, la producción que corresponde a cambios pendientes de aprobación y no 

certificada, por días, meses y años, es: 

Agenda.RealNoCertPresPte 

El programa calcula también los porcentajes más significativos. 

CAMPO SIGNIFICADO CAPÍTULOS  RESTO DE CONCEPTOS 

PorProdPres Producción sobre 

presupuesto 

(RealPres*100) / Pres  (CanReal*100) / CanPres  

PorProd Avance sobre 

producción total 

(RealPres*100) / 
ObjPres 

(CanReal*100) / CanObj  

 

Se pueden obtener otros porcentajes, desviaciones y comparaciones mediante 

campos de usuario, expresiones predefinidas o informes. 

Relaciones.ImpObjPres - Relaciones.ImpRealPres 

Cartera, obra pendiente de ejecutar respecto al objetivo total. 

Relaciones.ImpPresPosible - Relaciones.ImpRealPres 
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Obra pendiente respecto al presupuesto total posible. 

Facturación 

El sistema de control económico tiene dos objetivos. 

• El seguimiento administrativo de la facturación, introduciendo, según el nivel de 

control deseado, pedidos, entregas, facturas y vencimientos. 

• El análisis de costes reales. 

Presto se adapta a muchos procedimientos distintos de control; es aconsejable 

conocer las distintas posibilidades antes de implementarlo. 

[NOTA TÉCNICA] "Facturación centralizada". 

Documentos  

El control económico se puede realizar por completo usando sólo facturas. La 

introducción de pedidos y entregas es opcional. En este apartado se describen las 

opciones comunes a los tres documentos, que se introducen en las ventanas 

"Pedidos", "Entregas" y "Facturas". 

La introducción de imputaciones a destinos en la ventana "Partes de obra" comparte la 

funcionalidad de las ventanas anteriores. Las diferencias se describen en "Análisis de 

gastos y costes". 

Los documentos se desglosan en suministros y pueden llevar texto y archivos 

asociados. Las facturas pueden tener además vencimientos. 

Cada línea de un suministro puede ir asociada simultáneamente al pedido, 

al documento de entrega y a la factura a la que corresponde, obteniendo 

así una información muy integrada. Los detalles y las alternativas a este 

sistema se describen más adelante. 

Campos  

Para crear un documento hay que introducir al menos los campos "Documento", 

"Entidad" y "Fecha".  

La combinación de código de documento y entidad debe ser única para cada 

anualidad.  

Si va a exportar los documentos a un programa de contabilidad tenga en 

cuenta sus condiciones específicas. 

El campo "Entidad" contiene el código del agente que emite o recibe el documento, 

excepto en los partes de obra. Se pueden crear entidades sobre la marcha. El campo 
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"Resumen" corresponde a esta entidad y se puede rellenar o modificar desprotegiendo 

la columna. Se puede cambiar la entidad mientras ningún suministro del documento 

esté asociado a otro documento. 

El estado se elige modificando el color con el menú contextual sobre los campos 

propios del documento y se ve en el campo "Fecha". Los documentos en estado gris y 

rojo se consideran provisionales o pendientes de aprobación y no se tienen en cuenta, 

excepto para calcular el saldo y el flujo de caja. 

Los documentos provisionales se borran por algunas opciones de Presto, 

como la generación automática de contratos y de facturas. 

Creación automática de documentos 

Además de crearlos manualmente, también se pueden crear documentos: 

• Arrastrando un documento de un tipo a la ventana de otro. 

• Anotando un código de documento, que puede existir previamente o no, en uno 

de los campos de documentos de un suministro. 

[o|x] Pasar a entrega | Pasar a factura 

Esta opción crea un documento del tipo indicado a partir del documento de origen. 

Puede activarse sobre un documento, un suministro o una selección de ellos. Si se 

activa sobre varios documentos a la vez, se genera un documento único para cada 

proveedor implicado. 

Importar: Documentos 

Esta opción del menú "Archivo" importa de otra obra todos los documentos de un 

mismo tipo que no existan previamente con el mismo código, entidad y fecha. 

Importa también los proveedores y conceptos presentes en esos documentos y que no 

estén previamente en la obra. 

Doble clic en campos de documentos 

El doble clic sobre determinados campos abre otras ventanas relativas al campo, 

filtrando o justificando el valor. 

• En los importes de "Ver: Gestión: Entidades" abre la ventana de documentos que 

justifica el valor. 

• En los campos de documentos de las ventanas subordinadas de "Suministros" 

abre el documento. 

• En los vencimientos de la ventana "Ver: Históricos: Vencimientos" abre la factura 

a la que corresponde. 
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Opciones comunes a los documentos 

Las siguientes opciones están también disponibles en la ventana subordinada de 

suministros de cada documento. 

[o|x] Refundir 

Consolida todos los suministros del mismo concepto de cada uno de los documentos 

seleccionados, con la cantidad total y el precio medio ponderado. 

[o|x] Copiar documento anterior 

Copia los suministros del documento anterior del mismo proveedor. Es útil para crear 

facturas a origen. 

Suministros 

Los documentos se desglosan en suministros, que son los conceptos pedidos, 

entregados o facturados. 

En este apartado se describen todas las opciones de los documentos 

excepto las que corresponden al análisis de costes, como las imputaciones 

a destinos y obras. 

Aunque no esté marcado específicamente, el cálculo de documentos convierte en 

suministro todo concepto de tipo indefinido que figure en un contrato, pedido, entrega 

o factura recibida. 

Se pueden añadir suministros a un documento: 

• Tecleando su código, que puede no existir previamente en el presupuesto. 

• Usando el botón de sugerir, que muestra los suministros del mismo proveedor y 

misma naturaleza. 

• Copiando y pegando el concepto o arrastrándolo desde las ventanas del 

presupuesto y de conceptos. 

El resumen, la unidad de medida y los demás datos básicos del suministro son los 

mismos del concepto y se pueden rellenar o modificar en esta ventana, excepto el 

código, que solo se puede renombrar en las ventanas del presupuesto. 

Campos de los suministros 

El botón de sugerir muestra valores útiles para rellenar los campos "Cantidad" y 

"Precio". 

Si la cantidad es nula el precio unitario se toma como importe; esto permite 

introducir costes que no impliquen un aumento de la cantidad del 

suministro. 
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El precio por defecto es el precio contratado o el de objetivo, en este orden.  

Aunque el precio se visualiza con el redondeo establecido para los 

conceptos de naturalezas básicas, si se introducen más cifras decimales 

se guarda y se opera sin redondear. 

Algunos campos de los suministros que no figuran en los esquemas de defecto se 

pueden añadir con "Elegir columnas visibles", como "CanNeta", "PrNeto", "FecPrev", 

"FecFinal", "FecCompra" y "Sección". 

El campo "Suministros.CompraOK", elegible como campo de usuario, tiene valor 1 

cuando el documento de compra es en firme y la fecha de compra pertenece a las 

fases aprobadas. 

Los campos "Cantidad", "Factor", "PorDto", "Precio" e "IVA" de los 

documentos con estado verde se muestran como no editables. 

Línea de suministro 

Una línea de suministro puede mostrar el pedido, la entrega y la factura a la que 

pertenece, en los campos del mismo nombre, siempre que sean del mismo proveedor. 

De esta forma, desde cada suministro se comprueban directamente los demás 

documentos a los que pertenece.  

Doble clic en estos campos abre la ventana correspondiente, filtrada para ese 

documento, y además existen las siguientes posibilidades:  

• Añadir el suministro a un documento existente o a uno nuevo, tecleando su 

código. 

• Cambiar de documento, modificando el código. 

• Eliminar un suministro de un documento borrando el código. 

Si se elimina la línea completa de un suministro en la ventana de un documento sólo 

desaparece de ese documento, no de los demás en que figure. 

[o|x] Desdoblar 

Esta opción desdobla un suministro para introducir entregas, facturas o imputaciones 

parciales de un suministro existente. 

Ejemplo 

Un suministro que se ha pedido y recibido completo, y se dispone de la factura. 

CONCEPTO CANTIDAD PEDIDO ENTREGA FACTURA 

Ladrillos 10.000 P-008 A005 08/2004 
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El mismo pedido recibido en dos partes, sin completar el total, y sólo ha llegado la 

factura de la primera entrega.  

CONCEPTO CANTIDAD PEDIDO ENTREGA FACTURA 

Ladrillos 3.000 P-008 A005 07/2004 

Ladrillos 5.000 P-008 A006  

Ladrillos 2.000 P-008   

 

Suministros separados 

Un pedido también se puede recibir y facturar en líneas de suministro independientes. 

CONCEPTO CANTIDAD PEDIDO ENTREGA FACTURA 

Ladrillos 10.000 008   

Ladrillos 5.000  A005 08/2004 

Ladrillos 5.000  A008 10/2004 

 

Sin embargo, no se pueden separar la entrega y la factura, ya que cualquiera de los 

dos documentos representa una entrada en obra. 

CONCEPTO CANTIDAD PEDIDO ENTREGA FACTURA 

Ladrillos 10.000  A005  

Ladrillos 10.000   08/2004 

 

En este caso se han comprado 20.000 unidades. La parte entregada está sin facturar y 

la parte facturada está sin entregar. 

Facturas 

La factura es el documento más completo para realizar el control administrativo y el 

análisis de costes.  

El tipo de factura depende del tipo de la entidad asociada: 
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FACTURA  ENTIDAD COLOR UTILIZACIÓN 

Recibida Cualquiera Blanco Pago de compras y gastos 

Recibida Proveedor a 

origen 

Naranja Pago de facturas a origen 

Emitida Promotor Azul Cobro de certificaciones  

Emitida Usuario Azul Cobros en venta de 

viviendas 

 

Las facturas en estado rojo son facturas proforma. No se contabilizan, pero se tienen 

en cuenta sus vencimientos para calcular el flujo de caja. 

La entidad puede cambiar de tipo entre proveedor normal y a origen mientras sólo esté 

asociada a una factura. 

En las facturas de clientes se considera que el emisor es la entidad definida con el tipo 

"Constructor". 

Se toman por defecto los valores de la entidad asociada indicados en la tabla 

siguiente, que se introducen en la ventana de "Entidades", esquema "Datos de 

facturación". 

CAMPO USO AFECTA 

RetGarDef Retención de garantía Vencimientos 

RetFisDef Retención fiscal Vencimientos 

PorIVA Porcentaje de IVA Suministros  

 

.RetGar 

Porcentaje de retención que se aplica al proveedor como garantía. Existen dos formas 

de aplicarla, descritas en [MANUAL] "Vencimientos: Retenciones". 

.RetFis 

Porcentaje que se retiene al proveedor a cuenta de sus impuestos y que se abonará a 

la autoridad tributaria. 

.ImpRetGar  

Importe de la retención de garantía, que se acumula en los campos de la agenda y 

entidades: 

• "RetGar", para facturas recibidas. 
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• "RetGarCli", para facturas emitidas a clientes. 

El campo "RetGar" del proveedor acumula sólo las garantías no pagadas. 

.ImpRetFis 

Importe de la retención fiscal. 

.IVA 

Cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente, calculada sobre 

los tipos aplicados a cada suministro de la factura. 

.Importe 

Importe total de la factura, es decir, base más IVA menos retenciones. 

El color rojo indica que existe descuadre entre la factura y los vencimientos: 

• Los vencimientos de retenciones no cuadran con el resultado de aplicar los 

porcentajes indicados para la factura. 

• La suma de vencimientos no cuadra con el importe total. 

.Exp 

Se marca al exportar las facturas a programas de contabilidad. Para volver a 

exportarlo, desmárquelo previamente. 

Proveedores a origen 

En los proveedores a origen sólo se tiene en cuenta su última factura. No admiten 

pedidos ni entregas. 

• Cada factura debe incluir todo el contenido de las anteriores. 

• Cada fase de certificación sólo puede incluir una factura por cada proveedor a 

origen. 

Para crear una nueva factura puede utilizar la opción del menú contextual 

"Copiar documento anterior". 

.BaseFacOrg 

Este campo contiene el importe base de las facturas de los proveedores a origen. 

Tiene fondo gris en todas las facturas, excepto en la más reciente de cada uno. 

Facturas: Crear (fase actual) 

Esta opción del menú "Procesos" genera las facturas de la certificación actual. 

Certificación para el promotor 

Crea una factura al promotor con las partidas de la certificación actual al precio del 

presupuesto y sus porcentajes de costes indirectos y gastos generales, si existen. 
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Proveedores asociados, a precio de contrato 

Facturas a cada subcontratista que figure en el campo "Proveedor" de las partidas, 

con la cantidad certificada o real de la fase actual, al precio contratado. 

La tabla indica la cantidad que se traspasa a la factura en función del tipo de 

proveedor y si existe o no desglose de cantidades en fases o líneas de medición. 

PROVEEDOR DESGLOSE CANTIDAD QUE SE TRASPASA A LA FACTURA 

Normal  Sí Cantidad de la fase aprobada 

Normal No Cantidad total menos la suma de las cantidades facturadas 

de la partida al mismo proveedor 

A origen Sí Suma de las cantidades hasta la certificación actual 

A origen No Cantidad total 

 

Vencimientos 

Cada factura emitida o recibida puede llevar asociado un número ilimitado de cobros o 

pagos. 

El menú contextual sobre la ventana de facturas permite crear automáticamente los 

tipos de vencimientos más habituales, con el desglose correspondiente a los datos de 

facturación de la entidad asociada. El vencimiento por defecto es el de la forma de 

pago de la entidad asociada. 

CAMPO USO 

DíaPago1 Primer día de pago 

DíaPago2 Segundo día de pago  

FormaPago Modalidad de vencimiento 

 

Los procesos que crean automáticamente facturas también crean los 

vencimientos de defecto, por lo que definiendo previamente los términos 

de pago de cada entidad se obtiene junto con las facturas el calendario de 

cobros y de pagos de la obra. 

Si el importe de los vencimientos no corresponde a su factura, el campo "Importe" de 

la factura aparece en rojo. 

Los vencimientos también se pueden introducir manualmente, eligiendo el plazo del 

vencimiento en el menú contextual. 
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Estado de los vencimientos 

Los vencimientos pueden definirse como pagados o no pagados mediante el color o 

estado indicado con el menú contextual sobre cualquier campo del vencimiento, que 

se ve en el campo "Nota". 

La retención se puede aplicar de dos maneras, antes o después del IVA. 

Campos en vencimientos 

Vencimientos.Fecha 

Se puede fijar la fecha para cada vencimiento del proveedor a uno o dos días 

determinados del mes. Se indica en la ventana "Entidades", esquema "Datos de 

facturación", en los campos "DíaPago1" y "DíaPago2": 

• En facturas recibidas: entidad definida como "Constructor". 

• En facturas emitidas: entidad asociada a la factura. 

.Tipo 

Puede corresponder al importe base de la factura, a retenciones o a impuestos. 

.Importe 

El color rojo indica que se trata de un pago y el negro de un cobro. 

.Nota 

El botón de sugerir muestra los instrumentos de pago más habituales. 

.Banco 

Entidad financiera asociada al medio de pago. 

.PorVenc 

Porcentaje del vencimiento respecto al importe total de la factura. 

.FlujoCaja 

Diferencia entre cobros y pagos del período. 

.OrFlujoCaja 

Flujo de caja acumulado desde el inicio de la obra hasta la fecha, con su signo, que 

representa el estado de tesorería. 

La tasa de rentabilidad interna TIR de este flujo de caja figura en la opción 

"Propiedades: Varios". 

Campos totalizados en las facturas 

Facturas.VencPag 

Suma de vencimientos pagados (estado negro o verde). 
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.VencPte 

Suma de vencimientos pendientes de pago (estado rojo o gris). 

Resultados de la facturación 

La opción "Inicio: Calcular: Documentos" totaliza los importes por conceptos, 

proveedores y fechas a partir de los datos de las facturas. 

Los informes figuran en el directorio "08 Facturación". 

Se tienen en cuenta las opciones de "Ver: Obra: Propiedades: Contabilidad". 

Nombre del impuesto 

Permite sustituir "IVA" por otro texto en los informes. 

Porcentaje general del IVA o impuesto equivalente 

Tipo general del impuesto. 

Porcentaje de IVA o impuesto equivalente sobre la ejecución 

Tipo del impuesto aplicable al presupuesto de ejecución. 

Se calcula el IVA mensualmente 

Cálculo mensual del IVA, en lugar de trimestral. 

Importes calculados 

Los importes se pueden ver en las ventanas correspondientes a cada tipo de elemento 

y están en los campos indicados en las siguientes tablas.  

CAMPO IMPORTE BASE EN CONCEPTOS, SUMINISTROS, PROVEEDORES Y FECHAS 

Contratos Contratado 

ContPte En contratos sin proveedor asignado 

Pedidos En pedidos  

Entregas En documentos de entrega  

Facturas En facturas 

Compras En entregas o facturas 

FacCli En facturas a clientes 
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CAMPO CANTIDADES DE CADA CONCEPTO 

CanContratos Cantidad total en contratos 

CanPedidos Cantidad total en pedidos 

CanEntregas Cantidad total en entregas 

CanFacturas Cantidad total en facturas 

CanCompras Cantidad total en entregas o facturas 

 

CAMPO IMPUESTOS, RETENCIONES Y GARANTÍAS EN PROVEEDORES Y FECHAS 

IVA IVA soportado 

IVACli IVA repercutido  

RetFis Retención fiscal practicada por el proveedor 

RetFisCli Retención fiscal practicada al cliente 

RetGar Retención de garantía practicada por el proveedor 

RetGarCli Retención de garantía practicada al cliente 

 

CAMPO IMPORTES DE VENCIMIENTOS EN PROVEEDORES Y FECHAS 

Cobro Vencimientos cobrados de facturas de clientes 

CobroPte Vencimientos pendientes de cobro de facturas de clientes 

Pago Vencimientos pagados al proveedor 

PagoPte Vencimientos pendientes de pago del proveedor 

 

Exportar facturas 

Se pueden realizar exportaciones a otros programas de contabilidad mediante el 

complemento de exportación de facturas. 

En las exportaciones a programas de contabilidad se usan los códigos de proveedores 

y clientes como subcuentas contables. 

CONCEPTO INICIO DEL CÓDIGO DE 

PROVEEDOR 

Materiales y maquinaria ajena  40 

Mano de obra propia 46 
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CONCEPTO INICIO DEL CÓDIGO DE 

PROVEEDOR 

Subcontratistas 41 

Proveedores que no se quieren 

contabilizar 

Una letra 

Certificaciones (facturas emitidas) 43 

 

Al exportar añadir los dos dígitos del IVA al código de la subcuenta 

Crea una subcuenta por cada tipo de IVA. 

También pueden establecerse cuentas de contrapartida por suministros, facturas o 

proveedores usando el campo "CtaProveedores" del concepto o del documento. 

Subcontratistas 

Al exportar facturas a origen se debe corregir manualmente su importe, ya que se 

exporta el total acumulado. 

Maquinaria y personal propio 

Si se factura con un coste de transferencia, se traspasará a la contabilidad como una 

compra más, como un gasto y una deuda a favor del parque de maquinaria o del 

personal. 

Si no se desea reflejarlo en la contabilidad, asigne un proveedor cuyo código no se 

traspase. 

Certificaciones 

Se anotan como facturas emitidas, que se traspasan como un ingreso contra una 

subcuenta de clientes. 

Traspaso de datos a la contabilidad 

La mayoría de los sistemas de importación de los programas de contabilidad sólo dan 

de alta las subcuentas que no existen previamente, por lo que no alteran ni ponen a 

cero subcuentas existentes, a las que sólo se desea añadir más apuntes. 

El campo "Exp" de las facturas se marca para no exportarlas por duplicado. 

Para cada proveedor o cliente se traspasan: 

• Código de la subcuenta contable, de acuerdo con el P.G.C., dándola de alta en 

la contabilidad, si es necesario. 

• Nombre de la subcuenta, NIF, domicilio, población, provincia, código postal, 

teléfono, teléfono3. 
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Para cada factura se traspasa: 

• Número de documento. 

• Nombre del proveedor o cliente. 

• Subcuentas contables a las que afecta la factura. 

• Apuntes en las subcuentas del proveedor o cliente, contrapartida, descuentos e 

IVA. 

Esta exportación desglosa los apuntes de cada asiento, de forma que en la subcuenta 

del proveedor o cliente aparece el total de la factura, en la subcuenta de contrapartida 

(compras o ventas) el importe bruto (antes de descuentos e IVA), en la subcuenta de 

descuentos su importe y en la subcuenta de IVA el importe del mismo. Se distinguen 

facturas emitidas y recibidas, para permitir una correcta imputación al debe o haber de 

cada cuenta, distinguiendo también entre IVA soportado y repercutido. 

La subcuenta de retención de garantía es la misma que el proveedor, con el valor "8" 

en la cuarta posición. 

Exportar facturas en formato txt 

Este complemento de Presto genera un archivo de texto con los datos de todas las 

facturas en firme cuyo campo "Exp" no esté marcado. Al ejecutarse marca el campo.  

• No se exportan los suministros de proveedores a origen. 

• Se distribuyen las facturas teniendo en cuenta las contrapartidas de la obra, 

proveedor, factura o concepto suministrado. 

• El % de IVA del documento sólo figura si todos los suministros de la factura 

tienen el mismo; en otro caso figura 0 pero se rellena la cuota.  

Los datos están separados por tabuladores. Los campos resaltados se exportan sólo 

con la opción "Winconta" activada. 

DOCUMENTO CLAVE CAMPOS 

Facturas G Nº de factura · Proveedor · Fecha ·Tipo E: Emitido R: Recibido 

· Base · %IVA · %Retención fiscal · %Retención garantía · 

Cuota IVA · Cuota fiscal · Cuota garantía · Importe · Divisa · 

Tipo de retención de garantía 0: Después 1: Antes · Obra · 

Pendiente pago · Pagado · Nota · DestinoDef · 

CtaProveedores 
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DOCUMENTO CLAVE CAMPOS 

Suministros J Código · Unidad · Descripción · CanNeta · PrNeto · Importe · 

Factura · Proveedor · Destino · Obra · Fecha imputación · % 

IVA · Nota · Precio · %Dto · CtaProveedores 

Vencimientos V Fecha · Importe · Estado P: Pagado E: Pendiente · Tipo N: 

Normal RG: Retención garantía RF: retención fiscal · Nota · 

Factura · Proveedor 

Proveedores S Código · Nombre · NIF · Dirección · Teléfono · Título · 

Contacto · Nota · Ciudad · Provincia · Código Postal · Correo · 

Teléfono3 · CtaProveedores 

Variables D [Nombre de variable · Valor · Descripción] 

 

Análisis de gastos y costes 

Para el cálculo de los costes reales es fundamental la clasificación correcta de los 

conceptos en suministros y destinos. 

• Los costes de los suministros provienen de los documentos de compra, entregas 

o facturas, como se ha descrito anteriormente. 

• Los costes de los destinos se obtienen a partir de las imputaciones o consumos 

de suministros o de otros destinos utilizados en su ejecución, definidos en los 

documentos de compra o en los partes de obra, que se describen en este 

apartado. 

El coste unitario real de cada destino es su coste total dividido por su 

producción.  

Destinos o centros de coste  

Los centros de coste, denominados destinos en Presto, son los conceptos que se 

ejecutan en obra y los conceptos superiores a éstos, a diferencia de los suministros, 

que se adquieren al exterior.  

• Puede ser centros de coste capítulos, contratos, unidades de obra o conceptos 

creados expresamente para ello. 

• Un destino puede formar parte de otro destino. 

• El concepto raíz es siempre un centro de coste. 
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Además de los que se hayan definido manualmente, Presto marca como destinos los 

conceptos indefinidos que reciban imputaciones.  

Tenga en cuenta que la dificultad de realizar una imputación correcta de 

costes aumenta geométricamente con el número de destinos. 

Gasto y coste 

El gasto y el coste son dos aspectos relacionados, pero distintos. 

• El gasto es un concepto contable, que se imputa en la fecha del documento en el 

que se adquiere el suministro, o fecha de devengo. 

• El coste es un concepto analítico, que se imputa en la fecha de utilización real o 

consumo del suministro. 

La contabilización del gasto no es adecuada para conocer la situación real de la obra, 

ya que hay muchas situaciones en las que no representan una imagen fiel de la 

misma.  

Por ejemplo: 

• Los materiales en almacén representan un gasto, pero no coste, porque no se 

han utilizado. 

• Los costes indirectos, como las instalaciones provisionales, son gastos, pero 

sólo pueden imputarse como coste de los elementos de coste directo, o 

certificables. 

El coste es la contrapartida de la producción u obra realmente ejecutada, no de la 

certificación, que es también un concepto contable. Si no hay producción, puede haber 

gasto, pero no coste.  

Con Presto se puede calcular tanto el gasto como el coste.  

Entender las diferencias o desfases entre gasto y coste es fundamental 

para conocer en cada momento la situación de la obra, como se describe 

en la consulta técnica "SIE Sistema de Información Económica". 

Consumos por objetivo 

Hay dos formas de calcular los consumos de un material o recurso que se utilizan para 

ejecutar cada centro de coste: por objetivo y por imputación. 

El tipo de cálculo del consumo se asocia en las ventanas de presupuesto y 

de conceptos y se guarda en el campo "TipoConsumo". 
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En los materiales y otros recursos cuya cantidad por unidad del concepto en el que se 

utilizan es relativamente fija, como ocurre con los ladrillos necesarios para ejecutar un 

metro cuadrado de muro, el consumo se puede calcular de forma bastante aproximada 

en función del que figura en el análisis del coste objetivo.  

Además, si las existencias del suministro se cuantifican al final de cada fase y se 

introducen en el programa, este consumo teórico se puede ajustar globalmente para 

que cuadre con la diferencia entre las compras totales y las existencias, aunque no se 

pueden detectar las posibles diferencias de consumo entre los distintos destinos. 

Los conceptos de consumo por objetivo no requieren imputaciones en 

documentos de compra o partes de obra y por tanto los campos 

correspondientes aparecen bloqueados. 

El cálculo de costes reales genera automáticamente partes de obra para los consumos 

por objetivo con las imputaciones que les corresponderían si se hubieran realizado 

manualmente, de forma que el resto del cálculo es el mismo que para los consumos 

por imputación. 

Los datos y los resultados se ven en la ventana de conceptos, esquema "[Consumos 

por objetivo] Existencias".  

Conceptos.CanTotReal 

El consumo real total de un concepto es de la suma de todas las compras hasta la 

fase, menos las existencias de la fase.  

Recursos.CanExistencias 

Campo para introducir las existencias de los conceptos de consumo por objetivo al 

final de cada fase, si se desea tenerlas en cuenta. 

En los conceptos de consumo por imputación las existencias al final de 

cada fase se calculan por el programa como diferencia de las compras 

menos las imputaciones. 

Conceptos.CanTotTeor  

El consumo teórico total de un concepto se calcula multiplicando los rendimientos del 

análisis del coste objetivo por la producción real hasta la fase, para todos los 

conceptos en los que se utiliza. 

En las partidas certificables, este campo equivale a la cantidad total 

producida ("Conceptos.CanTotReal"). 
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Ajuste del consumo teórico al real  

El cociente entre el consumo total real y el consumo total teórico de un suministro, 

calculados en los campos anteriores, se puede aplicar opcionalmente al calcular los 

consumos, de forma que el importe imputado sea igual al importe de las compras. 

Este cociente se calcula y se rellena en el campo "CoefConsTeor" usando el botón de 

sugerir. El valor de defecto es 1. 

• Si se introduce un coeficiente cero se considera que no hay compras y por lo 

tanto tampoco hay consumos. 

El coeficiente se aplica al calcular los importes teóricos y reales, pero no afecta a las 

cantidades teóricas ni a las del parte de obra. 

Si un concepto de consumo por objetivo actúa simultáneamente como 

partida certificable y como componente de otros destinos, el coeficiente de 

ajuste sólo se obtiene y se aplica a las cantidades que corresponden a 

estos últimos. 

Consumos por imputación 

En los recursos cuya cantidad consumida por unidad del concepto puede tener 

grandes oscilaciones, como la maquinaria y la mano de obra, el cálculo del consumo 

requiere realizar imputaciones detalladas, que se pueden realizar de diferentes 

maneras. 

En entregas y facturas 

Cuando un suministro de una entrega o factura se consume de una sola vez y en un 

mismo destino, el consumo se imputa sin más que introducir el destino y la fecha de 

consumo en el mismo documento. 

Suministros.Destino 

Código del centro de coste donde se utiliza el suministro, que debe existir 

previamente. El botón de sugerir muestra destinos posibles. 

.FecInput 

Fecha en que se consume o utiliza realmente el suministro.  

.Obra 

Obra asociada al suministro cuando hay obras enlazadas. 
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En partes de obra 

El parte de obra es un documento que permite introducir consumos de suministros de 

una misma fecha en sus correspondientes destinos con independencia de los 

documentos de entrega, por ejemplo, para imputar cantidades parciales. 

No tienen entidad emisora. 

Los campos con un comportamiento específico son los siguientes. 

Suministros.Cantidad 

El botón de sugerir muestra el importe de la producción para introducir fácilmente 

consumos proporcionales a la misma añadiendo el porcentaje en el campo siguiente. 

.Precio 

Muestra exclusivamente a título informativo el coste real unitario del suministro que se 

conoce en ese momento. 

El coste real que se utiliza es el precio medio ponderado de las compras, lo 

que evita la necesidad de valorar cada uno de los suministros consumidos 

y asegura que se usa el mismo coste en todos los destinos, con 

independencia de las fluctuaciones en las diferentes entregas. 

Cálculo de consumos por imputación 

El consumo unitario de un concepto que se calcula por imputación en cada uno de sus 

conceptos superiores es la suma de las cantidades imputadas del primero al segundo, 

dividida por el consumo total del superior. 

Se consideran sólo las cantidades que figuran en documentos en firme y partes de 

obra, con fechas que pertenecen a fases aprobadas. 

A diferencia del consumo por objetivo, las desviaciones de los consumos 

por imputación pueden ser diferentes en cada uno de los destinos en que 

se usan. 

Relaciones.CanInput 

Contiene la cantidad total de las imputaciones de un concepto en otro. 

En las partidas subcontratadas esta cantidad es la facturación del subcontratista, 

siempre que las tenga definidas como destino, de forma que se puede comparar con la 

producción y con la certificación de la partida. 

Conceptos.CanTotReal  

Suma de cantidades consumidas o imputadas del concepto en toda la obra. 
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Conceptos.CanExistencias 

Las existencias de los conceptos por imputación se presentan en este campo, 

obtenidas por diferencia de las compras totales menos la cantidad imputada. 

Recursos.CanExistencias 

Contiene también las existencias, en la última fase aprobada. 

Cálculo de los consumos unitarios 

Relaciones.CanReal 

El consumo de las partidas certificables es igual a su producción, con independencia 

del tipo de consumo asignado. Esta producción es la base para calcular el consumo de 

los destinos inferiores, como los conceptos auxiliares. 

El tipo de consumo de las partidas certificables sólo interviene si la partida 

figura además como concepto inferior de otra. 

El resto de los consumos unitarios se obtienen por división de la cantidad total por el 

consumo del superior. 

Imputaciones en documentos 

Estas variables de las tablas de conceptos y fases contienen la suma de imputaciones 

válidas de cada suministro en los tres tipos de documentos, aplicando el importe y el 

destino que figura en el mismo, es decir, desde el punto de vista del gasto contable. 

CAMPO  SIGNIFICADO 

Pedidos  Imputaciones en pedidos 

Entregas  Imputaciones en entregas 

Facturas  Imputaciones en facturas 

Compras  Imputaciones en entregas y 

facturas 

 

Tabla "Fases" 

• Para suministros, estos campos se calculan como la suma de los importes de los 

suministros que aparecen en pedidos, entregas y facturas y que están imputados 

a destinos o se consumen por objetivo. 

• Para destinos y sus superiores, sólo se calcula "Fases.Compras", como suma de 

las compras de suministros imputados. 
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• Para el concepto raíz, sólo se calcula "Fases.Compras", como suma de las 

compras de suministros de toda la obra, independientemente de si están o no 

imputados. 

Tabla "Conceptos" 

• Para suministros, estos campos se calculan a partir de los importes de los 

suministros de pedidos, entregas y facturas. 

• Para destinos, se calculan a partir de los importes de suministros de pedidos, 

entregas y facturas imputados al destino. 

• Para el concepto raíz, se calculan a partir de los importes de los suministros de 

pedidos, entregas y facturas. 

El coste real de los destinos con los precios de compra concretos de cada 

suministro imputado se puede obtener a través de estos resultados, 

sumando las imputaciones de gastos. 

Si un destino tiene más de un superior, el importe de las compras 

imputadas se tendrá en cuenta en el cálculo de los superiores a estos 

tantas veces como apariciones tenga en la estructura de la obra. 

Coste real 

Conceptos.Real 

Relaciones.ImpReal 

Estos campos contienen los costes reales, calculados como se indica a continuación. 

Coste de los suministros 

El coste real de los suministros puede tener diferentes orígenes: 

COLOR FORMA DE CÁLCULO 

Naranja Precio medio ponderado de las compras del período considerado 

Gris Si no hay compras, precio del contrato o del objetivo 

Rojo Precio fijo, que proviene de la importación de otro programa 

 

Al calcular el precio medio, si la cantidad de un suministro es nula se suma el importe 

sin incrementar la cantidad. 

En el cálculo del precio real de los suministros, tiene prioridad el calculado 

como precio medio ponderado de las compras. Si no existen compras, se 

toma el precio contratado y, si éste no existe, el precio de objetivo. 
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Coste real de los demás conceptos 

El coste real de los conceptos compuestos que no son suministros se calcula de abajo 

a arriba en base a la cantidad consumida y el precio real de sus inferiores. 

COLOR TIPO 

Azul Destino o centro de coste 

Magenta Indefinido 

 

Cuando no hay datos de rendimientos reales porque todavía no hay imputaciones se 

toma como precio real de defecto para las partidas sin producción el obtenido a partir 

de sus inferiores. 

El uso de valores de defecto cuando no se dispone de todos los datos 

necesarios permite obtener información útil en cualquier situación 

intermedia de la obra.  

Otros cálculos de costes  

Precio final estimado 

Conceptos.ObjReal 

Relaciones.ImpObjReal 

Presto estima el coste final de la obra en cada momento como el producto de las 

cantidades de objetivo por los precios y rendimientos reales de los que ya hay datos, 

usando los valores de defecto descritos anteriormente para suministros y destinos. 

• Los conceptos de consumo por objetivo se ajustan con el coeficiente de ajuste 

de compras, si se ha introducido. 

• Los destinos se calculan en base a sus conceptos inferiores, mientras no tengan 

producción o consumo. A partir de ese momento se calculan en base a sus 

imputaciones reales. 

De esta forma, el coste probable al iniciarse la obra, cuando no hay datos, es 

exactamente el objetivo, y el valor se va aproximando hasta coincidir con el coste real 

al final de la obra. Si se introduce toda la información disponible a medida que se 

conoce, el coste final se conocerá con mucho adelanto, sin alteraciones bruscas de 

última hora.  
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Para ello es especialmente importante que los consumos por imputación 

se introduzcan en la fecha real de consumo, diferente de la fecha del gasto 

del documento de compra, como se describe en la consulta técnica "SIE 

Sistema de Información Económica". 

El método del valor ganado, descrito en [NOTA TÉCNICA] "Método del Valor Ganado", 

proporciona estimaciones normalizadas del coste final estimado; el coste probable 

proporcionado por Presto es un valor más ajustado a los datos disponibles, similar al 

descrito en el método como "juicio de experto". 

Importe teórico 

Relaciones.ImpTeorReal 

El importe teórico de los conceptos que se consumen por imputación es el que 

tendrían si fueran de consumo por objetivo, es decir, utilizando consumos objetivo, 

pero precios reales. Indica la desviación de coste debida exclusivamente a las 

variaciones de precios, sin considerar las diferencias de rendimientos respecto a las 

estimaciones iniciales. 

Resumen de variables de costes 

CAMPO SIGNIFICADO TABLAS 

CanReal Consumo real unitario o producción Relaciones 

CanTotReal Cantidad total consumida Conceptos 

CanTotTeor Cantidad total teórica en función del objetivo y la 

producción 

Conceptos 

Real Coste real unitario Conceptos, 

fechas 

ImpReal Importe consumido de un concepto en otro Relaciones 

TotReal Importe total consumido Conceptos, 

fechas 

ObjReal Coste unitario final más probable del concepto Conceptos 

ImpObjReal Coste final más probable de la relación Relaciones 

Input Total imputado de un concepto en otro en una fase Fases 

CanInput Cantidad total imputada de un concepto en otro Relaciones, fases 
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Q+ es un conjunto de componentes de Presto que gestiona las comunicaciones entre 

los distintos agentes que intervienen en el proyecto, la sostenibilidad ambiental y las 

operaciones de calidad y seguridad y salud. 

Este capítulo contiene la descripción de las siguientes opciones de Q+: 

• Sistema integral de gestión de la calidad: tipos de entidades, operaciones, 

controles y registros 

• Colaboración entre agentes mediante intercambio de mensajes BCF 

• Gestión de repasos e incidencias 

• Cálculo de la huella de carbono y otros indicadores ambientales 

• Uso de los asistentes de gestión de residuos y evaluación de aspectos 

ambientales 

El uso de los asistentes para la generación de los estudios y planes de 

seguridad y salud y control de calidad, específicos de cada normativa, se 

describe en documentos independientes de este manual. 

Conceptos Q+ 

Los agentes que intervienen en los procesos Q+ se ven y se dan de alta en la ventana 

de "Entidades", como se describe en "Uso general: Agentes de la edificación".  

Los tipos de conceptos disponibles en Q+ se ven y se dan de alta en los distintos 

esquemas de la ventana "Calidad". 

CONCEPTO USO INFERIOR A 

Tema BCF  Tema o topic BCF  

Operación  Texto de buenas prácticas, especificación o 

protocolo que hay que aplicar 

Capítulo, partida o 
material 

Control Comprobación, ensayo o prueba de servicio que 

certifica que se cumplen las especificaciones  

Operación 

Responsable 

Calidad, colaboración y 
sostenibilidad 
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CONCEPTO USO INFERIOR A 

Riesgo Riesgo o aspecto de gestión ambiental Operación 

Protección  Protecciones y señales de seguridad y salud Riesgo 

Registro Documentación de la realización de un control 

Comentario de un tema BCF 

Control 

Tema BCF 

 

La función de las operaciones es describir especificaciones técnicas que deben 

tenerse en cuenta en cada faceta. 

Los controles son pruebas concretas que certifican que se han tenido en cuenta las 

especificaciones, y pueden ir asociados a operaciones y también a responsables. 

Los registros son el resultado de la comprobación de un control. Cuando solo hay un 

control de cada tipo, el resultado se puede anotar directamente. 

La lista completa de cada tipo de concepto Q+ se desarrolla en el manual 

de cada una de las facetas. 

Los conceptos Q+ comparten la mayoría de las propiedades de los demás conceptos, 

como textos, variables y archivos asociados, y se pueden copiar de otras obras, 

directamente o al copiar conceptos de precio que los tienen como inferiores. 

Pueden pertenecer o no a la estructura del presupuesto y a la planificación. Su 

utilización es muy flexible y en la tabla anterior se indica una posible jerarquía.  

Por ejemplo, una operación puede figurar solo en la lista de la ventana 

"Q+" o situarse bajo el concepto del presupuesto con el que esté más 

relacionada, como un control de material o prueba de servicio. 

Registros 

Los registros permiten documentar el resultado de aplicar un mismo control que hay 

que aplicar varias veces. Son conceptos inferiores a los controles a los que 

corresponden y se pueden crear y ver en la ventana subordinada "Inferiores" en la 

ventana "Calidad". 

El botón de sugerir crea automáticamente un código de registro con: 

• El código del control  

• Los tres primeros caracteres del campo "Código2" de la obra 

• Un número correlativo de tres dígitos.  
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El resumen es el mismo del control y el campo "Origen" es el código del concepto raíz 

de la obra. 

Por ejemplo, si el control es "SBE07L003: Ensayo de heladicidad" y el "Código2" de la 

obra es "CEN", el registro generado es: 

"SBE07L003CEN001: Ensayo de heladicidad" 

Los registros se asocian a fechas y responsables y se pueden añadir textos y otros 

documentos, como fotografías. 

Los estados disponibles para el registro son los mismos que para los demás 

conceptos. 

ESTADO SIGNIFICADO CAMPO DE "CONCEPTOS" 

Negro Sin realizar FechaNegro 

Verde Aprobado FechaVerde 

Gris Corregido FechaGris 

Rojo No conforme FechaRojo 

 

Cada fecha se actualiza cuando el control cambia al estado correspondiente. 

La lista de todos los registros se ve en el esquema "[Registros y comentarios BCF]". 

Los registros de cada fecha se ven en la ventana subordinada de la agenda 

"Conceptos por fecha", esquema "Registros". 

Ver en el apartado siguiente las características especiales de los registros 

cuando se usan como comentarios de temas BCF. 

Resultados 

Los informes del directorio "06 Gestión Q+" generan la lista de controles o registros 

que se necesita comprobar en cada fase de la ejecución de la obra.  

Los resultados del seguimiento se pueden anotar sobre el informe impreso o 

introducirlos directamente en el programa. 

Colaboración BCF 

BIM Collaboration Format (BCF) es un formato abierto, basado en XML y mantenido 

por la asociación buildingSMART, para el intercambio de mensajes entre agentes de la 

edificación.  
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BCF se diseñó inicialmente para transmitir informaciones relacionadas con el modelo 

IFC, pero con Presto se puede utilizar también para transmitir mensajes o incidencias 

sobre el presupuesto independientes del modelo. 

Los archivos BCF pueden contener, además de los textos o mensajes propiamente 

dichos: 

• Imágenes del modelo 

• Puntos de vista o de cámara sobre el modelo 

• Conjuntos de selección de elementos del modelo 

La creación, gestión y visualización de mensajes BCF se realiza en la 

ventana "Calidad", esquema "[Temas BCF]", y en su ventana subordinada 

"Inferiores". 

Lectura de archivos BCF 

Los mensajes se intercambian recibiendo o enviando por cualquier medio archivos con 

la extensión .bcf o .bcfzip, que pueden contener uno o más topics o temas, cada uno 

de los cuales contiene comentarios.  

La opción "Importar BCF" importa todos los temas (topics) y comentarios de un archivo 

BCF, sin duplicar o eliminar los existentes. También se pueden importar archivos BCF 

arrastrándolos sobre una ventana de una obra abierta. 

El directorio "Data" de instalación de Presto contiene un archivo de ejemplo 

para realizar pruebas. 

Cada tema del archivo da lugar a un concepto de la clase Q+ con la naturaleza "Tema 

BCF" y cada comentario a un registro, que se sitúa como concepto inferior al tema. 

Si existe un capítulo o subcapítulo con el código "BCF", el tema importado 

se sitúa también como inferior. Esto permite consultar los temas y los 

comentarios en las ventanas del presupuesto y ver con más comodidad los 

archivos asociados a los comentarios. 

Tema  

Al importar o crear un tema con el botón de sugerir se genera automáticamente un 

código para el concepto, que no proviene del archivo BCF, y se asocia a la naturaleza 

"Tema BCF" (51). 

Los demás campos del concepto contienen la información que proviene del archivo. 
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CAMPO CONTENIDO 

Info Indica si contiene registros (comentarios), gráficos o archivos 

asociados, como se describe en los comentarios 

NumInf Número de comentarios 

Origen Código de la entidad o agente a la que corresponde el correo de 

origen  

emailOrigen Correo de la entidad de origen; si no existe, se crea una entidad con 

este correo 

Contacto Entidad o agente al que corresponde el correo de contacto 

emailContacto Correo de la entidad de destino, con el mismo funcionamiento que 

el de origen 

Resumen Texto general del tema 

Resumen2 Contenido del campo "TopicType" 

Código2 Contenido del campo "TopicStatus", descrito más abajo 

Archivo Nombre del archivo BCF de origen, utilizado para exportar y 

actualizar los temas 

Camino Directorio desde donde se importó el archivo BCF 

Guid Identificador único del tema que permite actualizarlo o volverlo a 

importar sin duplicar los datos 

 

Los datos de las entidades se modifican o completan en la ventana "Entidades".  

Fechas y estados  

Al importar un tema se asocia la fecha al campo "FechaHoraNegro". Se rellena 

también el campo "Fecha", que al recalcular toma la fecha más antigua de los 

conceptos inferiores. 

Además, en función del contenido de la propiedad "TopicStatus" se rellena el estado y 

la fecha correspondiente. 

COLOR Y 

ESTADO 
VALORES RECONOCIDOS 

Negro Active / Open / In Progress 

Rojo Needs Review / Under Consideration / Concept 

Verde Complete / Resolved / Definitive 
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COLOR Y 

ESTADO 
VALORES RECONOCIDOS 

Gris Closed / Out of Date / Rejected 

 

Si se modifica el estado, con el menú contextual sobre el resumen, se rellena o 

modifica automáticamente la fecha del color correspondiente con la fecha del día, que 

también se puede modificar a mano. 

Comentario 

Cada mensaje que se intercambia dentro de un tema es un comentario, que da lugar a 

un concepto de clase Q+, con la naturaleza "Registro o comentario BCF" (90), y que 

se sitúa como inferior al concepto del tema. 

Los comentarios se pueden ver en la ventana subordinada "Inferiores" del esquema 

"[Temas BCF]" o directamente en el esquema "[Registros y comentarios BCF]".  

Los campos son similares a los del tema, con las siguientes diferencias. 

CAMPO CONTENIDO 

Ii Indica si contiene un gráfico asociado "snapshot.PNG", que es 

normalmente una imagen o vista del modelo  

Ia Indica si contiene un archivo asociado "viewpoint.BCFV", que es una 

cámara o punto de vista sobre el modelo 

 

Los gráficos asociados a temas y registros se pueden ver en la ventana subordinada 

"Miniaturas" de las ventanas principales de temas y comentarios y de las ventanas del 

presupuesto, si existe un capítulo "BCF". 

Visualización de temas y comentarios 

Doble clic en las ventanas de calidad y en las del presupuesto sobre un tema o un 

comentario que tenga un archivo "viewpoint.BCFV" asociado activa ese punto de vista 

en la ventana "Open-IFC", al igual que al hacer doble clic sobre un archivo 

"viewpoint.BCFV" en la ventana principal "Archivos" o en la subordinada "Miniaturas" y, 

si el BCF contiene un conjunto de selección, se seleccionan los elementos 

correspondientes. 

Si el archivo BCF no contiene un conjunto de selección, se quita la 

selección de los elementos seleccionados previamente en el modelo. 
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Si modelo actual es distinto del que generó el archivo BCF es posible que se recupere 

el punto de vista, pero no los conjuntos de selección, excepto que el modelo sea otra 

versión o variante en el que figuren esos mismos elementos. 

Las cámaras en perspectiva se transforman en ortogonales. 

Crear un tema o comentario desde Presto 

Inserte un concepto en la ventana "Calidad", esquema "[Temas BCF]". La casilla 

sugerir asignará un código correlativo. 

El correo de defecto es el asociado a la obra en "Ver: Obra: Propiedades: Datos". 

Revise, corrija o complete los datos del tema. 

En la ventana subordinada "Inferiores" puede dar de alta los comentarios de la misma 

manera. 

Crear un comentario desde Open-IFC 

En la ventana Open-IFC elija el punto de vista o la selección de elementos que desea 

incorporar al BCF y active "Crear" en el panel "BCF".  

Si hay un tema activo en el esquema "[Temas BCF]" de la ventana "Calidad" se creará 

un comentario para asociar la información. En otro caso, se creará un tema y la 

información se asociará directamente al mismo, sin crear el comentario, de igual 

manera que si el tema activo no tiene asociado previamente un punto de vista. 

La información asociada incluye el punto de vista, la imagen, la selección 

de elementos y los colores modificados en el modelo desde Presto. 

El nombre del proyecto o del archivo, y el número de elementos 

seleccionados, se anotan en el campo "Resumen", si no tiene contenido 

previamente. 

Exportación 

• "Actualizar BCF" exporta los temas seleccionados sobre los mismos archivos de 

origen de cada uno, sobrescribiendo los existentes. 

• "Exportar BCF", exporta todos los temas seleccionados a un único archivo 

nuevo. 

Cálculo de indicadores ambientales 

Se describen aquí las posibilidades de Presto en relación con el cálculo de la huella de 

carbono y otros indicadores de eficiencia ambiental. 
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Los componentes del sistema de gestión integrada de calidad Q+ se pueden utilizar 

también para la gestión ambiental, como los asistentes de "Gestión de los residuos" y 

"Evaluación de aspectos ambientales en etapa de ejecución". 

Otros aspectos de la sostenibilidad basados en una visión global del comportamiento 

del edificio, como los análisis de eficiencia energética, requieren herramientas 

especializadas. 

La nota técnica "Sostenibilidad 6D con Presto" desarrolla algunos aspectos 

de este manual, describiendo las fuentes de datos ambientales más 

importantes y la manera de introducirlos en Presto. 

Metodología de cálculo  

La metodología recogida en la normativa consiste en realizar el sumatorio del valor de 

los indicadores ambientales unitarios de cada material o elemento constructivo 

multiplicado por la cantidad utilizada en la obra. 

De esta forma, funcionan igual que un precio unitario. 

Si se introduce como precio unitario de los elementos básicos un 

parámetro ambiental, como el carbono embebido, el importe de la obra 

será directamente la huella de carbono del proyecto. 

La normativa se refiere a cantidades brutas.  

• Los presupuestos deben incluir las mermas o residuos de los materiales 

como un incremento de la cantidad estrictamente necesaria. 

• Otros residuos, como los embalajes, se deben incorporar al estudio de 

gestión de residuos, ya que pueden reutilizarse o tener otro tipo de 

tratamiento y no forman parte del edificio. 

Introducción de los indicadores 

Los indicadores ambientales se introducen como variables con origen "EPD" 

asociadas a los conceptos del presupuesto al nivel de desglose deseado.  

Ver [NT] "Uso de variables" 

Estas variables se crean en el esquema "[EPD]" de la ventana "Variables", o en el 

esquema "[Usuario]", cambiando su origen a "EPD" con el menú contextual.  

Tienen los siguientes valores obligatorios. 
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CAMPO VALOR  

Tipo  Real  

TipoCálculo Como precio de presupuesto 

 

Si se cambia a "EPD" el origen de una variable de usuario se le asignan 

automáticamente los valores correctos de "Tipo" y "TipoCálculo", excepto 

si tiene valores asociados previamente. 

Los siguientes valores son los sugeridos para los demás campos. 

CAMPO VALOR SUGERIDO EJEMPLO 

Variable  Nombre de la variable GWP-total_B1 

Descripción  Indicador ambiental Potencial de calentamiento global 

ParameterGroup  Etapa y módulo * B1 Utilización 

DisplayUnitType Unidad de medida kgCO2e 

Dec Según cada indicador 3 

 

* La casilla de sugerir muestra las distintas etapas y módulos 

Los nombres de las variables EPD son libres, pero se recomienda usar una 

combinación fija de las siglas del nombre del indicador con las de la etapa o módulo 

para facilitar la combinación de datos de las diferentes fuentes, por ejemplo: 

GWP-total_A  

Al crear una variable de tipo "EPD" o "Usuario" se le asigna un campo "Guid" igual al 

nombre, que debe ser único en el presupuesto para evitar ambigüedades y se usa 

internamente para identificar las variables, por ejemplo, al importar de otras 

referencias. 

Para hacer referencia a las variables en expresiones e informes se utiliza el nombre 

que aparece en la pista sobre la cabecera, como: 

Conceptos.$("GWP-total_A").Valor 

Si necesita modificar el "Guid" de una variable, así como para otras 

operaciones, puede consultar el documento "Uso de variables" o el 

apartado "Operaciones con variables", más adelante. 
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Visualización 

Las columnas con las variables EPD se pueden añadir a las ventanas del presupuesto 

y de conceptos en todos los esquemas, excepto en los que muestran campos 

múltiples. Se insertan con la opción de menú contextual "Insertar variable en 

conceptos", por el orden de selección, y se eliminan con la opción "Retirar columna". 

Los valores se ven también en la ventana subordinada "Valores en conceptos", desde 

donde se pueden añadir a estos esquemas con el menú contextual. 

Cálculo 

Cuando se rellena o cambia el valor de una variable que se comporta como precio se 

recalcula de abajo a arriba el sumatorio de los valores por las cantidades del 

presupuesto, teniendo en cuenta los mismos ajustes aplicados al cálculo del 

presupuesto. Cada variable contendrá el valor correspondiente en los conceptos 

superiores, hasta el total de la obra. 

Los valores de los conceptos calculados son siempre unitarios, al igual que los valores 

introducidos. En la tabla "Valores" aparecen con fondo amarillo, texto magenta y tipo 

"Calculados", para diferenciarlos de los que se rellenan por el usuario.  

Utilización de los resultados 

Puesto que Presto integra las cantidades, los precios y los resultados de los 

indicadores ambientales a lo largo de todo el presupuesto es posible aplicar todas sus 

posibilidades para realizar simulaciones, anulando cantidades, precios o espacios para 

crear y comparar alternativas. 

Valores totales 

Para obtener el impacto total por separado de cada material, recurso o partida, es 

necesario multiplicar su cantidad total en el presupuesto por el valor unitario de su 

indicador ambiental. 

Por ejemplo, el valor del indicador "GWP-total_A" de cada concepto se obtiene con la 

expresión: 

Conceptos.CanTotPres * Conceptos.$(GWP-total_A").Valor 

Se puede calcular de la misma manera el impacto del objetivo de coste, si 

tiene distintas cantidades que el presupuesto, proporcionando así una 

manera sencilla de analizar y comparar dos alternativas. 
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Informes 

Los informes "Valoración EPD por capítulos" y "Valoración EPD" del directorio "02 

Otros documentos del proyecto" muestran hasta tres variables a elegir, con sus 

totales, aplicados a la estructura del presupuesto y para los recursos por separado, 

respectivamente. 

Operaciones con variables 

Los indicadores ambientales se pueden manipular con todas las posibilidades de 

Presto, descritas en el documento "Uso de variables". Las siguientes operaciones 

pueden ser útiles trabajando con indicadores ambientales.  

En todos los casos es necesario trabajar en una ventana de presupuesto o 

de conceptos que presente las variables, desplegada o filtrada de manera 

que muestre todos los conceptos con los que se desea operar. 

Copia de una variable en otra 

Para copiar una variable en otra sin tener en cuenta el contenido anterior de la variable 

de destino se selecciona la columna de origen entera, se copia y se pega sobre la 

columna de destino. 

Fusión de variables 

Para combinar los valores de dos variables "A" y "B" en una sola se puede operar 

usando la expresión: 

iif(Conceptos.$("A").Valor!=0, Conceptos.$("A").Valor, Conceptos.$("B").Valor) 

De esta forma, si la variable "A" tiene contenido mantendrá su valor y en otro caso se 

copiará el de la variable "B".  

Los valores que queden con valor 0 (cero) se pueden filtrar y suprimir para volver al 

valor "NA" y eliminar sus registros. 

Suma de variables 

Para obtener una variable con la suma de dos o más variables basta con operar 

mediante una expresión de suma. 

Por ejemplo, para sumar los tres valores de las etapas "GWP-total_A1", "GWP-

total_A2" y "GWP-total_A3" en una variable "GWP-total_A1-A3" se opera esta variable 

con la expresión: 

Conceptos.$("GWP-total_A1").Valor + Conceptos.$("GWP-total_A2").Valor + 
Conceptos.$("GWP-total_A3").Valor 
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Formato FIEBDC (BC3)  

Al arrastrar a Presto conceptos de bases de datos con este tipo de variables, en 

archivos en formato BC3 o a través de Internet, los valores se incorporan al 

presupuesto junto con el resto de la información del concepto como ocurre, por 

ejemplo, con el cuadro Centro. 

Para las variables "eCO2" y "ce", o cualquier otra que esté creada previamente en 

Presto con el tipo "EPD", los valores totales se calculan automáticamente.  

Si no es así, hay que comprobar que las variables tienen los campos 

obligatorios indicados en "Metodología del cálculo".  

Actualmente se acepta usar la terminología normalizada de ECOplatform, descrita en 

la nota técnica indicada al principio, manteniendo la anterior por compatibilidad.  

Al exportar la obra en el formato BC3, Presto exporta también todas las variables, con 

sus valores, excepto el tipo de comportamiento como precio, no contemplado en el 

formato. 

Importación de indicadores ambientales 

Base de datos EC3 

La organización "Building Transparency" mantiene una base de datos "EC3" de 

indicadores ambientales en el formato OpenEPD, que requiere el registro del usuario. 

Una vez localizado un producto, se debe copiar al portapapeles la URL completa de la 

página o la URL reducida mediante el botón "Copy Shareable Link" y pegarla en el 

campo "EPDref" del concepto. 

Para rellenar o actualizar los valores se activa la opción "Procesos: Presupuesto: 

Importar Open-EPD", que crea las variables necesarias y las rellena o actualiza. 

Documentos Open-ILCD 

La opción "Procesos: Presupuesto: Importar Open-ILCD" importa estos archivos XML, 

versiones digitales de los documentos DAP o EPD.  

Los archivos deben contener el "processDataSet" y pueden estar aislados o dentro de 

un directorio "processes",  o en un archivo comprimido .ZIP. 

Documento EPD/DAP en PDF 

El complemento "06 Sostenibilidad: Leer indicadores ambientales de EPD en PDF" 

permite importar globalmente los valores de los Environmental Product Definition 

(EPD) o Declaraciones Ambientales de Productos (DAP) directamente desde el 

archivo PDF. 
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Estudio y presupuesto de gestión de residuos 

El asistente permite: 

• Identificar los residuos generados en obras de edificación, tanto de obra nueva 

como de demoliciones, y clasificarlos de acuerdo con la Lista Europea de 

Residuos. 

• Estimar la cantidad generada de los mismos durante la ejecución y valorar los 

costes derivados, como el almacenamiento y transporte. 

• Proponer el destino más adecuado para su gestión. 

Como resultado se obtiene el Estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición exigido por el RD 105/2008, indicando para cada material las posibles 

operaciones de recogida selectiva, clasificación, reutilización o reciclaje, ya sea in situ 

o en centro externo. 

Además, se obtienen: 

• La documentación sobre la entrega de residuos al gestor. 

• El cálculo de la fianza a depositar ante la administración como garantía a la 

adecuada gestión de los residuos que se generen. Las tarifas e importes 

mínimos y máximos son configurables por el usuario. 

Categorías de materiales 

Los asistentes de gestión de residuos y de calidad requieren que se haya asignado la 

categoría del material, en la columna "CatMat", que admite los valores de la tabla 

siguiente. 

El asistente "05 Calidad y sostenibilidad: Asignar categorías de calidad y 

residuos a los materiales" asigna estas categorías a los conceptos que 

tengan alguna de las codificaciones soportadas. 

CATEGORÍAS DE MATERIALES CATMAT LER 

Acero: Barra pasiva (kg) 3 170405 

Acero: Malla (m2) 1 170405 

Acero: Perfil (kg, m, m2, u) 2 170405 

Acero: Tubo (m) 4 170405 

Agua para hormigón: Genérico (m3) 5  

Aluminio: Perfil (puerta) (m, m2, u) 53 170402 
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CATEGORÍAS DE MATERIALES CATMAT LER 

Aluminio: Perfil (ventana) (m, m2, u) 9 170402 

Árido: Genérico (kg, t, m3) 20 010408 

Bituminoso: Membrana, lámina o armadura (kg, m2) 6 170302 

Bituminoso: Mezcla en caliente sin alquitrán de hulla (kg, t) 7 170302 

Cal: Genérico (kg, t) 26 040102 

Cemento: Baldosa (m2, u) 18 170103 

Cemento: Genérico (kg, t) 19 170103 

Cerámica: Baldosa (m2, u) 30 170103 

Cerámica: Bloque (m2, u) 32 170103 

Cerámica: Bovedilla (u) 33 170103 

Cerámica: Ladrillo cara vista (mu, u) 34 170102 

Cerámica: Ladrillo para revestir (mu, u) 35 170102 

Cerámica: Teja (u) 31 170103 

Cobre: Tubo (m) 27 170401 

Energía: Genérico 8  

Escayola: Genérico (kg, t) 23 170802 

Escayola: Placa para tabique (m2) 21 170802 

Escayola: Placa para techo (m2) 22 170802 

Estaño: Genérico (kg) 29 170406 

Fibra de vidrio y lana de roca: Plancha (m, m2, m3) 39 170604 

Fibrocemento: Genérico (m2) 38 170605 

Fibrocemento: Tubo (m) 37 170605 

Granito, mármol, pizarra: Genérico (m, m2, u) 28 170504 

Hormigón: Bloque (m2, mu, u) 14 170101 

Hormigón: Bovedilla (u) 15 170101 

Hormigón: Preparado en central (m3) 10 170101 

Hormigón: Teja (u) 11 170101 

Hormigón: Tubo (m) 12 170101 

Hormigón: Vigueta (m, u) 13 170101 
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CATEGORÍAS DE MATERIALES CATMAT LER 

Madera: Estructural (m3) 49 170201 

Madera: Hoja de puerta (m2, u) 50 170201 

Madera: Parquet (m2) 45 170201 

Madera: Perfil para puerta (m, u) 46 170201 

Madera: Perfil para ventana (m, m2) 47 170201 

Madera: Tarima (m2) 48 170201 

Mano de obra: Genérico 16  

Mortero: Genérico (kg, t, m3) 17 170101 

Pintura, conservante de la madera o barniz: Genérico (kg, l, 

m2) 

51 080112 

Plomo: Genérico (kg, m2) 36 170403 

Poliestireno: Placa o relleno celular (m2, m3) 41 170203 

Polietileno: Tubo (m) 42 170203 

Poliuretano: Placa o relleno celular (m2) 43 170203 

PVC: Tubo (m) 44 170203 

Vidrio: Genérico (m2) 52 170202 

Yeso: Genérico (kg, t) 25 170802 

Yeso: Placas y bloques en tabiques (u) 24 170802 

Zinc: Genérico (kg, m2) 40 170404 

 

Internamente "CatMat" es el tercer número del identificador de la categoría. 

Uso del asistente 

El plazo, que se puede tomar del introducido en la obra, afecta al coste del alquiler de 

los contenedores. 

Lectura automática de los materiales 

Para que el asistente pueda leer automáticamente los materiales del presupuesto 

debe estar relleno su campo "Categoría", como se indica en "Proceso común". 

Estimación de residuos 

Los residuos se pueden cuantificar utilizando varios métodos alternativos: 
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• Estimación de residuos por tipologías. 

• Estimación de residuos a partir de los materiales en obra nueva. 

• Introducción manual de residuos generados. 

Los dos primeros métodos son excluyentes. 

Las cantidades de residuos rellenadas manualmente se respetan siempre, aunque 

trabaje de forma complementaria o simultánea con otros métodos de estimación, 

incluso si posteriormente utiliza la lectura automática de la obra. 

Las cantidades estimadas por tipologías se calculan en base a criterios estadísticos, 

que según la fuente pueden diferir de forma apreciable. 

Estimaciones referidas a obra de nueva construcción 

FUENTE M3 DE RESIDUOS POR 

M2 

Comunidad de Madrid 0,200  

ITeC 0,120  

COAATGU 0,065  

 

El asistente usa para su análisis estadísticas propias, teniendo en cuenta la naturaleza 

de cada material presente en una obra, su esponjamiento al convertirse en residuo, la 

tipología de la obra, el tamaño de la obra y otros factores. 

En las estimaciones a partir de materiales, los factores que pueden incidir en los 

cálculos son tan variables que el usuario en última instancia debe revisar los valores 

que se calculan. Por ejemplo, para calcular el volumen de un residuo hay que tener en 

cuenta su grado de compactación, ya que no es lo mismo el hierro en perfiles que en 

restos de mallazo. 

Estimación por tipologías 

Utilice esta opción cuando no dispone del presupuesto de la obra; por ejemplo, en fase 

de proyecto o cuando se trata de una demolición. 

Introduzca la superficie construida que más se aproxime a su caso. Puede combinar 

superficies de distintos tipos de actuación para obtener datos cruzados. 

El asistente rellenará automáticamente las cantidades estimadas de residuos de 

construcción y demolición y de otros residuos derivados de la ejecución, que se 

pueden modificar manualmente. 
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Estimación a partir de los materiales en obra nueva 

Utilice esta opción cuando conoce las cantidades aproximadas de materiales 

necesarios para ejecutar la obra o si ya dispone del presupuesto. 

Al rellenar las cantidades, ya sea de forma manual o automática, el asistente calcula 

de forma automática los residuos de la construcción producidos. El cálculo se realiza 

mediante estimaciones de densidad aparente, por lo que, en el caso del acero, cuya 

densidad real es 7800 kg/m3, en forma de residuo se estima en 1500 kg/m3. 

Los residuos generados se consideran en general como no mezclados, por lo que el 

usuario debe repartir las cantidades generadas en los apartados correspondientes a 

mezclas. 

En algunos materiales se incluyen residuos de pallets, plásticos, papel y envases 

metálicos. En el caso de los pallets, se devuelven la mayoría por lo que sólo se 

considera como residuo un 7 %. 

Introducción manual de residuos 

Si conoce las cantidades de residuos, por experiencias previas en obras similares o 

porque ya los ha cuantificado en la propia obra, puede recorrer el apartado "Residuos 

generados" rellenando los residuos de los distintos materiales. 

Puede introducir otros residuos derivados que suelen estar presentes en la mayoría de 

las obras, y que, aunque pueden tener escasa entidad en cuanto a volúmenes 

generados, pueden ser relevantes por distintos motivos:  

• Por su peligrosidad (aceites). 

• Por no ser inertes (neumáticos). 

• Por requerir un almacenamiento o gestión diferenciada (papel y cartón). 

También puede utilizar el método manual para cambiar las cantidades sugeridas por el 

asistente mediante uno de los métodos de estimación anteriores. 

El destino propuesto para los residuos es el más ajustado a una gestión óptima. No 

obstante, el usuario puede modificarlo siguiendo su propio criterio, excepto cuando la 

cantidad generada supere los límites establecidos por el artículo 5.5 del RD 105/2008, 

por el que está obligado a separar en fracciones. 

Los residuos generados por excavaciones se introducen siempre de forma manual en 

el apartado correspondiente al LER 17 05 Tierra, piedras y lodos de drenaje. 

Resultados de la gestión de residuos 

Además del presupuesto dispone de las plantillas de Word indicadas a continuación. 
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Informes del directorio "02 Otros documentos del proyecto" 

Estudio de gestión de residuos 

Documento en el que figura la cantidad generada de residuos, agrupada por códigos 

LER, su destino, medidas para reducirlos, y el presupuesto. 

Informes del directorio "06: Gestión Q+" 

Documento de entrega de RCD al gestor de operaciones integrales 

Documento que acredita la entrega al gestor de residuos autorizado. 

Identificación de residuos 

Se han clasificado los residuos que pueden aparecer en una obra en los siguientes 

apartados de la Lista Europea de Residuos (LER) y con las consideraciones que se 

exponen a continuación. 

En algunos casos, el usuario debe rellenar la cantidad de residuo, por imposibilidad de 

estimarla a priori o porque no depende de la cantidad originaria de material. 

08 Revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas 

En este apartado se engloban residuos de productos de aplicación en 

impermeabilización, tratamiento superficial y acabado, siempre que no estén 

explícitamente clasificados como residuos de la construcción y demolición. 

15 Envases, absorbentes y otros 

Absorbentes: incluya aquí los materiales textiles de tipo poroso, como por ejemplo 

ropas de trabajo en mal estado, bayetas, esponjas u otros materiales de filtración. 

16 Residuos no especificados en otra categoría 

Equipos eléctricos y electrónicos: los transformadores y condensadores requieren 

separación en origen respecto del resto de equipos, y también los que puedan 

contener PCB, HCFC o amianto libre. Esto sucede por lo general en equipos antiguos. 

Pilas y acumuladores: procedentes de todo tipo de aparatos eléctricos, dispositivos de 

accionamiento y control de equipos, walkie-talkies, etc. 

20 Residuos municipales 

Papel y el cartón que no proviene de envases ni embalajes y se debe almacenar en 

obra de forma separada. Contempla también los tubos fluorescentes que el LER 

clasifica en este apartado y que pueden provenir de la demolición de techos o de 

materiales sobrantes de la obra nueva. 
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Evaluación de aspectos ambientales 

Este asistente analiza y evalúa los aspectos ambientales de una obra y prepara un 

plan de gestión ambiental, con procedimientos de buenas prácticas y controles para 

asegurar que su impacto ambiental se mantiene en el umbral previsto y para alcanzar 

objetivos de mejora. La obra puede ser de construcción civil o de edificación, una 

aplicación sectorial o un servicio auxiliar. 

Sigue las prescripciones de la Norma ISO 14001:2004 y las recomendaciones de la 

"Guía interpretativa de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 para empresas 

constructoras". 

Los conceptos Q+ específicos de gestión ambientales son los siguientes: 

NAT  NATURALEZA 

80 Operación de gestión ambiental 

85 Control de gestión ambiental 

86 Verificación de gestión ambiental 

91 Riesgo, según 

"Conceptos.ClaseRiesgo" 

0: No es riesgo  

1: Riesgo genérico 

2: Riesgo de seguridad y salud 

3: Aspecto ambiental 

 

Glosario  

Aplicaciones sectoriales 

Conjuntos de operaciones destinadas a instalaciones que prestan servicio de forma 

directa o indirecta a las obras, como plantas de fabricación de hormigón, machaqueo 

de áridos, aglomerado asfáltico, canteras y graveras, y parques de maquinaria. 

Servicios auxiliares 

Instalaciones auxiliares, oficinas, comedores, dormitorios, aseos, centros médicos y 

laboratorios de ensayos. 

Operación 

Unidades de obra o conjunto de ellas que se prevé ejecutar. 
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Operación de gestión ambiental 

Procedimiento o texto de buenas prácticas ambientales relacionadas con las 

operaciones. 

Control de gestión ambiental 

Comprobación de la existencia de medidas de prevención relacionadas con las 

operaciones de gestión ambiental y con los aspectos ambientales. 

Aspecto ambiental 

Cualidad de una operación que afecta o puede afectar al medio ambiente. Por 

ejemplo, la emisión de polvo por operaciones con tierras. 

Aspecto significativo 

Aspecto en cuya gestión la empresa se propone mejorar. 

Indicador ambiental 

Es una medida, generalmente cuantitativa, que informa sobre una característica 

relevante o crítica para la calidad ambiental. Por ejemplo, la superficie a desbrozar. 

Impacto 

Efecto en el ambiente cuando se lleva a cabo un proyecto, obra u operación. Por 

ejemplo, la contaminación atmosférica con polvo. 

Evaluación de aspectos 

Procedimiento que pondera la importancia relativa o significancia de los impactos 

generados por cada aspecto ambiental de una obra. 

Significancia 

Valor relativo que un aspecto tiene en el conjunto de la obra. Cuanto mayor sea su 

significancia, mayor impacto tendrá el aspecto. 

Plan de gestión ambiental 

Identifica y evalúa los aspectos ambientales derivados de las actividades de la obra, 

estableciendo los controles y textos de buenas prácticas asociados a cada aspecto. 

También incluye los aspectos de mejora para cumplir con los objetivos ambientales 

establecidos. 

Uso del asistente 

 

Proceso general 

1. Rellenar las características de la obra. 

2. Marcar las operaciones de la obra, manual o automáticamente. 
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3. Evaluar aspectos ambientales. 

4. Calibrar la evaluación modificando mano la significancia o el umbral. 

5. Generar el presupuesto. 

6. Desde el presupuesto, generar la plantilla para obtener el plan. 

Características de la obra 

Rellene los siguientes datos: 

• Responsable de los controles y la normativa autonómica a aplicar. 

• Aspectos objeto de mejora y umbral de significancia. 

• Características del emplazamiento. 

• Resto de factores ambientales que puedan afectar a la obra, como la 

maquinaria, vertedero o almacén de residuos. 

Operaciones 

Seleccione las que estén presentes en su obra. Las respuestas por defecto asignan 

una significación ambiental mínima, por lo que sólo es necesario cambiar los 

indicadores ambientales relevantes. 

Si la obra tiene una de las codificaciones soportadas, puede marcar la mayoría de las 

operaciones mediante el botón "Marcar las operaciones a partir del presupuesto". 

Aspectos ambientales 

Calcule los impactos ambientales pulsando el botón "Evaluar aspectos ambientales". 

Se calculan automáticamente cuando genera el presupuesto o si cambia el objetivo de 

mejora o el umbral de significancia. 

En cada aspecto el asistente calcula el impacto y la significancia. Los aspectos 

significativos se marcan en color rojo. Se consideran significativos los aspectos que 

cumplan alguna de estas condiciones: 

1  Que formen parte de la familia de aspectos objetivo de mejora, cuya significancia 

supere el umbral. 

2  Cuya significancia supere el umbral, si no ha seleccionado una familia de 

aspectos objetivo de mejora. 

Contenido de la obra 

El programa genera las instrucciones y controles de las operaciones y aspectos 

seleccionados, y los de mejora de los aspectos significativos. 
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La significancia de los aspectos figura en el campo "Relaciones.CanPres". Los 

aspectos que se generan pero no tienen impacto son los que contienen un texto 

común o controles para toda la familia de aspectos. 

CÓDIGO SIGNIFICADO SE SITÚAN BAJO 

MA Operación de gestión ambiental Capítulos 

MC Verificaciones de gestión ambiental Operaciones 

MI0 

MIP 

Aspecto ambiental  

Aspecto ambiental potencial 

 

MK0 

MKP 

MM 

Control de aspecto ambiental  

Control de aspecto ambiental potencial 

Control de aspecto ambiental significativo 

Aspectos ambientales 

Responsables 

 

Resultados de la gestión ambiental 

Informes del directorio "06 Gestión Q+" 

Evaluación de aspectos ambientales 

Genera un plan de gestión ambiental, incluyendo la evaluación de aspectos. 
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Instrucciones para personalizar informes existentes o crear informes nuevos en la 

ventana "Diseñar informe", accesible desde "Inicio: Informes: Diseñar". 

Las instrucciones para diseñar informes que soporten simultáneamente varios idiomas 

se describen en [NOTA TÉCNICA] "Presto en el entorno internacional": 

Las opciones comunes con Presto se explican en los capítulos relativos a 

Presto. 

Un informe es un conjunto de instrucciones de selección, organización y formato de la 

información que se desea imprimir del presupuesto, que se estructuran en secciones. 

Una sección es una banda horizontal que contiene controles con información obtenida 

generalmente de una misma tabla de Presto. La sección "Cabecera", por ejemplo, 

indica el contenido de la parte superior de cada página del informe, mientras que las 

secciones "Elemento" rellenan la zona central de la página. 

La información de cada sección se encadena a la sección anterior estableciendo una 

relación entre ambas. 

Dentro de cada sección los datos se introducen mediante controles, rectángulos con 

un texto fijo, un campo del presupuesto, un valor calculado, imágenes, líneas o barras 

del diagrama de Gantt.  

Los informes se guardan en archivos con la extensión ".PrestoReport". La opción 

"Archivo: Guardar copia protegida" guarda el informe de forma que puede ser utilizado, 

pero no se puede ver la estructura del diseño ni modificarla.  

Un informe protegido no puede desprotegerse, por lo que se debe guardar 

una copia del informe original. 

Los informes pueden figurar en varios idiomas simultáneamente o traducirse como se 

describe en [NOTA TÉCNICA] "Presto en el entorno internacional" 

Disminuir zoom | Zoom 100% | Aumentar zoom 

Estas opciones del menú "Ver" modifican el tamaño de visualización del informe. 

También se puede disminuir y aumentar el zoom accionando la rueda del 

ratón con la tecla [Ctrl] pulsada. 

Diseñar informe 
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Propiedades generales del informe 

Para verlas, pulse fuera del área del informe y active "Ver: Ver: Propiedades". 

PROPIEDAD SIGNIFICADO  

Anchura Ancho deseado de la zona impresa del informe en cm. También 

se puede desplazar el borde derecho del informe. 

Cuadrícula X e Y Número de subdivisiones horizontales y verticales de la 

cuadrícula, que mide 1 x 1 cm. 

Orientación Cambia la orientación de la impresora al imprimir el informe. 

Tamaño de papel Cambia el tamaño del papel de la impresora al imprimir el 

informe. 

Columnas Se puede elegir más de una columna para informes que desea 

imprimir en formatos grandes o apaisados. El diseño del informe 

debe tener un ancho adecuado al ancho resultante de cada 

columna. 

Repetir cabecera y 
pie 

En informes de más de una columna, la cabecera y el pie de 

página se pueden imprimir una sola vez por página o repetirse 

para cada columna. 

 

Estructura de las secciones 

Enlace de tablas 

Para diseñar un informe hay que elegir la tabla que contiene la información deseada y 

asociar esa tabla a una sección. Usando una sola tabla se obtienen informes sencillos, 

como listas de materiales o de suministros. 

Para realizar informes con datos relacionados entre dos tablas, como la lista de 

conceptos y los archivos asociados a cada uno de ellos, hay que abrir cada tabla en 

secciones "Elemento" sucesivas. La tabla de una sección debe compartir alguna 

información con la tabla de la siguiente. 

El programa imprime cada elemento de la tabla elegida en una sección y, a 

continuación, todos los elementos de la tabla de la sección siguiente cuya clave 

satisfaga la máscara introducida al elegir esta tabla. De esta forma, el elemento de 

cada sección actúa como cabecera o título de los elementos de la sección siguiente. 

En el ejemplo de los conceptos y sus archivos asociados las secciones son: 
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SECCIÓN TABLA CLAVE MÁSCARA 

Elemento 1 Conceptos Conceptos.Código   

Elemento 2 AsociadoConcepto AsociadoConcepto.Código  Conceptos.Código  

 

Presto comienza imprimiendo un elemento de la sección 1; después imprime todos los 

elementos de la sección 2 relacionados con el elemento de la sección 1, hasta finalizar 

todos los elementos en cada una de las secciones. 

Una tabla puede encadenarse también consigo misma; por ejemplo, la 

tabla de relaciones puede abrirse sucesivas veces para imprimir esquemas 

jerárquicos. 

Secciones 

Las secciones se insertan con las opciones del menú "Sección". La opción "Sección: 

Insertar" inserta una sección "Elemento" o "Búsqueda" delante de la sección elegida. 

Página maestra 

Imprime un fondo común o marca de agua en todas las páginas del informe, excepto 

en las secciones "Prólogo" y "Epílogo"; el contenido de las demás secciones se 

imprime sobre ella. 

Prólogo 

Se imprime al principio del informe y después se inserta un salto de página. 

Cabecera 

Su contenido se imprime en la parte superior de cada página, excepto en las páginas 

de las secciones "Prólogo" y "Epílogo". 

Inicio 

Se imprime exclusivamente bajo la cabecera de la primera página del informe. 

Final 

Se imprime una sola vez al finalizar el informe, para incorporar comentarios finales, 

totales o firmas. 

Pie 

Se imprime al pie de cada página, excepto en las secciones "Prólogo" y "Epílogo". 

Epílogo 

Se imprime al final del informe, en hoja aparte, tras la sección "Final". 
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Elemento 

Permite imprimir un registro de una tabla de Presto. Por ejemplo, un control 

"Conceptos.Código", sin ninguna condición, imprime una línea por cada concepto de la 

tabla, con su código. 

El encadenado sucesivo de secciones "Elemento" permite imprimir la información 

anidada de los niveles jerárquicos de los conceptos. Tras cada elemento de nivel 

superior se imprimen todos sus elementos inferiores, como se ve en el ejemplo de 

"Enlace de tablas". 

Se pueden concatenar secciones "Elemento" asociadas a otras tablas para imprimir 

los conceptos y sus mediciones, los proveedores y sus suministros, las facturas y sus 

vencimientos, etc. 

A cada sección "Elemento" se le pueden añadir las secciones "Fin elemento", 

"Separador" y "Fin separador". 

Búsqueda 

Se asocia a una tabla de Presto y enlaza con otra sección del informe. Se imprime una 

vez por cada registro de la tabla seleccionada y funciona de modo similar a la sección 

"Elemento". 

Sirve para anidar datos con mayor flexibilidad que en las secciones "Elemento".  

Por ejemplo, para imprimir las facturas con sus suministros se pueden usar dos 

secciones "Elemento"; pero si se desea imprimir en cada factura los vencimientos tras 

los suministros, una sección "Elemento" no es útil, ya que busca los vencimientos de 

los suministros, que no existen. Para ello, añada una sección "Búsqueda" con los 

datos de los vencimientos en lugar de la tercera sección "Elemento". 

Una sección "Búsqueda" se enlaza a una sección de cualquier tipo, excepto a otra 

sección "Búsqueda", seleccionando su número en la lista desplegable "Búsqueda nº" 

de las propiedades de la sección a la que se enlaza. Las líneas generadas por la 

sección "Búsqueda" se imprimen tras cada elemento de la sección a la que se enlaza. 

La sección "Búsqueda" tiene las propiedades "Tabla", "Clave", "Máscara", "Selección" 

y "Ajuste", que funcionan como en la sección "Elemento", y "Nº de elemento", que 

indica el registro deseado de la tabla; si es nulo, recorre todos los registros. 

Se pueden abrir tantas secciones "Búsqueda" como se desee, pero sólo se puede 

enlazar una por sección. 

Las operaciones sobre secciones "Búsqueda" reinician automáticamente su valor cada 

vez que se enlaza con la sección "Búsqueda". 
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Propiedades comunes de las secciones 

Se obtienen al activar "Ver: Ver: Propiedades" con la sección seleccionada. 

PROPIEDAD SIGNIFICADO  

Altura Altura en cm de la sección. También puede desplazar su borde 

inferior. 

Estilo del fondo El contenido de la página maestra se imprime por debajo de 

todas las secciones. Si desea que no se imprima en una sección 

determinada, haga visible su fondo, aunque sea blanco. 

Mantener entera Se aplica a las secciones "Elemento", "Búsqueda", "Separador", 

"Fin separador", "Fin elemento" y "Final", con el comportamiento 

indicado en la tabla siguiente. 

Saltar antes | 
Saltar después 

Se aplica a las secciones "Inicio", "Separador", "Elemento", "Fin 

separador", "Fin elemento" y "Final". 

Búsqueda nº Especifican una condición para generar un salto de página antes 

o después de imprimir la sección, excepto en "Página maestra" y 

"Búsqueda". 

Enlaza a la sección el contenido de la sección "Búsqueda" del 

número indicado. 

Ajuste Ajusta el contenido de la sección al límite superior o inferior de la 

página. Afecta a todas las secciones excepto "Página maestra", 

"Cabecera" y "Pie". 

 

MANTENER ENTERA COMPORTAMIENTO AL LLEGAR AL FINAL DE LA PÁGINA 

No Lo que no cabe pasa a la página siguiente. 

La sección Si la sección no cabe en la página, pasa completa a la siguiente. 

Con las inferiores Sólo sección "Elemento". Si el elemento y sus inferiores no caben 

en la página, pasa todo el conjunto a la página siguiente. 
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Propiedades específicas de la sección "Elemento" 

PROPIEDAD SIGNIFICADO  

Condición Si se cumple, causa un salto a la sección "Elemento" indicada en 

la propiedad "Elemento nº", dejando sin imprimir las inferiores 

intermedias, si existen. 

Elemento nº Sección "Elemento" a la que se salta si se cumple la condición 

Tabla Tabla de la obra de Presto que se abre con la sección. 

Clave Campo clave de la tabla por el que se ordenan los elementos 

Máscara Se aplica al campo clave para filtrar los elementos que se 

imprimen. Si es alfanumérica debe ir entre comillas y admite los 

comodines "*" y "?". 

Selección Permite filtrar los elementos mediante una expresión de Presto. 

Fin elemento Se imprime al final de la sección que cierra para imprimir totales 

o resúmenes. 

Separador | Fin 
separador 

Permite realizar encabezados y totales por grupo de elementos 

de la sección, creando una sección "Separador" y otra "Fin 

separador" respectivamente. 

Caracteres 
separador 

Número de caracteres iniciales del campo usado para la 

ordenación que comparten los grupos cuando se establecen 

separadores con la opción anterior. 

Pueden usarse los separadores especiales indicados en las 

tablas siguientes. 

Ordenar por Criterio de ordenación, que puede ser un campo de la tabla, un 

cuadro de texto o una expresión. Por defecto es el campo clave. 

La ordenación por otros criterios puede resultar más lenta. 

El criterio debe ser un texto. Por ejemplo, para ordenar por 

"Conceptos.TotPres" debe utilizar la expresión 

"%Conceptos.TotPres". 

Orden Ascendente o descendente 
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VALOR TIPO DE 

CLAVE 
SEPARADOR 

POR 

1 Fecha Días 

-1 Fecha Meses 

-2 Fecha Años 

-3 Conceptos Naturalezas 

 

Automatizar la personalización de informes 

Pueden reutilizarse las propiedades de un informe usado como base, porque a los 

nuevos informes les aplica automáticamente muchas de sus propiedades. 

El informe base debe estar en el directorio de plantillas y su nombre debe ser 

"Plantilla" o "Template". 

Las propiedades de cada sección se copian en las siguientes posiciones: 

SECCIÓN PASA A 

Prólogo | Inicio | Cabecera Delante 

Página maestra Superpuesta al contenido 

Pie | Final | Epílogo Detrás 

Otras Pasa a la misma sección del informe 

 

Parámetros (preguntas) 

Lista de preguntas definibles por el usuario, que se presentan al previsualizar, imprimir 

o exportar el informe. 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Variable Variable que toma el valor de la respuesta, con las mismas normas que 

los nombres de controles. 

El tipo de la variable depende del contenido de "Respuesta". 

Pregunta Texto de la pregunta a realizar.  

Longitud Número máximo de caracteres de la respuesta. 

Mys Cambio automático a mayúsculas de la respuesta. 
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PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Respuesta Valor de defecto, que afecta también al tipo de la variable. 

Las respuestas alfanuméricas deben ir entrecomilladas; si desea una 

variable alfanumérica sin valor de defecto, introduzca "". 

Si desea una lista desplegable de respuestas alfanuméricas escriba las 

opciones separadas por ";".  

 

Si existe un cuadro de texto denominado "Ayuda" su contenido se visualiza 

al ejecutar el informe junto con las preguntas y en el idioma de la obra. 

Subir parámetro | Bajar parámetro 

Alteran el orden de las preguntas. 

Controles 

Se crean en las opciones del menú Herramientas". Sus coordenadas se pueden ver en 

la parte inferior de la ventana. Las expresiones se escriben según las reglas del 

"Generador de expresiones". 

La opción "Herramientas: Seleccionar" vuelve al modo normal para seleccionar 

controles. 

Las propiedades comunes y las opciones de formato se describen en el 

apartado anterior. 

Ver: Lista de controles 

Enumera todos los controles del informe, o sólo los seleccionados, con la sección a la 

que pertenecen y el contenido del campo "Origen". 

Se pueden activar uno o más controles haciendo doble clic sobre la lista, lo 

que facilita la localización del elemento seleccionado. 

Ver: Lista de campos 

Tabla con todos los campos de Presto y la tabla a la que pertenecen. Se puede 

arrastrar un campo desde esta lista al informe, creando un control que aparece con el 

ancho adecuado a su contenido. 
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Posición de los controles 

Los controles se desplazan una unidad de cuadrícula por cada pulsación 

de las teclas de cursor. 

Regla 

Reglas horizontal y vertical en el diseño del informe. Permiten realizar selecciones 

múltiples de elementos. 

Cuadrícula 

Muestra una rejilla en el diseño del informe que ayuda a alinear los controles. Las 

propiedades del informe "Cuadrícula X" y "Cuadrícula Y" indican el número de 

subdivisiones por unidad de cuadrícula. 

Inicio: Edición: Forzar a la cuadrícula 

Ajusta a subdivisiones de cuadrícula las operaciones sobre controles y secciones que 

afectan a su posición o tamaño, incluso aunque la cuadrícula no esté visible. 

Cuadro de texto 

Crea un control para imprimir un campo, variable, expresión o texto fijo. 

Las propiedades comunes a a todos los controles y el formato se describen 

más adelante. 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Autoextensible 

 

Si el texto a incluir no cabe en el rectángulo del control y está 

activada la opción, se mantiene el ancho del control, pero se 

aumenta el número de líneas tanto como sea necesario. 

Origen 

 

Expresión de Presto que indica lo que desea imprimir en el control. 

Fuente 

 

Permite elegir el tipo y tamaño de letra disponible en el equipo. 

 

Cálculo 

Variables que permiten realizar un cálculo sobre la expresión de la propiedad "Origen". 
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PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Operación Calcula la suma, la media, el máximo o el mínimo del 

control indicado en la propiedad "Origen".  

Se utiliza habitualmente en secciones "Fin elemento" o 

"Final". 

Elemento nº Número del elemento sobre el que va a realizar la 

operación. 

Al imprimir 

 

Si esta activa, sólo se efectúa la operación indicada si el 

elemento sobre el que se aplica ha sido ya impreso, de 

forma que se obtenga el resultado correcto en secciones 

especiales, como el pie de página.  

Desactive la opción para efectuar la operación tan pronto 

como el elemento es recorrido por el informe, aunque se 

imprima en la página siguiente porque no cabe. 

Reiniciar Fin elemento 
Reiniciar Fin separador 
Reiniciar Salto de página 

Pone a cero la variable al ejecutar la sección o salto de 

página indicada. 

Búsqueda nº Sección "Búsqueda" sobre la que se va a realizar la 

operación. 

Condición El cálculo se realiza sólo sobre los conceptos que 

cumplan esta condición. 

 

Línea 

Crea un control que imprime una línea. 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Inclinación Las distintas posibilidades "|", "-", "/" y "\", fuerzan la orientación de 

la línea. 

Salto de página Introduce un salto de página junto con la línea. Puede incluir una 

condición en la propiedad correspondiente. 

 

Rectángulo 

Crea un control que imprime un rectángulo. 
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PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Estilo de fondo Puede elegir un fondo visible o invisible. 

 

Gráfico 

Crea un control para imprimir las imágenes o dibujos asociados, o un archivo gráfico 

independiente. 

PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Origen Procedencia del gráfico, según la tabla siguiente. 

Archivo Dependiendo del origen, puede ser el nombre del archivo con el 

gráfico o el campo de Presto representado por el gráfico. 

Auto extensible Si está activado, el tamaño del control aumenta hasta el tamaño del 

gráfico, desplazando los controles o secciones siguientes, si es 

necesario. Es útil para informes con imágenes o dibujos asociados 

a los conceptos de la obra. 

 

OPCIÓN ORIGEN DEL GRÁFICO 

Archivo Archivo de imagen en cualquier formato gráfico soportado.  

Se almacena en el informe, por lo que no es necesario conservar el 

archivo original. 

Miniatura Miniatura del archivo asociado. 

Gráfico Representación gráfica del archivo asociado. 

Primera imagen Primer archivo asociado de tipo imagen. 

Primer dibujo Primer archivo asociado de tipo vectorial. 

Campo Representado mediante un gráfico, como las naturalezas. 

 

Gantt 

Crea un control para imprimir una barra o una cabecera en un diagrama de barras. 

Tiene en cuenta varias condiciones de visualización del diagrama de barras en ese 

momento en Presto. Las siguientes propiedades, excepto "Cabecera", son comunes a 

todo el informe. 
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PROPIEDAD DESCRIPCIÓN 

Cabecera Imprime la escala temporal del diagrama. 

Fecha inicial Fecha, en el formato soportado por Presto, a partir de la 

cual se inicia la impresión del diagrama. 

mm / unidad de tiempo Ancho de cada columna de la unidad de tiempo. 

 

Propiedades comunes de los controles 

Se obtienen al activar "Ver: Ver: Propiedades" con un control seleccionado.  

Se pueden seleccionar varios controles con [Ctrl], mediante una ventana de selección 

con el cursor o arrastrando el cursor por la regla vertical a la izquierda. 

Si hay varios controles seleccionados se ven y se pueden modificar de una 

sola vez las propiedades comunes. 

PROPIEDAD SIGNIFICADO  

Nombre El nombre de los nuevos controles está formado por el tipo de control y 

un número, pero puede cambiarse posteriormente. 

Debe empezar por una letra y se pueden usar también números y los 

caracteres "$" y "_". 

No se pueden usar los nombres reservados, como los campos de la 

obra, nombres de funciones y estructuras del lenguaje. 

Visible Permite calcular variables auxiliares, que generan un valor necesario en 

el informe, pero no se desea imprimir. Los controles no visibles ocupan 

espacio en el informe impreso, a menos que la condición que figura a 

continuación no se cumpla. 

Condición Si la condición no se cumple el control no se imprime ni ocupa espacio. 

 

[o|x] Organización de los controles 

Las siguientes opciones del menú contextual sobre uno o más controles permiten 

copiar formatos y organizar los controles. 

OPCIÓN ACCIÓN 

Copiar formato del 
control 

Convierte el formato del control en el formato de defecto. 
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OPCIÓN ACCIÓN 

Pegar formato al control Aplica las propiedades de defecto a los controles elegidos. 

Alinear Alinea los controles seleccionados. 

Ajustar tamaño Si el control es un cuadro de texto ajusta la altura al tamaño 

de fuente. Si es un gráfico que procede de un archivo ajusta 

a su tamaño. 

Traer al frente Ubica los controles delante de otros superpuestos. 

Enviar al fondo Ubica los controles detrás de otros superpuestos. 

 

Pegar 

Inserta el contenido del portapapeles, que pueden ser controles del mismo informe o 

de otro, sin eliminar los controles que pudieran estar seleccionados al pegar: 

Si en el informe de destino hay seleccionada una sección, se pegan en ella todos los 

controles. En otro caso, cada control se pega en su sección original. En caso de no 

existir ésta, se pegan en la última sección en que se pegó algo. 

Si en alguna propiedad de un control hay una variable no existente en el 

informe de destino, queda en blanco y aparece un mensaje indicándolo. 

Formatos 

Propiedades comunes a todos los formatos 

OPCIÓN SIGNIFICADO 

Justificación La justificación "General" alinea los números por la derecha y las 

variables de tipo fecha y alfanuméricas por la izquierda. 

La justificación "Ninguna" respeta los indentados aplicados al texto. 

Rellenar Carácter que rellenará el espacio libre entre el cuadro del control y su 

contenido, si éste no lo ocupa completamente. 

 

Formato numérico 

Los resultados numéricos se imprimen con todas sus cifras decimales, sin 

separadores de miles. Este resultado se puede formatear aplicando un formato a este 

mismo campo con la función '%', como se describe en [MANUAL] "Generador de 

expresiones", o con el criterio del campo "Formato". 
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OPCIÓN SIGNIFICADO 

Decimales Número de decimales con que se imprimirá la variable. 

Signo + Añade el carácter "+" cuando el valor de la variable es positivo. 

Separador de miles  Imprime el separador de miles, según la configuración regional 

del sistema operativo. 

En letra Convierte un número a su expresión alfanumérica en letra en el 

idioma de la obra o en números romanos. 

Género  Género masculino o femenino del valor en letra de la variable. 

Mayúsculas Muestra en mayúsculas el valor en letra de la variable. 

 

Formato alfanumérico 

Las expresiones alfanuméricas se imprimen dentro del cuadro de texto con: 

• El ancho máximo admisible en todas las variables predefinidas, excepto en los 

textos. 

• El ancho correspondiente al texto real en los textos. 

• El ancho correspondiente al valor asignado para variables definidas por el 

usuario. 

OPCIÓN SIGNIFICADO 

Eliminar blancos  Elimina los caracteres en blanco por los extremos del texto. 

Mays | Mins  Imprime la variable en mayúsculas, minúsculas, o tal y como está. 

Palabras  Guionado automático de las palabras. 

Formato RTF Imprime el texto tal y como está formateado, sin cambios, excepto 

que se tiene en cuenta el estado de la opción de guionado. Los 

interlineados múltiples se convierten en sencillos. 

 

Formato fecha 

Una variable de tipo fecha es internamente el número de días julianos o correlativos 

transcurridos desde el 1 de enero de 1980. La opción de formato de fechas permite 

convertir este número en una fecha tal y como se desea imprimirla. 

Texto 

Permite elegir un formato de fecha habitual que figura en una lista. 



 

19/02/2024  RIB Spain 217 

Si desea otro formato, se puede escribir una expresión alfanumérica donde los 

caracteres que aparecen en la siguiente tabla tienen un significado especial: 

FORMATO DESCRIPCIÓN 

D, M, Y Día, mes o año, en cifras, omitiendo ceros a la izquierda. 

DD, MM, YY Día, mes o año, en cifras, con dos dígitos. 

DDD, MMM, 
YYY 

Día, mes o año, en letra. 

MMMM En catalán, mes en letra y precedido por "d' " cuando es necesario. 

Mn Mes en letra, con los n caracteres iniciales. 

Dr, Mr, Yr Día, mes o año en números romanos. 

Ym Año en cifras y con separador de mil. 

 

Los caracteres no incluidos en la tabla se imprimen sin cambios.  

Por ejemplo, la expresión: 

DD de MMM de Y 

Genera la impresión: 

05 de Marzo de 2003 

También puede usar la función de Presto para el formateo de fechas, con la misma 

sintaxis del texto. Por ejemplo: 

'%(D de MMM de Y)f'(today) 

Da lugar a: 

5 de marzo de 2003 
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Un asistente genera un presupuesto mediante un conjunto de preguntas y reglas que 

se aplican a los conceptos de un presupuesto base.  

Permite generar, por ejemplo:  

• Un presupuesto con mediciones y precios ajustados en función del plazo de la 

obra.  

• Un cuadro de precios que se ajusta con variaciones del mercado o distintos 

tamaños de obra.  

• Un catálogo de productos que, a través de una serie de preguntas, genera el 

presupuesto con todos los componentes necesarios de una solución 

constructiva.  

• Calcular los ensayos necesarios en función de la cantidad de un material y el 

nivel de control deseado.  

• Calcular los honorarios correspondientes a un proyecto, a partir de datos del 

presupuesto.  

Todos los asistentes que se entregan con Presto han sido diseñados 

siguiendo este mismo proceso, por lo que cualquiera de ellos representa 

un ejemplo de estas posibilidades.  

Entrega de asistentes  

Los asistentes son obras de Presto que pueden entregarse a otros usuarios de Presto 

sin ninguna limitación.  

Para entregar asistentes que se pueden utilizar, pero sin que sea accesible el 

presupuesto interno en que se basa, ni las variables y reglas, debe protegerlo 

mediante "Asistentes: Encriptar".  

Un asistente encriptado ya no puede volver a su estado original. Sólo se puede usar 

desde el menú "Asistentes" y se abre exclusivamente por la ventana de asistentes.  

Para que el usuario no acceda a las reglas, pero pueda consultar y modificar el 

presupuesto interno, utilice la contraseña proporcionada en el momento de la 

encriptación para desprotegerla. Estos asistentes, además de utilizarse desde el menú 

"Asistentes", se pueden abrir como cualquier otra obra.  

Diseño de asistentes  
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Componentes del diseño de asistentes  

Para diseñar asistentes se debe estar familiarizado con su uso, con la escritura de 

expresiones, descrita en "Generador de expresiones" y con la estructura de tablas y 

campos del programa.  

Un asistente parte de una obra de Presto, que debe contener:  

• Una estructura de capítulos similar a la deseada para el presupuesto resultante.  

• Todos los conceptos que sean necesarios durante la generación, con sus 

precios y otra información asociada.  

• Las preguntas que tendrá que responder el usuario y las demás variables 

necesarias para el cálculo, organizadas en capítulos.  

• Las reglas de generación, asociadas a los conceptos, que determinan qué 

conceptos se copiarán al presupuesto resultante y otros ajustes que haya que 

aplicar a sus precios y cantidades.  

Si en "Archivo: Entorno de trabajo: Cuadros: Precios" existe una ruta a un archivo de 

Presto, los conceptos generados se actualizan con su información.  

Preguntas y variables  

Las variables de asistentes se crean y se asocian a cada concepto en la ventana 

subordinada "Variables de asistentes" de las ventanas de árbol y presupuesto y se 

gestionan en la tabla "VariablesDef"".  

La ventana principal "Asistentes: Variables de asistentes" muestra todas las variables 

de asistentes de la obra en el esquema "Asistentes".  

VARIABLESDEF. SIGNIFICADO 

Nombre  Nombre interno único de la variable, sin espacios en blanco  

Pregunta  Texto visible de la pregunta 

Acceso  Diferencia entre preguntas al usuario y variables calculadas 

Tipo  Tipo de dato  

Dim  Las variables pueden tener cualquier número de dimensiones, que 

se introducen separadas por comas.  

Los índices se crean mediante corchetes: 

Altura [1][2] 

MinVal  Valor mínimo admisible 
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VARIABLESDEF. SIGNIFICADO 

DefVal  Valor de defecto 

MaxVal  Valor máximo admisible 

Ayuda  Texto de ayuda de la variable. Tiene fondo amarillo, pero es editable, 

para lo cual hay que utilizar el botón de sugerir. Si tiene ayuda 

aparece un triángulo rojo sobre la pregunta. 

Origen  Expresión de cálculo de la variable, editable igual que la ayuda 

IdVar * Identificador único automático 

Código * Código del concepto asociado a la variable 

Orden * Orden de la pregunta. Puede ordenarlas arrastrando unas sobre 

otras o copiando una o varias variables y situándose en donde 

quiera que vayan, pulsar F4 (mover). 

DefTxt  Para anotar una tabla de datos a una pregunta, acceda a ella desde 

"Variables de asistentes", con una tabla que adopte las dimensiones 

indicadas en VariablesDef.Dim, por ejemplo, 51,3 y así podrá poner 

las provincias españolas, en la columna 2, sus datos de pluviosidad, 

en la 3 sus superficies y así análogamente. 

* Propiedades de sólo lectura. 

 

Las variables pueden tener tres tipos de acceso: 

ACCESO  COMPORTAMIENTO  

Pregunta  Valor que debe ser introducido por el usuario 

Cálculo  Variable calculada por el programa y visible por el usuario 

Interna  Variable calculada, pero no visible por el usuario 

  

Cuando el usuario ejecuta el asistente el marco izquierdo muestra los capítulos que 

contengan preguntas directamente o en sus inferiores, en función del color o estado 

del capítulo.  
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COLOR  COMPORTAMIENTO  

Negro  Pasan al presupuesto generado 

Verde  Las instrucciones asociadas no se ejecutan automáticamente 

Rojo  No se generan  

Gris  Permite crear subcapítulos que no deben aparecer en el presupuesto 

generado 

 

Los tipos de variables determinan los valores admisibles. 

TIPO  VALORES  

Entero   Entero  

Decimal  Decimal (con el punto como separador) 

Booleano (sí/no)   Sí o No (texto)  

Booleano (botón)   Sí o No (marca)  

Texto   Texto  

Texto (expresión)   Expresión que se evalúa  

Texto (clave)  Texto que no puede repetirse en la misma tabla  

Texto (lista)   Valores de una lista desplegable, separados por "|"  

Texto RTF   Texto con atributos de formato 

Fecha   Fecha  

Estructura   Variable con variables anidadas  

Constante alfanumérica   Texto que no puede cambiar  

Constante numérica Número que no puede variar 

Igual a   Variable con la misma definición que otra 

Referencia Variable con la misma definición y contenido que otra  

Máscara (booleano sí/no)  

Máscara (decimal) 

Crea una variable del tipo indicado para cada concepto 

que cumpla la máscara que figure en el campo "Origen" 
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Las variables se denominan con los nombres sucesivos de las variables anidadas 

separadas por punto y con los índices adecuados a sus dimensiones, 

En las variables de tipo "Estructura", que aparecen en color azul, se puede descender 

con doble clic para crear las variables anidadas, que también pueden tener 

dimensiones o ser estructuras. 

Por ejemplo:  

 
Estructura con tres variables y cinco repeticiones 

El valor de la variable "DatosPlantas.SUP[3]" es 150.  

Propiedades de las variables  

Además del valor, las variables tienen propiedades con información complementaria, 

como sus dimensiones o su estado.  

Las propiedades se consultan o se establecen añadiéndolas al nombre de la variable 

con el prefijo "_". Por ejemplo:  

Porcentaje_Status=1  

La pregunta correspondiente aparece en rojo, indicando un aviso.  

PROPIEDAD  ÚNICA  COMENTARIO  

Bold  Sí  El texto de la variable está en negrita 

Default  Sí  Da valor a la variable y queda como valor de defecto. Debe ir 

entre comillas.  

Dim1, Dim2, 

Dim3  

Sí  Dimensiones de una variable de tipo vector o matriz.  

DimLock  Sí  Impide que el usuario modifique las dimensiones de una 

variable con tamaño  

List  Sí  Elementos de una lista, separados por "|"  
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PROPIEDAD  ÚNICA  COMENTARIO  

ListIndex *   Devuelve el número del elemento de una lista que ha 

seleccionado el usuario.  

Lock    Impide que el usuario modifique el valor de una variable   

Max   Sí  Valor máximo de la variable.  

Min   Sí  Valor mínimo de la variable.  

Modified *   Indica si la variable ha sido la última modificada por el usuario 

en el asistente  

N *  A usar en Relaciones.CanExp en preguntas con dimensiones, 

cuyo valor puede ser distinto en función de las respuestas 

dadas a las preguntas en cada dimensión. 

Question  Sí  Texto de la pregunta.  

QuestionInd    Texto de la pregunta en variables con tamaño.  

Status    El texto de la variable está en rojo  

Tip  Sí  Ayuda de la pregunta.  

User     Origen de la modificación de la variable (0: Programa 

[magenta], 1: Usuario [negro])  

Visible    Visibilidad de la variable  

 * Propiedades de sólo lectura. 

 

• Las propiedades únicas son las mismas para todos los elementos de las 

variables con dimensiones.  

• Los valores binarios son 0=No, 1= Sí. 

Variables especiales  

ast_check_level  

Define el comportamiento del asistente con las respuestas del usuario.  

DEFVAL  COMPORTAMIENTO  

0  No comprueba la respuesta 

1  

  

Marca en rojo la pregunta de una variable de tipo "Texto (Lista)" si la 

respuesta no corresponde a ningún elemento de la lista 
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DEFVAL  COMPORTAMIENTO  

2  Marca en rojo la pregunta si la respuesta excede al rango 

3  Realiza las dos comprobaciones anteriores 

  

ast_dim_lock  

Impide que el usuario inserte elementos en variables de tipo estructura.  

ast_cat_view_level  

Muestra el árbol de categorías desplegado por el nivel indicado en el valor de defecto 

la variable. -1: todos, 0: raíz, 1: nivel 1, 2: nivel 2…  

Instrucciones  

Las instrucciones permiten generar presupuestos aplicando reglas, operaciones y 

cálculos complejos, como:  

• Expresiones que utilizan las funciones de Presto y se aplican a cualquiera de los 

datos del presupuesto.  

• Los recursos habituales en lenguajes de programación para el control del flujo, 

como condiciones y bucles.  

Las instrucciones se asocian a los conceptos en la ventana subordinada 

"Instrucciones" y se gestionan en la tabla "Reglas". 

• Al generar el presupuesto se ejecutan en el mismo orden del árbol.  

• También se ejecutan, sin generar el presupuesto, cada vez que el usuario 

introduce o modifica alguna respuesta, ya que pueden modificar otras preguntas 

o recalcular valores visibles en el asistente.  

• Las instrucciones asociadas a un concepto marcado en color verde no se 

ejecutan automáticamente y es necesario llamarlas explícitamente mediante una 

instrucción "Call".  

La ventana principal "Asistentes: Instrucciones" muestra todas las instrucciones de la 

obra. Los esquemas no cambian los filtros, sino los campos visibles para cada tipo. 

Hay tres tipos de instrucciones. Que corresponden a tres esquemas: 

• Expresiones de cálculo y control del flujo 

• Generación de conceptos 

• Generación de mediciones 
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Campos comunes 

REGLAS  COMPORTAMIENTO  

Tipo  Tipo de instrucción o acción que se desea en la línea. Se marca en rojo 

si el contenido del resto de la línea contiene algún error. 

Expresión  Campo, variable, función o condición, en función del tipo 

Código *  Código del concepto al que se asocia la instrucción 

Orden * Orden de la pregunta. Puede ordenarlas arrastrando unas sobre otras o 

copiando una o varias variables y situándose en donde quiera que 

vayan, pulsar F4 (mover). 

Flags * Propiedades de la instrucción. 

0: Normal o comentario (fondo blanco o gris) 

1: No ejecutar (fondo gris) 

2: Punto de interrupción (fondo rosa) 

3: Comentario e interrupción  

64: Error (fondo rojo) 

  * Propiedades de sólo lectura 

 

El contenido del campo "Expresión" puede ser: 

TIPO EXPRESIÓN 

Exp Permite cambiar el valor de una variable. Contiene la variable, el símbolo "=" 

y una expresión evaluable con funciones, operadores, campos y otras 

variables. 

x = 3 

Rem  Comentario interno, con fondo gris. No se ejecuta. Se usan para comentar las 

líneas que le siguen y facilitar la programación. 

 

El contenido para los tipos de generación y control de flujo figura más adelante. 

Lectura y escritura de otras obras  

Los asistentes pueden leer y escribir valores en otro presupuesto, por ejemplo, para 

obtener las cantidades de materiales, utilizando las funciones de Presto "get*()" y 

"set*()".  
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Para referirse a un campo de una obra distinta al presupuesto del asistente se añade 

al campo el prefijo indicado en la tabla siguiente, separado por un punto. 

NOMBRE  UTILIZACIÓN  

ObraGen  Presupuesto que se va a generar  

ObraPrecios  Cuadro de precios indicado en "Entorno de trabajo"  

ObraReferN   Obra abierta con el índice N, entre 1 y 5.  

ObraRefer  Obra abierta con el índice más bajo, excepto la del asistente.  

 

Instrucciones de generación  

Permiten generar nuevos conceptos o líneas de medición en el presupuesto del 

asistente.  

TIPO  UTILIZACIÓN  

GenRel Crea un concepto con el código "CodInf" asignado al concepto "CodSup" 

y con la cantidad del campo "Cantidad". 

GenMed Crea una línea de medición para la relación indicada en "CodInf" con el 

resultado de las expresiones o valores de los campos de mediciones que 

se hayan rellenado. 

  

Los campos utilizados en la generación son los siguientes. 

REGLAS  UTILIZACIÓN  

CodSup Código superior de la relación a generar o a utilizar, si ya existe 

CodInf Código del concepto o de la relación a generar 

Cantidad Cantidad a generar para la relación 

GenNat Naturaleza del concepto inferior a generar (ver ayuda de 

"Conceptos.NatC") 

Med* Campos de la línea de medición que se desea rellenar (solo en 

"GenMed") 

  



 

19/02/2024  RIB Spain 227 

Instrucciones de control de flujo  

La condición, expresión, valor o variable se escriben en el campo "Expresión" excepto 

los casos indicados en la tabla. 

TIPO SIGNIFICADO EXPRESIÓN 

If Inicio de un grupo de instrucciones que se ejecutan 

si se cumple una condición 

Condición 

Else Inicio del grupo de instrucciones que se ejecutan si 

no se cumple la condición. 

 

IfEnd Fin del grupo de instrucciones "If"  

If\Else Instrucción "If" con las dos expresiones en una 

sola regla   

 

Condición  

Expresión en caso 

afirmativo * 

Expresión en caso 

negativo ** 

While Inicio de un grupo de instrucciones que se ejecutan 

indefinidamente mientras se cumpla la condición 

Condición 

WhileEnd Fin del grupo de instrucciones "While"     

While\Exp Variación de "While" para generar un bucle en una 

sola regla. 

Condición   

Expresión en caso 

afirmativo * 

Switch Inicia un grupo de instrucciones "Case" en función 

del valor de una variable. 

Variable 

Case[*] Diferentes posibilidades de la instrucción: 

"Case==", "Case!=", "Case<", "Case<=", "Case>", 

"Case>=" 

Valor 

CaseEnd Fin de un grupo de instrucciones "Case".   

Default Se ejecuta cuando no se satisface ninguna de las 

condiciones "Case".  

Expresión 

SwitchEnd Fin del grupo de instrucciones "Case".   

Call Ejecuta las instrucciones asociadas a un concepto Concepto 

* ExpBloque1 ** ExpBloque2 
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Posibilidades de la generación  

Selección de conceptos  

Las siguientes funciones, usadas en el campo "VariablesDef.Origen" de una pregunta, 

abren una caja de diálogo para seleccionar un concepto del presupuesto.  

El código elegido por el usuario se guarda en la variable de la pregunta.  

FUNCIÓN  SELECCIONA  DIÁLOGO  

dlg_sel_code()  Un concepto  Árbol  

dlg_sel_chapter()  Un capítulo o un subcapítulo  Árbol  

dlg_sel_chapter1()  Un capítulo inferior al concepto raíz  Árbol  

dlg_sel_unit()  Una partida  Árbol  

dlg_sel_relation()  Una relación capítulo y partida  Árbol  

dlg_sel_agent()  Un agente de la edificación  Lista  

dlg_sel_concept  

("máscara", nat)  

Un concepto que cumpla una máscara y una 

naturaleza  

Lista  

  

Si la variable es una tabla de una dimensión se generan tantos conceptos como 

elementos de la tabla. En cada generación la propiedad fija "VariablesDef._N" de la 

variable contiene el número del elemento, de manera que se puede utilizar en las 

instrucciones para obtener cada vez un resultado distinto.  

Duplicación de códigos 

La opción "Duplicar" sobre un concepto cuyo código coincida en todo o en parte con el 

de sus variables e instrucciones creará otras nuevas con el nuevo código.  

Textos dinámicos  

Si los textos de los conceptos generados incluyen variables o expresiones escritos 

entre los caracteres "$[" y "]$", se sustituyen por el resultado, tras la generación.  

Sustitución de códigos  

Los conceptos del presupuesto resultante pueden tener un código diferente del que 

tienen en el presupuesto del asistente, con el fin de soportar varias alternativas de 

codificación.  
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Para ello, el asistente debe tener una entidad de asignación de precios de tipo "Precio" 

por cada codificación soportada. 

Cada concepto debe llevar asignado el código de sustitución en cada codificación en 

el campo "Precios.Código2" correspondiente.  

El asistente debe preguntar al usuario qué codificación desea utilizar y asignarla a la 

variable "ast_coding".  

Códigos dinámicos  

Si el código en el asistente de un concepto generado coincide con una variable de tipo 

"Texto (expresión)", su resultado sustituye al código original.  

Depuración del asistente  

Asistente  

Esta ventana, que se abre desde el menú "Asistentes" muestra las preguntas definidas 

en el presupuesto, tal y como las verá el usuario, y permite generar el presupuesto 

derivado, con numerosas herramientas para comprobar el resultado.  

Nuevo  

Asigna el valor de defecto a todas las respuestas.  

Recargar  

Recompila el asistente, manteniendo las respuestas introducidas por el usuario.  

Modo diseño  

Muestra también las variables internas y calculadas, y visualiza el código de las 

variables y las categorías.  

Expresiones  

Esta ventana muestra el valor de las variables o expresiones indicadas en cualquier 

momento del uso del programa.  

Es especialmente útil si se han marcado interrupciones para conocer el valor de las 

variables en ese momento y depurar la ejecución del asistente.  

Instrucciones  

Esta ventana subordinada dispone de varias opciones para comprobar la 

programación del asistente.  

Comprobar asistente  

Chequea la sintaxis de las reglas del asistente.  
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Ejecutar paso a paso [F11]  

Una vez detenido el programa en un punto de interrupción, esta opción permite 

ejecutar una sola instrucción cada vez.  

Continuar  

Permite continuar sin nuevas detenciones hasta el siguiente punto de interrupción.  

No ejecutar  

Marca la línea en gris y se impide su ejecución.  

Ejecutar  

Elimina el color gris de la línea y se activa de nuevo su ejecución.  

Poner punto de interrupción  

Marca la línea en color y se detiene su ejecución en el modo de depuración.  

Quitar punto de interrupción  

Deja la línea en color normal y elimina el punto de interrupción.  

Deshabilitar interrupciones  

Al ejecutar el asistente no se detendrá en los puntos de interrupción definidos.  

Ir a subrutina  

Se desplaza al concepto indicado en la instrucción de tipo "Call".  

Extraer subrutina  

Mueve las líneas seleccionadas al concepto indicado y las sustituye por una línea 

única de tipo "Call" dirigida a ese concepto. Si el concepto ya existe, no se ejecuta.  
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Para el desarrollo de este tutorial la configuración de Presto debe ser la de defecto en 

la instalación. En caso de duda, manteniendo Presto cerrado, elimine el perfil de 

usuario: 

Presto230.PrestoPerfilXml 

El directorio donde figura se indica en "Archivo: Entorno de trabajo: Directorios: 

Configuración". 

La opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Ver datos del concepto 

de cabecera en las ventanas subordinadas" estará desactivada, por lo que 

el concepto activo es siempre el concepto donde está el cursor en la zona 

central de la tabla. 

1 Creación de conceptos 

Vamos a realizar un presupuesto, con mediciones y certificaciones. 

Crear una obra nueva 

Vamos a crear una obra nueva llamada CURSO: 

1 Elija "Archivo: Nuevo". 

2 Compruebe el directorio en que se va a guardar la obra y cámbielo si lo desea 

haciendo clic en "Camino". 

3 Escriba CURSO en el cuadro "Nombre", elija <Sin plantilla> en "Plantilla", y 

acepte. Observe que en el título de la ventana principal pone el nombre de la 

obra. 

Crear la estructura de capítulos y partidas 

Para pasar al campo de la derecha puede usar la tecla [Intro] del teclado numérico o la 

tecla [Tabulador]. Para ir directamente a la siguiente línea use la tecla [Intro] del 

teclado alfanumérico. 

Vamos a crear algunos capítulos y una partida. 

En la ventana "Presupuesto": 

1 Escriba 01 en el campo "Código" o pulse [F7]. 

Tutorial de presupuestos 
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2 Pase al campo "Resumen" y escriba MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

3 Pase a la línea inferior y escriba 03 en el campo "Código". 

4 Escriba CIMENTACIONES en el campo "Resumen". 

5 Repita el procedimiento para crear los capítulos "04: | ESTRUCTURAS" y "05 | 

CERRAMIENTO". 

6 Haga doble clic sobre cualquier campo del primer capítulo para que pase a la 

cabecera. Añada la partida: 

CÓDIGO RESUMEN CANPRES UD PRES 

E02ZM030 EXCAVACIÓN EN ZANJAS 36,10 m3 13,00 

 

El importe de la partida se calcula como producto de la cantidad por el precio y tiene el 

fondo amarillo, indicando que es un campo no editable. 

Crear subcapítulos 

Se accede al menú contextual [o|x] con el botón derecho del ratón. 

El capítulo "04 | ESTRUCTURAS" se va a dividir en dos subcapítulos, hormigón y 

acero: 

1 Ascienda al capítulo con un doble clic sobre la cabecera, haga doble clic sobre 

este capítulo y añada los siguientes datos: 

CÓDIGO RESUMEN CANPRES UD PRES 

04 ESTRUCTURAS    

04H HORMIGÓN 1   

04A ACERO 1   

 

2 El icono del campo "NatC" indica que estos conceptos se han creado con la 

naturaleza "Partida". Sobre este campo del concepto "04H" elija la naturaleza 

[o|x] "Capítulo" y haga lo mismo para "04A". 

Descomponer una partida 

Vamos a crear los inferiores de "E02ZM030 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS". 

1 Coloque esa partida en la cabecera haciendo doble clic sobre ella. 

2 Complete la partida con los siguientes datos: 
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CÓDIGO RESUMEN CANPRES UD PRES 

E02ZM030 EXCAVACIÓN EN ZANJAS  m3  

O01A070 Peón 0,125 h 12,00 

M05EN030 Excavadora hidráulica  0,250 h 42,00 

 

3 Asigne la naturaleza adecuada a cada concepto. 

4 Ascienda un nivel con doble clic sobre la cabecera y observe que el precio de la 

partida es de color magenta, indicando que es el resultado de un cálculo. 

Añadir un texto 

Vamos a completar la descripción de esta partida añadiéndole un texto. 

1 Haga clic sobre el icono "Texto" en la barra de iconos de la ventana 

"Presupuesto". 

2 En la ventana "Texto" escriba: 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, sin carga 

ni transporte al vertedero. 

3 Seleccione el texto que acaba de añadir, haga clic en el icono "Color texto" de la 

barra de iconos de la ventana de texto, y elija un color diferente. 

Duplicar un concepto 

Vamos a duplicar la partida anterior para crear una similar sin escribir todo de nuevo. 

1 Elija [o|x] "Duplicar" sobre el campo "Código" del concepto "E02ZM030". 

2 Cambie el código propuesto por E02PM030. 

3 En la nueva partida cambie el contenido del campo "Resumen" por 

EXCAVACIÓN EN POZOS. 

4 En la ventana "Texto" sustituya "zanjas" por "pozos". 

5 Cierre la ventana "Texto". 

Modificación de precios y cantidades 

El concepto "O01A070 | Peón" figura en el análisis de dos partidas. 

Escriba 13,09 en su campo "Pres" y observe cómo cambia el importe de ambas. 

Para reflejar las diferencias entre la excavación de zanjas y la de pozos, cambie los 

rendimientos y la medición de la nueva partida. 
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CÓDIGO RESUMEN CANPRES UD 

E02PM030 EXCAVACIÓN EN POZOS 6,93 m3 

O01A070 Albañil 0,130 h 

M05EN030 Excavadora hidráulica  0,260 h 

 

Cada concepto figura una sola vez en cada obra y los cambios de los datos que lo 

definen, como precio, resumen o unidad, afectan a toda la obra. 

Sin embargo, la cantidad de un concepto en el análisis de otro es una propiedad de la 

relación entre ambos y un mismo concepto puede formar parte de muchas relaciones 

con otros superiores, cada una con una cantidad distinta. 

Conceptos de tipo porcentaje 

El análisis de un precio puede contener conceptos que representan un 

porcentaje sobre los demás conceptos, representando medios auxiliares o 

por otros motivos. 

Vamos a añadir un porcentaje a la partida "E02PM030". 

1 Añada tras los conceptos inferiores de la partida un concepto con el código 

%AUX03 y naturaleza "Otros". Observe que "CanPres" contiene el precio de la 

partida dividido por 100, en color magenta. 

2 En el campo "Resumen" escriba Medios auxiliares y en "Ud" escriba %. 

3 Para incrementar el 3% del precio escriba en "Pres" un 3. 

Los conceptos porcentaje actúan sólo sobre los descompuestos situados por encima. 

Una vez definido un concepto de porcentaje, puede utilizarlo en otras 

descomposiciones, con ese mismo porcentaje. 

Costes indirectos 

Si la obra CURSO es para una administración pública podemos incorporar 

directamente los costes indirectos establecidos. 

1 En "Ver: Obra: Propiedades" elija la opción "Cálculo". 

2 Escriba 5 en "Porcentaje de costes indirectos de presupuesto" y pulse "Aceptar". 

Observe cómo el campo "ImpPres" de ambas partidas refleja el cambio. 
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Abrir una referencia 

Una referencia es cualquier otra obra de Presto que está abierta mientras 

se trabaja en una obra. 

Abra un cuadro de precios. 

1 Acceda a "Obras: Referencias". 

2 Haga clic sobre la obra "Extremadura". 

Copiar un concepto de un cuadro de precios 

Un concepto se selecciona pulsando la casilla numerada a la izquierda. 

1 En la referencia haga doble clic sucesivamente en: 

CÓDIGO RESUMEN 

E  PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACIÓN 

E02  MOVIMIENTOS DE TIERRA 

E02A  LIMPIEZA Y DESBROCE 

E02AM MECÁNICAS 

 

2 Seleccione el concepto "E02AM010 | DESBR. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA" 

y cópielo con "Inicio: Editar: Copiar". 

3 Pase a la ventana "Presupuesto" de la obra CURSO y sitúe en la cabecera el 

capítulo "01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS". 

4 Sitúese en una línea vacía e inserte el concepto con "Inicio: Editar: Pegar". 

5 Escriba 61,52 como la cantidad presupuestada de esta partida. 

La partida copiada tiene el precio de color magenta, ya que está calculada, y se puede 

modificar sin afectar al concepto original de la referencia. 

Copiar más conceptos del cuadro de precios 

Repita el proceso anterior tomando las partidas necesarias del cuadro de precios y 

colocándolas en la obra CURSO hasta que ésta tenga el siguiente contenido: 
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Copiar conceptos de otra obra 

Se pueden copiar partidas de cualquier otra obra, o incluso capítulos completos: 

1 Abra la obra "Curso" del directorio "Tutorial", situado en el directorio de 

instalación de Presto. 

2 Copie el capítulo "SANEAMIENTO" 

3 Insértelo en la obra CURSO. 

4 Cierre las referencias. 

Ordenar conceptos 

Para arrastrar un concepto, selecciónelo, haga clic con el botón izquierdo 

sobre cualquier punto de la línea y suelte el botón en la línea de destino 

deseada. 

Vamos a cambiar el orden de las partidas del capítulo "01". 

1 En la ventana "Presupuesto" sitúe el capítulo en la cabecera. 
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2 Seleccione la partida "E02AM010 | DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA". 

3 Arrastre la línea a la primera posición. 

Repita el proceso para ordenar la lista de capítulos. 

Precios auxiliares 

Un precio auxiliar es un concepto con naturaleza "Material", "Mano de 

obra", "Maquinaria" u "Otros" pero que, a diferencia de los conceptos 

básicos, está compuesto por otros conceptos. 

El concepto "A01MA050 | MORTERO CEMENTO M-5", que se encuentra en la única 

partida del capítulo "05 | CERRAMIENTO" es un precio auxiliar. Tiene naturaleza 

"Material" y precio en color magenta, calculado a partir de su análisis de precios. 

Desplazamientos en la obra 

Aprenda a navegar por la obra hasta que entienda su estructura y adquiera soltura con 

las distintas formas de desplazarse con Presto. 

1 Utilice "Inicio: Navegar: Siguiente" y "Inicio: Navegar: Anterior" para ver el 

análisis de precios de todas las partidas del capítulo "01". 

2 Haga clic sobre el concepto a la izquierda en el camino que figura sobre la 

cabecera de la ventana "Presupuesto" para acceder al concepto raíz. 

Acceda a la ventana "Ver: Árbol" y navegue por la obra, usando las herramientas para 

desplegar niveles. 

2 Mediciones 

Justificar las cantidades de las unidades de obra. 

Crear líneas de medición 

Puede utilizar [F9] para copiar el campo superior y [F7] para recuperar los 

valores de los campos superiores en la misma columna. 

Vamos a crear las mediciones de las partidas del capítulo "01 | MOVIMIENTO DE 

TIERRAS". 

1 Haga clic sobre el icono "Mediciones" en la barra de iconos de la ventana 

"Presupuesto". 

2 Sitúe como concepto activo "E02AM010 | DESBR.Y LIMP.TERRENO A 

MÁQUINA". 
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3 En la ventana subordinada "Mediciones" despliegue la lista "Espacio" y elija 

"Operaciones previas". 

Este espacio se ha creado al copiar las partidas del capítulo "02 

SANEAMIENTO" desde la obra "Curso". 

4 Introduzca las siguientes líneas, utilizando las ayudas indicadas en la nota 

anterior: 

ESPACIO COMENTARIO N LONGITUD ANCHURA ALTURA 

Operaciones previas Zona norte 1 3,00 3,50  

Operaciones previas Planta 1 8,00 3,00  

Operaciones previas Vía de acceso 1 3,00 2,00  

Operaciones previas Zona irregular 1 7,02   

Operaciones previas Zona ajardinada 1 2,00 7,00  

 

Asignación de espacios 

Los espacios sirven para organizar las mediciones de una o de varias unidades de 

obra en grupos. 

1 Sitúe como concepto activo "E02ZM030 | EXCAVACIÓN EN ZANJAS". 

2 Despliegue la lista "Espacio" y elija "+2" para crear el espacio "Spc0020". 

3 Introduzca las líneas de medición que están en la imagen siguiente asociadas 

a este espacio. Escriba directamente el campo "Comentario", ya que se asocia 

automáticamente el último espacio elegido. 

4 Cuando llegue a las líneas asociadas a otro espacio, repita el proceso desde 

el paso 2. 

5 Repita el proceso para las siguientes partidas, reutilizando los espacios que ya 

existen. 
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Mediciones por espacios 

Queremos conocer las cantidades y los importes correspondientes a los distintos 

espacios. 

1 Observe que en cada unidad de obra aparecen subtotales automáticos cada vez 

que cambia el espacio asignado a las líneas. 

2 Acceda a la ventana "Ver: Presupuesto: Espacios" y renombre los espacios de la 

siguiente manera: 

CÓDIGO RESUMEN 

Spc0010 Operaciones previas 
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Spc0020 Explanación 

Spc0030 Zanjas y pozos 

 

3 Active "Inicio: Calcular: Recalcular" y observe el importe de cada espacio, que 

incluye las líneas asignadas en todas las unidades de obra. 

Compruebe las unidades de obra que componen cada espacio abriendo la ventana 

subordinada "Partidas". 

3 Terminación del presupuesto 

Afinar los resultados obtenidos. 

Anotar un precio distinto del calculado 

Vamos a introducir un precio que no se corresponde con el resultante del análisis. 

1 Escriba 1 en el campo "Pres" de la partida "E02AM010". El precio se bloquea y 

su color pasa a rojo indicando que no es el resultado del análisis. 

2 Descienda para ver los conceptos inferiores y compruebe que permanece. 

Para recuperar el precio calculado debe elegir [o|x] "Desbloquear" sobre el precio de 

la partida. No lo haga por el momento. 

Deshacer los cambios 

Se puede deshacer todo lo realizado en cualquier momento. 

1 Elija "Inicio: Deshacer: Deshacer" dos veces consecutivas. 

2 Observe que el precio de la partida anterior vuelve a ser calculado. 

Hacer una copia de seguridad 

Vamos a hacer una copia de seguridad del estado actual de la obra. 

1 Pulse "Archivo: Guardar" y "Archivo: Cerrar". 

2 Elija "Archivo: Obras" y localice la obra actual. 

3 Elija [o|x] "Copiar" sobre la obra. 

4 Elija [o|x] "Pegar" y obtendrá la nueva obra "Copia - CURSO". 

5 Para cambiar el nombre, elija [o|x] "Cambiar nombre" sobre la obra y escriba 

CURSO01Seg. 

6 Siga con la obra original, eligiendo [o|x] "Abrir" sobre la obra CURSO. 
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Ajustar el presupuesto a un importe 

Vamos a reducir el importe del presupuesto en un porcentaje global. 

1 Elija "Herramientas: Precios: Ajustar". 

2 Escriba 95 en el cuadro "%". El nuevo importe aparece en "Ajustar precio 

presupuesto a…". 

3 Marque las casillas de cantidad de mano de obra y maquinaria y la casilla de 

precio de los materiales. Desmarque cualquier otra casilla. 

4 Pulse "Aceptar". 

El presupuesto se ajusta al porcentaje indicado, modificando los valores indicados en 

el ajuste, de forma que siguen siendo válidas las descomposiciones 

Ventana "Conceptos" 

Los esquemas de visualización se eligen en la lista desplegable a la izquierda de la 

cabecera de cada ventana de tabla. 

Vamos a ver la lista de bovedillas utilizadas en el presupuesto. 

1 Abra la ventana "Ver: Presupuesto: Conceptos", esquema "[Materiales || Otros] 

Presupuesto". Aparecen todos los conceptos de la obra con estas naturalezas. 

2 Escriba P03B* en el recuadro de la máscara y pulse [Intro]. Aparecen sólo los 

conceptos cuyo código comienza por estas iniciales. 

3 Para volver a mostrar todos los conceptos escriba el carácter *. 

Añadir información de la obra 

Abra la ventana "Ver: Obra: Propiedades" y anote los siguientes valores en la opción 

"Datos": 

VARIABLE VALOR 

Resumen Casa en Humanes 

Divisa EUR 

CodPostal 28970 

Ciudad HUMANES DE MADRID 

 

Incluir agentes de la edificación 

Vamos a introducir los datos del promotor, proyectista, director de obra y constructor. 

Abra la ventana "Ver: Gestión: Entidades", esquema "[Agentes] Datos generales" y 

añada los siguientes agentes: 
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CÓDIGO NAT RESUMEN TÍTULO 

ENT0001 Promotor José Cenzano La propiedad 

ENT0002 Proyectista Laura Lita El arquitecto 

ENT0003 Constructor Enrique Cimiento, S.A. La empresa constructora 

ENT0004 Director de la obra José Manuel García El ingeniero de edificación 

 

3 Seleccione la naturaleza de cada entidad con el menú contextual sobre su 

campo "Nat". 

4 Cierre la ventana "Entidades". 

4 Impresión y conexión con otros programas 

Consideramos terminado el presupuesto de CURSO, por lo que procedemos a 

imprimirlo en papel, o exportarlo en formato PDF, RTF, BC3 o en Excel. 

Antes de imprimir recalcule la obra mediante la opción "Inicio: Calcular: 

Recalcular". 

Los informes a utilizar se encuentran en el menú "Informes: 01 Presupuestos y 

mediciones", y encontrará también plantillas de Excel y Word, que se identifican por 

sus correspondientes iconos. 

Puede modificar los márgenes en "Archivo: Entorno de trabajo: Márgenes". 

Imprimir las mediciones y el presupuesto 

1 En el lugar indicado anteriormente, elija el informe "Presupuesto y mediciones". 

Aparece un cuadro con unas preguntas. 

2 Responda "D" a la pregunta que hace referencia al tipo de codificación. Observe 

que los códigos de los conceptos serán correlativos. 

3 Pulse "Vista preliminar". Aparece el informe en pantalla. 

4 Pulse ">" para ver las páginas siguientes. 

Para modificar las respuestas pulse el botón "Volver". 

Imprimir el resumen del presupuesto 

Repita el procedimiento anterior con el informe "Hoja resumen del presupuesto". 

Para incluir los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial, como si fuera 

una obra de contratación pública: 
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1 En "Ver: Obra: Propiedades" elija la opción "Cálculo". 

2 Introduzca el valor 6 como % de beneficio industrial, y 13 como % de gastos 

generales. 

3 Vuelva a previsualizar el informe. 

Para introducir el % de IVA acceda a "Ver: Obra: Propiedades", opción "Contabilidad", 

anote IVA en "Nombre del impuesto" y 10 en "Porcentaje de IVA o impuesto 

equivalente sobre la ejecución". 

Puede previsualizar o imprimir los demás informes del directorio "01 Presupuestos y 

mediciones". 

Personalizar informes: insertar un logotipo en la cabecera 

Para que aparezca un logotipo en la cabecera de todas las páginas: 

1 Acceda a "Inicio: Informes: Diseñar". 

2 Pulse "Archivo: Abrir". 

3 Seleccione el informe "Hoja resumen del presupuesto" situado en el 

subdirectorio de informes "01 Presupuestos y mediciones", y pulse el botón 

"Abrir". 

4 Amplíe 2 o 3 cm la sección "Cabecera" desplazando hacia abajo el borde 

inferior. 

5 Seleccione todos los controles de esta sección. Para ello, sitúe el cursor sobre la 

regla izquierda a la altura del primer control y, cuando cambie de forma, haga clic 

con el botón izquierdo del ratón y arrastre hacia abajo hasta abarcar todos los 

controles. Al soltar el botón quedarán todos seleccionados. 

6 Desplácelos hacia abajo para dejar sitio libre arriba, pulsando varias veces la 

tecla "Flecha abajo". 

7 Con la opción "Herramientas: Gráfico" cree un cuadrado en la esquina superior 

izquierda de la sección, y doble clic para abrir sus propiedades. 

8 Escriba 4 en la propiedad "Anchura" y 2 en la "Altura". 

9 Pulse el botón de sugerir en la propiedad "Archivo" y elija "Logotipo para 

informes.PNG" en el subdirectorio "Tutorial". 

10 Compruebe el resultado mediante "Archivo: Vista preliminar". 

11 Seleccione "Archivo: Guardar como", guarde el informe con el nombre " Hoja 

resumen del presupuesto con logotipo" y cierre la ventana de diseño de 

informes. 
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Para poder guardar los cambios realizados en el diseño del informe es 

necesario tener activado el módulo "Personalizar informes". 

Exportar informes a formato PDF o RTF 

Puede exportar informes a formato RTF para abrirlos con un editor de texto como 

Word, y personalizar el documento con las herramientas del editor. Para exportar: 

1 En lugar de pulsar la opción "Vista preliminar", pulse "Exportar". 

2 En el cuadro de diálogo "Exportar" hay varias propiedades. En "Formato" hay 

una lista desplegable donde puede elegir las disponibles. 

3 El resto de propiedades son de configuración del tamaño del papel, páginas a 

imprimir, ubicación del archivo a exportar, etcétera. 

Exportar/Importar formato Excel 

Para exportar a Excel el presupuesto: 

1 Elija "Archivo: Exportar: Excel". 

2 En "Niveles" elija "Capítulos y partidas". 

3 En "Estructura" elija "Presupuesto". 

4 Marque "Exportar texto" y "Exportar mediciones" si desea exportar el texto largo 

y las líneas de medición respectivamente. 

5 Pulse el botón "Aceptar". Aparecerá un libro Excel con el presupuesto de la obra 

de Presto. Guárdelo como Libro1.xls. 

Para importar con Presto un archivo Excel: 

Pueden importarse los archivos Excel que hayan sido exportados con la opción 

anterior. 

Puede modificar en Excel el resumen, precio, cantidad o líneas de medición. 

1 Cierre las obras abiertas y cree una obra nueva cuyo nombre sea 

CopiaCursoExcel. 

2 Elija "Archivo: Importar: Excel", y haga doble clic en el archivo Libro1.xls 

exportado anteriormente. 

Guarde y cierre la obra con "Archivo: Guardar" y "Archivo: Cerrar" respectivamente. 

Exportar/Importar formato BC3 

Para exportar la obra CURSO a este formato: 

1 Abra de nuevo la obra CURSO. 

2 Elija "Archivo: Exportar: BC3" y guarde el archivo en el directorio propuesto. 
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Para importar una obra o una base de precios en formato BC3: 

1 Cierre las obras abiertas y cree una obra nueva cuyo nombre sea 

CopiaCursoBC3. 

2 Elija "Archivo: Importar: BC3". 

3 Seleccione el archivo Curso.BC3 exportado anteriormente. Pulse el botón 

"Aceptar". 

Cierre la obra guardando los cambios. 

5 Certificaciones 

Vamos a introducir algunas certificaciones en la obra CURSO. Las certificaciones son 

números correlativos, que corresponden a las fechas marcadas como día de 

certificación en la ventana "Fechas". La eliminación o inserción de días de certificación 

no elimina sus contenidos, sino que los desplaza entre unas fechas y otras. 

Gestión de fechas  

Vamos a crear un calendario de certificaciones y eliminar una fecha. 

Crear un calendario de certificaciones 

1 En la ventana "Presupuesto" seleccione el esquema "Certificación | Fases". 

2 Active "Procesos: Planificación y certificación: Crear fechas de certificación", 

introduciendo las siguientes respuestas: 

 Día inicial:  la fecha actual 

 Día de certificación:  31 

 Número de meses:  12 

En los meses que no tienen 31 días se crea la última fecha posible. 

Eliminar una fecha de certificación 

Vamos a eliminar una de las fechas de certificación creadas. 

1 En la ventana "Ver: Fechas", elija la opción [o|x] "No certificación" sobre la 

primera fecha de certificación. 

Indicar la certificación actual 

1 Elija [o|x] "Certificación actual" sobre cualquier campo de la tercera certificación. 

Observe que los campos que la identifican cambian de color. 

2 Con el mismo sistema, elija como actual la primera certificación, para proseguir 

con el tutorial. 
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Certificar por líneas de certificación 

Crear la primera certificación reutilizando líneas del presupuesto 

Vamos a certificar la partida " E02ZM030" del capítulo "01" a partir de sus líneas de 

medición de presupuesto. 

1 En la ventana "Presupuesto" seleccione el esquema "Certificación | FASES" y 

sitúe la partida como concepto activo. 

2 En la ventana subordinada "Mediciones" seleccione el esquema "[Pres || Cert] 

Certificación". 

3 En el campo "FaseCert" de la primera línea de medición seleccione el valor "1" 

para indicar que se ha realizado durante la primera certificación. 

4 Repita este proceso con todas las líneas de medición de la explanación, 

seleccionando las líneas y desplegando la lista de fases una sola vez. 

Seguir con la primera certificación con líneas diferentes al presupuesto 

A continuación, vamos a certificar la partida "E02AM010" del capítulo "01" mediante 

líneas de medición independientes de las de presupuesto. 

1 En la ventana "Presupuesto", sitúe la partida como concepto activo. 

2 En la ventana subordinada "Mediciones" seleccione el esquema "[Cert] 

Dimensiones". 

3 Anote las siguientes líneas de medición y seleccione el valor "1" en el campo 

"FaseCert" de todas ellas: 

ESPACIO COMENTARIO N LONGITUD ANCHURA ALTURA 

Operaciones previas Zona norte 1 2,50 3,60  

Operaciones previas Planta 1 7,50 2,90  

Operaciones previas Vía de acceso 1 3,00 1,75  

Operaciones previas Zona irregular 1 7,02   

Operaciones previas Zona ajardinada 1 2,00 6,00  

 

4 Desmarque el campo "Pres" de todas las líneas de medición, para evitar que se 

tengan en cuenta en el cálculo de la "CanPres" de la partida. 

Imprimir la certificación 

1 Utilice "Inicio: Calcular: Recalcular" para asegurarse de que todos los importes 

están actualizados. 
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2 Elija el informe "Informes: 05 Gestión del proyecto: Certificación con líneas de 

medición". Responda las preguntas y pulse "Vista preliminar". 

3 Una vez comprobados los resultados, elija "Imprimir". 

Crear la segunda certificación 

Vamos a iniciar la segunda certificación de la partida "E02ZM030". 

1 Certifique como antes todas las líneas de medición correspondientes a zapatas, 

indicando "2" en su campo "FaseCert". 

2 En la ventana "Fechas", indique ahora que la certificación actual es la segunda. 

3 Recalcule la obra y observe los resultados en la ventana "Fechas". 

Certificar por fases 

Vamos a certificar escribiendo la cantidad global certificada en el mes. 

1 Sitúe la partida "E02PM030" como concepto activo. 

2 Abra la ventana subordinada "Fases", esquema "Certificación". 

3 Anote 2,50 en el campo "CanCert" de la primera certificación, 1,50 en la segunda 

y 2,90 en la tercera. 

4 En la ventana "Fechas", indique que la certificación actual es la tercera. 

5 Recalcule la obra y observe los resultados en la ventana "Fechas". 

Resumen de certificación 

Vamos a imprimir el resumen con una baja sobre la licitación del 5%: 

1 Abra "Ver: Obra: Propiedades", opción "Cálculo". 

2 Escriba 0,95 en la baja de subasta, y acepte. 

3 Elija el informe "05 Gestión del proyecto: Resumen de certificación actual por 

capítulos". 
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Este tutorial sirve de guía para estimar el coste de la obra antes de ofertar, la gestión 

de compras y el cálculo de sus costes reales. En la realidad, cada usuario desea 

controlar distintos aspectos y, en consecuencia, debe establecer sus propias normas y 

procedimientos. 

Este tutorial presupone que está familiarizado con Presto Presupuestos. 

Las ventanas utilizadas en este tutorial se abren en general desde el menú "Ver" o sus 

iconos equivalentes. 

Antes de analizar los resultados o imprimir informes, calcule la obra con la opción 

"Inicio: Calcular: Recalcular". 

Abra la obra "CursoControl", que se encuentra en el directorio "Tutorial". 

1 Presupuesto de costes estimados 

Vamos a completar los datos relativos a las fechas de la obra. 

1 Acceda a la ventana "Ver: Obra: Propiedades: Tiempos". 

2 Rellene la fecha de inicio de la obra con el primer día laborable de abril del año 

en curso y la de fin de la obra con cualquier día de noviembre y cierre la ventana. 

3 Elija "Procesos: Planificación y certificación: Crear fechas de certificación", 

seleccione como día inicial la fecha de inicio de la obra, teclee 8 en "Número de 

meses" y pulse "Aceptar". 

4 Abra la ventana "Fechas", esquema "[Fases] Planificación y certificación". 

5 Elija [o|x] "No certificación" sobre las dos primeras certificaciones. 

6 Seleccione como certificación actual la primera, usando [o|x] "Certificación 

actual" sobre esa fecha, y cierre la ventana. 

7 Abra la ventana "Entidades", esquema "[Agentes] Datos generales". 

8 Observe los agentes existentes y cierre la ventana. 

Crear un presupuesto de costes (objetivo) 

Como el presupuesto ya está calculado, vamos a crear un objetivo proporcional al 

mismo. 

1 Abra la ventana "Presupuesto", esquema "Objetivo de coste". 

Tutorial de costes 
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2 Elija "Procesos: Objetivo: Generar". 

3 Compruebe que está elegido como concepto que se va regenerar el concepto 

raíz de la obra, CONTROL, y seleccione "Generar objetivo". 

4 Escriba 70 como porcentaje en las cuatro naturalezas, y pulse "Aceptar". 

Observe que las cantidades del presupuesto se han copiado al objetivo sin 

modificaciones y que los precios de los componentes simples tienen el 

valor apropiado. 

Diferente análisis del precio de presupuesto y del coste 

La composición de la partida "E03ALA010 | ARQUETA A PIE DE BAJANTE" del 

presupuesto no es adecuada, ya que pensamos subcontratar la mano de obra 

aportando nosotros el material. 

Elimine las cantidades de objetivo indicadas y añada la última línea, de manera que el 

descompuesto coincida con lo siguiente: 

 
 

Observe el nuevo precio objetivo de la partida. 

Informes de la planificación económica (objetivo) 

Previsualice los siguientes informes del directorio "01 Presupuestos y mediciones", 

seleccionando el valor "4" como respuesta a la pregunta "Precio: … | 4 Obj | ...": 

• "Cuadro de precios unitarios por capítulos". 

• "Presupuesto y mediciones". 
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Utilice también el informe "Presupuesto, producción prevista y objetivo por capítulos y 

partidas" del directorio "03 Planificación económica". 

Periodificar el objetivo (planificación) 

Queremos prever el ritmo con el que se irán produciendo los costes de la obra. 

Usaremos una distribución aproximada en el tiempo, en forma de campana de Gauss. 

Para ello vamos a rellenar el campo "PesoPlan", con el peso que va a tener cada 

certificación sobre el importe total de la obra. 

1 Abra la ventana "Ver: Fechas", esquema "[Fases] Planificación". 

2 Seleccione la columna "PesoPlan" haciendo clic en la cabecera. 

3 Pulse el botón "Sugerir" en cualquiera de los campos seleccionados, y elija el 

valor de la opción "Campana de Gauss". 

4 En "Procesos: Planificación y certificación: Rellenar la planificación económica" 

marque la opción "Aplicando los pesos de planificación de cada certificación", y 

acepte. 

5 En la ventana "Árbol", acceda al esquema "Planificación | FASES" y seleccione 

el nivel de partidas en el desplegable arriba a la izquierda. 

6 En los campos múltiples deben figurar los campos "CanPlan" y "Plan", y "1" en el 

desplegable "Fase". 

Compruebe la distribución mensual del coste estimado de cada capítulo y partida. 

Observe que el objetivo es la suma de todas las fases planificadas. Cuando la obra 

está en marcha, se llama planificación a la suma hasta la certificación actual o fase 

aprobada. 

Informes de la planificación económica (planificación) 

Previsualice los informes del directorio "03 Planificación económica": 

• "Planificación, ejecución y certificación por capítulos y partidas, desglosadas por 

fases". 

• "Cantidad o importe por meses de capítulos y partidas". 

• "Fases con ingresos y costes previstos por partidas". 

2 Compras 

Preparación de contratos. 
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Cuadro de grupos 

Permite automatizar la agrupación de los suministros en contratos y asociarles 

proveedores predeterminados. Vamos a añadir un grupo para la mano de obra que se 

va a subcontratar. 

1 Abra la obra "Base de datos de proveedores" del subdirectorio "Samples\Otros 

ejemplos". 

2 Observe su estructura; cada capítulo se corresponde con uno de los lotes o 

familias de compra en los que subdividirá la obra. 

3 Cree el nuevo capítulo "S | MANO DE OBRA SUBCONTRATADA". 

Asociar proveedores a grupos 

Vamos a crear dos proveedores de mano de obra y asociarlos al capítulo anterior. 

1 En la ventana "Entidades", esquema "[Agentes] Datos generales", añada: 

CÓDIGO RESUMEN CORREO CIUDAD CODPOSTA

L 

40000031 Sumano sumano@tel.es Villaviciosa de Odón 28670 

40000032 Álvaro Bautista  Madrid 28001 

 

2 En la ventana "Presupuesto" inserte los dos proveedores como conceptos 

inferiores del capítulo creado en el apartado anterior. 

3 Guarde los cambios y cierre el cuadro de grupos. 

Elegir los conceptos a comprar 

Los conceptos que se van a comprar o subcontratar directamente deben marcarse 

como suministros. 

1 En la ventana "Presupuesto" de la obra "CursoControl", elija [o|x] "Suministro" 

sobre el código de la primera partida del primer capítulo. 

2 Observe cómo el icono que indica el tipo de concepto queda con fondo naranja. 

3 Marque como suministro de igual forma el resto de partidas del primer, tercer y 

cuarto capítulo, y los conceptos inferiores de las partidas del segundo y quinto 

capítulo. 

Asociar el grupo de compra a cada concepto 

Para que funcione el proceso de clasificación y búsqueda de proveedores cada 

suministro tiene que estar asociado a un grupo de compras. 

mailto:sumano@tel.es
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1 Abra la ventana "Conceptos", esquema "[Suministros] A contratar". 

2 Elija "Procesos: Contratación: Rellenar grupos". 

3 Marque "Cuadro de grupos", y con el botón "Sugerir" situado a la derecha 

seleccione el cuadro "Base de datos de proveedores", y acepte. 

4 Observe que se ha rellenado el campo "Grupo" de los distintos conceptos. 

5 Para cambiar el grupo del concepto "P01LT020 | Ladrillo perforado", pulse el 

botón sugerir sobre su campo "Grupo" y seleccione "[E07] CERRAMIENTOS Y 

DIVISIONES". 

6 Repita el proceso con el concepto "P01LV105 | Ladrillo cara vista". 

7 Asigne el valor "O01" al campo "Grupo" de todos los conceptos de tipo mano de 

obra, que no están en la base de datos de proveedores. 

8 Sustituya los grupos "E02A", "E02E", "E02P" y "E02T" por "E02", para que los 

cuatro conceptos aparezcan posteriormente en un sólo contrato. 

9 De igual forma, sustituya los grupos "E04C" y "E04S" por "E04". 

Calcular los recursos necesarios para ejecutar la obra 

Este proceso sirve como base para la creación de contratos. 

1 Elija "Procesos: Contratación: Calcular recursos". 

2 Deje únicamente marcadas las opciones "Por fases, agrupadas por" y 

"Conceptos.Grupo", y acepte. 

3 Puede visualizar los recursos creados en cualquiera de los esquemas "[Grupo 

&& Código]" de la ventana "Ver: Recursos". 

Crear los contratos 

Vamos a crear los contratos que agrupan los suministros necesarios para ejecutar la 

obra. 

1 Abra la ventana "Contratos". 

2 Elija "Procesos: Contratación: Crear contratos", desmarque "Un contrato por 

fase" y acepte. 

3 En la columna "Fecha" de los contratos generados indique que han sido creados 

dos meses antes del inicio de la obra. Para ello, puede seleccionar la columna y 

elegir el día pulsando el botón "Sugerir" sobre uno de los campos seleccionados. 

4 Añada "MANO DE OBRA" como resumen del contrato "O01", que no proviene de 

la base de proveedores. 
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Los contratos aparecen en estado rojo, lo que indica que no son 

conformes, y por lo tanto no se realizan algunos cálculos y tampoco 

aparecen en algunos informes. 

Cambie el estado de los contratos no conformes eligiendo [o|x] "Estado negro". 

Añadir proveedores para que oferten un contrato 

Vamos a indicar los proveedores a los que solicitaremos precios. 

1 Elija [o|x] "Buscar y asociar proveedores" sobre cualquier campo del contrato 

"E07 | CERRAMIENTOS Y DIVISIONES". 

2 Los primeros proveedores, con fondo más intenso, provienen de la base de 

proveedores y los demás son de la propia obra. Marque y desmarque la casilla 

"Cuadro de grupos" para ver la diferencia. 

3 En la columna "Act" marque los proveedores "40000003 | Aislantes Castilla", 

"40000004 | Cecasa Cerámicas" y "A82698762 | CERAMICA TECNICA DE 

HENARES, S.A. (CTH)", y acepte. 

4 Observe en la ventana subordinada "Suministros" las nuevas columnas que 

aparecen para los ofertantes añadidos. 

5 Repita todos los pasos asociando proveedores a los contratos indicados. 

CONTRATO PROVEEDOR RESUMEN 

E02 40000005 Desmontes Aguilera 

 40000006 Excavaciones del Monte 

E04 40001101 Hormigones arquitectónicos 

 40000011 Valcinsa 

 B80480304 ACERALIA PERFILES MADRID, S.L. 

E05H 40001101 Hormigones arquitectónicos 

 40000011 Valcinsa 

 A28403772 HORMIGONES DEL JARAMA, S.A. 

 

Eliminar ofertantes de un contrato 

Vamos a eliminar un proveedor de un contrato. 

1 Sitúese en la ventana subordinada "Suministros" del contrato "E07 | 

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES". 
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2 Elija [o|x] "Eliminar oferta" en la cabecera de la columna "Precio" del proveedor 

"A82698762". 

3 Observe que han desaparecido las columnas de este ofertante. 

Modificar suministros 

Vamos a modificar la cantidad que se va a contratar de un suministro. 

1 Sitúese sobre el contrato "O01 | MANO DE OBRA". 

2 En el campo "CanObj" escriba 14,09 para el suministro "O01OA030 | Oficial de 

primera" y 9,64 para "O01OA060 | Peón especializado". 

Añadir cláusulas a un contrato 

Vamos a completar las especificaciones del contrato con un texto. 

1 Sitúese en el contrato "S | MANO DE OBRA SUBCONTRATADA". 

2 Abra la ventana subordinada "Texto" y escriba: 

Si el subcontratista incumpliese los plazos se aplicará una penalización del 0,5% del 
presupuesto inicial por cada día de retraso. 

Solicitar precios a los ofertantes 

Vamos a preparar las solicitudes de precios para enviarlas a los diferentes ofertantes. 

1 Seleccione "Archivo: Exportar: Solicitud de precios". 

2 En "Formato" elija "Obra de Presto" y acepte. 

3 En el directorio indicado como "Destino" se habrán generado tantas obras de 

Presto como proveedores intervengan en los contratos. Si un proveedor 

interviene en más de uno, su obra tendrá un capítulo por cada contrato. 

Si el correo electrónico del ofertante figura en su campo "Correo" se generará además 

un correo electrónico con cada oferta, que deberá ir cerrando o guardando uno por 

uno. 

Importar precios recibidos de los proveedores en formato Presto 

La empresa Valcinsa ha enviado sus precios para los dos contratos en los que 

participa. 

Vamos a proceder a su importación. 

1 Seleccione "Archivo: Importar: Solicitud de precios". 

2 Haga doble clic sobre la obra "Oferta proveedor!40000011", que se encuentra en 

el directorio "Tutorial". 
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3 Observe que los contratos "E04" y "E05H" han incorporado los precios ofertados 

por ese proveedor. 

Introducir precios ofertados por los proveedores manualmente 

Suponemos que el resto de los proveedores han comunicado sus ofertas por otros 

medios. 

1 Sitúese en el contrato "E07" e indique los precios enviados por cada ofertante 

para cada suministro. 

RESUMEN 
 

PRECIO 
40000003 

PRECIO 
40000004 

Ladrillo cara vista 92,00 85,00 

Ladrillo perforado 35,00 40,00 

 

2 Repita esta operación sobre los contratos "E02", "E04" y "E05H", con los 

siguientes precios, respectivamente. 

RESUMEN 
 

PRECIO 
40000005 

PRECIO 
40000006 

TRANSPORTE A VERTEDERO 8,26 7,53 

EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA 10,97 10,00 

EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA 10,55 9,62 

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO 0,38 0,35 

 

RESUMEN 
 

PRECIO 
40000011 

PRECIO 
40001101 

PRECIO 
B80480304 

ENCACHADO PIEDRA CALIZA 4,43 4,77 5,03 

HORMIGÓN ARMADO EN SOLERA 11,32 12,19 11,60 

HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS 92,70 99,83 92,37 

HORMIGÓN DE LIMPIEZA 61,86 66,62 67,11 

 

RESUMEN 
 

PRECIO 
40000011 

PRECIO 
40001101 

PRECIO 
A28403772 

FORJADO INCLINADO EN CUBIERTA 19,67 22,78 22,71 
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HORMIGÓN ARMADO EN LOSAS 

INCLINADAS 

222,21 257,29 240,57 

FORJADO DOBLE VIGUETA 30,62 35,45 34,80 

HORMIGÓN ARMADO EN ZUNCHOS 340,09 393,79 368,70 

HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS 392,37 454,32 421,78 

HORMIGÓN ARMADO EN PILARES 162,59 188,27 177,93 

 

Recuerde calcular todo para actualizar los resultados. 

Adjudicar el contrato a un proveedor 

Para finalizar el proceso de contratación es necesario decidir su adjudicatario. 

1 En el campo "Proveedor" de la ventana "Contratos" pulse el botón "Sugerir" del 

contrato "E07" para ver sus ofertantes. 

2 Seleccione el proveedor "40000004" y acepte. 

3 Repita los pasos anteriores asignando al proveedor "40000006" el contrato "E02" 

y al proveedor "40000011" los contratos "E04" y "E05H". 

Preparar el pedido 

1 Elija [o|x] "Pasar a pedido" sobre el contrato "E07". Se crean los pedidos 

"P0001", "P0002", "P0003" y "P0004" para su proveedor, con los suministros al 

precio ofertado. Se genera un pedido para cada fase en la que son necesarios 

los suministros. 

2 Abra la ventana "Pedidos" y elimine los pedidos "P0002", "P0003" y "P0004", 

que de momento no se van a realizar. 

3 Pulse el botón de sugerir sobre "Fecha" para indicar que el pedido se realiza el 

día 12 de marzo. 

Informes de contratación y compras 

Previsualice los informes del directorio "07 Contratación": 

• "Compara los lotes ofertados por distintos proveedores". 

• "Contratos con las características principales de la oferta adjudicada". 

• "Desviaciones de cantidades, previsto, contratado y pedido". 

• "Pedidos en firme a proveedores". 
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3 Facturas 

Documentos de gestión económica. 

Anotar una factura y sus suministros 

Recibimos la factura "00342" correspondiente al proveedor "40000006 | Excavaciones 

del Monte" y con fecha 22 de marzo. Vamos a anotarla incluyendo el detalle: 

1 Abra la ventana "Facturas" y escriba los datos principales de la factura: 

DOCUMENTO ENTIDAD RESUMEN FECHA 

00342 40000006 Excavaciones del Monte 22/03 

 

2 En la ventana "Suministros" escriba el detalle de la factura: 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO IVA 

E02AM010 DESBROCE Y LIMPIEZA DE 

TERRENO 

61,5200 m2 0,35 21 

E02EM030 EXCAVACIÓN VACIADO A 

MÁQUINA 

48,0800 m3 9,62 21 

E02PM030 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA 6,9300 m3 10,00 21 

E02TT040 TRANSPORTE A VERTEDERO 143,0000 m3 7,53 21 

 

La cuota de IVA de la factura se calcula según el tipo de cada suministro. 

Retención de garantía 

Complete la factura indicando su retención de garantía, escribiendo "5" en su campo 

"RetGar". 

Observe la variación producida en el campo "Importe". 

Añadir vencimientos 

El campo "Importe" de la factura es rojo, indicando que su importe no coincide con la 

suma de los vencimientos. Vamos a crear un vencimiento. 

Elija [o|x] "Vencimiento 60" sobre cualquier campo de la factura. 

Abra la ventana subordinada "Vencimientos". Compruebe que se crean: 

• Importe a abonar 60 días tras la fecha de la factura. 

• Retención en garantía con fecha 1 año posterior a la de la factura. 
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• Cuota de IVA con fecha del 20/04. 

Marcar un vencimiento como pagado 

Observe que el vencimiento tiene el estado rojo (pendiente de pago). 

Elija [o|x] "Estado Negro" sobre el campo "Nota" del "Vencimiento 60" (pagado). 

Completar el ejemplo  

Procedemos a anotar más facturas para completar el ejemplo. 

1 Introduzca del mismo modo las siguientes facturas. 

DOCUMENTO ENTIDAD RESUMEN FECHA 

G2456 40000011 Valcinsa 19/04 

G4758 40000011 Valcinsa 28/04 

00074 40000004 Cecasa Cerámicas 11/05 

M0027 46000001 Mano de obra propia 12/05 

X00345 40000304 Ferretería Fermax 14/05 

 

2 En el mismo orden, introduzca los suministros de cada una. 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO 

E04CM040 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 1,2400 m2 61,86 

E04CA060 HORMIGÓN ARMADO EN 

ZAPATAS 

5,9900 m3 92,70 

E04SA020 HORMIGÓN ARMADO EN 

SOLERA 

108,0000 m3 11,32 

E04SE020 ENCACHADO PIEDRA CALIZA 108,0000 m3 4,43 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO 

E05HSA010 HORMIGÓN ARMADO EN 

PILARES 

5,4400 m3 162,59 

E05HVA030 HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS 16,7400 m3 392,37 

E05HVA075 HORMIGÓN ARMADO EN 

ZUNCHOS 

7,2000 m3 340,09 

E05HFA060 FORJADO DOBLE VIGUETA 240,0000 m2 30,62 
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E05HLA070 HORMIGÓN ARMADO EN LOSAS 

INCLINADAS 

0,9000 m3 222,21 

E05HFS160 FORJADO INCLINADO EN 

CUBIERTA 

124,2300 m2 19,67 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO 

P01LT020 Ladrillo perforado 0,2000 mud 40,00 

P01LV105 Ladrillo cara vista 10,0000 mud 85,00 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO 

O01OB050 Oficial ladrillero 200,0000 h. 10,47 

O01OB060 Ayudante ladrillero 100,0000 h. 9,82 

 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO 

PX003 Nivel 2,0000 ud 17,00 

PX002 Bote de silicona acrílica 12,0000 ud 4,00 

PX001 Clavos de acero 20,0000 kg 11,50 

 

Observe en esta última factura que se pueden facturar conceptos no existentes 

previamente en el presupuesto. 

3 Cree los vencimientos de cada factura con el menú contextual y el tipo indicado 

en la tabla. 

DOCUMENTO ENTIDAD RESUMEN TIPO DE VENCIMIENTO 

G2456 40000011 Valcinsa Vencimiento 30  

G4758 40000011 Valcinsa Vencimiento 30 

00074 40000004 Cecasa Cerámicas Vencimiento 60 

M0027 46000001 Mano de obra propia Vencimiento contado 

X00345 40000304 Ferretería Fermax Vencimiento contado 
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Facturas emitidas a clientes 

Vamos a emitir al cliente la factura que corresponde a la primera certificación. 

1 Observe en la ventana "Entidades", esquema "[Agentes] Datos generales" que 

existe el concepto "43000015 | Promociones ESUCAP" y que su tipo es 

"Promotor". 

2 Acceda a la ventana "Facturas", esquema "Clientes". 

3 Como hemos visto anteriormente, cree la factura "0045" para el promotor 

"43000015 | Promociones ESUCAP", con fecha "30/4". 

4 Introduzca el siguiente suministro: 

CÓDIGO RESUMEN PRECIO 

CERT1 Certificación nº 1 2.000,00 

 

5 Complete el ejemplo con las siguientes facturas: 

DOCUMENTO ENTIDAD RESUMEN FECHA 

0065 43000015 Promociones ESUCAP  31/05 

0074 43000015 Promociones ESUCAP  30/06 

 

6 Y los siguientes suministros, respectivamente. 

CÓDIGO RESUMEN PRECIO 

CERT2 Certificación nº 2 20.000,00 

CERT3 Certificación nº 3 8.000,00 

 

7 Anote vencimientos al contado en todas ellas. 

Facturas proforma 

Vamos a introducir una factura provisional. 

1 Escriba la siguiente factura: 

DOCUMENTO ENTIDAD RESUMEN FECHA 

PRO5 43000015 Promociones ESUCAP  31/07 

 

2 Con el siguiente suministro: 
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CÓDIGO RESUMEN PRECIO 

CERT4 Certificación nº 4 8.000,00 

 

3 Elija [o|x] "Estado rojo" sobre el campo "Documento" de la factura, para indicar 

que se trata de una factura proforma. 

Recuerde recalcular la obra. 

Anotar el pago de un grupo de vencimientos 

La ventana "Ver: Históricos: Vencimientos" muestra todos los vencimientos de la obra. 

Vamos a indicar que los vencimientos anteriores al día 1 de julio han sido pagados. 

1 Abra la ventana "Ver: Históricos: Vencimientos" y compruebe que está ordenada 

por fecha. 

2 Seleccione todos los vencimientos con fecha anterior al día 1 de julio. 

3 Elija [o|x] "Estado negro" sobre el campo "Nota" de cualquiera de las líneas 

seleccionadas. 

4 Pulse "Inicio: Calcular: Recalcular". 

Analizar importes por fechas 

En la ventana "Agenda", esquema "Facturación", podrá observar la facturación en 

cada fecha, así como realizar anotaciones. 

1 En el campo "Resumen" del día 12 de marzo escriba: 

Primeros pedidos en firme 

2 Pulse sobre el icono "Texto" en la barra de iconos y escriba: 

Recibidos los contratos de los diferentes proveedores. Aceptan las condiciones 
exigidas. Pasamos los primeros pedidos. 

Analizar el estado de cuentas de los proveedores 

En la ventana "Entidades", los esquemas "[Proveedores] Importes" y "[Clientes] 

Importes" muestran la información económica de los proveedores o de los clientes, así 

como el importe facturado, retenido, pagado, pendiente de pago e IVA. 

Pulsando sobre el icono "Suministros", en la barra de iconos de la ventana, podrá ver 

la lista detallada de los suministros. 
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Analizar las compras de un concepto 

La ventana "Conceptos", esquema "Suministros", muestra los conceptos que son de 

tipo suministro en la obra. 

Pulsando sobre el icono "Suministros" en la barra de iconos de la ventana podrá ver la 

lista completa detallada de suministros del concepto. 

Estudiar los suministros de la obra 

La ventana "Ver: Históricos: Suministros" muestra los suministros que están en algún 

documento, donde se pueden ordenar y filtrar por diferentes criterios. 

También permite modificar algunos datos sin necesidad de abrir el documento 

correspondiente. 

Informes de facturas y vencimientos 

Previsualice los informes del directorio "08 Facturación": 

• "Facturas y vencimientos". 

• "Facturas por proveedores". 

• "Vencimientos de cobros y pagos por fechas". 

4 Pedidos y entregas 

Presto dispone de documentos de tipo pedido y de tipo entrega o albarán. Su 

utilización es opcional, y su funcionamiento es similar al documento de tipo factura, 

excepto la parte relativa a vencimientos. 

Realizar pedidos 

Vamos a crear un pedido manualmente, independiente de los contratos. 

1 Abra la ventana "Pedidos" y cierre todas las demás. 

2 En la primera línea vacía, escriba "PX0103" en el campo "Documento". 

3 Pulse el botón de sugerir sobre "Entidad" y elija "40000001". 

4 Ahora indique que su "Fecha" de emisión es "24/02". 

5 Abra la ventana subordinada "Suministros", pulse el botón de sugerir sobre 

"Código" de cada suministro, y elija sucesivamente: 

CÓDIGO UD RESUMEN CANTIDAD PRECIO 

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO 10,0000 44,80 

P01HA020 m3 Hormigón armado HA-25/P/40/I 0,1400 51,01 
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6 Visualice el pedido que acaba de preparar con "Informes: 07 Contratación: 

Pedidos en firme a proveedores". 

Anotar la entrega completa de un pedido 

Hormigones Horminasa entrega una semana después todos los suministros del pedido 

acompañado del albarán: 

1 Elija [o|x] "Pasar a entrega" sobre el pedido "PX0103". 

2 Escriba "EX0103" como código de la entrega. 

3 Abra la ventana "Entregas" y observe cómo se ha creado la entrega. 

4 Modifique la fecha de la entrega de modo que sea "05/03". 

5 Observe en el campo "Pedido" de los "Suministros" su procedencia. 

Completar el ejemplo 

Varios días después enviamos a "40000001 | Hormigones Horminasa" un nuevo 

pedido en el que solicitamos el resto de material que necesitamos. 

1 Dé de alta el pedido "PX0104" para la entidad anterior, con fecha "08/03". 

2 Introduzca los siguientes suministros. 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO 

A02A080 MORTERO CEMENTO 5,1700 m3 44,80 

P01AA020 Arena de río 2,7300 m3 10,99 

P01HM020 Hormigón en masa HM-20/P/40/I 0,1600 m3 49,01 

P01MC010 Mortero de cemento M-100 0,1100 m3 37,10 

P01MC040 Mortero de cemento M-40 0,2200 m3 32,90 

 

Anotar la entrega parcial de un pedido 

Hormigones Horminasa envía dos días después un camión con la arena. Para anotar 

la recepción de este material: 

1 Elija [o|x] "Pasar a entrega" sobre el suministro "P01AA020 | Arena de río" que 

aparece en el pedido "PX0104". 

2 Escriba "EX0104" como código de la entrega. 

3 Abra la ventana "Entregas" y cambie su fecha a "10/03". 
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Resultados 

• Abra la ventana "Agenda", esquema "Documentos" y compruebe los importes 

por fechas. 

• Abra la ventana "Entidades" esquema "[Proveedores] Importes" y compruebe los 

importes pedidos y entregados. 

Informes de entregas 

Previsualice los informes del directorio "08 Facturación": 

• "Entregas por meses". 

• "Entregas por proveedores". 

5 Cálculo de costes reales 

El cálculo del coste se realiza a partir de los suministros anotados en documentos de 

coste (entregas y/o facturas), de los destinos designados y de la producción de las 

unidades de obra. 

Designación de destinos 

El primer paso antes de proceder al estudio de costes reales de la obra es determinar 

qué unidades van a ser producidas (destinos o centros de coste) con los suministros 

adquiridos. Vamos a marcar como destino el primer capítulo: 

1 Abra la ventana "Presupuesto" y cierre el resto de ventanas abiertas. 

2 Elija [o|x] "Destino" sobre el código del concepto "01 | MOVIMIENTO DE 

TIERRAS". Observará que la naturaleza "NatC" cambia de color. 

3 Repita el paso anterior con todos los capítulos y con las partidas de los capítulos 

"02 | SANEAMIENTO" y "05 | CERRAMIENTO". 

Consumo de partidas subcontratadas 

Hemos subcontratado unas partidas que vamos a imputar a su capítulo. 

1 Abra la factura 00342, proveedor "40000006 | Excavaciones del Monte". 

2 Pulse el botón de sugerir del campo "Destino" de su suministro "E02AM010 | 

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO". 

3 Seleccione el destino "01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS" y escriba "03/04" como 

fecha de imputación. 

4 En la ventana "Presupuesto", esquema "Control de costes | FASES", abra los 

conceptos inferiores del capítulo 01. 
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5 Elija "Inicio: Calcular: Calcular: Costes reales" y observe la cantidad y el importe 

imputado en los campos "CanInput" e "ImpInput" respectivamente. 

6 Asigne a los suministros de las facturas "00342", "G2456" y "G4758" los destinos 

y fechas de imputación siguientes, respectivamente: 

CÓDIGO RESUMEN DESTINO RESUMEN FECIMP 

E02AM010 DESBROCE Y LIMPIEZA 

DE TERRENO 

01 MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

03/04 

E02EM030 EXCAVACIÓN VACIADO A 

MÁQUINA 

01 MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

05/04 

E02PM030 EXCAVACIÓN POZOS A 

MÁQUINA 

01 MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

05/04 

E02TT040 TRANSPORTE A 

VERTEDERO 

01 MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

08/04 

 

CÓDIGO RESUMEN DESTINO RESUMEN FECIMP 

E04CM040 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 03 CIMENTACIONES 21/04 

E04CA060 HORMIGÓN ARMADO EN 

ZAPATAS 

03 CIMENTACIONES 21/04 

E04SA020 HORMIGÓN ARMADO EN 

SOLERA 

03 CIMENTACIONES  22/04 

E04SE020 ENCACHADO DE PIEDRA  03 CIMENTACIONES  25/04 

 

CÓDIGO RESUMEN DESTINO RESUMEN FECIMP 

E05HSA010 HORMIGÓN ARMADO EN 

PILARES 

04 ESTRUCTURAS 28/04 

E05HVA030 HORMIGÓN ARMADO EN 

VIGAS 

04 ESTRUCTURAS 29/04 

E05HVA075 HORMIGÓN ARMADO EN 

ZUNCHOS 

   

E05HFA060 FORJADO DOBLE 

VIGUETA 

04 ESTRUCTURAS 19/05 
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CÓDIGO RESUMEN DESTINO RESUMEN FECIMP 

E05HLA070 HORMIGÓN ARMADO EN 

LOSAS INCLINADAS 

04 ESTRUCTURAS 19/05 

E05HFS160 FORJADO INCLINADO EN 

CUBIERTA 

04 ESTRUCTURAS 24/05 

 

7 Recalcule y observe los importes imputados a cada capítulo. 

Cálculo del coste hasta la certificación actual 

1 Observe que las partidas imputadas al capítulo "04 | ESTRUCTURAS" durante el 

mes de mayo no se han contabilizado. 

2 Abra la ventana "Fechas" esquema "[Fases] Planificación y certificación". 

3 Elija la segunda certificación como "Certificación actual" y observe que ya están 

contabilizadas. 

Imputar una parte de un suministro 

El suministro "E05HVA075 | Hormigón armado en zunchos", que hemos comprado en 

la factura G4758, aún no ha sido imputado, y queremos reflejar que se ha colocado 1 

m3 al finalizar el mes de abril y el resto el 10 de mayo. 

1 Abra la factura G4758 del proveedor "40000011 | Valcinsa". 

2 Elija [o|x] "Desdoblar" sobre el suministro "E05HVA075". 

3 Escriba "6,20" como la cantidad a desdoblar. Aparece un nuevo suministro con 

esa cantidad y el anterior verá reducida su cantidad en la misma cuantía. 

4 Seleccione "04 | ESTRUCTURAS" como destino de ambos suministros e indique 

que el antiguo con una cantidad de 1 m3 se ha colocado el "30/04" y el nuevo 

con el resto el "10/05". 

Recalcule y compruebe que no hay diferencia entre los suministros que se consumen 

de una sola vez y éste que se consume en varias. 

Consumo de conceptos básicos 

El mecanismo que vamos a seguir para la imputación de conceptos básicos es el 

mismo que el seguido para la imputación de partidas subcontratadas. 

1 Abra la factura M0027 del proveedor "46000001| Mano de obra propia". 

2 Asigne a sus suministros el destino "E07LSB040 | FÁBRICA DE LADRILLO 

PERFORADO" y la fecha de imputación "30/05". 
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3 En la ventana "Presupuesto", esquema "Control de costes", abra el análisis del 

precio de la partida anterior, en el capítulo "05 | CERRAMIENTO". 

Recalcule y observe el importe de los suministros imputados. 

Analizar las imputaciones de un destino 

En la ventana "Conceptos", esquema "Destinos", están todos los conceptos de tipo 

destino. 

Pulse sobre el icono "Imputaciones" en la barra de iconos de la ventana para ver los 

suministros imputados a cada destino. 

Introducir la producción de las partidas certificables 

Suponemos que la producción es igual a la certificación. 

1 Elija "Procesos: Planificación y certificación: Copiar cantidades". 

2 Compruebe que está anotado * en "Con máscara". Seleccione "Certificación" 

como "Origen", "Ejecución" como "Destino" y acepte, para que el campo 

"CanReal" de las partidas sea igual que "CanCert". 

3 Escriba 115,00 en el campo "CanReal" de la partida "E07LSB040 | FÁBRICA DE 

LADRILLO PERFORADO", que no está certificada. 

Recalcule y observe que aparece el rendimiento real unitario del oficial y 

del ayudante, teniendo en cuenta sus compras y la cantidad producida de 

la partida. 

Informes de control de costes 

Previsualice los siguientes informes del directorio "01 Presupuestos y mediciones", 

seleccionando el valor "3" como respuesta a la pregunta "Precio: … | 3 Real | …": 

• "Cuadro de precios unitarios por capítulos". 

• "Presupuesto y mediciones". 

Previsualice los informes del directorio "09 Análisis de costes": 

• "Imputaciones por destinos o centros de coste". Revise las variantes de este 

informe, que muestran los suministros totalizados y filtran por fechas de 

imputación. 

• "Valoración de existencias o cantidades no imputadas, a coste real". 


