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Mejoras de Presto 25

+

Nuevas opciones

A Ordenes de cambio

Divisas en compras y documentos
Expresiones en el factor de la cantidad
costes fijos y dinamicos

Conceptos de tipo subtotal
Porcentajes sobre subtotales

| usuario en el centro
Mejoras de accesibilidad y visualizacion
Repetir dltima accién
Simplificacion
Retrocompatibilidad
Esquemas mas ajustados a los procesos
Muchas mejoras utiles

To o To To Bo Bo [T] Do B Do Do

Ayudas al profesional

Estimacion rapida de costes

Mas referencias de costes y tarifas
Referencias de produccion y recursos
Nuevas plantillas y actualizaciones
Nuevos ejemplos de presupuestos
Ejemplos de costes fijos e indirectos

To o To Io Do Do
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@ Mirando al futuro
A

To Po o Po Do Bo Bo Do Do I Do Do B Do Do Do D»

Asignacion de precios por IA
Expansiéon de abreviaturas por IA
Ejemplos de uso de IA
Presupuesto probabilista

Ajustar precios por cantidad de
compra

Huella de CO2 y otros indicadores
Verificacion de la planificacion
Nuevos ejemplos de planificacion

M

Nuevo menu principal BIM
Importacion y visualizacion mas
rapidas

Datos IFC integrados en Presto
Andlisis de propiedades y valores
Filtros en criterios de medicion
Ajuste de valores por expresiones
Reutilizacion de criterios

Ejemplo Edificius

Revit 25
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Interoperabilidad

A Soporte de espacios con Excel

A Exportar los datos de un concepto
A Exportar el presupuesto a Excel
A Exportar facturas y vencimientos
A Importacion de Project mejorada

Personalizacion

A Variables en esquemas

A Nuevos tipos de variables

A Ayudas a la programacion
A Soporte de Python en el API
A Nuevas funciones

Mejora de procesos

A Soporte técnico y comercial con 1A
A Facturacion y control méas accesibles
A Infraestructura mas robusta




Basado en sugerencias de usuarios

@ La peticion de sugerencias a
usuarios realizada a principios de afno
proporciond numerosas ideas que
han servido de base para las mejoras
de esta version.

AVariables especificas para codificaciones
AMejor visualizacion de la jerarquia
AExpresiones en cantidades

A Subtotales en analisis de precios

ADivisas en facturacion y control de costes
AExportar a Excel los espacios

A Exportacion a Excel flexible mediante el API
ANombre del contacto en solicitud de precios
AFiltros para asignar partidas en IFCost

A Adaptacion de informes para la Administracion Sugerencias de usuarios
AMas referencias de costes y ejemplos 7€ /4
A Control de costes mas accesible a las empresas

A Grabacion de los webinars

‘AQ RIB | Presto
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Ordenes de cambio

Mediante documentos que se
pueden revisar, aprobar y auditar
permiten gestionar:

A Certificaciones
A Produccion

A Modificados del presupuesto en
etapa de proyecto, planificacion o
ejecucion

A Importacion de presupuestos
parciales, archivos BC3, CAD,
BIM, Primavera...

Pueden incluir modificaciones de
estado o de fase de lineas de
medicion.
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Arbol Conceptos  Variables

Buscar+ Fechas Ordenes de cambio

Usuario 1 ~ |I|£|‘ g

Cadigo Info* | Resumen Presini* PresMod*  Pres*| PresPte* Plan*| Cerlini* CerMod* | GertPte® Cert* Real* Estado” FechaNegro'* | FechaRojo'*' FechaVerde' | UsiVerde* FechaG
[N = O N
1 CHG_20240726 Certificacion 1 2176 22176 11,88 1777783 22176 11,88 1801147 Aprobado 30/05/2024 26/07/2024 FVALDERRAMA
2 CHG_20240726_01 Certificacion 2 296881 296881 1661579 2968381 19.584,60 Aprobado 30i08/2024 26/07/2024 2610712024 FVALDERRAMA
3 CHG_20240726_02 Certificacion 3 132089 132089 1878077 132089 2010167 Aprobado 30/07/2024 26/07/2024 FVALDERRAMA
CHG_20240726_03 Certificacion 4 1.128,67 | 1.128,67 2298454 112867 2411321 Aprobado 26i07/2024 2600712024 2610712024 FVALDERRAMA
5 CHG_20240726_04 Certificacion 5 90184 901,84 25.120,73 901,84 26.02257 Aprobado 26i07/2024 26/07/2024 FVALDERRAMA
6 CHG_20240726_05 Certificacion 6 2755146 2755146 Aprobado 2610712024 26/07/2024 2610712024 FVALDERRAMA
Mediciones CHG_/CHG 20240726 03
[*] Presupuesto y certificacion
Estado® CodSupN* | CodInfN* | Resumen™ Comentario* Cantidad*  Ud* | Pres*| ImpPres* EstadoPresO* | EstadoPresN* PresO*  PresN* | FaseCertO* FaseCerN*
N | | LD | [ | [
EAduallzam(m E05 E05AALO0S Acero 5275 laminado y soldado para estru... Pilar UPN 140 717,25 kg 1,88 1.34843 Inicial Inicial =] =] 4
2 Actualizacion E05 EO5AALO0DS Acero $275 laminado y soldado para estru... Pilar UPN 140 5 188 1.34843 Inicial Inicial =2} [} 4
3 Actualizacion E05 E05AP020  Placa de acero $275 de 30x30x2 cm con ... Placas de arranque 2558 255,80 Inicial Inicial =) ] 4
4 Actualizacion EO5 E05HFA020 Construccion de forjado 20+5 cm convig...  Viga 800 m2 4793 383,44 Inicial Inicial =] =] 4
5  Actualizacion E05 E05HFAC20 Construccion de forjade 20+5 cm convig...  Zuncho 445 m2 4793 213,29 Inicial Inicial =) = 4
6 Actualizacion E05 E05HFA020 Construccion de forjado 20+5 cm convig...  Zuncho muro 300 m2 4793 143,79 Inicial Inicial =) ] 4
7 Actualizacion E0S E05HFA020 Censtruccion de forjade 20+5 cmcenvig...  Zuncho muro 219 m2 4793 104,97 Inicial Inicial [~} =]} 4
8  Actualizacion E05 EO5HFA020 Construccion de forjado 20+5 cm convig...  Total planta baja m2 4793 0 Inicial Inicial =) = 4
9 Actualizacion E05 E05HFA020 Construccion de forjade 20+5 cm convig...  Viga 384 m2 4793 184,05 Inicial Inicial =} =] 4
10 Actualizacion E0S E05HFA020 Censtruccion de forjade 20+5 cmeonvig...  Viga 500 m2 4793 239,85 Inicial Inicial =3} =]} 4

Texto Mediciones Miniaturas

Los ejemplos "Casa Turégano" y "Obra certificada con el Método del Valor Ganado
para la DO" contienen érdenes de cambio




Divisas en compras y documentos

Los importes de los
recursos y de los

suministros se cambian de Importes de Se convierten a la divisa de

divisa si es necesario : .
_ Precio de defecto en precios
para obtener los importes alternativos

en la divisa del contrato o
del proveedor y cliente
asociado a cada
documento, o la general de

la obra. I

Entidad

Recursos por fases Superior, grupo o proveedor
Suministros de contratos Contrato

Suministros de documentos Proveedor o cliente
Proveedores y clientes Entidad

Imputaciones y costes reales Destino

Partes de obra Obra

Agenda Obra

Media y desviacion estandar Concepto
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Expresiones en el factor de la cantidad

El campo "Relaciones.FactorExp" permite
introducir una expresion de Presto que se
aplicara a la cantidad del presupuesto para
obtener el importe.

A Utilizar expresiones para ajustar la
cantidad, como "(2 +5 + 8) / 8"

A Ajustar el presupuesto a una variable,
como el plazo de la obra "Obra.Plazo" o la
jornada laboral "Obra.CalcDurLab"

A Introducir recursos de coste fijo,
repartiendo su coste total en proporcion a
la cantidad de cada unidad de obra en la
gue se utilice.
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CanPres Ud | FactorExp Factor® Dificultad | Produccidn Pres ImpPres*
1,00 0 0 0 52435320 52435320
1,00 mes ObraPlazo 12 2805530 33.666 360
1,00 mes ObraPlazo™7/12 7 2681280 18768960
1,00 0 0 0 74128250  74.128.250
1,00 0 0 0 24510000  24.510,000
1,00 m2 Conceptos[Nat==0].SupCans 5.000 1,657 8.285
1,00 m2 Conceptos[Nat==0].SupCons 5.000 2556 278
1,00 m2 Conceptos[Nat==0].SupCaons 5.000 0,689 3.445,000
1,00 0 0 0 49618250  49.618.250
1,00 0 0 0 33396270  33.396.270
1,00 mes ObraPlazo™6/12 6 3977530 23865180

Este factor se tiene en cuenta en todos los importes del
presupuesto y en el calculo de recursos.




Conceptos de tipo subtotal

Codigo NatC*  Resumen CanPres Ud Pres  ImpPres*
Conceptos gque contienen la suma de

importes de los conceptos anteriores: LUh 8 Toulconto T

2 1 A Subestructura 1 m2 84.38700  84.387,00

A A efectos informativos 3 s1sus [E]  Subestructura 84387 m2 0 8438700

A P li : 4 24 A, Estructura 1 m2 1222800  12.228,00

ara aplicar porcentajes 5 2¢ A, Cubierta 1 m2 7163500 71.63500

. . , . . aE ! Parramisnéne aviariaros 4 B4 444NN B4 44400
Hay un SUthtaI autométlco |mp||C|tO y varios : Ejemplo 1 El  Murode 0,12 men ladrillo tolete comin visto por una cara 1,00 m2 73,80 73,80
niveles de subtotales jerérquicos: ) 121 B Ladillotolete comin 60,0000 u 100 60,000
. b 125 B Mortero1:6 160-200 kg/lem2 00211 m3 446,20 9,886
A X 0 TMat B subotal de materiales 69,8860 0 69,886
A 5. - 11.12 loa  Pluma 0,1920 h 1,00 0,192
12 1113 lom Carretillas, batea y equipo menor 00400 u 1,00 0,040
A x x x 1 1139 lgs  Seccion de andamios (45 min porm2) 07500 sem_ 100 0,021
) . 14 Maq lon Subtotal de maquinaria 0,2530 0 0,253
Contienen la suma de Importes desde el T 1138 €&  Oficial de mamposteria 1,5000 h 1,00 1,500
subtotal anterior del mismo nivel o desde el 1137 ©  Adante 15000 h 100 1500
rincipio y no suman al importe del concepto e O Operodephne et .
p p y p p ) IMdo 6‘ Subtotal de mano de obra 3,7500 0 3750
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Porcentajes sobre subtotales

Calculan un porcentaje sobre el importe
desde el anterior subtotal del mismo nivel o
mayor, aunque haya conceptos
intermedios.

Si van dos 0 mas seguidos se aplican
sobre la misma base del primero.

Ll evan "é%", "éé%n", "
codigo, segun el nivel del subtotal la que
se aplican.

No son compatibles con el formato BC3 y al
exportarlo se avisa si existen.
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